

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo**

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

pro realizaci stavby  
**„Odkanalizování Koterova“**  
14TUOIN15 + 15TUOIN30

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

#### **statutární město Plzeň**

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň  
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP  
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu: XXXX  
(dále samostatně také jako „objednatel“)

#### Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Iveta Hamplová  
tel. XXXX, e-mail: [XXXX](#)

a

#### **SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA**

##### **Společník č. 1 – vedoucí sdružení: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň**

se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň  
zastoupená Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím oz Plzeň

IČO: XXXX  
DIČ: XXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu: XXXX  
(dále také jako „zhotovitel“)

#### Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Marek Slavík, vedoucí přípravy staveb a obchodu  
tel. XXXX, e-mail: [XXXX](#)

Společník č. 2: **STAVMONTA spol. s r.o.**  
se sídlem Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň  
zastoupená Ing. Milanem Leškou, jednatelem  
IČO: 40525007  
DIČ: CZ40525007  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1085

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)  
tento

**dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2019/005960**  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

**I.**  
**Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Odkanalizování Koterova**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce v intravilánu obce Plzeň - Koterov, spočívající ve výstavbě oddílné dešťové a splaškové kanalizace včetně rekonstrukce a dobudování dopravní infrastruktury v intravilánu obce, v zásobování obce Koterova pitnou vodou, v rekonstrukci stávající vodovodní sítě a ve výstavbě nového vodovodního řadu v ulici Pod Kopcem (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. V průběhu trvání Smlouvy došlo ke změně čísla účtu Zhotovitele. S ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými dle ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

**II.**  
**Předmět Dodatku č. 1**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v části čísla bankovního účtu Zhotovitele, a to tak, že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě se nahrazuje následovně:

bankovní spojení: **XXXX**  
číslo účtu: **XXXX**

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu \*.pdf, přičemž dokument je smluvními stranami elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 16.03.2020

V Plzni dne 12.03.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí OI MMP

**Ing. Zdeněk Hanzal** – vedoucí POHL cz,a.s. oz Plzeň  
SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA