



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



DODATEK Č. 2

k Příkazní smlouvě č. 13232/SOPK/18 ze dne 09. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:

(dále jen „příkazce“)

a

1.2 Příkazník

VIVA PROJEKT s.r.o.

Sídlo: Zadní 283, Branka u Opavy, PSČ 747 41
Zastoupený: Ing. Michalem Řezníčkem, ČKAIT č. 1102150
IČO: 25876473
DIČ: CZ25876473

Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s., číslo účtu: xxxxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě, sp. zn.v oddílu C, vložka 23896.

Autorský dozor bude vykonávat pověřená osoba: Ing. Michal Řezníček

(dále jen „příkazník“)

II.

2.1 Vzhledem k tomu, že došlo k potřebě zapracování změn na základě objektivních skutečností a požadavku objednatele v průběhu realizace stavby, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě (dále jen „Dodatek“).

2.2 Čl. 2.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce vykoná autorský dozor projektanta nad prováděním stavby „Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula“ (dále jen „stavba“), a to podle ověřené projektové a rozpočtové dokumentace stavby (dále jen „autorský dozor“). Projektová a rozpočtová dokumentace stavby byla zhotovena projektantem AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. pod arch. Č. 09-018/2010 ve stupni provedení stavby. Součástí předmětu plnění je i zapracování objednatelem požadovaných změn v průběhu provádění stavby.

2.3 Čl. 3.2 písm. c) Smlouvy se se nahrazuje následujícím zněním:

Doplňovat dokumentaci, podle které se stavba realizuje a evidovat dokumentaci dokončených částí stavby; Zajistit zapracování změn nově zjištěných skutečností při realizaci stavby (nejedná se o vady projektové dokumentace) dle pokynu objednatele - upravit povodňovou ochranu rybníků PR Bažantula vzhledem k nezbytně nutné povodňové ochrany hnízdičního ptactva, zohlednit jiné rozplavení a strukturu sedimentu v ploše a stav rozplavení ostrovů, upravit záměr na modelaci litorálu a úpravy zemních hrází s ohledem na porosty.

2.4 Čl. 3.5 Smlouvy se nahrazuje následující zněním:

Příkazce zmocňuje následující osoby k upřesňování požadavků příkazce při výkonu činnosti příkazníka dle této smlouvy:

- a) _____ (tel.: _____ mob: _____),
zaměstnanec ústředí AOPK ČR a
- b) _____ (tel.: _____ , mob: _____ , _____),
zaměstnankyni regionálního pracoviště SCHKO Poodří.

2.5 Čl. 6.1 Smlouvy se nahrazuje následující zněním:

Za výkon činnosti autorského dozoru náleží příkazníkovi odměna ve výši:

Cena bez DPH: 394 440,- Kč

DPH 21%: 82 832,40,- Kč

Cena s DPH: 477 272,40,- Kč

Příkazník je plátcem DPH.

Bude fakturováno dle skutečnosti (počtu výjezdů, odpracovaných hodin na administrativní a inženýrskou činnost).

2.6 Čl. 6.3 Smlouvy se nahrazuje následující zněním:

V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním této smlouvy, tedy včetně pořízení fotodokumentace, cestovních výdajů, administrativních prací.

2.7 Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Příkazník bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR z národních dotačních zdrojů (MTZ). Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží příkazce, jeden stejnopis obdrží příkazník.

3.6 Součástí Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – kalkulace nákladů

V Praze dne _13.3.2020_____

Příkazce

v.r.

RNDr. František Pelc
ředitel

V Praze dne ____11.3.2020_____

Příkazník

v.r.

Ing. Michal Řezníček