

Harmonogram plnění veřejné zakázky

Milník	Lhůta
Uzavření Kupní smlouvy (čl. 12 odst. 6 Kupní smlouvy)	D
Vytvoření prováděcího projektu včetně analýzy současného stavu	D + 30
Vytvoření implementačního projektu	D + 60
Dokončení realizace díla (vč.: implementace všech komponent na veškerých místech plnění, dokončení přijímacího řízení a zaškolení)	D + 150