

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 838/2018 uzavřené dne 04.12.2018

Smluvní strany:

### 1. Objednatel:

#### Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající: Jan Grois, MBA, starosta města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických služeb, Ing. Marie Plachá - referent odboru investic a technických služeb

povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění

### 2. Zhotovitel:

#### SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r. o.

Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno  
Zapsán: v OR u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 7050,  
Jednající: [redacted] jednatel  
IČ: 46968822  
DIČ: CZ46968822  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted] zodpovědný projektant  
[redacted] zodpovědný projektant

## I.

1. Smluvní strany spolu dne 04.12.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 838/2018, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provede projektovou dokumentaci „I/38 Kasárna průtah – dešťová kanalizace – DÚR“.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se upravuje předmět smlouvy, termín dokončení a předání díla a cena díla.

## II.

1. Článek II., odst. 3. bude nově znít takto:  
*„Dílem se pro účely této smlouvy rozumí kompletní provedení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „I/38 Kasárna průtah – dešťová kanalizace DÚR“, spočívajícího v řádném provedení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (dále jen „DÚR“), kde dle požadavků ŘSD jako vlastníka dotčeného pozemku.“*
2. Článek III., odst. 1. bude nově znít takto:  
*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 45 dnů od podpisu této smlouvy o dílo.“*
3. Článek IV., odst. 1 bude nově znít takto:  
*„Smluvní strany sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou:  
„Celková cena díla bez DPH: 302 500,- Kč  
K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.“*

### III.

1. Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

### IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 02.12.2019, usnesením č. 49/2019, bod č. 2275.

Ve Znojmě dne  
Za objednatele:

V Brně dne  
Za zhotovitele:

---

Město Znojmo  
Jan Grois, MBA  
starosta

---

■■■■■■■■■■  
jednatel

