

**Objednatel**

Zastoupený  
Sídlo  
Telefon  
IČ  
DIČ  
Bankovní spojení  
Č. účtu  
Odpovědný zástupce  
ve věcech technických  
a osoba oprávněná k převzetí díla

**město Česká Třebová**

Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města  
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová  
465 500 111  
002 78 653  
CZ00278653

Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru majetku města

**Zhotovitel**

Sídlo  
  
Zastoupený  
IČ  
DIČ  
Bankovní spojení  
Č. účtu  
Odpovědný zástupce  
ve věcech technických  
a osoba oprávněná k předání díla  
Telefon:  
Mail:

**Makak climbing s.r.o.**

Liberecká 480/104, 466 01 Jablonec nad Nisou,  
společnost zapsána v OR u Krajského soudu  
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23982, den  
zápisu 20.03.2007  
Janem Havlem, jednatelem společnosti  
27316173  
CZ 27316173  
KB Jablonec nad Nisou  
35-9357010237/0100

uzavírají tento:

**Dohoda o narovnání  
závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo  
„Výměna lezeckých panelů na stávající venkovní lezecké stěně“  
uzavřené dne 23.10.2018**

**I.**

Dne 23.10.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo „Výměna lezeckých panelů na stávající venkovní lezecké stěně“. Zhotovené dílo mělo být objednateli předáno do 31.10.2018.

**II.**

Zhotovitel předal dílo dne 02.04.2019. Příčiny prodlení s plněním závazků byly nejen klimatické podmínky, ale i personální situace na straně zhotovitele.

**III.**

Dle výše uvedené smlouvy o dílo „Výměna lezeckých panelů na stávající venkovní lezecké stěně“ by měl zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % za den, tj. z částky 67.736 Kč pokuta za den činí 338,68 Kč. Dílo bylo předáno 153 dní po stanoveném termínu, celková smluvní pokuta tedy činí 51.818, 04 Kč.

#### IV.

Jelikož objednateli nevznikla v souvislosti s prodlením předání díla žádná škoda, provozování horolezecké stěny nebylo omezeno, nedošlo k narušení prací souvisejících se zateplením budovy ZŠ Habrmanova a smluvní pokuta by dosahovala téměř hodnoty samotné smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude po zhotoviteli uhrazení celé smluvní pokuty požadovat a vzdává se pohledávky ve výši 48.818,04 Kč vůči zhotoviteli.

#### III.

Tato dohoda podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Doložka ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Uzavření této dodatku č. 1 včetně jeho celého textu bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. 3 ze dne 17.02.2020

V České Třebové dne 06.03.2020

V České Třebové dne 12.03.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Mgr. Magdaléna Peterková  
starostka

.....  
Petr Roubíček  
jednatel