



## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

### **„Rekonstrukce vstupu C“**

Číslo objednatele: S - 4355/ORŮ/2019

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 25. 11. 2019, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

#### **Smluvní strany:**

##### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený: Ing. Františkem Snopkem, vedoucím Odboru podpory řízení  
IČO: 70891095  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
osoba pověřená zastupováním ve věcech technických:  
Bc. Karel Kulhavý, vedoucí oddělení provozní a hospodářské správy, tel.: 257 280 405,  
kulhavy@kr-s.cz  
(dále jen "**Objednatel**")

a

##### **BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 168/2, Praha 4 – Michle, 140 00  
IČO: 04543181  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
osoba pověřená zastupováním ve věcech technických: [REDACTED], e-mail:  
[REDACTED]  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za následujících podmínek (dále jen „**Dodatek**“):



**Článek I.  
Předmět Dodatku**

1. Tímto Dodatkem č.1 se snižuje rozsah předmětu plnění Smlouvy o dílo č. S- 4355/OŘÚ/2019 o realizaci položky č. 156 – EPS elektrická požární signalizace z výkazu prací a dodávek v celkové hodnotě 78 826,- Kč bez DPH, která tvoří přílohu výše uvedené smlouvy.
2. Na základě výše uvedeného se ruší znění čl. 3. odst. 1. a nahrazuje se tímto novým zněním:  
*„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo specifikované v čl. 1 této Smlouvy ve výši: 1 405 765,39 bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta pět tisíc sedm set šedesát pět korun českých a třicet devět haléřů).  
K ceně Díla bude účtováno zákonné DPH ve výši: 295 210,73 Kč.  
Celková cena za realizaci celého Díla vč. DPH tak činí 1.700 976,12 Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc devět set sedmdesát šest korun českých a dvanáct haléřů).“*
3. Smluvní strany se dále rozhodly, že nebude realizována položka, která je ve Výkaze prací a dodávek, který tvoří přílohu Smlouvy, uvedena pod č. 156 EPS elektrická požární signalizace. Spolu s ní tak nebudou realizovány ani související položky pod č. 158-167.

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č.1 se uzavírá ve 3 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel 1 stejnopis.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

V Praze, 28 -02- 2020


Za Objednatele  
Středočeský kraj



Ing. František Snopek  
vedoucí Odboru podpory řízení  
krajského úřadu

V Praze, 28 -02- 2020

Za Zhotovitele  
BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.



Roman Pipasik  
jednatel