

Dodatek č. 1

k VÝZVĚ K PLNĚNÍ Č. ČSVO/2020/002

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Poskytování služeb na zpracování prováděcí studie k převzetí servisu a údržby vybraných technologií a zařízení ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.“

(dále též „Výzva“)

Technologie hlavního města Prahy, a.s., se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7, IČ: 256 72 541,
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Konsorcium společností

Grant Thornton Advisory s.r.o., se sídlem: Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1, IČ: 265 13 960,

a

CIS s.r.o., se sídlem: Nademlejská 1064/4, 198 00 Praha 9, IČ: 615 01 085,
(dále jen „**Poskytovatel**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku **Objednatel** tímto dodatkem č. 1 k výzvě k plnění č. ČSVO/2020/002 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb na zpracování prováděcí studie k převzetí servisu a údržby vybraných technologií a zařízení ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. ze dne 27. 12. 2019 (dále jen „dodatek“) mění následující údaj Výzvy:

Požadovaný termín dodání, resp. poskytnutí Činnosti: nejpozději do 17. dubna 2020

Ostatní údaje uvedené ve Výzvě tímto dodatkem nedotčené zůstávají nadále v platnosti a beze změny.

Vzhledem k tomu, že došlo k pozastavení projektu ze strany **Objednatele**, a to na základě stanovení priorit TSK, **Poskytovatel** bere na vědomí výše uvedenou změnu termínu dodání, resp. poskytnutí Činnosti, přičemž písemným potvrzením tohoto dodatku potvrzuje, že s touto změnou souhlasí.

V Praze dne 16. 3. 2020



Ředitel úseku informačních
a komunikačních technologií

Za **Poskytovatele**:

