

## Dodatek č. 1

### k VÝZVĚ K PLNĚNÍ č. ČSVO/2020/003

*v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem*

**„Poskytování služeb na zpracování prováděcí studie k převzetí servisu a údržby vybraných technologií a zařízení ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.“**

(dále též „Výzva“)

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**, se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7, IČ: 256 72 541,  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Konsorcium společností**

**Grant Thornton Advisory s.r.o.**, se sídlem: Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1, IČ: 265 13 960,

a

**CIS s.r.o.**, se sídlem: Nademlejnská 1064/4, 198 00 Praha 9, IČ: 615 01 085,  
(dále jen „Poskytovatel“)


níže uvedeného dne, měsíce a roku Objednatel tímto dodatkem č. 1 k výzvě k plnění č. ČSVO/2020/003 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb na zpracování prováděcí studie k převzetí servisu a údržby vybraných technologií a zařízení ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. ze dne 27. 12. 2019 (dále jen „dodatek“) mění následující údaj Výzvy:

Požadovaný termín dodání, resp. poskytnutí Činnosti: nejpozději do 17. dubna 2020

Ostatní údaje uvedené ve Výzvě tímto dodatkem nedotčené zůstávají nadále v platnosti a beze změny.

Vzhledem k tomu, že došlo k pozastavení projektu ze strany Objednatele, a to na základě stanovení priorit TSK, Poskytovatel bere na vědomí výše uvedenou změnu termínu dodání, resp. poskytnutí Činnosti, přičemž písemným potvrzením tohoto dodatku potvrzuje, že s touto změnou souhlasí.

V Praze dne 16. 3. 2020



Ředitel úseku informačních  
a komunikačních technologií

Za Poskytovatele:

