

**ČESKÁ REPUBLIKA – Okresní soud Brno-venkov**

Polní 994/39, 608 04 Brno, IČO: 00025071, tel.: [REDACTED],

fax: [REDACTED], e-mail: [REDACTED], DS: [REDACTED]

VYŘIZUJE: [REDACTED]  
TEL.: [REDACTED]  
E-MAIL: [REDACTED]  
Spr.: 666/2019

**AV MEDIA, a.s.**  
Pražská 1335/63  
102 00 Praha 10 Hostivař

Brno dne:

**Dodatek k objednávce č. 2019/OBJ/110 ze dne 6. 11. 2019**

Na základě Rámcové dohody „Elektronizace jednacích síní“ - číslo smlouvy: 40/2019-MSP-CES jsme u Vás objednávkou č. 2019/OBJ/110 ze dne 6. 11. 2019 objednali zpracování projektu 12 ks v celkové výši 104 544 Kč včetně DPH.

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu zpracování projektu z 12 ks v celkové výši 104 544 Kč včetně DPH **na 4 ks v celkové výši 34 848 Kč včetně DPH**, které byly již zpracovány a dodány a objednávka je splněna.

Odpovědné osoby (pracovníci kupujícího):

[REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Žádáme o písemnou akceptaci tohoto dodatku k objednávce do 3 kalendářních dnů, akceptaci odešlete na e-mail: [REDACTED]

Tento dodatek společně s akceptací bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněn v registru smluv na dobu neurčitou, v celém znění včetně všech příloh, budoucích změn a doplňků a včetně všech osobních údajů. Dodatek k objednávce společně s akceptací uveřejní v registru smluv Odběratel.

.....  
[REDACTED]  
ředitelka správy soudu

Schváleno:
Příkazce: ..... dne .....
Správce rozpočtu: ..... dne .....
Hlavní účetní: ..... dne .....