



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy příkazce: **35/2018/RR/Plc**

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Příkazce:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

(dále jen „Příkazce“)

Město Bílovec

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

00297755

CZ00297755

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

████████████████████

Mgr. Renata Mikolašová, starostka

Zbyněk Bajnar, místostarosta

████████████████████

██

██

a

Příkazník:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ve věci technického dozoru:

Tel.:

E-mail:

PROCHÁZKA - stavební firma spol. s r.o.

Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava

25389599

CZ25389599

ČSOB, a.s.

████████████████████

Ing. Ladislav Procházka

Ing. Ladislav Procházka

Ing. Ladislav Procházka

████████████████████

██

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17679,
zápis ze dne 6. ledna 1998.

(dále jen „Příkazník“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

I. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění Příkazní smlouvy č. 35/2018/RR/Ple ze dne 2. 8. 2018 na výkon odborného technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení“. Tímto Dodatkem č. 2 se mění Článek IV. Odměna a Článek VIII. Doba trvání smlouvy, důvodem pro níže uvedené změny je prodloužení doby realizace stavby.

Článek IV. Odměna, odst. 4.1. se ruší a nově zní takto:

4.1. Příkazce se tímto zavazuje poskytnout příkazníkovi odměnu za plnění povinnosti příkazníka specifikovaných touto příkazní smlouvou ve výši: **300 Kč** bez DPH/hod., dále pak jednorázovou úhradu za zpracování plánu BOZP, včetně vypracování a podání Oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce ve výši **1 000 Kč** bez DPH.

Rozpis odměny dle dohodnuté doby plnění:

Odměna bez DPH	163 000,- Kč
DPH 21%	34 230,- Kč
Celkem vč. DPH	197 230,- Kč

Článek VIII. Doba trvání smlouvy, odst. 8.1. se ruší a nově zní takto:

8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejdéle do 20. 9. 2019. Smluvní vztah může být ukončen i dříve v závislosti na postupu realizace stavby.

II. Ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

III. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí příkazní smlouvy o dílo č. 35/2018/RR/Ple.

IV. Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží Příkazce a 2 Příkazník. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Bílovci dne 24. 6. 2019

.....
příkazce
Mgr. Renata Mikolašová, starostka města

V Ostravě dne 24. 6. 2019

.....
příkazník
Ing. Ladislav Procházka