


NÁVRH HARMONOGRAMU AKCE: "Novostavba domu sociálních služeb v Pacově"



**Plánovací harmonogram v mil. Kč bez DPH**

Měsíční průměr v mil. Kč bez DPH      1,2      2,5      3,5      4,5      5,7      5,2      5,3      5,1      6,3      6,3      6,3      7,1      7,9      8,9      9,5      9,5      8,3

Roční průměr v mil. Kč bez DPH      34,2      34,2

Celkový průměr v mil. Kč bez DPH      106,5

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: Novostavba Domu sociálních služeb v Pacově**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			46 114 248,74
PSV			41 253 353,34
MON			17 445 597,70
Vedlejší náklady			897 922,92
Ostatní náklady			755 721,57
<b>Celkem</b>			<b>106 466 844,27</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	106 466 844,27 CZK
Základní DPH	21 %	22 358 037,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**128 824 881,57 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>OVN</b>	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0</b>	<b>1 641 812</b>	<b>344 780</b>	<b>1 986 592</b>	<b>2</b>
01	Vedlejší a ostatní náklady	0	1 641 812	344 780	1 986 592	2
<b>SO01+SO</b>	<b>Nová budova vč. krčku</b>	<b>0</b>	<b>96 185 941</b>	<b>20 199 048</b>	<b>116 384 989</b>	<b>90</b>
SO01-SC	Nová budova DSS Pacov	0	96 185 941	20 199 048	116 384 989	90
<b>SO03</b>	<b>Terasa před jídelnou 1.NP</b>	<b>0</b>	<b>138 303</b>	<b>29 044</b>	<b>167 347</b>	<b>0</b>
SO03-01	Terasa před jídelnou	0	138 303	29 044	167 347	0
<b>SO04</b>	<b>Opěrné zdi v zahradě</b>	<b>0</b>	<b>611 284</b>	<b>128 370</b>	<b>739 654</b>	<b>1</b>
SO04-01	Opěrné zdi v zahradě	0	611 284	128 370	739 654	1
<b>SO06</b>	<b>Odstranění stáv. západní schod. věže</b>	<b>0</b>	<b>97 149</b>	<b>20 401</b>	<b>117 550</b>	<b>0</b>
SO06-01	Stavební práce	0	97 149	20 401	117 550	0
<b>SO07</b>	<b>Dočasná kce pož. schodiště pro stáv.</b>	<b>0</b>	<b>147 240</b>	<b>30 920</b>	<b>178 160</b>	<b>0</b>
SO07-01	Stavební práce	0	147 240	30 920	178 160	0
<b>SO08</b>	<b>Sadové úpravy</b>	<b>0</b>	<b>1 103 948</b>	<b>231 829</b>	<b>1 335 777</b>	<b>1</b>
SO08-01	Stavební práce	0	1 103 948	231 829	1 335 777	1
<b>SO09</b>	<b>Pochůzní molo</b>	<b>0</b>	<b>542 551</b>	<b>113 936</b>	<b>656 486</b>	<b>1</b>
SO09-01	Stavební práce	0	542 551	113 936	656 486	1
<b>IO01</b>	<b>Vodovodní přípojka</b>	<b>0</b>	<b>68 590</b>	<b>14 404</b>	<b>82 994</b>	<b>0</b>
IO01-01C	Stavební práce	0	68 590	14 404	82 994	0
<b>IO02</b>	<b>Plynovodní přípojka</b>	<b>0</b>	<b>21 675</b>	<b>4 552</b>	<b>26 227</b>	<b>0</b>
IO02-01C	Stavební práce	0	21 675	4 552	26 227	0
<b>IO03</b>	<b>Přípojka splaškové kanalizace</b>	<b>0</b>	<b>62 447</b>	<b>13 114</b>	<b>75 560</b>	<b>0</b>
IO03-01C	Stavební práce	0	62 447	13 114	75 560	0
<b>IO04 A</b>	<b>Přípojka dešťové kanalizace - stavební</b>	<b>0</b>	<b>98 357</b>	<b>20 655</b>	<b>119 012</b>	<b>0</b>
IO04-01C	Stavební práce	0	98 357	20 655	119 012	0
<b>IO04 B</b>	<b>Přípojka dešťové kanalizace - Altern. r</b>	<b>0</b>	<b>388 818</b>	<b>81 652</b>	<b>470 469</b>	<b>0</b>
IO04a	Altern. napojení přepadu rybníka	0	388 818	81 652	470 469	0
<b>IO07</b>	<b>Přeložka splaškové kanalizace</b>	<b>0</b>	<b>578 437</b>	<b>121 472</b>	<b>699 909</b>	<b>1</b>
IO07-01C	Stavební práce	0	578 437	121 472	699 909	1
<b>IO10</b>	<b>Parkovací stání podél ul. Malovcova</b>	<b>0</b>	<b>430 195</b>	<b>90 341</b>	<b>520 536</b>	<b>0</b>

IO10-01C	Stavební práce	0	430 195	90 341	520 536	0
IO11	Chodník podél ulice Malovcova	0	376 283	79 019	455 303	0
IO11-01C	Stavební práce	0	376 283	79 019	455 303	0
IO12	Vnitroareálové chodníky a cesty	0	712 937	149 717	862 653	1
IO12-01C	Stavební práce	0	712 937	149 717	862 653	1
IO13	Přeložka rozvodu tech.vody .....	0	287 808	60 440	348 248	0
IO13-01C	... pro areál Pacovských strojíren	0	287 808	60 440	348 248	0
IO14	Dešť. kanalizace v ulici Malovcova	0	2 252 123	472 946	2 725 069	2
IO14-01C	Prodloužení navržené větve	0	2 252 123	472 946	2 725 069	2
IO16 A	Sanace hráze stáv. rybníčku a jeho rev	0	532 128	111 747	643 875	0
IO16-01C	Hráz	0	532 128	111 747	643 875	0
IO16 B	Sanace hráze stáv. rybníčku a jeho rev	0	38 164	8 014	46 178	0
IO16-02C	Zátopa	0	38 164	8 014	46 178	0
IO16 C	Sanace hráze stáv. rybníčku a jeho rev	0	150 655	31 638	182 293	0
IO16-03C	Spodní výpust	0	150 655	31 638	182 293	0
Celkem za stavbu		0	106 466 844	22 358 037	128 824 882	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 237 169,17	4
1020	Zemní práce pro ZTI	HSV			361 781,01	0
1023	Zemní práce pro plynovod	HSV			3 608,09	0
13	Vykopávky pro odvodnění	HSV			22 646,67	0
15	Roubení	HSV			485 240,70	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			654 447,90	1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			201 827,11	0
22	Piloty	HSV			1 335 122,09	1
26	Mikropiloty	HSV			106 055,50	0
27	Základy	HSV			6 385 584,91	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			38 234,11	0

31	Zdi podpěrné a volné	HSV		7 379 512,25	7
32	Zdi přehradní a opěrné	HSV		189 277,43	0
33	Sloupy a pilíře	HSV		67 316,45	0
34	Stěny a příčky	HSV		965 117,97	1
342	SDK konstrukce	HSV		719 097,61	1
38	Kompletní konstrukce	HSV		72 131,94	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV		97 665,65	0
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV		5 543 669,44	5
42	Vodorovné prefabr. konstrukce	HSV		3 267 524,45	3
43	Schodiště	HSV		133 766,07	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV		48 207,63	0
46	Zpevněné plochy	HSV		47 042,84	0
5	Komunikace	HSV		234 063,98	0
5	Komunikace pozemní	HSV		343 370,07	0
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV		97 928,24	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV		757 028,27	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		1 673 054,33	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		1 157 464,72	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		1 957 189,68	2
64	Výplně otvorů	HSV		974 667,88	1
8	Trubní vedení	HSV		1 445 595,28	1
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	HSV		17 984,34	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV		26 895,58	0
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV		31 762,22	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV		121 880,19	0
9	Ostatní konstrukce a práce bourání	HSV		133 532,95	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV		81 583,11	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		186 492,09	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		66 757,14	0
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských	HSV		4 166,39	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		434 637,66	0

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních	HSV		2 808 279,13	3
96	Bourání konstrukcí	HSV		84 854,99	0
98	Demolice	HSV		97 060,68	0
99	Přesun hmot	HSV		110 191,34	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV		902 784,64	1
711	Izolace proti vodě	PSV		1 113 498,27	1
712	Střesní krytiny	PSV		1 431 092,72	1
713	Izolace tepelné	PSV		1 540 962,81	1
7133	Izolace ÚT	PSV		101 321,00	0
714	Izolace akustické a protiořesové	PSV		2 368 185,22	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV		1 280 901,65	1
722	Vnitřní vodovod	PSV		1 111 938,45	1
723	Vnitřní plynovod	PSV		72 752,36	0
724	Strojní vybavení	PSV		168 472,86	0
725	Zařizovací předměty	PSV		680 595,57	1
731	Kotelny	PSV		350 021,00	0
732	Strojovny	PSV		245 706,50	0
733	Rozvod potrubí	PSV		761 318,33	1
734	Armatury	PSV		302 236,38	0
735	Otopná tělesa	PSV		333 432,80	0
762	Konstrukce tesařské	PSV		266 519,42	0
764	Konstrukce klempířské	PSV		432 094,84	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV		327 118,25	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV		16 945 067,77	16
771	Podlahy z dlaždic	PSV		312 312,38	0
776	Podlahy povlakové	PSV		3 149 932,66	3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV		401 991,39	0
781	Obklady keramické	PSV		539 355,59	1
783	Natěry	PSV		192 050,35	0
784	Malby	PSV		288 495,78	0
785	Tapety	PSV		436 854,18	0

787	Zasklívání	PSV		3 019 929,03	3
791	Montáž zařízení velkokuchyni	PSV		1 111 759,14	1
793	Montáž zařízení prádelen a čistíren	PSV		1 673 423,71	2
796	Nestandardní vybavení - ulož. zemřelých	PSV		155 852,56	0
797	Mobilář	PSV		138 161,37	0
M211	Elektromontáže - dodávka	MON		4 693 289,46	4
M212	Elektromontáže - montáž	MON		1 052 199,14	1
M220	DATA+TEL	MON		339 516,96	0
M221	Aktivní prvky sítě LAN + UPS	MON		159 887,59	0
M222	STA	MON		216 643,26	0
M223	Dveřní videotelefony	MON		147 035,93	0
M224	PZTS + kontrola vstupu EKV	MON		298 972,06	0
M225	CCTV	MON		72 286,45	0
M226	Signalizace Sestra - Pacient	MON		986 835,11	1
M227	SLP kabelové trasy	MON		176 810,91	0
M228	EPS	MON		652 726,49	1
M229	ERO	MON		579 770,05	1
M2291	Kabelové trasy pro EPS a ERO	MON		237 035,03	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON		2 934 813,82	3
M241	Montáže chladicích zařízení	MON		2 068 301,79	2
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON		1 678 771,59	2
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	MON		309 687,55	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON		786 599,13	1
M46	Zemní práce při montážích	MON		54 415,38	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		2 976,85	0
VN	Vedlejší náklady	VN		897 922,92	1
ON	Ostatní náklady	ON		755 721,57	1
Cena celkem				106 466 844,27	100

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				886 090,32
1	VN01	Vypracování PD zařízení staveniště	kus	1,00000	834,36	834,36
2	VN02	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	41 718,00	41 718,00
3	VN03	Zřízení přípojek energií k objektům ZS	kus	1,00000	16 687,20	16 687,20
4	VN04	Vybudování příp. měřicích odběrných míst a jejich zřízení, úprava území pro ZS	kus	1,00000	4 171,80	4 171,80
5	VN06	Náklady spojené s předáním a převzetím staveniště	kus	1,00000	834,36	834,36
6	VN07	Zajištění a zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájездů pro realizaci stavby	kus	1,00000	37 546,20	37 546,20
7	VN08	Zajištění ochrany veřejné zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostředním okolí proti poškození, během realizace stavby	kus	1,00000	8 343,60	8 343,60
8	VN09	Zajištění a péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření	kus	1,00000	16 687,20	16 687,20
9	VN10	Vybavení objektů ZS	kus	1,00000	20 859,00	20 859,00
10	VN11	Náklady na zajištění ohlášení všech staveb ZS dle S 104 zákona č. 183/2006 Sb.	kus	1,00000	4 171,80	4 171,80
11	VN12	Náklady na energie spotřebované zhotovitelem v rámci provozu ZS, osvětlení staveniště, náklady na, potřebný úklid, a na nutnou údržbu a opravy objektů ZS a na přípojkách energií	soubor	1,00000	500 616,00	500 616,00
12	VN13	Náklady na zajištění oplocení ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž	kus	1,00000	83 436,00	83 436,00
13	VN14	Odstranění objektů ZS včetně přípojek, a jejich odvoz.	kus	1,00000	16 687,20	16 687,20
14	VN15	Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch, na kterých bylo ZS, odstranění dočasných, sjezdů, nájездů a komunikací	kus	1,00000	25 030,80	25 030,80
15	VN18	Zajištění ostrahy staveniště po dobu realizace stavby	kus	1,00000	83 436,00	83 436,00
16	VN19	Provedení (dodávka a montáž) dopravního značení	kus	1,00000	12 515,40	12 515,40
17	VN20	Náklady a poplatky spojené s povolením užívání veřejných ploch (záborů) veřejného prostranství	kus	1,00000	8 343,60	8 343,60
18	VN30	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 171,80	4 171,80
Díl:	ON	Ostatní náklady				755 721,57
19	ON01	Výtyčení stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů díla oprávněným geodetem	kus	1,00000	16 687,20	16 687,20
20	ON02	Zpracování dělnské dokumentace zhotovitelem dle potřeby pro realizaci díla, 3 paré	Kč	1,00000	208 590,00	208 590,00
21	ON03	Náklady na vypracování požárního řádu a poplachové směrnice z hlediska provozu ZS	kus	1,00000	6 674,88	6 674,88
22	ON04	Čistění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou	kus	1,00000	16 687,20	16 687,20
23	ON05	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. Zajištění nových vyjádření v případě, že během realizace, pozbyly platnosti	kus	1,00000	20 859,00	20 859,00
24	ON06	Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě	kus	1,00000	16 687,20	16 687,20
25	ON07	Archeologický průzkum	kus	1,00000	0,00	0,00
26	ON08	Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	kč	1,00000	20 859,00	20 859,00
27	ON09	Náklady na bankovní záruku	kč	1,00000	275 338,80	275 338,80



28	ON11	Ochrana prvků kompletně před znečištěním a poškozením	Kč	1,00000	4 171,80	4 171,80
29	ON12	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi ochrana před vstupem nepovolaných osob	Kč	1,00000	4 171,80	4 171,80
30	ON14	Zajištění revizí, zkoušek, atestů, zkušebních provozů, prohlášení o shodě, provozních návodů a, předpisů	Kč	1,00000	29 202,60	29 202,60
31	ON15	Náklady spojené s předáním a převzetím díla	Kč	1,00000	8 343,60	8 343,60
32	ON16	Zkušební provoz po dobu stanovenou v PD a SoD	kus	1,00000	16 687,20	16 687,20
33	ON17	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání v požadované formě a množství dle, SoD	kus	1,00000	66 748,80	66 748,80
34	ON18	Zajištění fotodokumentace stavební realizace	Kč	1,00000	5 840,52	5 840,52
35	ON19	Administrativní náklady v souvislosti s podmínkami dotačního programu	Kč	1,00000	20 859,00	20 859,00
36	ON20	Publicita - stálá pamětní deska 30 x 40 cm - nerez, nápis dle zadání zadavatele	kus	1,00000	4 797,57	4 797,57
37	ON21	Dočasný informační billboard - informace o prováděné akci, investor, dodavatel, termíny apod.,	kus	1,00000	12 515,40	12 515,40

<b>Celkem</b>					<b>1 641 811,89</b>	
---------------	--	--	--	--	---------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Zadavatel upozorňuje, že uchazeči nebudou oceňovat položku č. - Archeologický průzkum

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	SO01+SO02	Nová budova vč. krčku
R:	SO01-SO02	Nová budova DSS Pacov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				2 185 556,27
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1 296,10000	33,95	43 998,81
2	131101113R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 10000 m3 R2 : 431,93	m3	1 095,41800 431,93000	35,93	39 356,22
3	131201113R00	Jáma vs UT - 70% : 947,84*0,7 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 10000 m3 R3 : 3877,38	m3	663,48800 4 196,03200 3 877,38000	46,59	195 496,55
4	131301113R00	Jáma vs UT - 30% : 947,84*0,3 Instal. šachty : 34,3 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 10000 m3 R4 : 1173,93	m3	284,35200 34,30000 1 201,08000 1 173,93000	73,20	87 919,89
5	131401103R00	Instal. šachty : 27,15 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 10000 m3 R5 : 690,31	m3	27,15000 735,51000 690,31000	265,20	195 057,98
6	132101111R00	Instal. šachty : 45,2 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3	m3	45,20000 8,52000	107,78	918,32
7	132301211R00	Drobné výkopy pasů a patek 8,52 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	8,52000 87,41000	192,68	16 842,35
8	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m Zemina : 7262,58-735,52	m3	10 565,25800 6 527,06000	58,90	622 251,44
		Instal. šachty : 34,3+27,15+45,2		106,65000		
		Humus : 1296,1		1 296,10000		
		Zpětný dovoz :				
		Zásypy zemina : 1902,81		1 902,81000		
		Ohumusování : 4244,72*0,15		636,70800		
		Drobné výkopy pasů a patek : 8,52+87,41		95,93000		
9	162501152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m Zemina : 690,31	m3	735,51000 690,31000	77,15	56 748,03
		Instal. šachty : 45,2		45,20000		
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. v množství nad 100 m3 Zásypy : 1902,81	m3	13 840,29600 1 902,81000	11,78	163 027,61
		Humus : 4244,72*0,15		636,70800		
		odvozená zemina : 10565,258+735,52		11 300,77800		
11	171201200T00	Uložení sypaniny na skl. -sypanina na výšku přes 2m Zemina : 7262,58	m3	8 761,26000 7 262,58000	4,91	43 000,26
		Instal. šachty : 34,3+27,15+45,2		106,65000		
		Humus : 1296,1		1 296,10000		
		Drobné výkopy pasů a patek : 8,52+87,41		95,93000		
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím Zásypy : 1902,81	m3	1 902,81000 1 902,81000	52,98	100 801,75
13	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím, dodávka jílové zeminy jílové zásypy základů opěr. zdí angl. dvorků	m3	150,89000	175,07	26 415,87
14	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	4 244,72000	5,58	23 698,95
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny Zemina : 7262,58	m3	5 562,33000 7 262,58000	102,48	570 022,24
		Instal. šachty : 34,3+27,15+45,2		106,65000		
		Zásypy zemina : -1902,81		-1 902,81000		

Díl:	1020	Drobné výkopy pasů a patek 8,5+87,41 Zemní práce pro ZTI		95,91000		361 781,01
16	132201212R00	Hloubení rýh š do 200 cm hor 3 do 1000m3	m3	165,66000	74,55	12 349,17
17	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor 4 do 100 m3	m3	77,20000	213,49	16 481,60
18	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor 5, STROJNĚ	m3	258,39000	457,29	118 160,27
19	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	299,65000	55,34	16 583,53
20	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	299,65000	11,62	3 480,48
21	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	242,64000	47,38	11 495,33
22	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	258,39000	31,41	8 116,34
23	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	220,85000	97,02	21 427,19
24	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. v množství nad 100 m3	m3	220,85000	31,80	7 022,89
25	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	280,40000	52,98	14 854,25
26	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	156,30000	539,88	84 383,24
27	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	175,44000	102,48	17 978,92
28	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	49,18000	598,78	29 447,80
Díl:	1023	Zemní práce pro plynovod				3 608,09
29	132201115T00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 70 % : 3,0	m3	3,00000 3,00000	231,37	694,12
30	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ 30% : 1,32	m3	1,32000 1,32000	299,39	395,19
31	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,32000	47,38	204,66
32	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	1,62000	97,02	157,17
33	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,62000	101,45	164,35
34	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	2,70000	52,98	143,03
35	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,26000	644,76	812,39
36	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	1,62000	102,48	166,02
37	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,36000	747,85	269,23
38	919735114R00	Řezání stávajícího živého krytu tl 15 - 20 cm	m	6,00000	100,32	601,93
Díl:	15	Roubení				485 240,70
39	151822301R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m	m	39,00000	820,13	31 984,95
40	151822302R00	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.nad 5 m	m	55,00000	1 312,20	72 171,16
41	151822303R00	Vrty pro záporny nezap.do 450 mm hl.0-5 m	m	50,00000	1 312,20	65 610,14
42	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	125,50000	212,03	26 609,21
43	151825101R02	Pažiny z dřevěných fošen tl 12 cm	m2	141,00000	824,54	116 260,70
44	224311631R01	Výplň zápor z C 25/30 XA1	m3	28,00000	1 413,50	39 578,11
45	13482735R	Tyč průřezu IPE 300, hrubé, jakost oceli S235	t	3,50000	17 276,16	60 466,56
46	13482745R	Tyč průřezu IPE 360, hrubé, jakost oceli S235	t	1,30000	17 276,16	22 459,01
47	13482750R	Tyč průřezu IPE 400, hrubé, jakost oceli S235	t	2,90000	17 276,16	50 100,86
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				154 816,57
48	212850001RA0	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 100 mm 19/Os : 60,0 20/Os : 25,0 21/Os : 43,0 30a/OS : 40,0	m	168,00000 60,00000 25,00000 43,00000 40,00000	847,04	142 302,16
49	894431111RAK	Šachta, D 315 mm, dno PP KG D 110 mm, poklop PP 19/Os : 3 20/Os : 2 21/Os : 2	kus	7,00000 3,00000 2,00000 2,00000	1 787,77	12 514,41
Díl:	22	Piloty				1 335 122,09
50	224311632R00	Výplň pilot z C 25/30 XA1 P1-P116 : 621,5*0,31*0,31*3,14	m3	187,54010 187,54000	1 577,63	295 868,42
51	224361114R0A	Armokoše typ A	kus	62,00000	757,80	46 983,30
52	224361114R0B	Armokoše typ B	kus	7,00000	961,18	6 728,28
53	224361114R0C	Armokoše typ C	kus	22,00000	1 174,78	25 845,14
54	224361114R0D	Armokoše typ D	kus	9,00000	1 490,17	13 411,50
55	224361114R0E	Armokoše typ E	kus	16,00000	2 110,83	33 773,32
56	224383111R00	Zřízení pilot, vytaž pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm,	m	557,50000	530,85	295 948,47

57	224383121R00	Zřízení pilot, vytaž pažnic, z ŽB do 20 m, D 650 mm P4, P8 : 11,0*2 P10, P12, P14, P22 : 10,5*4	m	64,00000 22,00000 42,00000	640,40	40 985,33
58	264321411R00	Vrty pro piloty zapaž do 650 mm hl do 5 m	m	274,00000	893,26	244 762,14
59	264321412R00	Vrty pro piloty zapaž do 650 mm hl do 10 m	m	283,50000	927,61	262 978,00
60	264321413R00	Vrty pro piloty zapaž do 650 mm hl do 20 m P4, P8 : 11,0*2 P10, P12, P14, P22 : 10,5*4	m	64,00000 22,00000 42,00000	1 060,13	67 848,19
Díl: 26		Mikropiloty				106 055,50
61	229942112R00	Trubkové mikropiloty z oc. 11 523, hladké D 105 mm 5,0*6	m	30,00000 30,00000	3 026,22	90 786,71
62	229946112R00	Hlavy mikropilot tlakových D do 105 mm	kus	6,00000	1 501,85	9 011,09
63	281602111R00	Injektáž mikropilot/kotev	h	6,00000	1 042,95	6 257,79
Díl: 27		Základy				5 851 343,92
64	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC2 XA1 Základová deska opěrky 400 : 67,859 Základová deska opěrky 600 : 20,54 Základová deska opěrky 800 : 25,79	m3	114,18900 67,86000 20,54000 25,79000	2 204,70	251 751,93
65	273323611R00	Železobeton základ, desek vodostavební C 30/37 XC4 XA1 XD1 XF1 d90 – vodotěsné kce SO 01 SO 02	m3	570,18000	2 459,15	1 402 158,02
66	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t	92,73000	19 219,73	1 782 245,38
67	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 SO 01 : již. pož. schodiště : 0,4*1,4*1,0*2 sloupky schodiště : 0,4*1,66*1,0 pod vyrovn. schodištěm : 0,4*1,5*1,0	m3	2,38400 1,12000 0,66000 0,60000	2 027,82	4 834,32
68	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 SO 01 : 14,75+0,23+25,91+36,52 SO 02 : 6,28	m3	83,69000 77,41000 6,28000	2 026,84	169 625,83
69	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 SO 01 : pro konstr. 09/Z : 0,15*0,15*3,14*0,8*13 pro konstr. 12/Z : 0,3*0,4*0,8	m3	0,83080 0,73000 0,10000	2 027,82	1 684,71
70	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25 SO 02 : sloupky krčku (nad mikropiloty) : 0,84*0,84*0,5*2	m3	0,70560 0,71000	2 118,05	1 494,49
71	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) SO 02 : sloupky krčku (nad mikropiloty) : 73,0*0,00121	t	0,08830 0,09000	19 219,73	1 697,10
72	279323511R00	Železobeton základ, zdi vodostavební C 30/37 XC4 XA1 XD1 XF1 d90 – vodotěsné kce O1 : 123,29 O17 : 32,73	m3	156,02000 123,29000 32,73000	2 480,56	387 017,27
73	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranně-zřízení O1+O17 : 400,542+93,506 Základ. pasy : 106,381	m2	506,92300 400,54200 106,38100	342,19	173 465,93
74	279351f02R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranně-odstran O1+O17 : 400,542+93,506 Základ. pasy : 106,381	m2	506,92300 400,54200 106,38100	100,46	50 924,33
75	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	20,35000	19 219,73	391 121,46
76	311112315RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl 15 cm, zalití tvárnice betonem C 16/20 509,43 Instal. šachty : 63,26	m2	572,69000 509,43000 63,26000	523,50	289 805,84
77	311112330RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl 30 cm zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	151,29000	945,43	143 034,36
78	631313511R00	Mazanina betonová tl 8 - 12 cm C 12/15	m3	175,54500	2 182,45	383 118,84

		SO 01 - Podkladní beton : 172,095		172,09500		
		SO 02 - Podkladní beton : 3,45		3,45000		
79	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	I	5,70000	19 219,73	109 552,45
80	939941112R00	Těsnění pracovní spáry plechem vodorovná těsnící plech vč injekt. hadičky	m	270,00000	341,23	92 131,20
81	939941113R00	Těsnění pracovní spáry ocel plechem svislá , křížový těsnící plech	m	230,00000	894,26	205 680,46
Díl:	31	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				7 373 029,86
82	311238130R00	Zdivo 19 AKU P+D P15 na MC 10, tl.190 mm 289,55+15,12/2+2,532	m2	299,64200	632,51	189 526,95
83	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 XC1 SO 01+ SO2 : Atika : 22,92 Stěny 150 25,31 Stěny 200 760,93	m3	809,16000	2 366,61	1 914 967,87
84	311321411R01	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 XC2 XA1 Opěrka 250 : 22,141 Opěrka 300 : 99,945 Pillře v opěrné zdi : 1,75	m3	123,83600	2 366,61	293 071,78
85	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení SO 01+ SO2 : Atika . 152,803*2 Stěny 150 : 168,71*2 Stěny 200, 300 3804,65*2 Opěrka 250 88,562 *2 Opěrka 300 228,42 *2 Pillře v opěrné zdi . 5,6	m2	8 891,89000	301,00	2 676 484,93
86	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění SO 01+ SO2 Atika . 152,803*2 Stěny 150 : 168,71*2 Stěny 200, 300 3804,65*2 Opěrka 250 : 88,562 *2 Opěrka 300 : 228,42 *2 Pillře v opěrné zdi . 5,6	m2	8 891,89000	100,46	893 259,08
87	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	67,54000	19 219,73	1 298 100,43
88	317121044RT1	Překlad nosný porobeton, světlost otv do 180 cm překlad nosný NOP III / 3 / 22 149 x 24,9 x 25 cm Nadezdívky mezi koup. : 24	kus	24,00000	966,32	23 191,73
89	317121213R00	Překlad BSK PR-60/190/1400 ułożený na plocho	kus	55,00000	549,70	30 233,28
2068	317351107R00	Bednění překladů vč podp konstrukce - zřízení	m2	61,84400	568,94	35 185,24
2069	317351108R00	Bednění překladů vč podp konstrukce - odstranění	m2	61,84400	158,04	9 773,68
90	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č 14-22 včetně dodávky profilu I č 16 Nosníky výt. šachty 0,28	t	0,28000	32 981,76	9 234,89
Díl:	33	<b>Sloupy a pilíře</b>				67 316,45
91	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 XC1 D 400 mm : 2,34 D 350 mm : 1,62	m3	3,95300	2 837,17	11 215,35
92	332351131RU4	Bednění sloupů obých - jednorázové hladké, průměr 300 mm D 350 mm : 18,47	m	18,47300	581,05	10 733,75
93	332351131RU6	Bednění sloupů obých - jednorázové hladké průměr 400 mm D 400 mm : 23,37	m	23,37300	855,57	19 997,31
94	332361821R00	Výztuž sloupů obých z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,32000	19 219,73	25 370,04
Díl:	34	<b>Stěny a příčky</b>				965 117,97

95	342248109R00	Příčky 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm Příčky : 86,63 Přizdivky : 0,95*0,75*50	m2	122,25500 86,63000 35,63000	310,92	38 011,82
96	342255020R00	Příčky z desek porobeton tl. 5 cm Instal. přizdivky ZTI : 3,875	m2	3,87500 3,88000	244,40	947,05
97	342255022R00	Příčky z desek porobeton tl. 7,5 cm	m2	23,08000	291,70	6 732,55
98	342255024R00	Příčky z desek porobeton tl. 10 cm 199,58 Instal. přizdivky ZTI : 5,891 Instal. šachly : 18,089	m2	223,56000 199,58000 5,89000 18,09000	337,85	75 530,04
99	342255026R00	Příčky z desek porobeton tl. 12,5 cm 1104,23+4,776	m2	1 109,00600 1 109,00600	394,81	437 846,21
100	342255028R00	Příčky z desek porobeton tl. 15 cm Příčky : 707,28 Nadezdívky mezi koup. : 1,35*0,55*24 Předstěny v sesternách a ord. lékaře : 18,0+3,06	m2	746,16000 707,28000 17,82000 21,06000	443,76	331 113,55
101	342255032R00	Příčky z desek porobeton tl. 20 cm	m2	3,85000	543,91	2 094,05
102	342321410R00	Příčky z betonu železového C 25/30 XC2 XA1 Předstěna tl. 150 mm : 6,87	m3	6,87000 6,87000	2 420,43	16 628,37
103	342351101R00	Bednění příček jednostranné - zřízení Předstěna tl. 150 mm : 45,8	m2	45,80000 45,80000	342,19	15 672,48
104	342351102R00	Bednění příček jednostranné - odstranění Předstěna tl. 150 mm : 45,8	m2	45,80000 45,80000	100,46	4 600,96
105	342361821R00	Výzluž příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,87000	19 219,73	35 940,89
<b>Díl: 342</b>		<b>SDK konstrukce</b>				<b>719 097,61</b>
106	342262411Y01	Příčka SDK instalační 2x opl. ozn. Y.1 desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 4 cm	m2	153,91000	1 067,98	164 372,92
107	342262411Y03	Příčka SDK instalační, 2x opl. ozn. Y.3 desky standard tl. 12,5 mm, bez TI	m2	162,09000	1 026,26	166 346,94
108	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	352,61000	400,49	141 217,77
109	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 424,67+9,782	m2	434,45200 434,45000	425,52	184 869,58
110	342267111R00	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m  15a/Os - 2x L : 7,25*3*2 15b/Os - 2x L : 3,9*2*2 15c/Os - 2x L : 4,8*5*2 15d/Os - 1x L : 4,8	m	111,90000 43,50000 15,60000 48,00000 4,80000	529,82	59 286,70
111	342267112R00	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m 15d/Os - 1x U : 4,8	m	4,80000 4,80000	625,77	3 003,70
<b>Díl: 41</b>		<b>Stropy a stropní konstrukce</b>				<b>5 543 669,44</b>
112	411121232RT2	Osazování stropních desek š do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 28/10 119x29x9 Zakrytí instalačního kanálu : 34,0	kus	34,00000 34,00000	323,47	10 997,85
113	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1 SO 01: Stropy tl. 200 mm : 990,18 Stropy tl. 160 mm : 2,14 SO 02: Ocelobetonové stropy: 10,77 Ocelobetonové střechy krčku 6,45	m3	1 009,53900 990,18300 2,13600 10,77000 6,45000	2 294,35	2 316 235,02
114	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm Stropy tl. 200 mm : 4950,92 Stropy tl. 160 mm : 13,35	m2	4 964,27000 4 950,92000 13,35000	283,26	1 406 195,04
115	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění Stropy tl. 200 mm : 4950,92 Stropy tl. 160 mm : 13,35	m2	4 964,27000 4 950,92000 13,35000	54,05	268 311,79

116	411354261R00	Bedn stropů plech pozink vlna 61 mm tl 0,88 mm TR60/235/0,88 SO02 : 164,0	m2	164,00000	538,83	88 368,67
117	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) SO01 : 67,2 SO02 - strop a podlaha krčku . 14,0*0,0016 - převázky mikropilot . 73,0*0,00121	t	74,04177 67,20000 0,02000 0,09000	19 219,73	1 423 062,68
118	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0. oka 150/150 mm KY50 SO02 - strop a podlaha krčku : 164,0*0,0053983*1,15	t	1,01810 1,02000	19 219,73	19 567,61
119	5530330901	Vylamovací výztuž 10/15/12 Připojení mezipodest : 17	kus	17,00000 17,00000	642,99	10 930,78
<b>Díř:</b>	<b>42</b>	<b>Vodorovné prefabr. konstrukce</b>				<b>3 267 524,45</b>
120	411121141R00	Osaz. balkón. panelů š do 240, dl. do 380 cm vč. podpěr	kus	69,00000	412,41	28 456,25
121	435121011R00	Montáž schodišťových ramen bez podest do 1,5 t	kus	15,00000	483,67	7 255,01
122	55300010201	Izolační nosník K80M-H160	kus	260,00000	3 500,95	910 247,86
123	55300036201	Izolační nosník Q10S H200	kus	3,00000	3 500,95	10 502,86
124	55300069101	Izolační nosník W, H200, d-3,5 m	kus	1,00000	3 500,95	3 500,95
125	593997701	Schodišťové rameno R1 hl. schodiště	kus	5,00000	16 069,66	80 348,32
126	593997702	Schodišťové rameno R2 hl. schodiště	kus	1,00000	16 530,19	16 530,19
127	593997703	Schodišťové rameno SCH 1.1 venk. pož. schodiště	kus	1,00000	15 537,48	15 537,48
128	593997704	Schodišťové rameno SCH 1.2 venk. pož. schodiště	kus	1,00000	49 874,33	49 874,33
129	593997705	Schodišťové rameno R3 schodiště v krčku (SO 02)	kus	1,00000	19 730,94	19 730,94
130	593997706	Schodišťové rameno R4 schodiště v krčku (SO 02)	kus	1,00000	22 941,24	22 941,24
131	593997707	Schodišťové rameno R5 schodiště v krčku (SO 02)	kus	1,00000	18 421,02	18 421,02
132	593997708	Schodišťové rameno R6 schodiště v krčku (SO 02)	kus	2,00000	22 917,35	45 834,70
133	593997709	Schodišťové rameno R7 schodiště v krčku (SO 02)	kus	1,00000	18 449,68	18 449,68
134	593997710	Schodišťové rameno R8 schodiště v krčku (SO 02)	kus	1,00000	22 948,88	22 948,88
135	593A.01.A	Balk panel A.01.A na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	23 415,83	23 415,83
136	593A.01.B	Balk panel A.01.B na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	23 649,91	23 649,91
137	593A.02.A	Balk panel A.02.A na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	23 415,83	23 415,83
138	593A.02.B	Balk panel A.02.B na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	24 058,85	24 058,85
139	593A.03.B	Balk panel A.03.B na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	24 058,85	24 058,85
140	593A.04.B	Balk panel A.04.B na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	23 357,55	23 357,55
141	593A.05.B	Balk panel A.05.B na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	22 298,91	22 298,91
142	593A.06.B	Balk panel A.06.B na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	23 691,00	23 691,00
143	593A.07.B	Balk panel A.07.B na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	23 139,70	23 139,70
144	593A.08.B	Balk panel A.08.B na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	22 884,60	22 884,60
145	593A.09.B	Balk panel A.09.B na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	23 995,79	23 995,79
146	593A.10.B	Balk panel A.10.B na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	24 049,29	24 049,29
147	593A.11.B	Balk panel A.11.B na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	23 958,52	23 958,52
148	593A.12.B	Balk panel A.12.B na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	23 888,78	23 888,78
149	593A.13.B	Balk panel A.13.B na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	22 699,24	22 699,24
150	593A.14.B	Balk panel A.14.B na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	23 131,11	23 131,11
151	593A.15.B	Balk panel A.15.B na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	23 660,42	23 660,42
152	593A.16.B	Balk panel A.16.B na terénu osaz. isonosník a vpusti	kus	1,00000	27 759,29	27 759,29
153	593B.01.A	Balk panel B.01.A osaz. isonosník a vpusti	kus	2,00000	25 499,66	50 999,32
154	593B.01.B	Balk panel B.01.B osaz. isonosník a vpusti	kus	2,00000	24 514,59	49 029,19
155	593B.02.A	Balk panel B.02.A osaz. isonosník a vpusti	kus	2,00000	25 499,66	50 999,32
156	593B.02.B	Balk panel B.02.B osaz. isonosník a vpusti	kus	2,00000	25 930,57	51 861,13
157	593B.03.A	Balk panel B.03.A osaz. isonosník a vpusti	kus	2,00000	25 499,66	50 999,32
158	593B.03.B	Balk panel B.03.B osaz. isonosník a vpusti	kus	2,00000	25 930,57	51 861,13
159	593B.04.A	Balk panel B.04.A osaz. isonosník a vpusti	kus	2,00000	24 711,42	49 422,83
160	593B.04.B	Balk panel B.04.B osaz. isonosník a vpusti	kus	2,00000	23 628,89	47 257,79
161	593B.05.A	Balk panel B.05.A osaz. isonosník a vpusti	kus	2,00000	34 609,85	69 219,69
162	593B.05.B	Balk panel B.05.B osaz. isonosník a vpusti	kus	2,00000	24 181,14	48 362,28
163	593B.06.A	Balk panel B.06.A osaz. isonosník a vpusti	kus	2,00000	24 271,91	48 543,82

164	593B.06.B	Balk panel B.06.B osaz. isonosnik a vpusti	kus	2,00000	24 126,68	48 253,36
165	593B.07.A	Balk panel B.07.A osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	25 499,66	25 499,66
166	593B.07.B	Balk panel B.07.B osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	23 859,16	23 859,16
167	593B.08.A	Balk panel B.08.A osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	25 020,98	25 020,98
168	593B.08.B	Balk panel B.08.B osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	24 217,45	24 217,45
169	593B.09.B	Balk panel B.09.B osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	25 821,64	25 821,64
170	593B.10.B	Balk panel B.10.B osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	24 700,91	24 700,91
171	593B.11.B	Balk panel B.11.B osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	23 665,20	23 665,20
172	593B.12.B	Balk panel B.12.B osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	24 116,17	24 116,17
173	593B.13.B	Balk panel B.13.B osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	25 499,66	25 499,66
174	593B.14.B	Balk panel B.14.B osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	29 934,84	29 934,84
175	593B.15.B	Balk panel B.15.B osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	25 499,66	25 499,66
176	593B.16.B	Balk panel B.16.B osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	24 202,16	24 202,16
177	593C.01.A	Balk panel C.01.A střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	27 568,20	27 568,20
178	593C.01.B	Balk panel C.01.B střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	26 629,00	26 629,00
179	593C.02.A	Balk panel C.02.A střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	27 409,60	27 409,60
180	593C.02.B	Balk panel C.02.B střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	27 409,60	27 409,60
181	593C.03.A	Balk panel C.03.A střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	27 225,20	27 225,20
182	593C.03.B	Balk panel C.03.B střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	27 652,28	27 652,28
183	593C.04.A	Balk panel C.04.A střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	27 225,20	27 225,20
184	593C.04.B	Balk panel C.04.B střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	26 339,50	26 339,50
185	593C.05.A	Balk panel C.05.A střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	26 089,17	26 089,17
186	593C.05.B	Balk panel C.05.B střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	37 423,64	37 423,64
187	593C.06.A	Balk panel C.06.A střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	25 099,33	25 099,33
188	593C.06.B	Balk panel C.06.B střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	28 323,96	28 323,96
189	593C.07.A	Balk panel C.07.A střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	26 674,86	26 674,86
190	593C.07.B	Balk panel C.07.B střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	26 611,80	26 611,80
191	593C.08.A	Balk panel C.08.A střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	25 969,74	25 969,74
192	593C.08.B	Balk panel C.08.B střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	26 355,74	26 355,74
193	593C.09.B	Balk panel C.09.B střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	25 580,87	25 580,87
194	593C.10.B	Balk panel C.10.B střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	26 763,72	26 763,72
195	593C.11.B	Balk panel C.11.B střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	27 100,99	27 100,99
196	593C.12.B	Balk panel C.12.B střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	27 116,28	27 116,28
197	593C.13.B	Balk panel C.13.B střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	26 823,91	26 823,91
198	593C.14.B	Balk panel C.14.B střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	25 385,96	25 385,96
199	593C.15.B	Balk panel C.15.B střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	25 850,31	25 850,31
200	593C.16.B	Balk panel C.16.B střešní osaz. isonosnik a vpusti	kus	1,00000	26 355,74	26 355,74
<b>Díl:</b>	<b>43</b>	<b>Schodiště</b>				<b>133 766,07</b>
201	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 mezipodesta : 0,831 podesta : 0,927	m3	1,75800 0,83000 0,93000	2 756,02	4 845,08
202	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R) mezipodesta : 0,831*0,12 podesta : 0,927*0,12	t	0,21100 0,10000 0,11000	19 219,73	4 055,36
203	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení mezipodesta : 0,831/0,15 podesta : 0,927/0,15	m2	11,72000 5,54000 6,18000	1 244,81	14 589,12
204	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění mezipodesta : 0,831/0,15 podesta : 0,927/0,15	m2	11,72000 5,54000 6,18000	59,27	694,61
205	434121415R01	Obklad betonového stupně 60*1,5	m	90,00000 90,00000	540,27	48 624,54
206	59372304801	Obkladový schodišťový stupeň LSP 60*1,5	m	90,00000 90,00000	677,30	60 957,36
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 673 054,33</b>
207	611475111RT1	Omrítka vnitřní stropů vápenocem jednovrstvá tloušťka vrstvy 5 mm	m2	2 875,07000	127,61	366 881,93
208	612472181R00	Omrítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi 720,8500+2,532	m2	723,38200 723,38200	215,95	156 215,79



209	612475111RT1	Omlítka vnitřních stěn vápenocem, jednovrstvá tloušťka vrstvy 5 mm Stěny Ytong 9754,45+3,06 Instal. přízdívky ZTI : 9,766 Instal. šachty . 18,089 Ytong 1.24.1, 2.24.1, 3.09.1 a 0.02 : 9,8895	m2	9 795,25450 9 757,51000 9,76600 18,08900 9,88950	117,40	1 149 956,61
Díl:	62	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				1 157 464,72
210	622311732RT3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky 100 mm s omítkou tm. šedá O10 : 17,42	m2	17,42000 17,42000	950,19	16 552,29
211	622311733RV1	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou O10 : 17,42 O15 : 85,74	m2	103,16000 17,42000 85,74000	734,24	75 743,87
212	622311735RT3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky 150 mm s omítkou sv. šedou O14 : 0,74+111,43	m2	112,17000 112,17000	1 036,57	116 272,01
213	622311737RT3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky 200 mm s omítkou var. A nebo B, sv nebo tm. šedá O3 : 49,85+380,43 O9 : 6,37*2 O13 : 21,1	m2	464,12000 430,28000 12,74000 21,10000	1 209,33	561 274,80
214	622311737RTX	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky 200 mm s omítkou var. A nebo B, oranž. nebo červená O6 : 146,5+98,74	m2	245,24000 245,24000	1 036,57	254 208,33
215	622311737RTZ	Zatepl.syst. podhled miner.desky 200 mm s omítkou tmavé šedá P5 : 110,32	m2	110,32000 110,32000	1 209,33	133 413,42
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				1 929 556,67
216	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 P1 : 25,56 P3 : 51,43 P4 : 144,39 P5 : 5,46 P8 : (1,65+1,52)*3*3,2*0,045 P11 : 0,42 P12 : 0,52	m3	229,14940 25,56000 51,43000 144,39000 5,46000 1,37000 0,42000 0,52000	4 989,47	1 143 334,70
217	632421150RU1	Potěr ručně zpracovaný, pr. tl 45 mm balkonový S2 : 13,1 S5 : 72,66	m2	85,76000 13,10000 72,66000	521,85	44 753,99
218	632442831R01	Potěr přes 500 m2, prům. tl. 170 mm cementová litá pěna ve spádu S3 : 1584,53	m2	1 584,53000 1 584,53000	411,34	651 779,75
219	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	112,44000	322,56	36 268,62
220	639571216R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 200 mm	m2	112,44000	475,09	53 419,61
Díl:	64	<b>Výplně otvorů</b>				974 667,88
221	642941111RT6	Pouzdro pro posuvně dveře jednostranně, do zdiva jednostranně pouzdro 1100/1970 mm 24/VI : 22	kus	22,00000 22,00000	7 464,72	164 223,89
222	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl do 2,5 m2 125/1970 : 6+2+4+4 200/1970 : 1+1 125/2100 : 13+2+6+4+50+50 200/2100 : 9+1+6+3+3+1+50+4	kus	220,00000 16,00000 2,00000 125,00000 77,00000	1 269,63	279 317,50
223	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl do 4,5 m2	kus	5,00000	1 269,63	6 348,13
224	553310031R	Zárubeň ocelová pro dod mont 125, 700x1970 L, P	kus	6,00000	2 327,65	13 965,88
225	553310032R	Zárubeň ocelová pro dod mont 125, 800x1970 L, P	kus	2,00000	2 327,65	4 655,29
226	553310033R	Zárubeň ocelová pro dod mont 125, 900x1970 L, P	kus	8,00000	2 327,65	18 621,17
227	553310035R	Zárubeň ocelová pro dod mont 125, 1200x1970 L, P	kus	5,00000	2 539,25	12 696,25
228	553310061R	Zárubeň ocelová pro dod mont 200, 700x1970 L, P	kus	1,00000	2 327,65	2 327,65
229	553310063R	Zárubeň ocelová pro dod mont 200, 900x1970 L, P	kus	1,00000	2 327,65	2 327,65

230	553310151R	Zárubeň ocelová pro dod mont 125, 700x2100 L, P	kus	13,00000	2 327,65	30 259,40
231	553310152R	Zárubeň ocelová pro dod mont 125, 800x2100 L, P	kus	2,00000	2 327,65	4 655,29
232	553310153R	Zárubeň ocelová pro dod mont 125, 900x2100 L, P	kus	10,00000	2 327,65	23 276,46
233	553310155R	Zárubeň ocelová pro dod mont 125, 1100x2100 L, P	kus	100,00000	2 327,65	232 764,59
234	553310181R	Zárubeň ocelová pro dod mont 200, 700x2100 L, P	kus	9,00000	2 327,65	20 948,81
235	553310183R	Zárubeň ocelová pro dod mont 200, 900x2100 L, P	kus	14,00000	2 327,65	32 587,04
236	553310185R	Zárubeň ocelová pro dod mont 200, 1100x2100 L, P	kus	54,00000	2 327,65	125 692,88
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				50 178,56
237	597092322R01	Vpust pásová 250x250, nerez, rošt vč. odvodní potrubí PVC DN100 délky 5,12 m	kus	1,00000	9 495,02	9 495,02
238	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,00000	6 639,20	6 639,20
239	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00000	853,50	853,50
240	R-pol 01	Šachta RŠD2 DN1000/120mm z prefa dílců, litinový poklop tř.D400s ovětr. dno DN300, výš š. 2,0 m	kus	1,00000	29 035,73	29 035,73
241	R-pol 02	UVfullč. vpust prefab. D450/50, lit. mříž 500x500 tř.D400, boční odtok DN 200, hl.1,59m	kus	1,00000	4 155,11	4 155,11
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				66 757,14
242	931961116R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 50 mm Dilatace : 83,54 Výťahové šachty : 218,72	m2	302,26000 83,54000 218,72000	220,86	66 757,14
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				287 397,66
243	941941041R00	Montáž lešení leh. řad.s podlahami, š.1,2 m, H 10 m	m2	1 954,59150	26,50	51 802,93
244	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 1954,5915*5	m2	9 772,95750 9 772,96000	19,63	191 862,70
245	941941841R00	Demontáž lešení leh. řad.s podlahami, š.1,2 m, H 10 m	m2	1 954,59150	22,37	43 732,03
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 751 114,67
246	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	4 032,28000	27,51	110 931,58
247	9500101/Os	Odvodnění balkonů na terénu ozn. 01/Os vč. drážky v základu	kus	18,00000	561,48	10 106,55
248	9500102/Os	Dilatační profil ozn. 02/Os	m	7,20000	1 325,16	9 541,15
249	9500103/Os	Odvodnění střechy zádveří ozn. 03/Os	kpl	1,00000	30 647,91	30 647,91
250	9500104/Os	Hydrantový systém D25 ozn. 04/Os	kus	9,00000	4 405,42	39 648,79
251	950 01-05a/Os	Přenosný hasicí přístroj PG6 / 21A ozn. 05a/Os	kus	21,00000	647,86	13 604,98
252	950 01-05b/Os	Přenosný hasicí přístroj S5 / 55B ozn. 05b/Os	kus	1,00000	1 122,95	1 122,95
253	9500106/Os	Piktogramy PBR ozn. 06/Os	kus	70,00000	38,87	2 721,00
254	9500107/Os	Venkovní rohož - výstup z 1.NP ozn. 07/Os	kpl	1,00000	28 395,13	28 395,13
255	9500108/Os	Vnitřní rohož - výstup z 1.NP ozn. 08/Os	kpl	1,00000	8 999,67	8 999,67
256	9500109/Os	Venkovní rohož - výstup z 2.NP ozn. 09/Os	kpl	1,00000	29 337,38	29 337,38
257	9500110/Os	Vnitřní rohož - výstup z 2.NP ozn. 10/Os	kpl	1,00000	10 082,77	10 082,77
258	9500111/Os	Vnitřní rohož v zádveři 2.NP ozn. 11/Os	kpl	1,00000	167 855,18	167 855,18
259	9500112/Os	Venkovní rohož - výstup z 1.PP ozn. 12/Os	kpl	1,00000	23 596,34	23 596,34
260	9500113/Os	Vnitřní rohož - výstup z 1.PP ozn. 13/Os	kpl	1,00000	4 827,16	4 827,16
261	9500114/Os	Vnitřní rohož v zádveři 1.PP ozn. 14/Os	kpl	1,00000	46 656,40	46 656,40
262	9500117/Os	Typová madla vnitřní chodby ozn. 17/Os	m	245,64300	1 079,76	265 235,49
263	9500118/Os	Chráníča rohů inter. stěn ozn. 18/Os	kus	16,00000	457,82	7 325,09
264	9500124/Os	Rozvaděč ÚT - 800 mm ozn. 24/Os	kus	1,00000	3 092,04	3 092,04
265	9500125/Os	Rozvaděč ÚT - 1200 mm ozn. 25/Os	kus	6,00000	3 533,76	21 202,56
266	9500126/Os	Rozvaděč ÚT - 1500 mm ozn. 26/Os	kus	10,00000	3 975,48	39 754,80
267	9500127/Os	Koupełnová přepážka ozn. 27/Os	kus	24,00000	10 663,27	255 918,57
268	950 01-28a/Os	Pevné WC madlo ozn. 28a/Os	kus	50,00000	1 319,27	65 963,52
269	950 01-28b/Os	Sklonné WC madlo ozn. 28b/Os	kus	50,00000	1 731,54	86 577,12
270	950 01-28c/Os	WC štětka ozn. 28c/Os	kus	50,00000	346,31	17 315,42
271	950 01-28d/Os	Madlo u umyvadla ozn. 28d/Os	kus	50,00000	659,64	32 981,76
272	950 01-28e/Os	Zrcadlo ozn. 28e/Os	kus	50,00000	1 302,78	65 138,98
273	950 01-28f/Os	Sprchové madlo ozn. 28f/Os	kus	50,00000	989,45	49 472,64
274	950 01-28g/Os	Sprchové sedátko ozn. 28g/Os	kus	50,00000	2 143,81	107 190,72
275	950 01-28h/Os	Sprchová tyč závěsu ozn. 28h/Os	kus	50,00000	989,45	49 472,64
276	950 01-28i/Os	Sprchový závěs- 1. část ozn. 28i/Os	kus	50,00000	1 071,91	53 595,36

277	950 01-28k/Os	Sprchový závěs- 2 část ozn 28k/Os	kus	50,00000	1 195,59	59 779,44
278	9500129/Os	Zařízení invalidního WC- veřejnost ozn 29/Os	kpl	6,00000	5 441,99	32 651,94
279	9500132/Os	Samostatně stojící poštovní schránka ozn 32/Os nerez, sestava 4 kusy na stojanu	kpl	1,00000	2 920,26	2 920,26
280	950 01-33a/Os	Prostup zákl. vany VZT DN400 ozn. 33a/Os	kus	3,00000	1 752,16	5 256,47
281	950 01-33b/Os	Prostup zákl. vany kanalizace DN250 ozn. 33b/Os	kus	1,00000	1 543,57	1 543,57
282	950 01-33c/Os	Prostup zákl. vany kanalizace DN200 ozn. 33c/Os	kus	1,00000	1 585,28	1 585,28
283	950 01-33d/Os	Prostup zákl. vany kanalizace DN160 ozn. 33d/Os	kus	4,00000	1 334,98	5 339,90
284	950 01-33e/Os	Prostup zákl. vany kanalizace DN110 ozn. 33e/Os	kus	79,00000	734,24	58 004,71
285	950 01-33f/Os	Prostup zákl. vany kanalizace DN315 ozn. 33f/Os	kus	2,00000	1 752,16	3 504,31
286	950 01-33g/Os	Prostup zákl. vany kanalizace DN250 ozn. 33g/Os	kus	1,00000	1 543,57	1 543,57
287	950 01-33h/Os	Prostup zákl. vany kanalizace DN200 ozn. 33h/Os	kus	7,00000	1 376,69	9 636,86
288	950 01-33i/Os	Prostup zákl. vany kanalizace DN160 ozn. 33i/Os	kus	6,00000	1 334,98	8 009,86
289	950 01-33j/Os	Prostup zákl. vany kanalizace DN110 ozn. 33j/Os	kus	1,00000	734,24	734,24
290	950 01-33k1/Os	Prostup zákl. vany vodovod, plynovod DN150 prostupová tvarovka ozn. 33k1/Os	kus	2,00000	3 003,70	6 007,39
291	950 01-33k2/Os	Prostup zákl. vany vodovod, plynovod DN150 těsnící vložka ozn. 33k2/Os	kus	2,00000	2 878,54	5 757,08
292	950 01-33l1/Os	Prostup zákl. vany slaboproud DN125 prostupová tvarovka ozn. 33l1/Os	kus	2,00000	1 668,72	3 337,44
293	950 01-33l2/Os	Prostup zákl. vany slaboproud DN125 těsnící vložka ozn. 33l2/Os	kus	2,00000	2 503,08	5 006,16
294	950 01-33m1/Os	Prostup zákl. vany silnoproud DN150 prostupová tvarovka ozn. 33m1/Os	kus	3,00000	1 668,72	5 006,16
295	950 01-33m2/Os	Prostup zákl. vany silnoproud DN150 těsnící vložka ozn. 33m2/Os	kus	1,00000	1 668,72	1 668,72
296	950 01-33m3/Os	Prostup zákl. vany silnoproud DN150 těsnící vložka ozn. 33m3/Os	kus	2,00000	2 503,08	5 006,16
297	950 01-33n1/Os	Prostup zákl. vany silnoproud DN100 prostupová tvarovka ozn. 33n1/Os	kus	2,00000	1 668,72	3 337,44
298	950 01-33n2/Os	Prostup zákl. vany silnoproud DN100 těsnící vložka ozn. 33n2/Os	kus	2,00000	1 668,72	3 337,44
299	9500134/Os	Protipožární šachtové předěly ozn. 34/Os	ks	54,00000	1 457,68	78 714,50
300	9500135/Os	Fasádní nápis - označení budovy ozn. 35/Os	kpl	1,00000	78 528,00	78 528,00
301	9500136/Os	Macerátor pro likvidaci infekč. zdrav. materiálů ozn. 36/Os	kpl	2,00000	133 371,96	266 743,91
302	9500137/Os	Modulární objektový dilatační profil Al výplň syntetický kaučuk ozn. 37/Os	m	4,65000	1 612,28	7 497,09
303	9500138/Os	Modulární soklový dilat. obj. profil dvoudílný Al ozn. 38/Os	m	7,32000	1 546,02	11 316,87
304	9500139/Os	Odvodnění střechy krčku ozn. 39/Os	kpl	1,00000	151 168,99	151 168,99
305	9500140/Os	Poklop revizní šachty nerez ozn. 40/Os	kpl	3,00000	1 401,72	4 205,17
306	9500141/Os	Revizní dvířka v podhledu - jednotky chlazení vel. 950/650 ozn. 41/Os	kus	54,00000	1 493,50	80 649,24
307	9500142/Os	Revizní dvířka plastová 300/600 ozn. 42/Os	kus	1,00000	397,55	397,55
308	9500143/Os	Revizní dvířka plastová 300/300 ozn. 43/Os	kus	1,00000	220,86	220,86
309	9500144/Os	Revizní dvířka - 300/300 ozn. 44/Os	kus	31,00000	959,51	29 744,93
310	9500145/Os	Revizní dvířka - 400/600 ozn. 45/Os	kus	19,00000	1 180,62	22 431,77
311	9500146/Os	Revizní dvířka - 400/400 ozn. 46/Os	kus	35,00000	1 159,76	40 591,61
312	9500147/Os	Revizní dvířka - 800/500 ozn. 47/Os	kus	56,00000	959,51	53 732,78
313	9500148/Os	Dvířka HUP ozn. 48/Os	kus	1,00000	1 710,93	1 710,93
314	9500149/Os	Doplňkové vybavení kotleny ozn. 49/Os	kpl	1,00000	3 258,91	3 258,91
315	9500150/Os	Mřížka 300/300 mm do fasády ozn. 51/Os	kus	1,00000	292,03	292,03
316	9500151/Os	Revizní dvířka - 1200/300 ozn. 52/Os	kus	3,00000	2 669,95	8 009,86
317	9500152/Os	Revizní dvířka do stěny - 1900/300 ozn. 53/Os	kus	3,00000	3 554,37	10 663,12
318	9500153/Os	Revizní dvířka do stěny - 500/300 ozn. 54/Os	kus	10,00000	1 166,44	11 664,35
319	9500154/Os	Revizní dvířka do stěny - 400/400 ozn.	kus	2,00000	1 143,07	2 286,15
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				786 372,39
320	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	11 587,24000	67,87	786 372,39
Díl:	711	Izolace proti vodě				1 113 498,27
321	711212003R00	Stěrka hydroizolační, hmotou 1PP - podlaha pod dlažbu : 111,79	m2	1 014,38600 111,79000	255,90	259 576,34

		1PP - pod obklad v umývárkách : 11,3		11,30000		
		1NP pod vinilové podlahy v koupelnách, hyg zázemí a dlažbu v přípravě : 152,5		152,50000		
		1NP pod vinilové obklady v koupelnách pokojů : 97,598		97,60000		
		2NP pod vinilové podlahy v koupelnách, hyg zázemí a dlažbu v přípravě : 208,42		208,42000		
		2NP pod vinilové obklady v koupelnách pokojů : 165,165		165,16000		
		3NP pod vinilové podlahy v koupelnách, hyg zázemí a dlažbu v přípravě : 155		155,00000		
		3NP pod vinilové obklady v koupelnách pokojů : 112,613		112,61000		
322	711212601R00	Těsnící pás do odvod. žlábků balkónu PVC dyroizol 54*0,25*1,9	m	25,65000	107,40	2 754,69
323	711381021R00	Izolace nátěrem epoxidovým P2 : 20,39	m2	20,39000	15,35	312,93
324	711391382RZ1	Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22 kačlírek tl. 2,3 cm 54*0,12*1,9	m2	12,31200	344,54	4 242,00
325	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, voiné včetně dodávky fólie tl. 2,0 mm P1 : 448,42 P2 : 31,88 P3 : 1097,5 P11 : 15,48	m2	1 593,28000	255,31	406 786,94
326	711472051RZ5	Izolace, tlaková voda, svislá fólie PVC, voiné včetně dodávky fólie O1 : 434,64 O4 : 45,64 O17 : 49,64+32,44 viz detail D16 : 25,062 viz detail D17 : 4,7 viz detail D18 : 101,505 viz detail D17,20 : 15,418 viz detail D33 : 7,493+5,52 SO 02 :	m2	763,35800	300,37	229 289,54
327	711491171RZ1	spoj. krček v 1PP - kotveno na ŽB stěnu 41,1 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 500 g/m2 P1 : 448,42 P2 : 31,88 P3 : 1097,5 P11 : 15,48	m2	1 593,28000	39,21	62 480,35
328	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 500 g/m2 P1 : 448,42 P2 : 31,88 P3 : 1097,5 P11 : 15,48	m2	1 593,28000	39,21	62 480,35
329	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie 500 g/m2 O1 : 434,64 O4 : 45,64 O17 : 49,64+32,44 viz detail D16 : 25,062 viz detail D17 : 4,7 viz detail D18 : 101,505 viz detail D17,20 : 15,418 viz detail D33 : 7,493+5,52 SO 02 :	m2	763,35800	45,69	35 030,35

330	711491272RZ1	spoj. krček v 1PP - kotveno na ŽB stěnu : 41,1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie 500 g/m2 O1 : 434,84 O4 : 45,64 O16 : 21,12 O17 : 49,64+32,44 viz detail D16 : 25,062 viz detail D17 : 4,7 viz detail D18 : 101,505 viz detail D17,20 : 15,418 viz detail D33 : 7,493+5,52 SO 02 :	m2	41,10000 784,47800	45,89	35 999,54
331	711823121RT6	spoj. krček v 1PP - kotveno na ŽB stěnu : 41,1 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie SO 02 :	m2	41,10000 41,10000	151,85	6 241,18
332	998711101R00	spoj. krček v 1PP - kotveno na ŽB stěnu : 41,1 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	41,10000 12,44076	667,49	8 304,06
<b>Díl: 712</b>		<b>Střešní krytiny</b>				<b>1 431 092,72</b>
333	712311106RZ2	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze včetně emulze 0,2 kg/m2 S3 : 1584,53 S4 : 22,69 Světlíky : 22,15 O5 - Atika : 121,16 O7 : 48,02 viz detail D02, 11, 14 : 26,696 viz detail D07 : 32,075 viz detail D08-9 : 6,985	m2	1 864,30600 1 584,53000 22,69000 22,15000 121,16000 48,02000 26,70000 32,08000 6,99000	13,29	24 768,48
334	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením S3 : 1584,53 S4 : 22,69 Světlíky : 22,15 O5 - Atika : 121,16 O7 : 48,02 viz detail D02, 11, 14 : 26,696 viz detail D07 : 32,075 viz detail D08-9 : 6,985	m2	1 864,30600 1 584,53000 22,69000 22,15000 121,16000 48,02000 26,70000 32,08000 6,99000	31,00	57 793,13
335	712371801RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC 1 vrstva - včetně fólie S4 : 22,69 S5 : 72,66 O7 : 48,02	m2	143,37000 22,69000 72,66000 48,02000	325,94	46 730,14
336	712371801RZ6	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC 1 vrstva - včetně fólie S2 : 13,10 S3 : 1584,53 O5 - Atika : 121,16 viz detail D02, 11, 14 : 26,696 viz detail D07 : 56,347 viz detail D08-9 : 6,985	m2	1 808,81800 13,10000 1 584,53000 121,16000 26,70000 56,35000 6,99000	337,44	610 375,95
337	712391171RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad textilie 1 vrstva - včetně dodávky 300 g/m2 S2 : 13,10 S3 : 1584,53 S4 : 22,69 S5 : 72,66 O5 - Atika : 121,16 O7 : 48,02	m2	1 862,16000 13,10000 1 584,53000 22,69000 72,66000 121,16000 48,02000	17,71	32 986,63

338	712391172RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, ochrana textilie 1 vrstva - včetně dodávky 300 g/m2 S2 : 13,10 S3 : 1584,53 O5 - Atika : 121,16	m2	1 718,79000 13,10000 1 584,53000 121,16000	19,49	33 491,64
339	712391382RZ1	Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm tl. 5cm včetně dodávky kameniva S2 : 13,10 S3 : 1584,53	m2	1 597,63000 13,10000 1 584,53000	129,51	206 910,44
340	712391482RZ1	Příplatek za další 1 cm tloušťky násypu tl. 1 cm - včetně dodávky kameniva S3 : 1584,53*4	m2	6 338,12000 6 338,12000	19,59	124 146,28
341	62852265R	Pás modifikovaný asfalt S3 : 1584,53*1,15 S4 : 22,69*1,15 Světliky : 22,15*1,15 O5 - Atika : 121,16*1,15 viz detail D02, 11, 14 : 26,696*1,2 viz detail D07 : 32,075*1,2 viz detail D08-9 : 6,985*1,2	m2	2 092,01670 1 822,21000 26,09000 25,47000 139,33000 32,04000 38,49000 8,38000	122,59	256 466,60
342	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	254,17309	147,24	37 424,45
Díl: 713		<b>Izolace tepelné</b>				<b>1 540 962,81</b>
343	713121111RU1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 20 mm P8 : (1,65+1,52)*3*3,2	m2	30,43200 30,43000	113,90	3 466,09
344	713121111RVD	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 40 mm P4 : 2649,49 P5 : 104,92	m2	2 754,41000 2 649,49000 104,92000	90,70	249 824,55
345	713121111V01	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 100 mm P1 : 448,42 P3 : 989,09 P11 : 8,46 P12 : 9,99	m2	1 455,96000 448,42000 989,09000 8,46000 9,99000	177,28	258 108,16
346	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce O1 : 434,84 O4 : 45,64 O17 : 49,64+32,42 16a/Z : 72,93 16b/Z : 51,87 viz detail D033 : 0,833+0,252 Doplněk k prosklení 70-72/VE : 130,745*0,06	m2	696,26970 434,84000 45,64000 82,06000 72,93000 51,87000 1,08000 7,84000	31,68	22 057,57
347	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením O02 : 13,25 O11 : 46,55 O16 : 21,12	m2	80,92000 13,25000 46,55000 21,12000	63,84	5 165,67
348	713131143R00	Montáž izolace na tmel a hmožd 4 ks/m2, beton O5 - Atika : 121,16*2	m2	242,32000 242,32000	66,43	16 096,87
349	713141312R01	Izolace tepelná střech do tl 160 mm, 1vrstva Světliky : 30,04 O7 : 48,02	m2	78,06000 30,04000 48,02000	144,37	11 269,56
350	713141313R00	Izolace tepelná střech do tl 200 mm, 1vrstva spádové klíny S4 : 22,69	m2	22,69000 22,69000	115,14	2 612,58
351	713141326R01	Izolace tepelná střech do tl 250 mm, 2 vrstvy S3 : 1584,53	m2	1 584,53000 1 584,53000	62,52	99 065,80
352	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie P1 : 448,40 P2 : 19,82	m2	4 230,17000 448,40000 19,82000	18,22	77 075,57

		P3 : 989,09		989,09000		
		P4 : 2649,49		2 649,49000		
		P5 : 104,92		104,92000		
		P11 : 8,46		8,46000		
		P12 : 9,99		9,99000		
353	28375766.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S S3 : 1584,53*0,24*1,02 O7 : 48,02*1,02	m3	436,87330 387,89000 48,98000	1 185,29	517 820,16
354	28375967R	Deska soklová fasádní EPS tl. 100 mm O02 : 13,25*1,02 O11 : 46,55*1,02 O16 : 21,12*1,02	m2	82,53840 13,52000 47,48000 21,54000	280,93	23 187,84
355	28375971R	Deska spádová EPS 100 S S4 : 4,08*1,02 Světlíky : 30,04*0,15*1,02	m3	8,75770 4,16160 4,59612	1 859,99	16 289,22
356	283763405R	Deska XPS se zpevněným hladkým povrchem a polodrážkou, do podlah. (30kPa) 1265 x 615 x 100 mm  O1 : 434,84*1,02 O4 : 45,64*1,02 O17 : (49,64+32,42)*1,02 viz detail D033 : (0,833+0,252)*1,02	m2	574,89750  443,53680 46,55280 83,70120 1,10670	317,45	182 500,89
357	63140311R	Deska izolační omítková 100x60x10 cm O5 - Atika : 121,16*1,02 O5 - Atika - var. A : 54,02*1,02	m2	178,68360 123,58000 55,10000	110,71	19 782,71
358	63140316R	Deska izolační omítková 100x60x20 cm O5 - Atika - var. B : 104,85*1,02	m2	106,94700 106,95000	128,43	13 734,97
359	63150931R	Deska izolační 1200x600x 40 mm	m2	8,00160	92,32	738,70
360	63150933R	Doplňěk k prosklení 70-72/VE : 130,745*0,06*1,02 Deska izolační z kamen vláken 1200x600x 60 mm 16a/Z : 72,93*1,02 16b/Z : 51,87*1,02	m2	8,00000 127,29600 74,38860 52,90740	138,70	17 655,97
361	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	21,70870	207,75	4 509,93
Díl:	7133	Izolace ÚT				101 321,00
362	7133-0101	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 12 mm	m	96,00000	11,41	1 094,99
363	7133-0102	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 15 mm	m	14,50000	12,22	177,20
364	7133-0103	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 16 mm	m	1 897,50000	12,63	23 962,17
365	7133-0104	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	830,50000	13,04	10 826,11
366	7133-0105	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm	m	62,00000	14,67	909,24
367	7133-0106	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	377,50000	37,48	14 147,75
368	7133-0201	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 25	m	49,00000	40,74	1 996,08
369	7133-0202	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 40	m	299,50000	44,81	13 420,61
370	7133-0203	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 80	m	5,00000	48,88	244,42
371	764-0101	Oplechování izolovaného potrubí na střešní konstrukci pozinkovaným plechem 0,6 mm	m2	14,00000	505,13	7 071,84
372	631-54530	Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm	m	8,00000	57,03	456,25
373	631-54532	Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm	m	163,00000	62,73	10 225,65
374	631-54571	Pouzdro potrubní izolační 28/40 mm	m	41,00000	74,95	3 073,15
375	631-54573	Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm	m	115,00000	85,55	9 837,84
376	631-54605.1	Pouzdro potrubní izolační 54/50 mm	m	11,00000	114,06	1 254,68
377	631-54628	Pouzdro potrubní izolační 76/60 mm	m	10,50000	150,72	1 582,61
378	631-54629	Pouzdro potrubní izolační 89/60 mm	m	5,00000	167,02	835,10
379	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,36000	570,31	205,31
Díl:	714	Izolace akustické a protiořesové				2 368 185,22

380	714111301X02	Akust. obklad podhledu na bázi skelné vlny vč. PÚ ozn X.2, vč. záv. měření	m2	193,44220	3 228,50	624 528,54
381	714119001Y02	Akust. obklad stěn, podklad rošt, sorb. vložka ozn. Y.2, vč. záv. měření	m2	340,20000	5 065,79	1 723 382,51
382	714451001U00	Mtž antivibrační rohož pryž P2 : 19,82	m2	19,82000 19,82000	9,44	187,07
383	272533711R	Deska pryžová antivibrační 2000x1000x25 mm černá  P2 : 19,82*1,02	kus	20,21640 20,22000	921,84	18 636,29
384	998714102R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	t	3,29756	439,97	1 450,81
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				1 280 901,65
385	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	274,00000	179,24	49 111,80
386	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	158,00000	191,46	30 250,85
387	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	210,00000	195,53	41 062,29
388	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	135,00000	277,01	37 396,02
389	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	630,00000	334,04	210 444,24
390	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	260,00000	204,50	53 169,15
391	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	195,00000	233,01	45 437,38
392	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	54,00000	309,60	16 718,22
393	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	147,00000	466,84	68 625,35
394	721176226R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm	m	13,00000	637,93	8 293,12
395	721176227R30	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 300 x 7,7 mm	m	64,00000	1 002,12	64 135,39
396	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	60,00000	32,59	1 955,35
397	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	71,00000	36,66	2 603,06
398	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	70,00000	44,81	3 136,70
399	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	77,00000	72,51	5 583,33
400	721223424R00	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 317	kus	5,00000	2 118,29	10 591,46
401	721242110R00	Lapač střešních splavenin PP HL800 D 110 mm, kloub	kus	6,00000	2 036,82	12 220,92
402	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	2,00000	521,43	1 042,85
403	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	2 140,00000	11,41	24 409,25
404	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	278,00000	13,04	3 623,91
405	722181214RY9	Izolace náveková PE tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 108 mm	m	132,00000	199,61	26 348,30
406	725860180R00	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	4,00000	615,12	2 460,48
407	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	114,00000	52,96	6 037,13
408	55347630R	Dvířka revizní se zámkem nerez 150x150 mm	kus	73,00000	611,05	44 606,36
409	55347632R	Dvířka revizní se zámkem nerez 150x300 mm	kus	8,00000	749,55	5 996,40
410	55347638R	Dvířka revizní se zámkem nerez 300x300 mm	kus	8,00000	896,20	7 169,61
411	R-pol 01	Sifon na potr. z prádelny, typový komplet. výrobek na potr. DN 150 .2revizní otvory.,	kus	3,00000	2 851,55	8 554,64
412	R-pol 02	Kondenzační sifon DN-32 /pro potrubí kondenz. vzduchotechniky /	kus	60,00000	668,08	40 084,62
413	R-pol 03	SVB - střešní vpust DN 100 s bočním odpadem, vyhřívána ,min průt 5,4l/s ,pro střechy sPVC foli	kus	15,00000	5 051,31	75 769,70
414	R-pol 04	Nerez šachta 250x250mm,výška 100mm,odděl kačírku od vpusti	kus	15,00000	668,08	10 021,15
415	R-pol 05	Systemová prostupová tvarovka přes parozábranu pro potrubí HT DN 100	kus	48,00000	2 933,02	140 785,00
416	R-pol 06	Systemová prostupová tvarovka přes parozábranu pro potrubí HT DN 75	kus	48,00000	2 607,13	125 142,22
417	R-pol 07	Požární manžeta na potrubí HT 100, s požární odolností 30minut	kus	56,00000	1 156,91	64 787,17
418	R-pol 08	Požární manžeta na potrubí HT 100, s požární odolností 90minut	kus	17,00000	1 156,91	19 667,53
419	R-pol 09	Reviz dvířka plastová vč rámečku 150x150mm	kus	22,00000	195,53	4 301,76
420	R-pol 10	Reviz dvířka plastová vč rámečku 300x300mm	kus	3,00000	215,90	647,71
421	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	3,76410	468,84	1 840,03
422	001T	Stavební přímomoce	%	1,00000	6 871,20	6 871,20
Díl:	722	Vnitřní vodovod				1 111 938,45
423	722130233R00	Potrubí z trub závit pozink svařovan 11343.DN 25	m	4,00000	317,74	1 270,98



424	722130234R00	Potrubi z trub.závit.pozink svařovan 11343.DN 32	m	14,00000	400,03	5 600,44
425	722130235R00	Potrubi z trub závit.pozink svařovan 11343.DN 40	m	52,00000	460,32	23 936,71
426	722130236R00	Potrubi z trub.závit.pozink.svařovan. 11343.DN 50	m	48,00000	562,16	26 983,79
427	722130238R00	Potrubi z trub.závit.pozink.svařovan 11343.DN 80	m	53,00000	855,46	45 339,61
428	722171212R00	Potrubi z PEHD, D 25 x 2,3 mm	m	5,00000	179,24	896,20
429	722172311R00	Potrubi z PPR. studená, D 20x2,8 mm	m	462,00000	162,95	75 280,87
430	722172312R00	Potrubi z PPR, studená, D 25x3,5 mm	m	230,00000	179,24	41 225,24
431	722172313R00	Potrubi z PPR, studená, D 32x4,4 mm	m	141,00000	244,42	34 462,99
432	722172314R00	Potrubi z PPR, studená, D 40x5,5 mm	m	217,00000	299,01	64 884,12
433	722172315R00	Potrubi z PPR studená, D 50x6,9 mm	m	26,00000	382,11	9 934,79
434	722172316R00	Potrubi z PPR studená, D 63x8,6 mm	m	63,00000	478,25	30 129,46
435	722172317R00	Potrubi z PPR studená, D 75x10,3 mm	m	9,00000	547,50	4 927,47
436	722172331R00	Potrubi z PPR teplá, D 20x3,4 mm	m	559,00000	179,24	100 195,25
437	722172332R00	Potrubi z PPR teplá, D 25x4,2 mm	m	287,00000	218,35	62 665,62
438	722172333R00	Potrubi z PPR teplá, D 32x5,4 mm	m	165,00000	257,45	42 479,92
439	722172334R00	Potrubi z PPR teplá, D 40x6,7 mm	m	162,00000	309,60	50 154,66
440	722172335R00	Potrubi z PPR teplá, D 50x8,3 mm	m	32,00000	405,73	12 983,51
441	722172336R00	Potrubi z PPR teplá, D 63x10,5 mm	m	75,00000	505,13	37 884,85
442	722172337R00	Potrubi z PPR teplá, D 75/12,5 mm	m	3,00000	547,50	1 642,49
443	722181212RT7	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	462,00000	22,81	10 539,32
444	722181212RT8	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	230,00000	24,44	5 621,62
445	722181212RU1	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	141,00000	25,26	3 561,18
446	722181212RU2	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm /oc.potr./	m	4,00000	29,33	117,32
447	722181212RU4	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 42 mm	m	217,00000	30,96	6 718,25
448	722181212RU5	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 45 mm /oc.potr./	m	14,00000	32,59	456,25
449	722181212RU6	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 49 mm /oc.potr./	m	52,00000	33,40	1 737,00
450	722181212RU7	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 52 mm	m	26,00000	35,85	932,05
451	722181212RU8	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 62 mm /oc.potr./	m	48,00000	37,48	1 798,92
452	722181212RU9	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 65 mm	m	63,00000	39,11	2 463,74
453	722181212RV2	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 76 mm	m	9,00000	42,37	381,29
454	722181213RT7	Izolace návleková PE tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	559,00000	24,44	13 662,99
455	722181213RT8	Izolace návleková PE tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	287,00000	26,07	7 482,46
456	722181213RV3	Izolace návleková PE tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 89 mm /oc.potr./	m	48,00000	39,11	1 877,13
457	722181213RY7	Izolace návleková PE tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 89 mm /oc.potr./	m	53,00000	14,67	777,25
458	722181215RU4	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 42 mm	m	162,00000	36,66	5 939,37
459	722181215RU7	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 52 mm	m	32,00000	39,92	1 277,49
460	722181215RU9	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 65 mm	m	75,00000	42,37	3 177,44
461	722181215RV2	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 76 mm	m	3,00000	44,81	134,43
462	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	400,00000	114,88	45 950,66
463	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R 20xR1/2	kus	400,00000	85,55	34 218,58
464	722223131R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, R608 DN 15	kus	2,00000	95,32	190,65
465	722223141R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, R608 DN 20	kus	3,00000	95,32	285,97
466	722223181R00	Kohout kulový výtakový. R621 DN 15	kus	1,00000	126,28	126,28
		zahradní 1		1,00000		

467	722223181R00	Kohout kulový výtokový, R621 DN 15 pračkový 2	kus	2,00000	126,28	252,57
468	722223182R00	Kohout kulový výtokový, R621 DN 20 pračkový na hadici : 6	kus	8,00000	260,71	2 085,70
469	722224211R00	Ventil mrazuvzdorný plus DN 15 vč. mont. sady	kus	3,00000	2 354,56	7 063,69
470	722237121R00	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. R250D DN 15	kus	9,00000	101,84	916,57
471	722237125R00	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. R250D DN 40	kus	2,00000	472,54	945,08
472	722237127R00	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. R250D DN 65	kus	4,00000	1 482,80	5 931,22
473	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním R250DS DN 15	kus	24,00000	118,14	2 835,25
474	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním R250DS DN 20	kus	53,00000	153,98	8 161,13
475	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním R250DS DN 25	kus	34,00000	317,74	10 803,29
476	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním R250DS DN 32	kus	9,00000	399,22	3 592,95
477	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním R250DS DN 32	kus	22,00000	399,22	8 782,77
478	722237662R00	Klapka zpětná, 2x vnitřní závít N5 DN 20	kus	1,00000	109,99	109,99
479	722237664R00	Klapka zpětná, 2x vnitřní závít N5 DN 32	kus	2,00000	162,13	324,26
480	722237665R00	Klapka zpětná, 2x vnitřní závít N5 DN 40	kus	1,00000	233,01	233,01
481	722237666R00	Klapka zpětná, 2x vnitřní závít N5 DN 50	kus	3,00000	293,30	879,91
482	722237667R00	Klapka zpětná, 2x vnitřní závít N5 DN 65	kus	1,00000	472,54	472,54
483	722254211R00	Hydrantový systém, box s plnými dvěma hadicemi 25/30m 710x710x245mm	kus	9,00000	5 621,62	50 594,61
484	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	2 524,00000	24,44	61 691,20
485	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	2 524,00000	16,29	41 127,47
486	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 /	soubor	11,00000	118,14	1 299,49
487	725980113R00	Dvířka plast vanová 300 x 300 mm	kus	6,00000	118,14	708,81
488	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	35,00000	52,96	1 853,51
489	R-pol M1	Přípoj. ohřivače zásob. stacion. TUV na rozvod SV, TUV , Cirk.	kus	2,00000	896,20	1 792,40
490	5512010014R	Ventil pojistný R140 3/4" x 6 bar	kus	2,00000	480,69	961,38
491	R-pol 01	Systém pozink. žlab pro podepření potr. PPR 20 závěsy, uchycení / vč. montáže /	m	24,00000	26,07	625,71
492	R-pol 02	Systém pozink. žlab pro podepření potr. PPR 25 závěsy, uchycení / vč. montáže /	m	32,00000	29,33	938,57
493	R-pol 03	Systém pozink. žlab pro podepření potr. PPR 32 závěsy, uchycení / vč. montáže /	m	64,00000	30,96	1 981,42
494	R-pol 04	Systém pozink. žlab pro podepření potr. PPR 40 závěsy, uchycení / vč. montáže /	m	90,00000	32,59	2 933,02
495	R-pol 05	Systém pozink. žlab pro podepření potr. PPR 50 závěsy, uchycení / vč. montáže /	m	51,00000	35,85	1 828,25
496	R-pol 06	Systém pozink. žlab pro podepření potr. PPR 63 závěsy, uchycení / vč. montáže /	m	112,00000	37,48	4 197,48
497	R-pol 07	Systém pozink. žlab pro podepření potr. PPR 75 závěsy, uchycení / vč. montáže /	m	5,00000	40,74	203,68
498	R-pol 08	Ventil tremoreg. pro regulaci průřezu vody v potrubí TUV 1/2"	kus	12,00000	1 482,80	17 793,66
499	R-pol 09	Ventil tremoreg. pro regulaci průřezu vody v potrubí TUV 3/4"	kus	2,00000	1 621,31	3 242,62
500	R-pol 10	Ruč. reg. ventil na potrubí vody DN32	kus	1,00000	969,53	969,53
501	R-pol 11	Reviz. dvířka nerezová vč. rámečku 300x300mm	kus	27,00000	896,20	24 197,42
502	R-pol 12	Reviz. dvířka plastová vč. rámečku 200x500mm	kus	2,00000	199,61	399,22
503	R-pol 13	Pevný bod pro rozvod potrubí vody zavěšených pod stropem 1P.P. + montáž	kus	9,00000	72,51	652,60
504	R-pol 14	Pevný bod pro rozvod potrubí vody vedený po zdi 1N.P. v předstěně + montáž	kus	36,00000	69,25	2 493,07
505	998722102R00	Přesun hmot. pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	15,98594	651,78	10 419,35
506	001T	Stavební přípomoc	kpl	1,00000	3 337,44	3 337,44
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>72 752,36</b>
507	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, do DN100	m	17,70000	19,55	1 519,30
508	722111942R00	Přiruba přivařovací s křemkem DN 50	soubor	2,00000	668,08	1 336,15
509	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	22,00000	283,53	6 237,56
510	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9	m	5,00000	347,07	1 735,37
511	723150313R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2	m	38,00000	422,03	16 037,11

512	723150317R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 159x4,5 /akumulační potrubí /	m	3.70000	945,08	3 496,81
513	723150366R00	Potrubí ocel černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	2.00000	207,76	415,51
514	723150366R00	Potrubí ocel černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	2.00000	207,76	415,51
515	723150369R00	Potrubí ocel černé svařované - chráničky D 89/3,6	m	0,50000	447,29	223,64
516	723150371R00	Potrubí ocel černé svařované - chráničky D 108/4	m	0,30000	565,42	169,63
517	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	5,00000	211,83	1 059,15
518	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	77,70000	13,04	1 012,87
519	723219102R00	Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 50	kus	2,00000	203,68	407,36
520	723225114R00	KK vzorkov.přímý vnější 8105R DN15	kus	1,00000	215,90	215,90
521	723237213R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, R950 DN 15	kus	1,00000	122,21	122,21
522	723237215R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, R950 DN 25	kus	5,00000	317,74	1 588,72
523	723237218R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, R950 DN 50	kus	3,00000	749,55	2 248,65
524	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email	m	27,00000	26,07	703,92
525	783425250R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z+1x+1x email	m	38,00000	36,66	1 393,18
526	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z+2x+1x email	m	3,70000	65,99	244,17
527	14310505.AR	Trubka ocel. izolovaná brašenem DN65-2 1/2"	m	9,00000	668,08	6 012,69
528	283141487R	Fólie výstražná pro plyn VFS-500P š. 500 mm žlutá	m	6,00000	8,15	48,88
529	R-pol 01	Regulátor STL/NTL KHS 40 ,vs. tl.0,3MPa výst.tlak 2,1Kpa+mont	kus	1,00000	7 006,66	7 006,66
530	R-pol 02	Havar elektroventil přírub. PEVEKO EVPE 1050, 230V + mont	kus	1,00000	11 080,30	11 080,30
531	R-pol 03	Příprava pro plynoměr G 2"/Rombach G256/, rozteč 3350mm vč. podložky pro plynoměr	kus	1,00000	839,17	839,17
532	R-pol 04	Konzole pro podepření potrubí ve sloupku s HUP/, včetně montáže	kus	2,00000	71,70	143,39
533	R-pol 05	Manometr plynový 0-6KPa + tlakom.kohout	kus	3,00000	806,88	2 420,64
534	R-pol R1	Uřednitlakovázkouška plynovodu + revize	kus	1,00000	2 933,02	2 933,02
535	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,91912	896,20	823,72
536	001T	Stavební přímocce	kpl	1,00000	861,17	861,17
Díl:	724	<b>Strojní vybavení</b>				168 472,86
537	724231171R00	Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 60 mm	soubor	3,00000	293,30	879,91
538	732339103R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l	soubor	2,00000	203,68	407,36
539	732339106R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 110 l	soubor	1,00000	211,83	211,83
540	732421412R01	Čerpadlo cirk. TUV ,elektron řízené ot.áčky, ,průtok3,4m3/hod . H=5m,P =940 W /230V,Rp1 1/2"	kus	1,00000	7 821,39	7 821,39
541	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,00000	203,68	203,68
542	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	3,00000	1 018,41	3 055,23
543	R-pol M1	Montáž termoreg ventilů DN 15-20	kus	3,00000	109,99	329,96
544	R-pol M2	Montáž posilovací stanice+ montáž ochrany chodu na sucho	kus	1,00000	1 222,09	1 222,09
545	R-pol 01	Nádoby expanzní tlak oobj.33l+serv.ventil KK s vypoušt DN20	kus	2,00000	1 621,31	3 242,62
546	R-pol 02	Nádoby expanzní tlak oobj.100 l+serv.ventil KK s vypoušt DN32	kus	2,00000	2 851,55	5 703,10
547	R-pol 03	Posil stanice pro zvýšení tlaku čerp.frekvenč. měnič,2x vysokotl.čerp.2,2kw/400W ,společ.rám	kus	1,00000	93 286,36	93 286,36
548	R-pol 04	Ochrana proti chodu na sucho kompak. posil. stanice, vypnutí při poklesu na str. vstupu0,05Mpa	kus	1,00000	29 753,87	29 753,87
549	R-pol 05	2xpotrubní oddělovač,ro zajišť pitné vody před znečištěním vodou kat 3if dle EN1717,pračky prád	kus	2,00000	10 998,83	21 997,66
550	998724102R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m	t	0,39924	896,20	357,80
Díl:	725	<b>Zařizovací předměty</b>				680 595,57
551	725119110R00	Montáž splachovací nádrže pro WC	kus	77,00000	203,68	15 683,51
552	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	71,00000	415,51	29 501,30
553	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	71,00000	505,13	35 864,33
554	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	4,00000	692,52	2 770,08
555	725249106R01	Montáž sprchových dveří	kus	4,00000	896,20	3 584,80
556	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	13,00000	110,80	1 440,44
557	725339101R00	Montáž vylevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	6,00000	366,63	2 199,77
558	725819402R00	Montáž ventilů rohového bez trubičky G 1/2	soubor	160,00000	47,25	7 560,68

559	725829201R00	Montáž baterie umyv a dřezové nástěnné chromové	kus	6,00000	110,80	664,82
560	725829301R00	Montáž baterie umyv a dřezové stojánkové	kus	84,00000	110,80	9 307,45
561	725849200R00	Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška	kus	4,00000	199,61	798,43
562	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach umyvadlových D 32	kus	71,00000	52,96	3 759,97
563	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach dřez jednoduchý D 40	kus	13,00000	48,88	635,49
564	R-pol 01	Položka umyvadlo pro tělesně postižené *U1*	kus	60,00000	1 344,30	80 658,07
565	R-pol 02	Položka WC pro tělesně postižené *Wci*	kus	56,00000	3 992,17	223 561,36
566	R-pol 03	Položka sprcha u pokojů *Si*	kus	50,00000	2 281,24	114 061,92
567	R-pol 04	Položka umyvadlo v zázemí personálu *U2*	kus	6,00000	741,40	4 448,41
568	R-pol 05	Položka umývatko *UM*	kus	5,00000	757,70	3 788,49
569	R-pol 06	Položka WC závěsné *WC*	kus	15,00000	1 222,09	18 331,38
570	R-pol 07	Položka pisoárs radarovým splachovačem *PIS*	kus	3,00000	5 947,51	17 842,54
571	R-pol 08	Položka výlevka závěsná *VYL*	kus	6,00000	3 747,75	22 486,49
572	R-pol 09	Položka dřez v kuchynské lince s odkapní plochou *DR1*	kus	10,00000	2 118,29	21 182,93
573	R-pol 10	Položka dřez v kuchynské lince *DR2*	kus	3,00000	3 666,28	10 998,83
574	R-pol 11	Položka sprchový koul v zázemí pesonálu *S*	kus	4,00000	11 813,56	47 254,22
575	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	2,46581	896,20	2 209,86
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>				<b>350 021,00</b>
576	731-0101	Závěsný pl. kondenzační kotel 49,5 kW na zem, plyn topný v od 9,7-49,5 kW vestavěné oběhové čerp.	kus	4,00000	48 883,68	195 534,72
577	731-0102	Modul k pl. kotli pro komunikaci po sběrnici LPB s nadřazeným systémem MAR	kus	4,00000	6 680,77	26 723,08
578	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkoufení	soubor	4,00000	2 607,13	10 428,52
579	731-0104	Adaptér spalinový 80/125 mm PP je v ceně kotle	kus	4,00000	529,57	2 118,29
580	731-0105	Kus prodlužovací odkoufení 80/125 mm PP dl. 0,25 m	kus	1,00000	668,08	668,08
581	731412251R00	Kus prodlužovací odkoufení 80/125 mm PP dl. 0,5 m	kus	1,00000	871,76	871,76
582	731412252R00	Kus prodlužovací odkoufení 80/125 mm PP dl. 1,0 m	kus	2,00000	1 246,53	2 493,07
583	731-0108	Kus prodlužovací odkoufení 110/160 mm PP dl. 1,0 m	kus	4,00000	1 458,36	5 833,45
584	731-0109	Kus prodlužovací odkoufení 110/160 mm dl. 1,0 m střešní koncovka	kus	4,00000	2 680,46	10 721,82
585	731-0110	Kus prodlužovací odkoufení 110/160 mm PP dl. 2,0 m	kus	16,00000	2 118,29	33 892,68
586	731-0111	Koaxiální redukce d125/80 mm - d160/110 mm	kus	4,00000	1 743,52	6 974,07
587	731-0112	Koleno 87° 80/125 mm s revizním otvorem	kus	3,00000	1 295,42	3 886,25
588	731412263R00	Koleno 87° 80/125 mm PP	kus	3,00000	790,29	2 370,86
589	731-0114	Koleno 87° 110/160 mm PP	kus	4,00000	1 458,36	5 833,45
590	731-0115	Otvor revizní 80/125 mm přímý	kus	1,00000	1 295,42	1 295,42
591	731-0116	Otvor revizní 110/160 mm přímý	kus	4,00000	2 794,52	11 178,07
592	731411273R00	Průchodka střešní pro vodorovnou střechu	kus	4,00000	1 580,57	6 322,29
593	731-0118	Příplatek za montáž koaxiálního odvodu spalin	hod	32,00000	162,95	5 214,26
594	731341140R00	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	5,00000	52,96	264,79
595	731-0120	Uvedení kotlů do provozu	kus	4,00000	1 222,09	4 888,37
596	731-0121	Topná zkouška, napuštění a odvzdušnění systému	den	3,00000	4 073,64	12 220,92
597	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,32000	896,20	286,78
<b>Díl: 732</b>		<b>Strojovny</b>				<b>245 706,50</b>
598	732111139R00	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 200 dl 1m	kus	2,00000	3 234,47	6 468,94
599	732111239R00	Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl. DN 200	kus	1,00000	733,26	5 666,04
600	732111318R00	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50	kus	10,00000	237,90	2 379,01
601	732111325R00	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 80	kus	2,00000	288,41	576,83
602	732-0105	Izolace rozdělovače sběrače D+M	soubor	1,00000	3 421,86	3 421,86
603	732-0106	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	10,00000	97,77	977,67
604	732-0107	Nepřímotopný zásobník o objemu cca 500 l teplosměnou plochou 4 m2, včetně PUR izolace	kus	2,00000	31 448,50	62 897,00
605	732219315R00	Montáž ohříváků vody stojat PN: 0,6-0,6 do 1000 l	soubor	2,00000	1 710,93	3 421,86
606	732-0109	Deskový výměník pro oddělení okruhu s ethylglyk. 40 %, výkon 36 kW, včetně dopravy a izolace	kus	1,00000	14 828,05	14 828,05
607	732-0110	Montáž deskových výměníků do 6 m2	soubor	1,00000	1 238,39	1 238,39
608	732-0111	Tlaková expanzní nádoba o objemu 18 l tlak vzduchu nastavit na 150 kPa	kus	1,00000	1 140,62	1 140,62

609	732-0112	Montáž nádoby expanzní tlakové do 25 l.	soubor	1,00000	203,68	203,68
610	732-0113	Tlaková expanzní nádoba o objemu 200 l přetlak vzduchu nastavit na 150 kPa	kus	1,00000	5 051,31	5 051,31
611	732339108R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 200 l	soubor	1,00000	668,08	668,08
612	732-0115	Mokroběžné elektron. oběh č s řízenými otáč. 230 V, 70 W, 0,52 A, závitové připojení DN 25	kus	3,00000	6 436,35	19 309,05
613	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	3,00000	162,95	488,84
614	732-0117	Mokroběžné elektron. oběh č s řízenými otáč. 230 V, 70 W, 0,72 A, závitové připojení DN 40	kus	2,00000	14 828,05	29 656,10
615	732-0118	Mokroběžné elektron. oběh č s řízenými otáč. 230 V, 100 W, 0,72 A, závitové připojení DN 40	kus	3,00000	15 642,78	46 928,33
616	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	5,00000	203,68	1 018,41
617	732-0120	Mokroběžné elektron. oběh č s řízenými otáč. 230 V, 135 W, 0,92 A, závitové připojení DN 50	kus	1,00000	21 345,87	21 345,87
618	732429113R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50	soubor	1,00000	366,63	366,63
619	732-0122	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (anulod) Q=14 m3/hod, přír. přp. DN 80 PN 6 + tep.izol.	kus	1,00000	9 776,74	9 776,74
620	732-0123	Izolace anuloidu	kus	1,00000	1 621,31	1 621,31
621	734109116R00	Montáž přírub armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80	soubor	2,00000	366,63	733,26
622	734173217R00	Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 80	soubor	6,00000	733,26	4 399,53
623	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	1,03000	896,20	923,09
Díl:	733	Rozvod potrubí				761 318,33
624	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	331,00000	65,18	21 574,00
625	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	2,00000	65,99	131,99
626	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	11,00000	114,88	1 263,64
627	733113116R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 32	kus	16,00000	176,80	2 828,74
628	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	2,00000	205,31	410,62
629	733113118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	2,00000	263,97	527,94
630	733-0107	Potrubí měděné D 12 x 1 mm, polotvrdé	m	96,00000	203,68	19 553,47
631	733-0108	Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	14,50000	203,68	2 953,39
632	733-0109	Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé	m	54,00000	219,98	11 878,73
633	733-0110	Potrubí měděné D 22 x 1 mm, polotvrdé	m	79,50000	268,86	21 374,39
634	733-0111	Potrubí z lisované uhlíkové oceli, D 22x1,5	m	275,50000	187,39	51 625,24
635	733-0112	Potrubí z lisované uhlíkové oceli, D 28x1,5	m	513,50000	232,20	119 233,41
636	733-0113	Potrubí z lisované uhlíkové oceli, D 35x1,5	m	163,00000	271,30	44 222,62
637	733-0114	Potrubí z lisované uhlíkové oceli, D 42x1,5	m	115,00000	342,19	39 351,36
638	733-0115	Potrubí z lisované uhlíkové oceli, D 54x1,5	m	11,00000	448,10	4 929,10
639	733-0116	Potrubí z lisované uhlíkové oceli, D 76x2,0	m	10,50000	1 132,47	11 890,96
640	733-0117	Potrubí z lisované uhlíkové oceli, D 89x2,0	m	5,00000	1 303,56	6 517,82
641	733-0118	Potrubí vícevrstvé plastové s hliníkovou vložkou D 16 x 2 mm	m	1 627,00000	113,25	184 253,18
642	733-0119	Potrubí vícevrstvé plastové s hliníkovou vložkou D 18 x 2 mm	m	316,50000	133,62	42 289,27
643	733-0120	Potrubí vícevrstvé plastové s hliníkovou vložkou D 20 x 2 mm	m	607,50000	150,72	91 565,24
644	733-0121	Potrubí vícevrstvé plastové s hliníkovou vložkou D 26 x 3 mm	m	62,00000	213,46	13 234,44
645	733-0122	Kompenzátor pryžový závitový, 1" prodloužení 6 mm, stlačení 22 mm	kus	26,00000	611,05	15 887,20
646	733-0123	Kompenzátor pryžový závitový, 5/4" prodloužení 6 mm, stlačení 22 mm	kus	12,00000	749,55	8 994,60
647	733-0124	Kompenzátor pryžový závitový, 6/4" prodloužení 6 mm, stlačení 22 mm	kus	6,00000	896,20	5 377,20
648	733139103R00	Montáž kompenzátorů závit vlnovcových osových G 1	kus	26,00000	97,77	2 541,95
649	733139104R00	Montáž kompenzátorů závit vlnovcových osových G5/4	kus	12,00000	126,28	1 515,39
650	733139105R00	Montáž kompenzátorů závit vlnovcových osových G6/4	kus	6,00000	136,87	821,25
651	733-0128	Zákryt směšovacího uzlu na střeše proti dešti - vodě - pozink. plech, atyp	soubor	3,00000	2 851,55	8 554,64
652	733-0129	Koncentrovaný inhibitor koroze systému ÚT (1:100)	l	20,00000	126,28	2 525,66

653	733-0130	Ethylenglykol do systému k VZT jednotkám	l	52,00000	134,43	6 990,37
654	733-0131	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	2 604,50000	4,89	12 731,75
655	733-0132	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	102,00000	6,52	664,82
656	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	4,14000	749,55	3 103,14
657	001T	Stavební přípomoc	kpl	1,00000	0,81	0,81
Díl:	734	Armatury				302 236,38
658	734-0101	Vyvažovací ventil, DN 10, viz Technická zpráva	kus	9,00000	1 401,33	12 611,99
659	734-0102	Vyvažovací ventil, DN 15, viz Technická zpráva	kus	8,00000	1 507,25	12 057,97
660	734209112R00	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 3/8	kus	9,00000	44,81	403,29
661	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 1/2	kus	8,00000	44,81	358,48
662	734-0105	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	1,00000	77,40	77,40
663	734-0106	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	3,00000	126,28	378,85
664	734-0107	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	37,00000	268,86	9 947,83
665	734-0108	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32	kus	14,00000	334,04	4 676,54
666	734-0109	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	4,00000	505,13	2 020,53
667	734-0110	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50	kus	2,00000	716,96	1 433,92
668	734-0111	Klapka mezipřirubová uzav. DN 80	kus	4,00000	1 621,31	6 485,23
669	734109116R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80	soubor	4,00000	366,63	1 466,51
670	734-0113	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 20	kus	2,00000	158,87	317,74
671	734-0114	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 25	kus	2,00000	228,12	456,25
672	734-0115	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 32	kus	6,00000	260,71	1 564,28
873	734-0116	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 40	kus	1,00000	317,74	317,74
674	734-0117	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 50	kus	1,00000	342,19	342,19
675	734-0118	Kohout kulový FILTR BALL, DN 20	kus	2,00000	896,20	1 792,40
676	734-0119	Kohout kulový FILTR BALL, DN 25	kus	2,00000	1 319,86	2 639,72
677	734-0120	Kohout kulový FILTR BALL, DN 32	kus	6,00000	1 401,33	8 407,99
678	734-0121	Kohout kulový FILTR BALL, DN 40	kus	2,00000	1 621,31	3 242,62
679	734-0122	Kohout kulový FILTR BALL, DN 50	kus	1,00000	1 971,64	1 971,64
680	734-0123	Termostatické šroubení HM DN 15 s term. hlavice, chrom, kvs = 0,09 - 0,75 m3/hod	kus	50,00000	635,49	31 774,39
681	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 1/2	kus	100,00000	44,81	4 481,00
682	734-0125	Šroubení uzav. dvourub. přímé, DN 15 kvs = 0,16 - 0,93 m3/hod	kus	5,00000	293,30	1 466,51
683	734-0126	Šroubení uzav. dvour. rohové, DN 15 kvs = 0,16 - 0,93 m3/hod	kus	108,00000	293,30	31 676,62
684	734-0127	Šroubení reg. rohové, vnitř. z. DN 15 kvs = 0,22 - 1,68 m3/hod	kus	2,00000	150,72	301,45
685	734-0128	Ventil term. přímý, vnitř. z. DN 15 bez term. hlav. kvs = 0,049 - 0,86 m3/hod	kus	68,00000	207,76	14 127,38
686	734-0129	Ventil term. přímý, vnitř. z. DN 20, bez term. hlav. kvs = 0,049 - 0,86 m3/hod	kus	8,00000	207,76	1 662,05
687	734-0130	Ventil term. rohový, vnitř. z. DN 15, bez term. hlav. kvs = 0,049 - 0,86 m3/hod	kus	2,00000	207,76	415,51
688	734-0131	Třicestný směšovací ventil DN 15, kvs=2,5 m3/hod	kus	1,00000	806,58	806,58
689	734209123R00	Montáž armatur závitových, se 3závit, G 1/2	kus	1,00000	129,54	129,54
690	734-0133	Třicestný směšovací ventil DN 20, kvs=6,3 m3/hod	kus	1,00000	1 059,15	1 059,15
691	734209124R00	Montáž armatur závitových, se 3závit, G 3/4	kus	1,00000	142,58	142,58
692	734-0135	Třicestný směšovací ventil DN 25, kvs=10 m3/hod	kus	1,00000	1 262,83	1 262,83
693	734209125R00	Montáž armatur závitových, se 3závit, G 1	kus	1,00000	207,76	207,76
694	734-0137	Dvoucestný vstříkovací ventil DN 15, kv=1,6 m3/hod	kus	1,00000	1 482,80	1 482,80
695	734-0138	Dvoucestný vstříkovací ventil DN 15, kv=2,5 m3/hod	kus	1,00000	1 507,25	1 507,25
696	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 1/2	kus	2,00000	44,81	89,62
697	734-0140	Dvoucestný vstříkovací ventil DN 20, kv=6,3 m3/hod	kus	1,00000	1 564,28	1 564,28
698	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 3/4	kus	1,00000	55,40	55,40
699	734-0142	Servopohon pro trojcestný ventil 24 V, řízení 0-10 V D+M	kus	6,00000	1 621,31	9 727,85
700	734-0143	Termostatická hlavice + poj. kroužek proti krádeži	kus	115,00000	285,15	32 792,80
701	734-0144	Montáž hlav. ručního/termostat. ovládání	kus	115,00000	16,29	1 873,87
702	734-0145	Hlavice ovládání term. ventilů ruční	kus	50,00000	69,25	3 462,59
703	734-0146	Termopohon k ovládání okruhů vytápění 230 V bez proudu uzavřen, zapojení provede MaR, M30x1,5	kus	76,00000	716,96	54 489,01

704	734-0147	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 10	kus	2,00000	95,32	190,65
705	734-0148	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	37,00000	95,32	3 526,96
706	734-0149	Ventil odvědušňovací automat DN 15	kus	54,00000	134,43	7 259,23
707	734-0150	Ventil pojistný, DN 25 x 3,0 bar	kus	1,00000	529,57	529,57
708	734-0151	Tlakově nezávislý vyv. a reg vent Qnom=150 l/h, nastavit na 30 l/h (20% Qnom)DN10	kus	3,00000	1 507,25	4 521,74
709	734209112R00	Montáž armatur závitových,se Zzávitý, G 3/8	kus	3,00000	44,81	134,43
710	734-0153	Návarky s trubkovým závitem G 1/2 včetně montáže průtokového snímače	kus	1,00000	118,14	118,14
711	734-0154	Teploměr s jímkou D 63 mm, DN 15	kus	42,00000	252,57	10 607,76
712	734-0155	Tlakoměr deformační 0-10 MPa	kus	1,00000	1 059,15	1 059,15
713	734-0156	Automatický plnič systému RM8	KS	1,00000	4 481,00	4 481,00
714	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	1,00000	44,81	44,81
715	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,26000	896,20	233,01
Díl:	735	<b>Otopná tělesa</b>				<b>333 432,80</b>
716	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	50,00000	187,39	9 369,37
717	439-987801	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 500/ 400	kus	9,00000	1 222,09	10 998,83
718	439-987802	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 500/ 700	kus	6,00000	1 564,28	9 385,87
719	439-987803	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 500/ 800	kus	1,00000	1 633,53	1 633,53
720	439-987804	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 500/ 900	kus	14,00000	1 710,93	23 953,00
721	439-987805	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 500/1000	kus	10,00000	1 751,67	17 516,65
722	439-987806	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 500/1100	kus	10,00000	1 873,87	18 738,74
723	439-987807	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 500/1200	kus	8,00000	1 955,35	15 642,78
724	439-987808	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 500/1400	kus	3,00000	2 036,82	6 110,46
725	439-987809	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 600/ 400	kus	1,00000	1 262,83	1 262,83
726	439-987810	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 600/ 500	kus	2,00000	1 344,30	2 688,60
727	439-987811	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 600/ 600	kus	1,00000	1 401,33	1 401,33
728	439-987812	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 600/ 700	kus	4,00000	1 474,66	5 898,63
729	439-987813	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 600/ 800	kus	2,00000	1 588,72	3 177,44
730	439-987814	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 600/ 900	kus	1,00000	1 670,19	1 670,19
731	439-987815	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 600/1000	kus	1,00000	1 751,67	1 751,67
732	439-987816	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 600/1100	kus	1,00000	1 833,14	1 833,14
733	439-987817	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 11 600/1200	kus	1,00000	1 996,08	1 996,08
734	439-987818	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21 500/ 900	kus	1,00000	2 118,29	2 118,29
735	439-987819	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21 500/1000	kus	4,00000	2 199,77	8 799,06
736	439-987820	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21 500/1100	kus	5,00000	2 281,24	11 406,19
737	439-987821	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21 500/1200	kus	8,00000	2 321,97	18 575,80
738	439-987822	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21 500/1400	kus	1,00000	2 484,92	2 484,92
739	439-987823	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21 600/ 800	kus	1,00000	2 110,15	2 110,15
740	439-987824	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21 600/1000	kus	1,00000	2 321,97	2 321,97
741	439-987825	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21 600/1200	kus	2,00000	2 484,92	4 969,84
742	439-987826	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21 600/1600	kus	8,00000	3 006,35	24 050,77
743	439-987827	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21 600/1800	kus	5,00000	3 258,91	16 294,56
744	439-987828	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21 600/2300	kus	1,00000	3 788,49	3 788,49
745	439-987829	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 22 500/ 500	kus	1,00000	1 710,93	1 710,93
746	439-987830	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/3000	kus	2,00000	4 790,60	9 581,20
747	439-987831	Radiátor design. trubkový žebřík nerezový v 1180, dl.600	kus	50,00000	1 751,67	87 583,26
748	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	3,48000	749,55	2 608,43
Díl:	762	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>263 261,88</b>
749	762441113V03	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst včetně dodávky desky OSB 3 N tl. 25 mm O5 - Atika : 121,16 viz detail D02 : 150,9 viz detail D09 : 0,38 viz detail D36 : 4,822	m2	277,26200	155,00	42 975,35
750	762511163U00	Cementotřísková deska s barevným lakem povrchem EPDM podložka, včetně podkladních a nosných roštů SO 01 - O10 : 17,42 O2 : 13,25	m2	203,65400	1 060,13	215 899,31

		O11 : 46,55		46,55000		
		O15 : 85,74		85,74000		
		SO 02 : 40,694		40,69000		
751	998762101T00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	8,27677	530,06	4 387,22
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>432 094,84</b>
752	7640101/KI	Poplastovaný plech atiky v PD ozn. 1/KI	m	275,00000	150,38	41 355,31
753	7640102/KI	Tižn oplechování atiky v PD ozn. 2/KI	m	275,00000	540,74	148 704,55
754	7640103/KI	Sokl balkónů v PD ozn. 3/KI	m	195,00000	430,18	83 884,39
755	7640104/KI	Oplechování vstupu na střechu 2.NP ozn. 4/KI	m	2,20000	422,40	929,28
756	7640105/KI	Krycí lišta mezi UPE a profilovým sklem fasády v PD ozn. 5/KI	m	180,00000	185,72	33 429,37
757	7640106/KI	Krycí lišta mezi atikou a UPE u profil. skla v PD ozn. 6/KI	m	55,00000	333,43	18 338,64
758	7640107/KI	Krycí lišta mezi okenním zasklením a UPE u jižní fasády 2 NP v PD ozn. 7/KI	m	4,50000	437,09	1 966,89
759	7640108/KI	Krycí lišta mezi atikou a UPE u profil. skl. obkladu (provětrávané fasády) v PD ozn. 8/KI	m	63,00000	420,67	26 502,49
760	7640109/KI	Sténová lišta vyhnutá- střecha zádveří v PD ozn. 9/KI	m	10,00000	343,80	3 437,95
761	7640110/KI	Oplechování vstupu do 1. NP- přechod okna a kačírku v PD ozn. 10/KI	m	1,60000	431,90	691,05
762	7640111/KI	Oplechování vstupu do 2.NP- přechod okna a kačírku v PD ozn. 11/KI	m	2,25000	431,90	971,78
763	7640112/KI	Oplechování atiky krčku- krycí plech v PD ozn. 12/KI	m	41,50000	168,72	7 001,98
764	7640113/KI	Oplechování atiky krčku- poplastovaný plech v PD ozn. 13/KI	m	41,50000	150,38	6 240,89
765	7640114/KI	Oplechování atiky krčku- boční krycí plech v PD ozn. 14/KI	m	41,50000	168,72	7 001,98
766	7640115/KI	Oplechování soklu krčku v PD ozn. 15/KI	m	36,00000	215,09	7 743,17
767	7640116/KI	Krycí lemovací lišta střecha krčku na stáv. budovu DD, v PD ozn. 16/KI	m	4,40000	423,27	1 862,37
768	7640117/KI	Napojovací poplastovaná lišta střecha krčku na stáv. budovu DD, v PD ozn. 17/KI	m	4,40000	151,17	665,13
769	7640118/KI	Krycí plech napojovací spáry krčku v PD ozn. 18/KI	m	48,00000	454,36	21 809,42
770	7640119/KI	Krycí plech spáry mezi obkladem fasády v PD ozn. 19/KI	m	26,00000	168,44	4 379,51
771	7640120/KI	Boční oplechování dveří 5/VE v PD ozn. 20/KI	m	4,10000	508,78	2 086,01
772	7640121/KI	Horní oplechování dveří 5/VE v PD ozn. 21/KI	m	1,80000	393,03	707,46
773	7640122/KI	Krycí plech spáry dveří 5/VE a prosklené fasády v PD ozn. 22/KI	m	4,10000	132,16	541,87
774	7640123/KI	Sokl podlahy spoj. krčku v kontaktu se stáv. DD v PD ozn. 23/KI	m	3,00000	342,07	1 026,20
775	7640124/KI	Boční oplechování prosklené fasády v 1 NP v PD ozn. 24/KI	m	2,70000	602,94	1 627,93
776	7640125/KI	Krycí panely elektroinstalace v PD ozn. 25/KI	m	19,00000	414,63	7 877,93
777	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,76396	743,37	1 311,28
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>16 718 771,15</b>
778	7670101/VI	Dveře dvoukřídlé 800+400/1970	kus	5,00000	11 765,19	58 825,96
779	7670102/VI	Dveře jednokřídlé 900/1970	kus	7,00000	6 178,84	43 251,89
780	7670103/VI	Dveře jednokřídlé 800/1970	kus	2,00000	6 178,84	12 357,68
781	767 01-04a/VI	Dveře jednokřídlé 700/1970, mřížka	kus	2,00000	7 363,83	14 727,65
782	767 01-04b/VI	Dveře jednokřídlé 700/1970	kus	4,00000	6 178,84	24 715,37
783	7670105/VI	Dveře jednokřídlé 700/1970	kus	1,00000	6 178,84	6 178,84
784	7670106/VI	Dveře jednokřídlé EW 30 DP3 C 900/1970	kus	2,00000	9 987,72	19 975,43
785	7670107/VI	Dveře jednokřídlé EW 30 DP3 C 900/1970	kus	1,00000	18 451,88	18 451,88
786	7670108/VI	Požární dveře na schodiště Ef 30 DP3 SmC 900/2100	kus	1,00000	10 495,57	10 495,57
787	7670109/VI	Dveře jednokřídlé 900/2100, madlo	kus	6,00000	8 337,20	50 023,23
788	767 01-10a/VI	Dveře jednokřídlé 700/2100	kus	6,00000	6 178,84	37 071,05
789	767 01-10b/VI	Dveře jednokřídlé 700/2100, mřížka	kus	3,00000	6 813,65	20 440,96
790	7670111/VI	Dveře jednokřídlé 700/2100	kus	13,00000	6 178,84	80 324,94
791	7670112/VI	Dveře jednokřídlé 900/2100, madlo	kus	6,00000	7 702,39	46 214,35



792	7670113/VI	Posuvné požární dveře na schodiště EI 30 DP3 SmC	kus	3,00000	90 799,23	272 397,69
793	7670114/VI	Dveře jednokřídlé 1100/2100 EI 30 DP3 SmC	kus	3,00000	18 451,88	55 355,65
794	767 01-15a/VI	Dveře jednokřídlé 900/2100, mřížka	kus	3,00000	6 813,65	20 440,96
795	767 01-15b/VI	Dveře jednokřídlé 900/2100	kus	1,00000	6 178,84	6 178,84
796	7670116/VI	Dveře jednokřídlé 900/2100	kus	3,00000	6 178,84	18 536,53
797	7670117/VI	Dveře do jednotky 1100/2100 - EI 30 DP3 Sm vstupní	kus	50,00000	17 944,03	897 201,68
798	7670118/VI	Dveře v jednotce 1100/2100 - do pokoje	kus	50,00000	7 702,39	385 119,59
799	7670119/VI	Dveře v jednotce 1100/2100 - do koupelny	kus	50,00000	7 702,39	385 119,59
800	7670120/VI	Dveře do sesterny 1100/2100 EI 30 DP3 Sm částečně prosklené	kus	4,00000	13 965,88	55 863,50
801	7670121/VI	Dveře jednokřídlé 800/2100	kus	2,00000	8 337,20	16 674,41
802	7670122/VI	Dveře jednokřídlé EI 30 DP3 Sm 900/2100	kus	1,00000	9 225,94	9 225,94
803	7670123/VI	Interiérové okno v sesternách 1200/1400	kus	3,00000	6 085,92	18 257,76
804	7670150/VI	Interiérová stěna v chodbě 2.NP (požární předěl chodby) č. 2	kus	1,00000	96 591,69	96 591,69
805	7670151/VI	Interiérová stěna v chodbě 2.NP (požární předěl chodby) č. 1	kus	1,00000	169 282,49	169 282,49
806	7670152/VI	Interiérová stěna - záliv 1.06, 2.06 (společenský prostor)	kus	2,00000	142 587,61	285 375,22
807	7670153/VI	Interiérová stěna do ergoterapie 1.17, 2.17 (výukový prostor)	kus	2,00000	158 202,06	316 404,13
808	7670154/VI	Interiérová stěna jídelen 1.23, 2.23, 3.08	kus	3,00000	266 314,23	768 942,69
809	7670155/VI	Interiérová stěna ergoterapie 2.29, 3.13 (výukový prostor)	kus	2,00000	173 443,08	346 886,16
2067	7670156/VI	Interiérová stěna ergoterapie 3.22 (výukový prostor)	kus	1,00000	274 552,73	274 552,73
810	7671101/VE	Vstupní dveře do spojovacího krčku v 1 PP	kus	1,00000	53 295,40	53 295,40
811	7671102/VE	Hlavní vstupní dveře do 1 PP	kus	1,00000	81 807,44	81 807,44
812	7671103/VE	Vstupní dveře pro zásobování v 1.PP	kus	1,00000	61 871,38	61 871,38
813	7671104/VE	Vstupní dveře do dílny + výklopné okno v 1.PP	kus	1,00000	69 962,64	69 962,64
814	7671105/VE	Evakuační dveře ze spojovacího krčku v 1 PP ulice	kus	1,00000	69 359,83	69 359,83
815	7671106/VE	Okenní sestava- místnost 1.06, 2.06	kus	2,00000	68 545,73	137 091,47
816	7671107/VE	Okenní sestava posuvná- místnost 1.17	kus	1,00000	125 849,47	125 849,47
817	7671108/VE	Okenní sestava posuvná- místnost 1.23	kus	1,00000	223 758,63	223 758,63
818	7671109/VE	Vstupní dveře do 1.NP	kus	1,00000	125 526,32	125 526,32
819	7671110/VE	Okenní sestava- místnost 1.02, 2.02	kus	2,00000	64 506,32	129 012,64
820	7671111/VE	Okenní sestava- místnost 2.17	kus	1,00000	76 941,50	76 941,50
821	7671112/VE	Okenní sestava- místnost 2.23, 3.08	kus	2,00000	130 295,93	260 591,87
822	7671113/VE	Okenní sestava- místnost 2.29, 3.13	kus	2,00000	77 329,90	154 659,81
823	7671114/VE	Okenní sestava a únikový východ 2.02, 3.02	kus	2,00000	135 631,07	271 262,13
824	7671115/VE	Vstupní dveře do 2 NP	kus	1,00000	131 945,88	131 945,88
825	7671116/VE	Okenní sestava- místnost 3.22	kus	1,00000	78 731,27	78 731,27
826	7671117/VE	Okenní sestava- místnost 0.08	kus	1,00000	28 344,25	28 344,25
827	7671118/VE	Okenní sestava- místnost 0.09, 0.11	kus	2,00000	28 341,14	56 682,29
828	7671119/VE	Okenní sestava- místnost 0.12	kus	1,00000	49 920,93	49 920,93
829	7671120/VE	Okenní sestava- místnost 2.02	kus	1,00000	54 898,73	54 898,73
830	7671121/VE	Okenní sestava- místnost 3.01	kus	1,00000	67 184,76	67 184,76
831	7671122/VE	Interiérová stěna do zádveří	kus	1,00000	132 940,20	132 940,20
832	7671123/VE	Okenní sestava zádveří	kus	1,00000	155 529,84	155 529,84
833	7671124/VE	Interiérová stěna z chodby do krčku	kus	2,00000	85 533,02	171 066,04
834	7671125/VE	Interiérová stěna z původního DD do krčku	kus	4,00000	73 128,91	292 515,66
835	7671126/VE	Posuvné požární dveře do spojovacího krčku	kus	1,00000	97 443,08	97 443,08
836	767 11-30a/VE	Pokojevá sestava - levá, slepý profil	kus	7,00000	26 734,77	187 143,41
837	767 11-30b/VE	Pokojevá sestava - pravá, slepý profil	kus	10,00000	26 734,77	267 347,73
838	767 11-31a/VE	Pokojevá sestava - levá	kus	20,00000	26 301,72	526 034,49
839	767 11-31b/VE	Pokojevá sestava - pravá	kus	17,00000	26 301,72	447 129,32
840	7671150/VE	Světlík severní	kus	1,00000	165 373,58	165 373,58
841	7671151/VE	Světlík středový	kus	1,00000	221 024,26	221 024,26
842	7671152/VE	Světlík jižní	kus	1,00000	55 849,55	55 849,55
843	767 12-08a/VE	Žaluziový obklad spoj. krčku bez proskl. ploch v PD ozn. 08/0E	m2	57,04910	4 049,09	230 996,70

844	767 12-08b/OE	67,0-(4,02+5,795+5,98)*0,63 Proskené plochy v žaluz obkladu krčku v PD ozn 08/OE	m2	57,05000 9,95090	9 816,00	97 678,03
845	767 99-01/Z	(4,02+5,795+5,98)*0,63 Ocelové zábradlí balkonů a teras, vč. PÚ ozn. 01a/Z - 01j/Z	m	9,95000 272,39500	3 944,07	1 074 344,62
		01a/Z : (4,5*3+0,25+1,98)*2		31,46000		
		01b/Z : (0,27+4,4+4,5*2)*2		27,34000		
		01c/Z : (1,4+0,25+4,5*3+4,4)*2		39,10000		
		01d/Z : (4,5+4,4+0,27)*3		27,51000		
		01e/Z : (0,27+4,4+4,5)*2+(0,27+4,45+4,5)*1		27,56000		
		01f/Z : (0,27+4,4+4,5)*1+(0,27+4,45+4,5)*1		18,39000		
		01g/Z : (4,5*2+4,4+0,27)*2		27,34000		
		01h/Z :		32,86000		
		(0,27+4,4+4,5+0,25+1,6)*1+(0,27+4,4*2+0,25+1,6)*2				
		01i/Z : (0,27+2,45+4,5*2+0,25+1,82)*2		27,58000		
		01j/Z : (4,34+0,25+1,1+2,535+4,4+0,63)*1		13,26000		
846	7679902/Za	Rám balk. přepážek opláštěný cem. deskami, vč. PÚ vč. nos. profilů jácků 40x60x5 a úchytů ozn. 02/Z	kus	40,00000	1 081,77	43 270,89
847	7679902/Zb	Výplň balk. přep. z kompaktní desky tl. 10 mm ozn. 02/Z	m2	127,62160	5 677,25	724 539,11
848	767 99-03/Z	Dveře do spojovacího krčku 900x2050 mm, vč. PÚ výplň z tahokovu ozn. 03/Z	kus	1,00000	24 057,21	24 057,21
849	767 99-04/Z	Stěna 1600x2800 mm s dveřmi 900x2300 mm opl. cementof. desky, ozn. 04/Z	kus	1,00000	7 092,06	7 092,06
850	767 99-05/Z	Ocelové zábradlí schodiště, vč. PÚ ozn. 05/Z	m	16,49600	3 944,07	65 061,36
		05/Z : 8,248*2		16,50000		
851	767 99-06/Z	Ocelová konstr. venkovního sklada, výplň tahokov vč. PÚ, ozn. 06/Z	m2	6,41000	2 917,00	18 697,98
		6/Z : 4,24*2,17		6,41000		
852	767 99-07/Z	Ocelové zábradlí schodiště 2 NP, vč. PÚ ozn. 07/Z	m	4,14000	3 944,07	16 328,44
		05/Z : (0,738+0,09+0,34+0,902)*2		4,14000		
853	767 99-08/Z	Madlo podél opěrné zdi u jižní fasády, vč. PÚ ozn. 08/Z	m	20,10000	764,67	15 369,79
		08/Z : 20,1		20,10000		
854	767 99-09/Z	Obvodová konstrukce prostoru pro odpady, vč. PÚ ozn. 09/Z	kpl	1,00000	104 703,84	104 703,84
855	767 99-10/Z	Ocelové zábradlí u zádveří 2 NP, vč. PÚ ozn. 10/Z	m	1,75000	3 944,07	6 902,12
		10/Z : 1,75		1,75000		
856	767 99-11/Z	Nerez ochrana sloupů 1 PP - plech tl. 3 mm ozn. 11/Z	m2	3,53250	3 415,97	12 066,91
		11/Z : 0,5*3,14*0,45*5		3,53000		
857	767 99-13/Z	Nika na hydrant a přenosné hasící přístroje ozn. 13/Z	kpl	7,00000	1 475,34	10 327,41
858	767 99-14/Z	Zábradlí v chodbách před kopilitovými stěnami vč. PÚ, ozn. 14/Z	m	78,03000	10 463,86	816 494,68
		14a : 0,89*1		0,89000		
		14b : 2,4*1		2,40000		
		14c : 3,065*2		6,13000		
		14d : 4,15*12		49,80000		
		14e : 6,27*3		18,81000		
859	767 99-15/Z	Ocelová konstrukce ohrádky s výplní vin. plech vč. PÚ, ozn. 15/Z	kg	6 413,70160	65,96	423 070,33
		15a/Z : (8*5,38+5*5,07+18,88+118,9+10,3)*7,89		1 707,95000		
		15b/Z : (69,94+14,16+66,0+23,9)*7,89		1 372,86000		
		15c/Z : (32,28+11,8+62,7)*7,89		842,49000		
		15d/Z : (12,84+11,46+8,26+53,8+6,9)*7,89		735,82000		
		Vin. plechy :				
		15a/Z : 53,318*12,18		649,41000		
		15b/Z : 42,718*12,18		520,31000		
		15c/Z : 24,804*12,18		302,11000		
		15d/Z : 23,214*12,18		282,75000		

860	767 99-16/Z	Ocelová konstrukce s akustickým obkladem ozn. 16/Z, TI v díle 713 16a/Z : (71,8+30,1)*7,89 16b/Z : (51,0+32,28)*7,89 Vln. plechy : 16a/Z : 72,93*12,18 16b/Z : 51,87*12,18 Trapez : 16a/Z : 72,93*7,2 16b/Z : 51,87*7,2	kg	3 879,69420 803,99000 657,08000 888,29000 631,78000 525,10000 373,46000	66,75	258 364,93
861	767 99-19/Z	Ocelové madlo schodiště ve spojícím krčku vč. PÚ, ozn. 19/Z	m	153,50000	2 897,02	444 692,19
862	767 99-20/Z	Ocelový profil UPE240 tvořící římsu, vč. PÚ ozn. 20/Z 796,0*30,2*1,1	kg	26 443,12000 26 443,12000	53,60	1 417 228,54
863	767 99-21/Z	Lapač listů, ozn. 21/Z	kus	24,00000	82,06	1 969,48
864	767 99-22/Z	Pojistný odvodňovací žlábek balkónu, ozn. 21/Z izolace a kačírka v díle 711	kus	54,00000	659,14	35 593,80
865	767 99-23/Z	Ocelový obrubník, ozn. 23/Z 23a/Z : 0,1*140,0*48,000*1,1 23b/Z : 0,35*27,8*48,000*1,1	kg	1 252,94400 739,20000 513,74000	96,59	121 021,16
866	767 99-24/Z	Kotva nesoucí profil, skleněný obklad, ozn. 24/Z 35*3,5	kg	122,50000 122,50000	106,01	12 986,57
867	767 99-25/Z	Schodišťový stupeň na střechu 2. NP, ozn. 25/Z	kg	26,00000	238,50	6 200,88
868	767 99-26/Z	Větrací pás z tahokovu - vých. fasáda, ozn. 26/Z RŠ - 125 mm	m	9,00000	281,72	2 535,47
869	767 99-27/Z	Větrací pás z tahokovu - již. fasáda, ozn. 27/Z RŠ - 150 mm	m	21,50000	281,72	6 056,96
870	767 99-28/Z	Oplech spáry mezi stropem/stěnou a profil. sklem ozn. 28/Z, vč. PÚ	m	130,00000	250,50	32 565,56
871	767 99-29/Z	Oplechování nadpraží v zádveři, ozn. 29/Z, vč. PÚ	m	6,00000	112,30	673,77
872	767 99-32/Z	Zábradlí hlavního schodiště, vč. PÚ ozn. 32/Z 32a/Z : 0,267*5 32b/Z : (3,545+0,14*2)*6	m	24,28500 1,34000 22,95000	3 944,07	95 781,71
873	787 99-33/Z	Madlo hlavního schodiště, vč. PÚ, ozn. 33/Z 33/Z : 3,84*6	m	23,04000 23,04000	764,67	17 617,91
874	767 99-34/Z	Síťovina mezi madly ve spojovacím krčku, ozn. 34/Z 34/Z : 1,3+6,68*2+17,06+2,15+7,81	m2	41,68000 41,68000	3 770,40	157 150,23
875	767 99-35/Z	Síťová zástěna u schodiště ve spojovacím krčku ozn. 35/Z 35/Z : 23,75+6,12	m2	29,87000 29,87000	6 282,84	187 668,57
876	767 99-36/Z	Madlo na síťovinu 35/Z u schod. ve spoj. krčku ozn. 36/Z 36a/Z : 6,76*2 36b/Z : 5,5*2 36c/Z : 2,1*2 36d/Z : 1,58*2	m	31,88000 13,52000 11,00000 4,20000 3,16000	3 676,58	117 209,22
877	767 99-37/Z	Zábradlí schodiště pod krčkem, vč. PÚ ozn. 37/Z 37/Z : 1,04*2	m	2,08000 2,08000	3 944,07	8 203,66
878	767 99-38/Z	Střešní žebřík - výlez na střechu 3 NP, vč. PÚ ozn. 38/Z	kus	1,00000	18 355,92	18 355,92
879	767 99-39/Z	Vstupní dvířka do instalačního kanálu, vč. PÚ ozn. 39/Z	kus	1,00000	1 344,30	1 344,30
880	767 99-40/Z	Krycí dvířka niky vodoměrné sestavy, vč. PÚ ozn. 40/Z	kus	1,00000	1 262,83	1 262,83
881	5934112301	Deska stropní plná PZD 21-240 239x29x8 cm 15d/Z : 7	kus	7,00000 7,00000	662,58	4 638,06
882	5934112501	Deska stropní plná PZD 21-300 299x29x8 cm 15a/Z : 21 15b/Z : 19 15c/Z : 11	kus	51,00000 21,00000 19,00000 11,00000	768,59	39 198,23
883	5934112601	Deska stropní plná PZD 21-330 329x29x8 cm	kus	2,00000	861,35	1 722,71

2070	767 99-ZS/01	15d/Z : 2 Nerezový kotvící bod pro bet. kce, dl. 700 mm pr. 16 mm	kus	2,00000 33,00000	2 700,38	89 112,59
		Instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí rozpěrné mechanické kotvy ve spodní části sloupku, pro beton třídy C20/25 a vyšší.				
2071	767 99-ZS/02	Nerezový kotvící bod pro bet. kce, dl. 800 mm pr. 16 mm	kus	1,00000	3 039,13	3 039,13
		Instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí rozpěrné mechanické kotvy ve spodní části sloupku, pro beton třídy C20/25 a vyšší.				
2072	767 99-ZS/03	Nerezový kotvící bod pro bet. kce, dl. 700 mm pr. 42 mm	kus	3,00000	3 243,21	9 729,62
		Základna 150 x 150 mm, instalace do předvrtaných otvorů v betonu pomocí rozpěrných mechanických kotev, případně chemické kotvy, pro beton třídy C20/25 a vyšší				
2073	767 99-ZS/04	Montážní lano pr. 14 mm dl. 23 m	kus	1,00000	3 931,31	3 931,31
		Určené pro záchytné systémy s dočasným lanem.				
2074	767 99-ZS/05	Nerez lano pr. 6 mm	m	12,50000	109,94	1 374,24
		Určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano.				
2075	767 99-ZS/06	Koncovka k nerez lanu napínací	kus	1,00000	4 404,44	4 404,44
		Určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano 6 mm				
2076	767 99-ZS/07	Koncovka k nerez lanu pevná, nerez, dl. 140 mm	kus	1,00000	1 120,01	1 120,01
		Koncovka určená k nalisování na nerezové lano 6 mm				
2077	767 99-ZS/08	Štítek	kus	1,00000	529,08	529,08
2078	767 99-ZS/09	Montáž záchytného systému vč. předvrt. otvorů	kpl	1,00000	30 081,13	30 081,13
2079	767 99-ZS/10	Revize a předání do užívání	kpl	1,00000	3 533,76	3 533,76
884	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	73,55143	281,60	20 711,85
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				312 312,38
885	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	346,00000	57,72	19 970,46
886	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	346,00000	12,37	4 279,38
887	771551112U00	Mtž podlaha teraco malta - 9ks/m2	m2	30,43200	453,50	13 800,89
		P8 : (1,65+1,52)*3*3,2		30,43000		
888	771575109T00	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm	m2	480,60000	288,59	138 696,55
889	59247422R	Dlažba teracová dvouvrstvá s broušeným povrchem	m2	31,95360	346,31	11 065,80
		P8 : (1,65+1,52)*3*3,2*1,05		31,95000		
890	59764199300	Dlažba keramická	m2	540,96000	226,75	122 662,46
		Dlažba : 480,60*1,05		504,63000		
		Sokl : 346,0*0,1*1,05		36,33000		
891	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	15,86352	115,79	1 836,84
Díl: 776		Podlahy povlakové				3 149 932,68
892	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z linolea a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci LINOSOKL+VINILSOKL	m	2 743,98500	123,68	339 380,46
				2 743,99000		
893	776561110R00	Položení volné podlah, linoleum nebo vinyl vč. podkladní stěrky	m2	3 372,66000	346,31	1 167 980,76
		Přírodní linoleum : 2938,56+9,99		2 948,55000		
		Vinyl : 424,11		424,11000		
894	2841010101	Přírodní linoleum - dodávka	m2	3 327,52090	428,76	1 426 717,44
		Přírodní linoleum : (2938,56+9,99)*1,05		3 095,98000		
		Sokl : LINOSOKL*0,1*1,05		231,54000		
895	2841030201	Podlaha lepená Vinyl - dodávka	m2	509,01900	420,52	214 051,37
		Vinyl : 424,11*1,05		445,32000		
		Sokl : 60,67*1,05		63,70000		
896	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	9,56809	188,40	1 802,63
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				401 991,39
897	777510001U00	Podlaha stěrka balkónů a krčků - polyuretanová stěrka betonových ploch	m2	503,21600	797,55	401 339,92

		P9 a P12 : 150,309 S1 : 352,907		150,31000 352,91000		
898	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	2,56640	253,85	651,47
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>539 355,59</b>
899	781475114R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele vč. lišt 987,57+4,1715	m2	991,74150 991,74150	296,84	294 384,42
900	59764199301	Obklad keram. dle standardu (987,57+4,1715)*1,1	m2	1 090,91565 1 090,91565	220,98	241 068,13
901	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	33,70788	115,79	3 903,04
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>144 264,07</b>
902	783125130R00	Nátěr syntetický OK dvojnásobný RAL SO 02 : L60x60x6 : 158,0*0,24 TR pr. 133 mm : 80,0*0,133*3,14 Jackel 160/6,3 : 432,0*0,16*4 trapez : 164,0	m2	511,80960 37,92000 33,41000 276,48000 164,00000	53,60	27 430,62
903	783125730R00	Nátěr syntetický OK základní SO 02 : L60x60x6 : 262,0*0,24 TR pr 133 mm : 80,0*0,133*3,14 Jackel 160/6,3 : 432,0*0,16*4 trapez : 164,0	m2	551,76960 62,88000 33,41000 276,48000 164,00000	53,60	29 572,29
904	783892170R01	Kotevní a lemovací plechy - odhad : 15,0 Nátěr střešních přesahů S1 - střešní přesahy balkónů : 302,702	m2	302,70200 302,70200	64,79	19 610,73
905	783892270R01	Ochanný nátěr betonových ploch transparentní SO 01 : opěrné zidky (viditelné části) angl dvorky SO1 : 391,757  spodky střešeních přesahů a balkónů 657,609 betonové stropy v 1.PP : výtahové šachty . 31,88 podlaha instalačního kanálu . 8,46 stěny instalačního kanálu . 49,84 SO 02 : 396,15 ŽB stěny krčku v úrovni 1.PP : 77,643 boky a spodky prefa schodišť v krčku . 43,946 malé schodiště pod krčkem . 4,011 venkovní prefa schodiště na jihu (nášlap, boky, spodek) . 40,596	m2	1 701,69200 391,75700 657,60900 31,88000 8,46000 49,64000 396,15000 77,64300 43,94600 4,01100 40,59600	39,75	67 650,43
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>288 495,78</b>
906	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x Omítky stropů : 2775,07 Příčky . 186,63+2,532 Stěny Ytong : 9754,45+3,06 Strop SDK standard : 352,61 Strop SDK imprnovaný : 424,67 Obklad Y.1 : 153,91 Obklad Y.2 : 383,22 Obklad Y. : 162,09	m2	14 198,24200 2 775,07000 189,16200 9 757,51000 352,61000 424,67000 153,91000 383,22000 162,09000	20,32	288 495,78
<b>Díl:</b>	<b>785</b>	<b>Tapety</b>				<b>436 853,18</b>
907	785411200RX1	Lepení vinylového obkladu na stěnu do v 3,8m vč přípravy podkladu	m2	807,64000	78,33	63 263,80
908	2841030201	Podlaha lepená Vinyl - dodávka 807,64*1,1	m2	888,40400 888,40400	420,52	373 589,38
<b>Díl:</b>	<b>787</b>	<b>Zasklívání</b>				<b>3 019 929,03</b>
909	787180010RAB	Skleněná fasáda z profilového skla se zateplením vč. systémových okenních otvorů 70/VE - (10,07+0,943+27,084)*2,78	m2	244,07010 105,91000	4 706,22	1 148 648,72

		71/VE : (10,102+27,083)*2,78		103,37000		
		72/VE : (2,372+10,141)*2,78		34,79000		
910	787634240RCX	Předsazená stěna z pásů profil. skla šířky 331 mm v systémovém celohliníkovém rámu š 83 mm	m2	296,01720	2 005,43	593 642,94
		OE01 : (0,163+0,083+8,6+1,444+8,221+1,444)*2,78		55,47000		
		OE02 : 10,354*2*2,78		57,57000		
		OE03 : 10,36*2*2,78		57,60000		
		OE04 : (0,387*3+1,585*2+12,03)*2,78		45,48000		
		OE05 : 10,659*2*2,78		59,26000		
		OE06 : 3,072*2,78+8,35*2,78/2+0,172*2,78		20,62000		
911	787730901R00	Skleněný obklad spojovacího krčku ozn. 07/OE	m2	144,00000	8 834,40	1 272 153,60
912	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	33,86857	161,91	5 483,77
Díl: 791		<b>Montáž zařízení velkokuchyní</b>				<b>1 111 759,14</b>
913	791 01-01	El. vyhřívaný prokládací výdejní stůl, police posuvné dveře	kus	3,00000	25 266,38	75 799,15
914	791 01-02	El. vyhřívaná vodní výdejní lázeň 3xGN1/1	kus	3,00000	16 844,26	50 532,77
915	791 01-03	Prac. stůl, spodní police, zásuvkový blok	kus	3,00000	13 016,02	39 048,05
916	791 01-04	Výrobník / výdejník nápojů 5 l	kus	3,00000	38 818,35	116 455,06
917	791 01-04a	Termonádoba 5 l s výdejním ventilem	kus	3,00000	7 043,96	21 131,88
918	791 01-05	Mikrovlnná trouba 31 l elektronické ovl.	kus	3,00000	8 804,95	26 414,86
919	791 01-06	Nerez nást. umyvadlo kolenní spínání	kus	3,00000	4 211,06	12 633,19
920	791 01-06a	Umyv. sifon nerez mřížka DN40	kus	3,00000	153,13	459,39
921	791 01-06b	Napojení umyvadla na odpad	kus	3,00000	229,69	689,08
922	791 01-06c	Napojení vodovodní baterie	kus	3,00000	229,69	689,08
923	791 01-07	Pracovní stůl se spodní polici	kus	3,00000	4 976,71	14 930,14
924	791 01-08	Elektrický dvouplotýnkový vařič	kus	3,00000	8 422,13	25 266,38
925	791 01-08a	Připojení el. vařiče	kus	3,00000	229,69	689,08
926	791 01-09	Pracovní stůl s dřezem zásuvkový blok	kus	3,00000	20 672,50	62 017,49
927	791 01-09a	Dřezový sifon DN40	kus	3,00000	153,13	459,39
928	791 01-09b	Napojení dřezu na odpadní potrubí	kus	3,00000	229,69	689,08
929	791 01-09c	Stojánková baterie jednoděr. loketní páka	kus	3,00000	2 296,94	6 890,83
930	791 01-09d	Napojení vodovodní baterie	kus	3,00000	229,69	689,08
931	791 01-10	Nerez nástěnná police na konzolách	kus	3,00000	2 373,51	7 120,53
932	791 01-10a	Montáž nástěnné police na zeď	kus	3,00000	229,69	689,08
933	791 01-11	El. ventilovaná monoklim. chladicí skříň 340 l 4 rošty	kus	3,00000	13 781,66	41 344,99
934	791 01-12	Nerez manipul. stůl s otevřenou podstavou	kus	3,00000	11 484,72	34 454,16
935	791 01-13	Nerez nástěnná skříňka s polici a posuv. dveřmi	kus	3,00000	9 187,78	27 563,33
936	791 01-13a	Montáž nástěnné skříňky na zeď	kus	3,00000	229,69	689,08
937	791 01-14	Nerez sklopná deska jako průchod	kus	3,00000	3 062,59	9 187,78
938	791 01-14a	Montáž sklopné desky na prac. stůl	kus	3,00000	229,69	689,08
939	791 01-15	Nerez manipulační vozík na termoporty dvě kola brzděná	kus	3,00000	6 278,31	18 834,94
940	791 02-20	Nerez manipulační / servirovací vozík dvě police dvě kola brzděná	kus	3,00000	7 656,48	22 969,44
941	791 02-21	Nerez pracovní stůl s otevřenou podstavou otvor na shoz zbytků	kus	3,00000	6 890,83	20 672,50
942	791 02-22	Nerez pojízdná nádoba na odpad odnímatelné víko	kus	3,00000	2 296,94	6 890,83
943	791 02-23	Nerez stůl s dřezem, miska na myčku	kus	3,00000	7 656,48	22 969,44
944	791 02-23a	Dřezový sifon DN50	kus	3,00000	153,13	459,39
945	791 02-23b	Napojení dřezu na odpadní potrubí	kus	3,00000	229,69	689,08
946	791 02-23c	Stojánková sprcha s výtok. raménkem	kus	3,00000	3 828,24	11 484,72
947	791 02-23d	Napojení vodovodní baterie	kus	3,00000	229,69	689,08
948	791 02-24	Myčka nádobí s předním nakládáním	kus	3,00000	71 205,26	213 615,79
949	791 02-24a	Napojení myčky na odpadní potrubí	kus	3,00000	229,69	689,08
950	791 02-24b	Napojení myčky na přívod vody	kus	3,00000	229,69	689,08
951	791 02-25	Podlahový odtokový kanálek s roštem	kus	3,00000	5 359,54	16 078,61
952	791 02-25a	Montáž podlahového kanálku	kus	3,00000	229,69	689,08
953	791 02-26	Nerez regál na stolní nádobí 4 police	kus	3,00000	10 719,07	32 157,22
954	791 03-30	Termoport pro dopravu jídla	kus	5,00000	5 359,54	26 797,68
955	791 03-30a	Termoport pro dopravu jídla	kus	1,00000	7 656,48	7 656,48

956	791 03-31	Vozík na převoz termoporů	kus	1,00000	6 890,83	6 890,83
957	791 04-32	Gastronádoby	kus	10,00000	382,82	3 828,24
958	791 04-33	Pokličky na GN s těsněním	kus	7,00000	765,65	5 359,54
959	791 04-34	Pokličky na GN s výřezem pro naběračku	kus	3,00000	344,54	1 033,62
960	791 04-35	Sada kuchyňských utensilií	kus	3,00000	1 301,60	3 904,80
961	791 04-36	Sada kuchyňských nožů	kus	3,00000	4 593,89	13 781,66
962	791 05-37	Porcelánový talíř mělký 24 cm	kus	200,00000	34,45	6 890,83
963	791 05-38	Porcelánový polévkový talíř kulatý	kus	200,00000	26,80	5 359,54
964	791 05-39	Porcelánová miska vyšší	kus	200,00000	38,28	7 656,48
965	791 05-40	Dezertní porcelánový talíř	kus	200,00000	19,14	3 828,24
966	791 05-41	Sklenice na nápoje 270 ml	kus	200,00000	15,31	3 062,59
967	791 05-42	Sada jídelního příboru	kus	200,00000	130,16	26 032,03
968	791 05-43	Podnos jídelní protiskluzový	kus	80,00000	114,85	9 187,78
969	791 99-44	Doprava dodávky gastro	kus	1,00000	33 688,51	33 688,51
<b>Díl: 793</b>		<b>Montáž zařízení prádelny a čistírny</b>				<b>1 673 423,71</b>
970	793141101R00	Pračka UY 180 kapacita: 18 kg, ozn. 2/Pr	kus	2,00000	177 276,96	354 553,92
971	793141111R00	Pračka UY 280 kapacita: 28 kg, ozn. 3/Pr	kus	1,00000	279 675,51	279 675,51
972	793149101R00	Hygienická pračka UH 280 kapacita: 28 kg ozn. 1/Pr	kus	1,00000	427 321,89	427 321,89
973	793341101R00	Sušič UU 035 kapacita: 17,4 kg, ozn. 7/Pr	kus	1,00000	89 904,74	89 904,74
974	793341102R00	Sušič UU 055 kapacita: 24,6 kg, ozn. 6/Pr	kus	2,00000	107 125,93	214 251,87
975	793441101R00	Žehlič FCU 32-1664 průměr válce: 320 mm ozn. 8/Pr	kus	1,00000	200 322,96	200 322,96
976	793441102R00	Žehlič stůl rozměry žehlič. desky. cca 340x1140 m ozn. 5/Pr	kus	3,00000	33 767,04	101 301,12
977	793491101R00	Vozík na mokré prádlo ozn. 4/Pr	kus	1,00000	5 655,96	5 655,98
978	998793101R00	Přesun hmot pro prádelny a čistírny, výšky do 6 m	t	0,25135	1 733,51	435,72
<b>Díl: 796</b>		<b>Nestandardní vybavení - uloř. zemřelých</b>				<b>155 852,56</b>
979	796 01-0.01	Modulový box 'Klasik' bezpodlah. +2°C. 10m3 opláštění PUR tl. 75mm, posuv. dveře 1,4x1,85 m	kus	1,00000	70 412,45	70 412,45
980	79601001a	Montáž chladicího boxu	kus	1,00000	11 587,98	11 587,98
981	796 01-0.02	Stropní kompak. klimatiz. jednotka SB	kus	1,00000	48 019,09	48 019,09
982	79601002a	Montáž klimatizační jednotky	kus	1,00000	3 443,14	3 443,14
983	796 01-0.03	Manipul. vozík na 1 rakev, max 200 kg	kus	1,00000	13 579,06	13 579,06
984	79601003a	Doprava dodávky chl. boxu	kus	1,00000	8 810,84	8 810,84
<b>Díl: M211</b>		<b>Elektromontáže - dodávka</b>				<b>4 693 289,46</b>
985	02100151395	Svítlidlo zářiv. S1	kus	76,00000	1 887,22	143 428,38
986	02100251352	Svítlidlo zářiv. S2	kus	35,00000	1 598,28	55 939,67
987	02100351320	Svítlidlo zářiv. S3	kus	8,00000	1 279,84	10 238,69
988	02100451925	Svítlidlo zářiv. S4	kus	100,00000	2 576,37	257 637,46
989	02100551080	Svítlidlo S5	kus	57,00000	1 696,32	96 690,51
990	02100651080	Svítlidlo S6	kus	102,00000	1 695,46	172 936,63
991	02100751925	Svítlidlo zářiv. S7	kus	7,00000	2 572,69	18 008,81
992	02100852333	Svítlidlo zářiv. S8	kus	41,00000	590,03	24 191,07
993	02100952333	Svítlidlo zářiv. S9	kus	50,00000	2 314,98	115 749,22
994	02101051310	Svítlidlo zářiv. S10	kus	93,00000	1 887,22	175 511,05
995	02101151392	Svítlidlo zářiv. S11	kus	30,00000	2 633,42	79 002,75
996	02101251350	Svítlidlo zářiv. S12	kus	7,00000	273,32	1 913,25
997	02101352541	Svítlidlo zářiv. S13	kus	2,00000	590,03	1 180,05
998	02101452541	Svítlidlo zářiv. S14	kus	5,00000	590,03	2 950,13
999	02101551350	Svítlidlo zářiv. S15	kus	6,00000	231,67	1 390,03
1000	02101651922	Svítlidlo zářiv. S16	kus	7,00000	1 100,22	7 701,57
1001	02101751536	Svítlidlo zářiv. vestavné S17	kus	6,00000	2 293,29	13 759,75
1002	02101850920	Svítlidlo Downlight S18	kus	7,00000	1 714,55	12 001,82
1003	02101951070	Svítlidlo S19	kus	59,00000	1 412,36	83 329,03
1004	02102052020	Svítlidlo V01	kus	39,00000	2 263,79	88 287,85
1005	02102152010	Svítlidlo V02	kus	13,00000	1 934,94	25 154,20
1006	02102253655	Svítlidlo pejezdové V03	kus	7,00000	5 284,20	36 989,43
1007	02102355121	Nouzové svítlidlo N1	kus	80,00000	1 884,66	149 172,46
1008	02102455121	Nouzové svítlidlo N2	kus	48,00000	2 263,79	108 661,97
1009	02102555123	Nouzové svítlidlo N3	kus	7,00000	2 754,90	19 284,31

1010	02102655123	Nouzové svítidlo N4	kus	4,00000	1 995,68	7 982,70
1011	02102785114	Centrální bateriový systém	kus	1,00000	144 876,90	144 876,90
1012	02102885141	Interní deska CBS	kus	1,00000	1 060,01	1 060,01
1013	02102985211	Monitorovací modul CBS	kus	4,00000	4 554,43	18 217,73
1014	02103085312	UPS 10 kVA	kus	1,00000	152 614,85	152 614,85
1015	02103171274	Rozvaděč RE	kus	1,00000	24 462,98	24 462,98
1016	02103271274	Rozvaděč RH pole 1-3 ozn. RH	kus	1,00000	196 130,00	196 130,00
1017	02103371274	Rozvaděč RS ozn. RS	kus	1,00000	45 387,52	45 387,52
1018	02103471274	Rozvaděč RP 1 ozn. RP1	kus	1,00000	34 663,20	34 663,20
1019	02103571275	Rozvaděč RP 2 ozn. RP2	kus	1,00000	35 691,40	35 691,40
1020	02103671275	Rozvaděč RP 3 ozn. RP3	kus	1,00000	34 320,46	34 320,46
1021	02103771275	Rozvaděč RP1.1.1.7.2 1.2.7.3.3.3.8 ozn. RP1 1	kus	6,00000	6 635,96	39 815,76
1022	02103871275	Rozvaděč 1.2-6.2.2-11.3.2-7 ozn. RP	kus	17,00000	6 649,38	113 039,43
1023	02103971275	Rozvaděč RP1.4.3.1. ozn. RP1,3	kus	2,00000	6 662,80	13 325,59
1024	02104071275	Rozvaděč RP 2 12 ozn. RP2 15	kus	1,00000	6 671,74	6 671,74
1025	02104171275	Rozvaděč R-SLP ozn. R-SLP	kus	1,00000	15 973,29	15 973,29
1026	02104271275	Rozvaděč RPO ozn. RPO	kus	1,00000	70 653,78	70 653,78
1027	02104373231	Rozvaděč kompenzační KOS17/62A IP40 62kVAr	kus	1,00000	35 305,02	35 305,02
1028	02104473231	Rozvaděč pf. ochrany ozn. R PR	kus	1,00000	22 242,32	22 242,32
1029	02104559216	Zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1449mm/G5 80W	kus	76,00000	41,70	3 169,40
1030	02104659215	Zářivka lineární T5 HE pr16mm/L1149mm/G5 28W	kus	35,00000	41,70	1 459,59
1031	02104759215	Zářivka lineární T5 HE pr16mm/L549mm/G5 14W	kus	8,00000	41,70	333,62
1032	02104859224	Zářivka 1-paticová(2G10) typ F(2 trubice) +	kus	200,00000	41,70	8 340,53
1033	02104959224	Zářivka 1-paticová(2G10) typ F(2 trubice)	kus	14,00000	41,70	583,84
1034	02105059216	Zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1449mm/G5 49W	kus	82,00000	41,70	3 419,62
1035	02105159216	Zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1449mm/G5 80W	kus	50,00000	41,70	2 085,13
1036	02105259216	Zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1449mm/G5 80W	kus	93,00000	41,70	3 878,35
1037	02105359216	Zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1449mm/G5 49W	kus	60,00000	41,70	2 502,16
1038	02105459212	Zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	kus	7,00000	197,02	1 379,13
1039	02105559216	Zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1449mm/G5 49W	kus	4,00000	192,68	770,72
1040	02105659216	Zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1449mm/G5 49W	kus	10,00000	192,68	1 926,80
1041	02105759212	Zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W	kus	6,00000	192,68	1 156,08
1042	02105859227	Zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W	kus	7,00000	197,02	1 379,13
1043	02105959216	Zářivka lineární T5 HO pr16mm/L1449mm/G5 49W	kus	6,00000	197,02	1 182,11
1044	02106048921	Zdroj pro LED 100VA	kus	8,00000	310,85	2 486,81
1045	02106141036	Sestava spínač 1pól 10A/250Vstř faz.1	kus	150,00000	94,58	14 186,65
1046	02106441038	Sestava ovlad zapín 10A/250Vstř faz 1/0S	kus	38,00000	97,18	3 692,87
1047	02106841036	Sestava spínač 1pól 10A/250Vstř faz.1So	kus	1,00000	98,92	98,92
1048	02107241037	Sestava přepín sériový 10A/250Vstř faz.5	kus	18,00000	112,80	2 030,38
1049	02107541037	Sestava přepín střídavý 10A/250Vstř f.6	kus	16,00000	94,58	1 513,24
1050	02107841037	Sestava přep křížový 10A/250Vstř faz 7	kus	4,00000	110,20	440,78
1051	02108242028	Strojek zásuv 16A/250Vstř 5519E-A02357 bezšr cionk	kus	610,00000	97,18	59 280,26
1052	02108342039	Rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110	kus	340,00000	14,75	5 015,22
1053	02108442039	Rámeček pro 2 přistr 3901F-A00120 vodorovný	kus	130,00000	25,16	3 271,17
1054	02108542039	Rámeček pro 3 přistr 3901F-A00130 vodorovný	kus	130,00000	36,44	4 737,56
1055	02108642039	Rámeček pro 4 přistr 3901F-A00140 vodorovný	kus	10,00000	58,13	581,35
1056	02108741310	Spínač 10A/250Vstř 3553-01929 IP44 faz.1	kus	8,00000	49,46	395,66
1057	02108841310	Přepínač 10A/250Vstř 3553-05929 IP44 faz.5	kus	3,00000	65,08	195,23
1058	02108941310	Přepínač 10A/250Vstř 3553-06929 IP44 faz.6	kus	10,00000	51,19	511,93
1059	02109042302	Zásuvka 230V/16A IP44	kus	28,00000	56,40	1 579,19
1060	02109141321	Ovl 10A/250Vstř IP54 f.1/0+1/0	kus	8,00000	83,30	666,38
1061	02109242522	Zásuvka nástěnná 5pól/15A/400V/IP44 IZ 1653	kus	8,00000	146,64	1 173,11
1062	02109341423	Vačkový spínač ve skříňce S25VL03	kus	6,00000	364,43	2 186,57
1063	02109441433	Vačkový spínač ve skříňce 40A	kus	4,00000	572,67	2 290,69
1064	02109541433	Vačkový spínač ve skříňce S63VL03	kus	4,00000	685,47	2 741,89
1065	02109641036	Sestava spínač+snímač pohybu 3299E-A12100	kus	115,00000	763,56	87 809,75
1066	02109941054	Snímač pohybu selekčočka 6800-0-2170 bílá	kus	8,00000	2 689,82	21 518,60
1067	02110045151	Bezpr vyp tlačítko	kus	2,00000	425,17	850,33



1068	02110145151	Central STOP	kus	2,00000	429,50	859,01
1069	02110234351	Kanál parapet ocelpl	m	200,00000	537,96	107 592,98
1070	02110334319	Kanál BS - přepážka kov	m	200,00000	121,48	24 295,19
1071	02110434020	Kryt koncový	kus	50,00000	177,88	8 893,77
1072	02110534023	Krabice přístrojová do kanálu	kus	300,00000	35,58	10 672,53
1073	02110617110	Vodič CY 6 /H07V-U/	m	160,00000	10,41	1 665,96
1074	02110710110	Kabel CYKY 3x1,5	m	1 550,00000	6,94	10 759,30
1075	02110810130	Kabel CYKY 5x1,5	m	60,00000	12,15	728,86
1076	02110910110	Kabel CYKY 3x2,5	m	980,00000	11,67	11 436,96
1077	02111010130	Kabel CYKY 5x2,5	m	70,00000	20,39	1 427,34
1078	02111110100	Kabel CYKY 2x4	m	10,00000	19,96	199,57
1079	02111210130	Kabel CYKY 5x6	m	45,00000	50,33	2 264,66
1080	02111310130	Kabel CYKY 5x10	m	165,00000	78,09	12 885,13
1081	02111410121	Kabel CYKY 4x16	m	45,00000	121,48	5 466,42
1082	02111510131	Kabel CYKY 5x16	m	60,00000	129,29	7 757,11
1083	02111610131	Kabel 1kV CYKY 5x25	m	120,00000	186,55	22 386,28
1084	02111710131	Kabel 1kV CYKY 5x35	m	35,00000	264,64	9 262,54
1085	02111810131	Kabel 1kV CYKY 5x50	m	10,00000	373,10	3 731,05
1088	02111910121	Kabel 1kV CYKY 3x185+95	m	140,00000	937,10	131 194,02
1087	02112012210	Kabel 1kV CXKH-R 3x1,5	m	4 220,00000	15,62	65 909,38
1088	02112112230	Kabel 1kV CXKH-R 5x1,5	m	250,00000	25,16	6 290,72
1089	02112212210	Kabel 1kV CXKH-R 3x2,5	m	6 350,00000	25,16	159 784,25
1090	02112312230	Kabel 1kV CXKH-R 5x2,5	m	120,00000	30,37	3 644,28
1091	02112412230	Kabel 1kV CXKH-R 5x6	m	780,00000	60,74	47 375,62
1092	02112512231	Kabel 1kV CXKH-R 5x25	m	60,00000	234,28	14 056,50
1093	02112613210	Kabel 1kV CXKH-V180 3x1,5	m	680,00000	22,56	15 340,68
1094	02112713230	Kabel 1kV CXKH-V180 5x1,5	m	20,00000	31,24	624,73
1095	02112813210	Kabel 1kV CXKH-V180 3x2,5	m	10,00000	27,77	277,66
1096	02112913230	Kabel 1kV CXKH-V180 5x4	m	5,00000	63,34	316,71
1097	02113013230	Kabel 1kV CXKH-V180 5x6	m	20,00000	93,71	1 874,20
1098	02113113230	Kabel 1kV CXKH-V180 5x10	m	15,00000	201,30	3 019,54
1099	02113217170	Vodič 1kV CHTH-R 2X1	m	250,00000	12,15	3 036,90
1100	02113317131	Kabel 1kV YY 1x240	m	10,00000	338,40	3 383,97
1101	02113416130	Šňůra CGTG 5x2,5	m	15,00000	31,24	468,55
1102	02113516130	Šňůra CGTG 5x10	m	10,00000	121,48	1 214,76
1103	02113616031	Šňůra CGSG 5x16	m	20,00000	169,20	3 383,97
1104	02113716031	Šňůra CGSG 5x25	m	20,00000	264,64	5 292,88
1105	02113817110	Vodič CY 1,5 /H07V-U/	m	100,00000	2,60	260,31
1106	02113917110	Vodič CY 4 /H07V-U/	m	220,00000	6,07	1 336,24
1107	02114017110	Vodič CY 6 /H07V-U/	m	100,00000	10,41	1 041,22
1108	02114117110	Vodič CY 10 /H07V-U/	m	150,00000	16,49	2 472,90
1109	02114217111	Vodič CY 16 /H07V-U/	m	130,00000	25,16	3 271,17
1110	02114317311	Vodič CYA 25 /H07V-K/	m	20,00000	42,52	850,33
1111	02114417311	Vodič CYA 50 /H07V-K/	m	30,00000	78,09	2 342,75
1112	02114517311	Vodič CYA 95 /H07V-K/	m	50,00000	140,57	7 028,25
1113	02114612200	Kabel 1kV CXKH-R 4	m	550,00000	14,75	8 112,86
1114	02114712200	Kabel 1kV CXKH-R 16	m	150,00000	36,44	5 466,42
1115	02114812301	Kabel 1kV CHKH-R 25	m	400,00000	57,27	22 906,89
1116	02114931121	Krabice přístrojová KP68	kus	730,00000	6,07	4 433,87
1117	02115031111	Krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč KO66	kus	160,00000	6,94	1 110,64
1118	02115131131	Krabice odbočná kruhová KO97/5 vč KO97V	kus	90,00000	33,84	3 045,58
1119	02115231221	Krabice D9045 IP55 98x98x58mm 4xEst16 5x4Cu	kus	35,00000	85,90	3 006,53
1120	02115331201	Krabice HF	kus	120,00000	16,49	1 978,32
1121	02115431614	Krabice do země	kus	46,00000	112,80	5 188,76
1122	02115519922	Svorka Wago 273-104 3x2,5mm2	kus	1 800,00000	3,47	6 247,33
1123	02115619922	Svorka Wago 273-102 4x2,5mm2	kus	800,00000	3,69	2 950,13
1124	02115729544	Svorka zemnicí Bernard/ZSA16	kus	250,00000	20,82	5 206,11
1125	02115829544	Pásek Cu ke svorce Bernard	kus	250,00000	10,41	2 603,08

1126	02115932113	Trubka ohebná PVC superflex 1216E	m	300,00000	6,20	1 861,19
1127	02116032113	Trubka ohebná PVC superflex 1220	m	250,00000	7,59	1 898,06
1128	02116132113	Trubka ohebná PVC superflex 1225	m	80,00000	8,37	669,85
1129	02116232413	Trubka ocel pancéř závit pozink 6021ZNM	m	520,00000	173,54	90 239,27
1130	02116332213	Trubka PVC tuhá vysoké namáhání 8063	m	10,00000	21,69	216,92
1131	02116432150	Roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	250,00000	23,43	5 856,88
1132	02116536331	Žlab MERKUR 100/50 ŽZ rozteč podpěrcca.1,9m	M	10,00000	112,80	1 127,99
1133	02116636342	Nosník NZM 50 ŽZ pro žlab 50/50 M1+M2	kus	8,00000	52,06	416,49
1134	02116735201	Kabelový žlab FeZn NEOKLAS N60/100 3000mm	m	10,00000	138,83	1 388,30
1135	02116835192	Kabelový žlab KLAS - 5142 nosník 62mm	kus	8,00000	56,40	451,20
1136	02116935201	Kabelový žlab FeZn NEOKLAS N60/200 3000mm	m	350,00000	126,68	44 338,72
1137	02117035192	Kkabelový žlab KLAS/ 5144 nosník 250mm	kus	350,00000	59,87	20 954,60
1138	02117135611	Kab žlab JUPITER 3000mm neděro KZIN 60X150X0.75 S	m	50,00000	91,11	4 555,35
1139	02117235640	Víko kabel žlabu 2000mm V 150 F	m	50,00000	52,06	2 603,06
1140	02117335640	Víko kabel žlabu 2000mm V 150 F	m	50,00000	52,06	2 603,06
1141	02117435610	Kab žlab JUPITER 3000mm děro KZI 60X200X0.75 F	m	100,00000	103,25	10 325,46
1142	02117535640	Víko kabel žlabu 2000mm V 200 F	m	100,00000	59,87	5 987,03
1143	02117635683	Profil nosný C30/15 NP 100 S	kus	100,00000	42,52	4 251,66
1144	02117735620	Kab žlab JUPITER 3000mm děro KZI 85X300X1.00 F	m	20,00000	177,88	3 557,51
1145	02117835640	Víko kabel žlabu 2000mm V 300 F	m	20,00000	90,24	1 804,79
1146	02117935670	Nosný profil sonapek NPKV 300 F	kus	20,00000	78,09	1 561,83
1147	02118035611	Kab žlab 65/100 s funkčnosi při požáru vč.nos	m	320,00000	195,23	62 473,34
1148	02118135640	Víko kabel žlabu 2000mm V 100 F	m	320,00000	52,06	16 659,56
1149	02118235696	Přichytka kabelu	kus	60,00000	19,09	1 145,34
1150	02118336403	DZ 60X100 žlab kab drát. BASOR/zinkochrom	m	180,00000	199,57	35 922,17
1151	02118436412	DZDS 100/B podpěra na stěnu PZn SENDZIM	kus	180,00000	65,94	11 869,94
1152	02118529708	Pásek 30x3.5mm NIRO (V4A) role 60m 860335	m	720,00000	143,17	103 081,02
1153	02118629704	Drát 10mm nerez (V4A) role ca. 80m 860010	m	390,00000	299,35	116 747,06
1154	02118729501	Vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	2 250,00000	16,49	37 093,55
1155	02118829705	Drát 8/11mm FeZn Z350 (350g/m2) role 75m 800108	m	40,00000	20,82	832,98
1156	02118929701	Drát 8/11mm Al měkký role 100m bezhalogen 840118	m	30,00000	20,82	624,73
1157	02119029700	Drát DEHNALU 8mm AlMgSi role 21m polotvrdý 840108	m	620,00000	45,99	28 512,14
1158	02119129710	Lano 9mm 50mm2 Al(19x18mm) EN50182 role100m 840050	m	25,00000	64,21	1 605,22
1159	02119217311	Vodič CYA 25 /H07V-K/	m	80,00000	42,52	3 401,33
1160	02119329887	Ekvi přip s krytem 7x 25-16mm2 pásek 30x35m 563050	kus	10,00000	399,14	3 991,35
1161	02119429771	UNI-zk sv nerez s mezidestičkou pro pr8-10/ 459119	kus	400,00000	70,28	28 113,00
1162	02119529772	UNI-zk sv FeZn pro pr8-10mm 459020	kus	110,00000	39,91	4 390,49
1163	02119629720	PV FB2 pro ploché střechy beton C35/45 dvou 253060	kus	150,00000	26,03	3 904,58
1164	02119729720	PV KF pro přilepení pruhem krytiny tloušťky 253030	kus	35,00000	27,77	971,81
1165	02119829792	Falc sv nerez rozsah uchyc 07-6mm s 2-tou p 365019	kus	35,00000	82,43	2 885,06
1166	02119929789	Přip sv vodoro nerez pro profily 3-18mm s p- 372219	kus	20,00000	149,24	2 984,84
1167	02120029836	LIP-krabice se zkušební svorkou 160x160x68mm 476016	kus	2,00000	780,92	1 561,83
1168	02120129835	UF - krabice pro ZS (se svorkou) 230x150x12 549001	kus	9,00000	347,07	3 123,67
1169	02120229775	Svorka MV nerez pro pr8-10mm šroub se 6-hr 390559	kus	90,00000	36,44	3 279,85
1170	02120329833	Jím tyč M16mm L2000mm AlMgSi F22 zúž na 10m 103221	kus	27,00000	312,37	8 433,90
1171	02120429812	Úchyt na stěnu nerez s příložkou	kus	52,00000	38,18	1 985,26
1172	02120529751	Podp tyče PA pro p 16mm s upev dílem nerez 275716	kus	2,00000	57,27	114,53
1173	02120629828	DEHNiso-Combi jímací tyč.-SET- s držákem	sada	3,00000	3 991,35	11 974,06
1174	02120729808	Jím tyč D40/16/10 mm Al L4000 mm s uzem třm 105170	kus	9,00000	2 429,52	21 865,67

1175	02120829810	3-ram stativ skládací pro jímací tyče D40mm 105200	kus	9,00000	4 251,66	38 264,92
1176	02120929811	Bet podst C45/55 D337mm H90mm pro jímací ty 102010	sada	54,00000	190,89	10 308,10
1177	02121029811	Podložka plast D370mm černá 102050	kus	27,00000	34,71	937,10
1178	02121129830	Uzem bod Typ MM10/M12 nerez	kus	125,00000	57,27	7 158,40
1179	02121229831	Přip sv pro uzem bod M12	kus	125,00000	39,91	4 989,19
1180	02121329831	Přip sv pro uzem bod M10 pro pr8-10/pásek	kus	125,00000	42,52	5 314,57
1181	02121429782	Svorka nerez pro pásek 30x4	kus	90,00000	38,18	3 436,03
1182	02121529777	Svorka MV nerez pro pr8-10	kus	30,00000	39,91	1 197,41
1183	02121629776	Svorka MV FeZn pro pr8-10mm	kus	280,00000	26,03	7 288,56
1184	02121729790	Přip sv kolmá FeZn pro profily 5-18mm	kus	45,00000	34,71	1 561,83
1185	02121829783	Koncovka pro svařování	kus	45,00000	13,02	585,69
1186	02121929865	Antikorozní páska	kus	3,00000	69,41	208,24
1187	02122029833	Prop sv pro pr20-23 mm nebo pásek 40x45 mm 308037	kus	850,00000	58,13	49 414,68
1188	02122100093	Ohnivzdorná přepážka s výplní	m2	10,00000	3 036,90	30 368,99
1189	02122200093	Ohnivzdorná přepážka s výplní	m2	4,00000	3 383,97	13 535,89
1190	205R00	Zednické výpomoci M 21	%	1,00000	26 503,20	26 503,20
<b>Díl: M212</b>		<b>Elektromontáže - montáž</b>				<b>1 052 199,14</b>
1191	M212262010	Svítilno zářivkové bytové stropní/1 zdroj	kus	76,00000	160,13	12 169,75
1192	M212272010	Svítilno zářivkové bytové stropní/1 zdroj	kus	35,00000	160,13	5 604,49
1193	M212282010	Svítilno zářivkové bytové stropní/1 zdroj	kus	8,00000	160,13	1 281,03
1194	M212292010	Svítilno zářivkové příložené kompaktní	kus	100,00000	160,13	16 012,83
1195	M212302010	Svítilno zářivkové bytové stropní/1 zdroj	kus	57,00000	160,13	9 127,31
1196	M212312010	Svítilno zářivkové bytové stropní/1 zdroj	kus	102,00000	160,13	16 333,08
1197	M212322010	Svítilno zářivkové příložené kompaktní	kus	7,00000	160,13	1 120,90
1198	M212332011	Svítilno zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	kus	41,00000	160,13	6 565,26
1199	M212342011	Svítilno zářivkové stropní zapuštěné/1 zdroj	kus	50,00000	160,13	8 006,41
1200	M212352010	Svítilno zářivkové bytové stropní/1 zdroj	kus	93,00000	160,13	14 891,93
1201	M212362010	Svítilno zářivkové bytové stropní/2 zdroje	kus	30,00000	160,13	4 803,85
1202	M212372010	Svítilno zářivkové bytové stropní/1 zdroj	kus	7,00000	160,13	1 120,90
1203	M212382011	Svítilno zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	kus	2,00000	160,13	320,26
1204	M212392011	Svítilno zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	kus	5,00000	160,13	800,64
1205	M212402010	Svítilno zářivkové bytové stropní/1 zdroj	kus	6,00000	160,13	960,77
1206	M212412010	Svítilno zářivkové příložené kompaktní	kus	7,00000	160,13	1 120,90
1207	M212422010	Svítilno zářivkové vestavné/1 zdroj	kus	6,00000	160,13	960,77
1208	M212432000	Svítilno žárovkové vestavné/více zdrojů	kus	7,00000	160,13	1 120,90
1209	M212442010	Svítilno zářivkové řadové závěsné/1 zdroj	kus	59,00000	186,97	11 030,96
1210	M212452010	Svítilno zářivkové vestavné/1 zdroj	kus	39,00000	160,13	6 245,00
1211	M212462011	Svítilno venkovní stojanové	kus	13,00000	205,75	2 674,77
1212	M212472000	Svítilno žárovkové vestavné/1 zdroj	kus	7,00000	160,13	1 120,90
1213	M212482012	Nouzové orientační svítidlo zářivkové	kus	80,00000	160,13	12 810,26
1214	M212492012	Nouzové orientační svítidlo zářivkové	kus	48,00000	160,13	7 686,16
1215	M212502012	Nouzové orientační svítidlo zářivkové	kus	7,00000	160,13	1 120,90
1216	M212512012	Nouzové orientační svítidlo zářivkové	kus	4,00000	160,13	640,51
1217	M212521700	Trafo NN 1fáz/IP00 vč zapojení 1xprim/1xsek do 1kVA	kus	8,00000	107,35	858,79
1218	M212531904	Montáž a zprovoznění CBS	kus	1,00000	8 856,26	8 856,26
1219	M212541100	Spínač zapuštěný vč zapojení 1pólový/fazení 1	kus	150,00000	30,17	4 526,08
1220	M212551100	Ovladač zapuštěný vč zapojení tlačítkový/f. 1/0 S	kus	38,00000	30,17	1 146,61
1221	M212561100	Spínač zapuštěný vč zapojení 1pólový+orient./f 1So	kus	1,00000	30,17	30,17
1222	M212571100	Přepínač zapuštěný vč zapojení sériový/fazení 5-5A	kus	18,00000	30,17	543,13
1223	M212581100	Přepínač zapuštěný vč zapojení střídivý/fazení 6	kus	16,00000	30,17	482,78
1224	M212591100	Přepínač zapuštěný vč zapojení klíčoví/fazení 7	kus	4,00000	30,17	120,70
1225	M212601110	Zásuvka domovní zapuštěná vč zapojení průběžné	kus	610,00000	49,20	30 012,87
1226	M212611100	Spínač nástěnný od IP 2 vč zapojení 1pólový/f 1	kus	8,00000	58,15	465,18
1227	M212621100	Přepínač nástěnný od IP 2 vč zapojení sériový/f 5	kus	3,00000	58,15	174,44
1228	M212631100	Přepínač nástěnný od IP 2 vč zapojení střídivý/f 6	kus	10,00000	58,15	581,47
1229	M212641110	Zásuvka domovní vč zapojení průběžné	kus	28,00000	58,15	1 628,12
1230	M212651100	Spínač nástěnný od IP 2 vč zapojení 1pólový/f 1	kus	8,00000	58,15	465,18

1231	M212661111	Zásuvka/přívodka průmyslová vč zapojení 3P+N+2/16A	kus	8,00000	75,65	605,23
1232	M212671105	Vypínač vačkový v krytu vč zapoj. S25VP-VL/03-06	kus	6,00000	121,80	730,78
1233	M212681105	Vypínač vačkový v krytu vč zapoj. S63VP-VL/01-02	kus	4,00000	134,29	537,17
1234	M212691105	Vypínač vačkový v krytu vč zapoj. S63VP-VL/03-06	kus	4,00000	176,37	705,49
1235	M212701100	Spínač zapuštěný vč zapojení s plynulou regulací	kus	115,00000	112,85	12 977,77
1236	M212711404	Ovladač v AI skříní vč zapojení 3-tlačítkový	kus	2,00000	133,87	267,75
1237	M212721404	Central STOP	kus	2,00000	112,85	225,70
1238	M212732041	Kabelový žlab s víkem do š. 170mm	m	200,00000	116,07	23 214,13
1239	M212740204	Krabice do kabelového žlabu bez zapoj vodičů	kus	300,00000	29,66	8 896,51
1240	M212751900	Doprava UPS	kus	1,00000	805,11	805,11
1241	M212761900	Montáž UPS	kus	1,00000	3 578,29	3 578,29
1242	M212778008	CY, CYA pevně uložený do 1x35	m	160,00000	11,53	1 844,96
1243	M212788001	CYKY pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1 550,00000	25,94	40 210,98
1244	M212798001	CYKY pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	60,00000	26,84	1 610,23
1245	M212808001	CYKY pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	980,00000	25,94	25 423,72
1246	M212818001	CYKY pod omítkou do 5x6	m	70,00000	29,52	2 066,46
1247	M212828001	CYKY pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	10,00000	25,94	259,43
1248	M212838001	CYKY pod omítkou do 5x6	m	45,00000	17,19	773,71
1249	M212848001	CYKY pod omítkou do 5x10	m	165,00000	17,19	2 836,95
1250	M212858001	CYKY pod omítkou do 5x16	m	45,00000	19,37	871,54
1251	M212868001	CYKY pod omítkou do 5x16	m	60,00000	31,31	1 878,60
1252	M212878101	1kV CYKY pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	m	120,00000	29,83	3 579,00
1253	M212888101	1kV CYKY pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	m	35,00000	32,34	1 131,86
1254	M212898101	1kV CYKY pevně uložený do 3x120/4x95/5x50	m	10,00000	44,03	440,31
1255	M212908101	1kV CYKY pevně uložený do 3x240+120	m	140,00000	66,33	9 286,55
1256	M212918109	1kV CHKE pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	4 220,00000	13,19	55 682,59
1257	M212928109	1kV CHKE pevně ul do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	250,00000	13,19	3 298,73
1258	M212938109	1kV CHKE pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	6 350,00000	12,12	76 971,15
1259	M212948109	1kV CHKE pevně ul do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	120,00000	12,12	1 454,57
1260	M212958109	1kV CHKE pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1	m	780,00000	14,51	11 317,76
1261	M212968109	1kV CHKE pevně 3x50/4x35/5x25/24x2,5/37x1,5	m	60,00000	14,51	870,60
1262	M212978109	1kV CHKE pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	680,00000	12,12	8 242,58
1263	M212988109	1kV CHKE pevně ul do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	20,00000	12,12	242,43
1264	M212998109	1kV CHKE pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	10,00000	12,12	121,21
1265	M213008109	1kV CHKE pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1	m	5,00000	13,19	65,97
1266	M213018109	1kV CHKE pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1	m	20,00000	13,19	263,90
1267	M213028109	1kV CHKE pevně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5	m	15,00000	13,19	197,92
1268	M213038109	1kV CHAH pevně uložený do 1x16	m	250,00000	11,53	2 882,76
1269	M213048101	1kV YY pevně uložený do 1x300	m	10,00000	26,82	268,19
1270	M213058026	Šňůra těžká pevně uložená do 3x4/5x2,5/7x1,5	m	15,00000	11,76	176,45
1271	M213068026	Šňůra těžká pevně do 4x16/5x10/12x6/19x2,5/27x1,5	m	10,00000	11,76	117,64
1272	M213078024	Šňůra střední pevně uložená do 5x16	m	20,00000	11,76	235,27
1273	M213088024	Šňůra střední pevně uložená do 5x16	m	20,00000	11,76	235,27
1274	M213098006	Vodič Cu (-CY, CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	100,00000	11,53	1 153,10
1275	M213108000	Vodič Cu (-CY) pod omítkou do 1x16	m	220,00000	11,85	2 607,68
1276	M213118000	Vodič Cu (-CY) pod omítkou do 1x16	m	100,00000	11,85	1 185,31
1277	M213128000	Vodič Cu (-CY) pod omítkou do 1x16	m	150,00000	11,85	1 777,96
1278	M213138000	Vodič Cu (-CY) pod omítkou do 1x16	m	130,00000	11,85	1 540,90
1279	M213148008	Vodič Cu (-CY, CYA) pevně uložený do 1x35	m	20,00000	13,19	263,90
1280	M213158008	Vodič Cu (-CY, CYA) pevně uložený do 1x50	m	30,00000	13,19	395,85
1281	M213168008	Vodič Cu (-CY, CYA) pevně uložený do 1x95	m	50,00000	17,22	861,02
1282	M213178109	Kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	550,00000	10,64	5 850,05
1283	M213188109	Kabel(-1kV CHKE) pevně ul do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	150,00000	12,12	1 818,22
1284	M213198109	Kabel(-1kV CHKE) pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1	m	400,00000	13,19	5 277,97
1285	M213200103	Krabice přístrojová bez zapojení	kus	730,00000	29,66	21 654,71

1286	M213210103	Krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	kus	160,00000	35,93	5 748,16
1287	M213220103	Krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97)	kus	90,00000	41,51	3 735,73
1288	M213230104	Krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	kus	35,00000	71,71	2 509,81
1289	M213240104	Krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118	kus	120,00000	77,13	9 255,59
1290	M213250104	Krabice pro P rozvod vč.zapoj. AA2/180x180/4xPZ36	kus	46,00000	112,93	5 194,81
1291	M213262203	Svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	kus	250,00000	35,78	8 945,71
1292	M213270100	Trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	300,00000	16,22	4 865,57
1293	M213280100	Trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	250,00000	17,22	4 305,12
1294	M213290100	Trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	80,00000	17,85	1 427,74
1295	M213300100	Trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6021/pr.21	m	520,00000	21,69	11 280,54
1296	M213310100	Trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 50	m	10,00000	14,31	143,13
1297	M213320101	Trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	250,00000	13,42	3 354,64
1298	M213330201	Kabelový rošt do š.40cm	m	10,00000	132,59	1 325,93
1299	M213340201	Stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	0,40000	53,67	21,47
1300	M213350203	Kabelový žlab 125/50 úplný bez víka	m	10,00000	115,19	1 151,94
1301	M213360201	Stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	0,80000	53,67	42,94
1302	M213370203	Kabelový žlab 250/50 úplný bez víka	m	350,00000	119,11	41 689,26
1303	M213380201	Stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	178,50000	59,04	10 538,95
1304	M213390203	Kabelový žlab 125/50 úplný	m	50,00000	115,19	5 759,70
1305	M213400203	Kabelový žlab 250/50 úplný	m	100,00000	115,19	11 519,40
1306	M213410201	Stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	6,00000	59,04	354,25
1307	M213420203	Kabelový žlab 250/100 úplný	m	20,00000	119,12	2 382,42
1308	M213430201	Stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	3,80000	59,04	224,36
1309	M213440203	Kabelový žlab 125/50 úplný	m	320,00000	115,19	36 862,06
1310	M213450201	Kabelový rošt do š.40cm	m	180,00000	106,59	19 185,87
1311	M213460201	Stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	32,40000	80,51	2 608,57
1312	M213472200	Uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	720,00000	41,15	29 628,20
1313	M213482200	Uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	390,00000	41,15	16 048,61
1314	M213492200	Uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	2 250,00000	17,00	38 242,92
1315	M213502200	Uzemňov. vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	40,00000	17,00	679,87
1316	M213512201	Svod vč. podpěr drát do pr.10mm	m	30,00000	42,04	1 261,35
1317	M213522201	Svod vč. podpěr drát do pr.10mm	m	620,00000	43,83	27 177,08
1318	M213532201	Svod vč. podpěr lano do 70mm2	m	25,00000	53,67	1 341,86
1319	M213548008	Vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	80,00000	13,19	1 055,59
1320	M213551001	Ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2	kus	40,00000	44,15	1 765,88
1321	M213561925	Ochranná svorkovnice (nulový můstek) vč.zapoj.do 63A	kus	10,00000	71,71	717,09
1322	M213572203	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	400,00000	32,20	12 881,83
1323	M213582203	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	110,00000	32,20	3 542,50
1324	M213592203	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	35,00000	32,20	1 127,16
1325	M213602203	Svorka hromosvodová do 4 šroubů	kus	20,00000	32,20	644,09
1326	M213610103	Skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250)	kus	2,00000	115,98	231,96
1327	M213620103	Skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250)	kus	9,00000	115,98	1 043,83
1328	M213632203	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	90,00000	32,20	2 898,41
1329	M213642202	Jímací tyč do 3m montáž na konstrukci	kus	27,00000	116,29	3 139,95
1330	M213650206	Ocelová nosná konstrukce klasická pouze montáž	kg	27,04000	55,46	1 499,73
1331	M213662203	Svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	kus	2,00000	39,36	78,72
1332	M213672202	Jímací tyč do 3m montáž do zdi	kus	3,00000	125,24	375,72
1333	M213682202	Jímací stožár do 6m	kus	9,00000	147,60	1 328,44
1334	M213690206	Ocelová nosná konstrukce klasická pouze montáž	kg	1 080,00000	37,64	40 654,04
1335	M213702203	Svorka hromosvodová do 4 šroubů	kus	125,00000	32,20	4 025,57
1336	M213712203	Svorka hromosvodová do 4 šroubů	kus	125,00000	32,20	4 025,57
1337	M213722203	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	90,00000	32,20	2 898,41
1338	M213732203	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	30,00000	32,20	966,14
1339	M213742203	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	280,00000	32,20	9 017,28
1340	M213752203	Svorka hromosvodová do 4 šroubů	kus	45,00000	32,20	1 449,21

1341	M213762203	Svorka hromosvodová do 4 šroubů	kus	45,00000	32,20	1 449,21
1342	M213772203	Svorka hromosvodová do 4 šroubů	kus	3,00000	32,20	96,61
1343	M213782203	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	980,00000	32,20	31 560,48
1344	M213791900	Rozvodnice do hmotnosti 20kg	kus	1,00000	805,11	805,11
1345	M213801901	Kondenzátorový rozvaděč 1 pole do hmotnosti 200kg	kus	1,00000	1 118,21	1 118,21
1346	M213810209	Ohnivzdorná přepážka s výplní pod rozvaděč	m2	10,00000	1 297,13	12 971,28
1347	M213820209	Ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.30cm	m2	4,00000	1 395,53	5 582,13
1348	M213832907	Napojení pohonů	kus	20,00000	106,85	2 136,95
1349	M214363010	Výchozí revize, měření a zkoušky	kpl	1,00000	32 204,57	32 204,57
1350	205R00	Zednické výpomoci M 21	%	1,00000	12 760,80	12 760,80
<b>Díl:</b>	<b>M220</b>	<b>DATA+TEL</b>				<b>339 516,96</b>
1351	D220-01	Dod - 19' rozvaděč stojanový 45U/800x800 přední zadní dělené perforované dveře, vč. podstavce	ks	1,00000	9 385,72	9 385,72
1352	D220-02	Dod - 19' rozvaděč závěsný 18U 600x600	ks	1,00000	3 153,05	3 153,05
1353	D220-03	Dod - Montážní sada M6 - šroub, podložka a plovoucí matice	ks	80,00000	8,34	667,49
1354	D220-04	Dod - Ventilální jednotka horní s termostatem	ks	1,00000	1 641,19	1 641,19
1355	D220-05	Dod - FO kabel SM9/125 12 vláken univerzální	m	200,00000	15,85	3 170,57
1356	D220-06	Dod - FO optická vana výs. s čelem pro 12 SC spoj.	ks	2,00000	1 651,20	3 302,40
1357	D220-07	Dod - FO kazeta pro 12 vláken	ks	2,00000	197,74	395,49
1358	D220-08	Dod - FO pigtail SM 9/125 SC 1m	ks	24,00000	40,88	981,21
1359	D220-09	Dod - FO ochrana sváru	ks	24,00000	6,67	160,20
1360	D220-11	Dod - Příslušenství pro svařování FO vláken	kpl	1,00000	2 503,08	2 503,08
1361	D220-13	Dod - 19' rozvodný panel, ČSN norma, 6 zásuvek přívodní kabel 2m	ks	1,00000	599,90	599,90
1362	D220-14	Dod - Kabel CYKY-J 3x2,5	m	10,00000	7,51	75,09
1363	D220-15	Dod - Zásuvka 230V/16A na povrch	ks	1,00000	83,44	83,44
1364	D220-16	Dod - Vodič CYA 16ZŽ s oky	m	10,00000	22,53	225,28
1365	D220-17	Dod - Polička perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 40kg	ks	1,00000	366,28	366,28
1366	D220-18	Dod - Datový kabel UTP 4x2x0,5 cat.6 LSHF	m	16 500,00000	5,84	96 368,58
1367	D220-19	Dod - Datový propojovací panel 24xRJ45 cat.6	ks	9,00000	675,00	6 074,98
1368	D220-20	Dod - Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 pod omítku s rámečkem	ks	95,00000	169,38	16 090,63
1369	D220-21	Dod - Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 pod omítku s rámečkem	ks	9,00000	132,66	1 193,97
1370	D220-22	Dod - Horizontální organizér 1U	ks	10,00000	149,35	1 493,50
1371	D220-23	Dod - Popisný štítek datových zásuvek	ks	104,00000	12,52	1 301,60
1372	D220-24	Dod - Popisný štítek panelů	ks	9,00000	166,87	1 501,85
1373	D220-25	Dod - Instalační krabice do parapetního žlabu	ks	50,00000	11,68	584,05
1374	D220-26	Dod - Přístrojová krabice KP67/1	ks	54,00000	5,84	315,39
1375	D220-27	Dod - Trubka pevná bezhalogenová, Ø25mm	m	100,00000	22,53	2 252,77
1376	D220-28	Dod - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, Ø25mm	m	500,00000	15,85	7 926,42
1377	D220-29	Dod - Spojka trubky 25mm	ks	20,00000	20,86	417,18
1378	D220-30	Dod - Přichytka trubky 25mm	ks	120,00000	2,50	300,37
1379	D220-31	Dod - Patchcord UTP cat.6 0,2m	ks	8,00000	18,36	146,85
1380	D220-32	Dod - Patchcord UTP cat.6 1m	ks	50,00000	22,53	1 126,39
1381	D220-33	Dod - Patchcord UTP cat.6 3m	ks	50,00000	40,88	2 044,18
1382	M220-01	Mont - 19' rozvaděč stojanový	ks	1,00000	1 042,95	1 042,95
1383	M220-02	Mont - 19' rozvaděč závěsný	ks	1,00000	1 042,95	1 042,95
1384	M220-03	Montážní sada M6 - šroub, podložka plovoucí matice	ks	80,00000	8,34	667,49
1385	M220-04	Mont - Ventilální jednotka horní s termostatem	ks	1,00000	125,15	125,15
1386	M220-05	Mont - FO kabel SM9/125 12 vláken univerzální	m	200,00000	12,52	2 503,08
1387	M220-06	Mont - FO optická vana výs. s čelem pro 12 SC spoj	ks	2,00000	375,46	750,92
1388	M220-07	Mont - FO kazeta pro 12 vláken	ks	2,00000	166,87	333,74
1389	M220-08	Mont - FO pigtail SM 9/125 SC 1m	ks	24,00000	41,72	1 001,23
1390	M220-09	Mont - FO ochrana sváru	ks	24,00000	41,72	1 001,23
1391	M220-10	Mont - Svár FO vlákná	ks	24,00000	250,31	6 007,39
1392	M220-12	Mont - Měření FO vlákná včetně protokolu	ks	12,00000	75,09	901,11

1393	M220-13	Mont - 19' rozvodný panel	ks	1,00000	75,09	75,09
1394	M220-14	Mont - Kabel CYKY-J 3x2,5	m	10,00000	8,34	83,44
1395	M220-15	Mont - Zásuvka 230V/16A na povrch	ks	1,00000	125,15	125,15
1396	M220-16	Mont - Vodič CYA 16ZŽ s oky	m	10,00000	12,52	125,15
1397	M220-17	Mont - Polička perforovaná 1U/350mm	ks	1,00000	75,09	75,09
1398	M220-18	Mont - Datový kabel UTP 4x2x0,5 cat.6 LSHF	m	16 500,00000	5,01	82 601,64
1399	M220-19	Mont - Datový propojovací panel 24xRJ45 cat.6	ks	9,00000	1 042,95	9 386,55
1400	M220-20	Mont - Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 pod omítku s rámečkem	ks	95,00000	125,15	11 889,63
1401	M220-21	Mont - Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 pod omítku s rámečkem	ks	9,00000	125,15	1 126,39
1402	M220-22	Mont - Horizontální organizér 1U	ks	10,00000	75,09	750,92
1403	M220-23	Mont - Popisný štítek datových zásuvek	ks	104,00000	4,17	433,87
1404	M220-24	Mont - Popisný štítek panelů	ks	9,00000	12,52	112,64
1405	M220-25	Mont - Instalační krabice do parapetního žlabu	ks	54,00000	29,20	1 576,94
1406	M220-26	Mont - Přístrojová krabice KP67/1	ks	54,00000	29,20	1 576,94
1407	M220-27	Mont - Trubka pevná bezhalogenová, Ø25mm	m	100,00000	29,20	2 920,26
1408	M220-28	Mont - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, Ø25mm	m	500,00000	15,02	7 509,24
1409	M220-29	Mont - Spojka trubky 25mm	ks	20,00000	4,17	83,44
1410	M220-30	Mont - Přichytka trubky 25mm	ks	120,00000	4,17	500,62
1411	M220-31	Mont - Patchcord UTP cat.6 0,2m	ks	8,00000	8,34	66,75
1412	M220-32	Mont - Patchcord UTP cat.6 1m	ks	50,00000	8,34	417,18
1413	M220-33	Mont - Patchcord UTP cat.6 3m	ks	50,00000	8,34	417,18
1414	M220-34	Ukončení kabelu UTP	ka	398,00000	4,17	1 660,38
1415	M220-35	Vyvázání kabelu UTP v rozvaděči	ks	199,00000	4,17	830,19
1416	M220-36	Měření UTP dle cat.6 včetně protokolu	ks	199,00000	54,23	10 792,45
1417	M220-37	Vysekání, frézování drážky do bet	m	300,00000	20,86	6 257,70
1418	M220-38	Výchozí revize napájení LAN	ks	1,00000	3 754,62	3 754,62
1419	001T	Stavební přimocce	hod	20,00000	375,46	7 509,24
1420	M220-40	Úklid stavby, likvidace odpadů	HZS	5,00000	375,46	1 877,31
1421	M220-41	Kordinace díla na stavbě	HZS	10,00000	375,46	3 754,62
<b>Díl:</b>	<b>M221</b>	<b>Aktivní prvky sítě LAN + UPS</b>				<b>159 887,59</b>
1422	D221-01	Dod - Záložní zdroj UPS 3kVA 230V provedení 19'	ks	1,00000	29 611,44	29 611,44
1423	D221-02	Dod - Síťový router	ks	1,00000	4 792,56	4 792,56
1424	D221-03	Dod - Switch 48-500W 48-port 10/100/1000Mbps PoE 500W + 2xSFP, 2xSFP+	ks	1,00000	30 042,80	30 042,80
1425	D221-04	Dod - WLAN AP - 802.11a/b/g complies with all EU. Dual radios, dual PoE ETH Port, internal dual-ban	ks	8,00000	3 364,97	26 919,79
1426	D221-05	Dod - WLAN panelová anténa 5GHz	ks	8,00000	3 925,68	31 405,31
1427	D221-06	Dod - WLAN Propojovací kabel KOAX 5GHz s konektory 1m	ks	6,00000	145,18	871,07
1428	D221-07	Dod - WLAN Propojovací kabel KOAX 5GHz s konektory 3m	ks	2,00000	230,28	460,57
1429	D221-08	Dod - Koaxiální přepětová ochrana, typ PKOpt-N-lambda-5,4/5,8G-BCD/F-F	ks	2,00000	725,06	1 450,12
1430	D221-09	Dod - Vodič CYA4ZŽ	m	20,00000	8,34	166,87
1431	D221-10	Dod - Patchcord UTP cat.6 1m	ks	20,00000	20,86	417,18
1432	M221-1	Mont - Záložní zdroj UPS 3kVA	ks	1,00000	1 460,13	1 460,13
1433	M221-10	Mont - Patchcord UTP cat.6 1m	ks	20,00000	20,86	417,18
1434	M221-11	Mont - Projekční příprava	HZS	4,00000	750,92	3 003,70
1435	M221-12	Instalace, konfigurace, datová integr. - LAN	HZS	4,00000	750,92	3 003,70
1436	M221-13	Konfigurace, datová integrace - WLAN	HZS	5,00000	750,92	3 754,62
1437	M221-14	Testování, měření	HZS	4,00000	750,92	3 003,70
1438	M221-2	Mont - Síťový router	ks	1,00000	1 042,95	1 042,95
1439	M221-3	Mont - Switch 48-500W 48-port	ks	1,00000	1 042,95	1 042,95
1440	M221-4	Mont - WLAN AP - 802.11a/b/g	ks	8,00000	750,92	6 007,39
1441	M221-5	Mont - WLAN panelová anténa 5GHz	ks	8,00000	1 042,95	8 343,60
1442	M221-6	Mont - WLAN Propojovací kabel KOAX 5GHz s konektory 1m	ks	6,00000	250,31	1 501,85
1443	M221-7	Mont - WLAN Propojovací kabel KOAX 5GHz s konektory 3m	ks	2,00000	250,31	500,62

1444	M221-8	Mont - Koaxiální přepětová ochrana	ks	2,00000	250,31	500,62
1445	M221-9	Mont - Vodič CYA4ZŽ	m	20,00000	8,34	166,87
Díl:	M222	STA				216 643,26
1446	D222-01	Dod - Skříň pro STA hlavní stanici 12 mod 325 x 590 x 150 mm (v x d x h)	ks	1,00000	1 813,90	1 813,90
1447	D222-02	Dod - Anténní stožár včetně výložníků - ATYP	ks	1,00000	2 398,79	2 398,79
1448	D222-03	Dod - Anténa UHF	ks	3,00000	569,87	1 709,60
1449	D222-04	Dod - Anténa FMII	ks	1,00000	403,83	403,83
1450	D222-05	Dod - Sestava hlavní stanice - rám, zdroj 5x kanálový zesilovač, propojky	kpl	1,00000	8 238,47	8 238,47
1451	D222-06	Dod - Sestava anténích rozbočovačů pro 71 výstupů	kpl	1,00000	24 354,13	24 354,13
1452	D222-07	Dod - Zásuvka TV/R koncová kompletní s rámečkem	ks	71,00000	178,55	12 677,27
1453	D222-08	Dod - Přístrojová krabice KP67/1	ks	71,00000	5,84	414,68
1454	D222-09	Dod - Koaxiální kabel venkovní, 6,6mm, černý, PE, vnitřní vodič 1,13mm Cu	m	60,00000	9,18	550,68
1455	D222-10	Dod - Koaxiální kabel vnitřní bezhalog LSFH, CLASS A, 6,9mm, šedý, PVC, vnitřní vodič 1,2mm Cu	m	5 500,00000	9,18	50 478,78
1456	D222-11	Dod - F-konektor krimpovací	ks	85,00000	29,20	2 482,22
1457	D222-12	Dod - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, O20mm	m	350,00000	15,02	5 256,47
1458	D222-13	Dod - Kabel CYKY-J 3x1,5	m	5,00000	7,51	37,55
1459	D222-14	Dod - Zásuvka 230V/16A na povrch	ks	1,00000	62,58	62,58
1460	D222-15	Dod - Vodič CYA 4ZŽ s oky	m	3,00000	14,18	42,55
1461	M222-01	Mont - Skříň pro STA hlavní stanici	ks	1,00000	625,77	625,77
1462	M222-02	Mont - Anténní stožár včetně výložníků - ATYP	ks	1,00000	1 042,95	1 042,95
1463	M222-03	Mont - Anténa UHF	ks	3,00000	333,74	1 001,23
1464	M222-04	Mont - Anténa FMII	ks	1,00000	333,74	333,74
1465	M222-05	Mont - Sestava hlavní stanice	kpl	1,00000	1 418,41	1 418,41
1466	M222-06	Mont - Sestava anténích rozbočovačů	kpl	1,00000	2 503,08	2 503,08
1467	M222-07	Mont - Zásuvka TV/R koncová kompletní	ks	71,00000	166,87	11 847,91
1468	M222-08	Mont - Přístrojová krabice KP67/1	ks	71,00000	29,20	2 073,38
1469	M222-09	Mont - Koaxiální kabel venkovní, 6,6mm	m	60,00000	8,34	500,62
1470	M222-10	Mont - Koaxiální kabel vnitřní	m	5 500,00000	8,34	45 889,80
1471	M222-11	Mont - F-konektor krimpovací	ks	85,00000	29,20	2 482,22
1472	M222-12	Mont - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, O20mm	m	350,00000	15,02	5 256,47
1473	M222-13	Mont - Kabel CYKY-J 3x1,5	m	5,00000	8,34	41,72
1474	M222-14	Mont - Zásuvka 230V/16A na povrch	ks	1,00000	104,30	104,30
1475	M222-15	Mont - Vodič CYA 4ZŽ s oky	m	3,00000	12,52	37,55
1476	M222-16	Vysekání, frézování drážky do bet.	m	300,00000	20,86	6 257,70
1477	M222-17	Ukončení koaxiálního kabelu	ks	166,00000	4,17	692,52
1478	M222-18	Nastavení TV antény	ks	4,00000	375,46	1 501,85
1479	M222-19	Nastavení R antény	ks	1,00000	375,46	375,46
1480	M222-20	Nastavení a oživení systému	HZS	5,00000	375,46	1 877,31
1481	M222-21	Měření útlumu v zásuvce	ks	71,00000	41,72	2 961,98
1482	M222-22	Výchozí revize napájení anténního systému	ks	1,00000	3 754,62	3 754,62
1483	001T	Stavební přimocce	hod	20,00000	375,46	7 509,24
1484	M222-24	Úklid stavby, likvidace odpadů	HZS	5,00000	375,46	1 877,31
1485	M222-25	Kordinace díla na stavbě	HZS	10,00000	375,46	3 754,62
Díl:	M223	Dveřní videotelefony				147 035,93
1488	D223-01	Dod - Tablo IP videotelefonu 4x tlačítka, barevná kamera, čtečka RFID, PoE - Čtečka připojena do EKV	ks	3,00000	17 362,20	52 086,59
1487	D223-02	Dod - Zápustrná krabice se stříškou	ks	3,00000	2 331,20	6 993,61
1488	D223-03	Dod - Licence IP komunikátoru	ks	3,00000	2 085,90	6 257,70
1489	D223-04	Dod - Barevný IP videotelefon 7" dotykový, PoE	ks	4,00000	14 394,38	57 577,51
1490	D223-05	Dod - Napájecí zdroj 12V/2A zálohovaný včetně: AKU 12V/17Ah	ks	1,00000	1 463,47	1 463,47
1491	D223-06	Dod - Elektrický otvirač pro venkovní použití	ks	2,00000	1 791,37	3 582,74
1492	D223-07	Dod - Datový kabel UTP 4x2x0,5 cat.6 LSHF	m	150,00000	5,01	750,92
1493	D223-08	Dod - Kabel CYKY-J 3x1,5	m	5,00000	7,51	37,55
1494	D223-09	Dod - Kabel signální 4x1	m	100,00000	9,18	917,80



1495	D223-10	Dod - Konektor keystone RJ45 cat.6	ks	3,00000	12,52	37,55
1496	D223-11	Dod - Přístrojová krabice KP67/1	ks	3,00000	5,84	17,52
1497	D223-12	Dod - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, Ø25mm	m	50,00000	15,85	792,64
1498	M223-01	Mont - Tablo IP videotelefonu 4x tlačítka	ks	3,00000	375,46	1 126,39
1499	M223-02	Mont - Zápustná krabice se stříškou	ks	3,00000	417,18	1 251,54
1500	M223-04	Mont - Barevný IP videotelefon 7" dotykový, PoE	ks	4,00000	375,46	1 501,85
1501	M223-05	Mont - Napájecí zdroj 12V/2A zálohovaný	ks	1,00000	250,31	250,31
1502	M223-06	Mont - Elektrický otvárač pro venkovní použití	ks	2,00000	625,77	1 251,54
1503	M223-07	Mont - Datový kabel UTP 4x2x0,5 cat.6 LSHF	m	150,00000	8,34	1 251,54
1504	M223-08	Mont - Kabel CYKY-J 3x1,5	m	5,00000	8,34	41,72
1505	M223-09	Mont - Kabel signální 4x1	m	100,00000	8,34	834,36
1506	M223-10	Mont - Konektor keystone RJ45 cat.6	ks	3,00000	12,52	37,55
1507	M223-11	Mont - Přístrojová krabice KP67/1	ks	3,00000	29,20	87,61
1508	M223-12	Mont - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, Ø25mm	m	50,00000	15,02	750,92
1509	M223-13	Vysekání, frézování drážky do bet	m	50,00000	20,86	1 042,95
1510	M223-14	Ukončení kabelu UTP	ks	6,00000	4,17	25,03
1511	M223-15	Vyvázání kabelu UTP v rozvaděči	ks	3,00000	4,17	12,52
1512	M223-16	Měření UTP dle cat.6 včetně protokolu	ks	3,00000	54,23	162,70
1513	M223-17	Zapojení kabelu do 4x1,5	ks	12,00000	4,17	50,06
1514	M223-18	Oživení, nastavení a programování systému školení obsluhy	HZS	2,00000	792,64	1 585,28
1515	M223-19	Výchozí revize napájení systému	ks	1,00000	3 754,62	3 754,62
1516	M223-20	Úklid stavby, likvidace odpadů	HZS	2,00000	375,46	750,92
1517	M223-21	Kordinace díla na stavbě	HZS	2,00000	375,46	750,92
Díl:	<b>M224</b>	<b>PZTS + kontrola vstupu EKV</b>				<b>298 972,06</b>
1518	D224-01	Dod - Sada ústředny PZTS, velkého boxu, se zdrojem a AKU 12V/17Ah, 192 zón a 8 podsystémů a nadstavb	ks	1,00000	5 615,24	5 615,24
1519	D224-02	Dod - BUS doplňkový zdroj v boxu s tamperem trafem a AKU 12V/17Ah	ks	1,00000	2 883,55	2 883,55
1520	D224-03	Dod - Modul pro vytvoření přístupového bodu v boxu	ks	16,00000	2 454,69	39 274,99
1521	D224-04	Dod - Čtečka karet - INDOOR/OUTDOOR	ks	13,00000	1 881,48	24 459,26
1522	D224-05	Dod - RFID Přívěšek/karta včetně naprogramování	ks	50,00000	62,58	3 128,85
1523	D224-06	Dod - Grafická ovládací klávesnice	ks	7,00000	2 402,12	18 814,86
1524	D224-07	Dod - LAN modul	ks	1,00000	2 443,84	2 443,84
1525	D224-08	Dod - GSM/GPRS komunikační modul	ks	1,00000	3 235,65	3 235,65
1526	D224-09	Dod - Box pro expandery s tamperem	ks	5,00000	573,21	2 866,03
1527	D224-10	Dod - Zónový expander 8 zón	ks	5,00000	1 059,64	5 298,19
1528	D224-11	Dod - Detektor pohybu PIR	ks	11,00000	287,02	3 157,22
1529	D224-12	Dod - Detektor tříštění skla	ks	14,00000	389,65	5 455,05
1530	D224-13	Dod - Krabice se svorkovnicí pro připojení magnetického kontaktu	ks	20,00000	80,93	1 618,66
1531	D224-15	Dod - Datový kabel UTP 4x2x0,5 cat.5e LSHF	m	480,00000	5,01	2 402,96
1532	D224-16	Dod - Kabel BUS 4x0,22+2x0,5	m	1 550,00000	6,67	10 346,06
1533	D224-17	Dod - Kabel zóny 6x0,22	m	2 950,00000	4,17	12 306,81
1534	D224-18	Dod - Kabel napájení 2x1	m	900,00000	7,51	6 758,32
1535	D224-19	Dod - Kabel CYKY-J 3x1,5	m	20,00000	7,51	150,18
1536	D224-20	Dod - Vodič CYA 4ŽŽ s oky	m	10,00000	13,35	133,50
1537	D224-21	Dod - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, Ø16mm	m	1 100,00000	14,18	15 802,53
1538	M224-01	Mont - Sada ústředny PZTS, velkého boxu	ks	1,00000	1 460,13	1 460,13
1539	M224-02	Mont - BUS doplňkový zdroj v boxu	ks	1,00000	292,03	292,03
1540	M224-03	Mont - Modul pro vytvoření přístupového bodu	ks	16,00000	375,46	6 007,39
1541	M224-04	Mont - Čtečka karet - INDOOR/OUTDOOR	ks	13,00000	250,31	3 254,00
1542	M224-05	Mont - RFID Přívěšek/karta včetně naprogramování	ks	50,00000	12,52	625,77
1543	M224-06	Mont - Grafická ovládací klávesnice	ks	7,00000	292,03	2 044,18
1544	M224-07	Mont - LAN modul	ks	1,00000	250,31	250,31
1545	M224-08	Mont - GSM/GPRS komunikační modul	ks	1,00000	250,31	250,31
1546	M224-09	Mont - Box pro expandery s tamperem	ks	5,00000	208,59	1 042,95
1547	M224-10	Mont - Zónový expander 8 zón	ks	5,00000	375,46	1 877,31

1548	M224-11	Mont - Detektor pohybu PIR	ks	11,00000	250,31	2 753,39
1549	M224-12	Mont - Detektor tříštění skla	ks	14,00000	250,31	3 504,31
1550	M224-13	Mont - Krabice se svorkovnicí	ks	20,00000	83,44	1 668,72
1551	M224-14	Mont - Zapojení magnetického kontaktu dod. stavba	ks	20,00000	208,59	4 171,80
1552	M224-15	Mont - Datový kabel UTP 4x2x0,5 cat 5e LSHF	m	480,00000	8,34	4 004,93
1553	M224-16	Mont - Kabel BUS 4x0,22+2x0,5	m	1 550,00000	8,34	12 932,58
1554	M224-17	Mont - Kabel zóny 6x0,22	m	2 950,00000	8,34	24 613,62
1555	M224-18	Mont - Kabel napájení 2x1	m	900,00000	8,34	7 509,24
1556	M224-19	Mont - Kabel CYKY-J 3x1,5	m	20,00000	8,34	166,87
1557	M224-20	Mont - Vodič CYA 4ZŽ s oky	m	10,00000	8,34	83,44
1558	M224-21	Mont - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, Ø16mm	m	1 100,00000	15,02	16 520,33
1559	M224-22	Vysekání, frézování drážky do bet	m	1 150,00000	20,86	23 987,85
1560	M224-23	Ukončení kabelu BUS a Wiegand	ks	68,00000	4,17	283,68
1561	M224-24	Ukončení kabelu zóny	ks	107,00000	4,17	446,38
1562	M224-25	Projojení systémů EKV a EPS	ks	6,00000	250,31	1 501,85
1563	M224-26	Oživení, nastavení a programování systému školení obsluhy	HZS	10,00000	500,62	5 006,16
1564	M224-27	Výchozí revize napájení systému	ks	5,00000	625,77	3 128,85
1565	M224-28	Úklid stavby, likvidace odpadů	HZS	5,00000	375,46	1 877,31
1566	M224-29	Kordinace díla na stavbě	HZS	10,00000	375,46	3 754,62
<b>Díl:</b>	<b>M225</b>	<b>CCTV</b>				<b>72 286,45</b>
1567	D225-01	Dod - Venkovní IP66 dome IP kamera ve FullHD rozlišení 2Mpix s IR přisvitem do 15m. Max 60fps.	ks	9,00000	2 160,16	19 441,42
1568	D225-02	Dod - Záznamové zařízení NVR pro 16 IP kamer, HDMI, I/O, Audio, 2TB HDD, 2 x 10/100/1000 Mbps a 16, x	ks	1,00000	3 745,44	3 745,44
1569	D225-03	Dod - HDD do NVR SATA 1TB	ks	2,00000	3 169,73	6 339,47
1570	D225-04	Dod - Datový kabel UTP 4x2x0,5 cat.6 LSHF	m	1 800,00000	5,84	10 512,94
1571	D225-05	Dod - Datový propojovací panel 24xRJ45 cat.6	ks	1,00000	750,09	750,09
1572	D225-06	Dod - Konektor keystone RJ45 cat.6	ks	9,00000	35,88	322,90
1573	D225-07	Dod - Přístrojová krabice KP67/1	ks	9,00000	5,84	52,56
1574	D225-08	Dod - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, Ø20mm	m	100,00000	14,18	1 418,41
1575	M225-01	Mont - Venkovní IP66 dome IP kamera ve FullHD rozlišení 2Mpix s IR přisvitem do 15m. Max 60fps.	ks	9,00000	542,33	4 881,01
1576	M225-02	Mont - Záznamové zařízení NVR pro 16 IP kamer, HDMI, I/O, Audio, 2TB HDD, 2 x 10/100/1000 Mbps a	ks	1,00000	1 042,95	1 042,95
1577	M225-03	Mont - HDD do NVR SATA 1TB	ks	2,00000	250,31	500,62
1578	M225-04	Mont - Datový kabel UTP 4x2x0,5 cat.6 LSHF	m	1 800,00000	5,01	9 011,09
1579	M225-05	Mont - Datový propojovací panel 24xRJ45 cat.6	ks	1,00000	1 042,95	1 042,95
1580	M225-06	Mont - Konektor keystone RJ45 cat.6	ks	9,00000	29,20	262,82
1581	M225-07	Mont - Přístrojová krabice KP67/1	ks	9,00000	29,20	262,82
1582	M225-08	Mont - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, Ø20mm	m	100,00000	15,02	1 501,85
1583	M225-09	Vysekání, frézování drážky do bet.	m	100,00000	20,86	2 085,90
1584	M225-10	Ukončení kabelu UTP	ks	18,00000	4,17	75,09
1585	M225-11	Vyvázání kabelu UTP v rozvaděči	ks	9,00000	4,17	37,55
1586	M225-12	Měření UTP dle cat.6 včetně protokolu	ks	9,00000	54,23	488,10
1587	M225-13	Nastavení kamer	ks	9,00000	166,87	1 501,85
1588	M225-14	Oživení, nastavení a programování systému školení obsluhy	HZS	5,00000	500,62	2 503,08
1589	001T	Stavební přípomoc	hod	5,00000	375,46	1 877,31
1590	M225-16	Úklid stavby likvidace odpadů	HZS	2,00000	375,46	750,92
1591	M225-17	Kordinace díla na stavbě	HZS	5,00000	375,46	1 877,31
<b>Díl:</b>	<b>M226</b>	<b>Signalizace Sestra - Pacient</b>				<b>986 835,11</b>
1592	D226-02	Dod - Hlavní terminál	ks	3,00000	33 195,01	99 585,04
1593	D226-03	Dod - Napájecí zdroj	ks	1,00000	23 011,65	23 011,65
1594	D226-04	Dod - Rozvodný panel 19/1U	ks	1,00000	1 305,77	1 305,77
1595	D226-05	Dod - SW databáze historie volání	ks	3,00000	5 226,43	15 679,29
1596	D226-06	Dod - SW aktivace sdruženého provozu	ks	3,00000	7 312,33	21 936,99
1597	D226-07	Dod - Kabel k terminálu (2m)	ks	3,00000	237,79	713,38
1598	D226-08	Dod - Adaptér k terminálu	ks	3,00000	518,14	1 554,41

1599	D226-09	Dod - Zásuvka terminálu	ks	3,00000	407,17	1 221,50
1600	D226-10	Dod - Datový switch 24 portů/19'	ks	3,00000	2 641,58	7 924,75
1601	D226-11	Dod - Napájecí injektor 16 portů/19'	ks	1,00000	2 790,10	2 790,10
1602	D226-12	Dod - Napájecí injektor 24 portů/19'	ks	2,00000	3 647,82	7 295,64
1603	D226-13	Dod - Svítidlo signalizační LED	ks	56,00000	639,12	35 790,71
1604	D226-14	Dod - Pokojový terminál s 5 vstupy	ks	56,00000	3 686,20	206 427,34
1605	D226-15	Dod - Pokojový terminál s displejem s 5 vstupy	ks	1,00000	5 172,20	5 172,20
1606	D226-16	Dod - Tlačítko rušení volání	ks	6,00000	428,03	2 568,16
1607	D226-17	Dod - Zásuvka pacienta s držákem tlačítka	ks	100,00000	359,61	35 960,92
1608	D226-18	Dod - Tlačítko pacienta	ks	100,00000	759,27	75 926,76
1609	D226-19	Dod - Táhlo nouzového volání	ks	50,00000	571,54	28 576,83
1610	D226-20	Dod - Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	124,00000	600,74	74 491,66
1611	D226-21	Dod - Patch kabel 0,3m	ks	130,00000	20,86	2 711,67
1612	D226-22	Dod - Datový kabel UTP 4x2x0,5 cat.6 LSHF	m	6 000,00000	5,01	30 036,96
1613	D226-23	Dod - Datový propojovací panel 24xRJ45 cat.6	ks	3,00000	792,64	2 377,93
1614	D226-24	Dod - Konektor RJ45 včetně ochrany	ks	130,00000	20,86	2 711,67
1615	D226-25	Dod - Instalační krabice do parapetního žlabu	ks	100,00000	11,68	1 168,10
1616	D226-26	Dod - Instalační krabice pod omítku jednoduchá	ks	341,00000	5,84	1 991,62
1617	D226-27	Dod - Instalační krabice pod omítku trojitá	ks	1,00000	20,02	20,02
1618	D226-28	Dod - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, Ø16mm	m	600,00000	14,18	8 510,47
1619	D226-29	Dod - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, Ø25mm	m	300,00000	15,85	4 755,85
1620	D226-30	Dod - Drát protahovací	m	900,00000	1,67	1 501,85
1621	D226-31	Dod - Hmoždinka+vrut	ks	800,00000	1,67	1 334,98
1622	D226-32	Dod - Sádra šedá	kg	45,00000	4,17	187,73
1623	M226-01	Mont - Kontrola vedení	ks	3,00000	1 668,72	5 006,16
1624	M226-02	Mont - Hlavní terminál	ks	3,00000	2 323,69	6 971,08
1625	M226-03	Mont - Napájecí zdroj	ks	1,00000	1 610,31	1 610,31
1626	M226-04	Mont - Rozvodný panel 19"/1U	ks	1,00000	91,78	91,78
1627	M226-05	Mont - SW databáze historie volání	ks	3,00000	365,45	1 096,35
1628	M226-06	Mont - SW aktivace sdruženého provozu	ks	3,00000	510,63	1 531,88
1629	M226-07	Mont - Kabel k terminálu (2m)	ks	3,00000	16,69	50,06
1630	M226-08	Mont - Adaptér k terminálu	ks	3,00000	36,71	110,14
1631	M226-09	Mont - Zásuvka terminálu	ks	3,00000	28,37	85,10
1632	M226-10	Mont - Datový switch 24 portů/19'	ks	3,00000	185,23	555,68
1633	M226-11	Mont - Napájecí injektor 16 portů/19'	ks	1,00000	195,24	195,24
1634	M226-12	Mont - Napájecí injektor 24 portů/19'	ks	2,00000	255,31	510,63
1635	M226-13	Mont - Svítidlo signalizační LED	ks	56,00000	45,89	2 569,83
1636	M226-14	Mont - Pokojový terminál s 5 vstupy	ks	56,00000	258,65	14 484,49
1637	M226-15	Mont - Pokojový terminál s displejem s 5 vstupy	ks	1,00000	362,95	362,95
1638	M226-16	Mont - Tlačítko rušení volání	ks	6,00000	30,94	180,22
1639	M226-17	Mont - Zásuvka pacienta s držákem tlačítka	ks	100,00000	25,87	2 586,52
1640	M226-18	Mont - Tlačítko pacienta	ks	100,00000	53,40	5 339,90
1641	M226-19	Mont - Táhlo nouzového volání	ks	50,00000	40,05	2 002,46
1642	M226-20	Mont - Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	124,00000	42,55	5 276,49
1643	M226-21	Mont - Patch kabel 0,3m	ks	130,00000	16,69	2 169,34
1644	M226-22	Mont - Datový kabel UTP 4x2x0,5 cat.6 LSHF	m	6 000,00000	8,34	50 061,60
1645	M226-23	Mont - Datový propojovací panel 24xRJ45 cat.6	m	3,00000	1 209,82	3 629,47
1646	M226-24	Mont - Konektor RJ45 včetně ochrany	ks	130,00000	12,52	1 627,00
1647	M226-25	Mont - Instalační krabice do parapetního žlabu	ks	100,00000	29,20	2 920,26
1648	M226-26	Mont - Instalační krabice pod omítku jednoduchá	ks	341,00000	29,20	9 958,09
1649	M226-27	Mont - Instalační krabice pod omítku trojitá	ks	1,00000	58,41	58,41
1650	M226-28	Mont - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, Ø16mm	m	600,00000	20,86	12 515,40
1651	M226-29	Mont - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, Ø25mm	m	300,00000	20,86	6 257,70
1652	M226-30	Mont - Drát protahovací	m	900,00000	1,67	1 501,85
1653	M226-31	Mont - hmoždinka+vrut	ks	800,00000	1,67	1 334,98
1654	M226-32	Mont - Sádra šedá	kg	45,00000	4,17	187,73
1655	M226-33	Vysekání, frézování drážky do bet	m	800,00000	20,86	16 687,20
1656	M226-34	Prostupy zdívem	ks	170,00000	166,87	28 368,24

1657	M226-35	Ukončení kabelu UTP	ks	130,00000	4,17	542,33
1658	M226-36	Vyváznání kabelu UTP v rozvaděči	ks	130,00000	12,52	1 627,00
1659	M226-37	Měření UTP dle cat 6 včetně protokolu	ks	130,00000	54,23	7 050,34
1660	M226-38	Instalace a konfigurace systému	ks	3,00000	16 687,20	50 061,60
1661	M226-39	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	3,00000	8 343,60	25 030,80
1662	001T	Stavební přípomoc	hod	10,00000	375,46	3 754,62
1663	M226-41	Úklid stavby, likvidace odpadů	HZS	5,00000	375,46	1 877,31
1664	M226-42	Koordinace díla na stavbě	HZS	10,00000	375,46	3 754,62
Díl:	M227	SLP kabelové trasy				176 810,91
1665	D227-01	Dod - Plechový žlab 300x60	m	20,00000	122,05	2 453,02
1666	D227-02	Dod - Plechový žlab 100x60	m	50,00000	62,58	3 128,85
1667	D227-03	Dod - Stojna 200mm	ks	50,00000	18,36	917,80
1668	D227-04	Dod - Nosník žlabu 300	ks	34,00000	11,68	397,16
1669	D227-05	Dod - Nosník žlabu 100	m	16,00000	30,87	493,94
1670	D227-06	Dod - Spojka žlabu 60	m	70,00000	12,52	876,08
1671	D227-07	Dod - Drátěný žlab 300x60	m	50,00000	103,46	5 173,03
1672	D227-08	Dod - Drátěný žlab 150x60	ks	550,00000	67,58	37 170,74
1673	D227-09	Dod - Spojka drátěného žlabu	ks	600,00000	7,51	4 505,54
1674	D227-10	Dod - Stropní profil lehký 500mm	ks	390,00000	14,18	5 531,81
1675	D227-11	Dod - Podpěra na stěnu žlabu 300	ks	20,00000	30,87	617,43
1676	D227-12	Dod - Podpěra na stěnu žlabu 150	ks	370,00000	17,52	6 482,98
1677	D227-13	Dod - Nosník svislý	ks	12,00000	35,04	420,52
1678	D227-14	Dod - Matice posuvná	ks	780,00000	0,83	650,80
1679	D227-15	Dod - Šroub M10	ks	780,00000	0,83	650,80
1680	D227-16	Dod - Závěs středový	ks	300,00000	7,51	2 252,77
1681	D227-17	Dod - Závěsová tyč M8	ks	300,00000	11,68	3 504,31
1682	D227-18	Dod - Kotva ocelová M8	ks	300,00000	5,01	1 501,85
1683	D227-19	Dod - Matka M8	ks	1 200,00000	0,83	1 001,23
1684	D227-20	Dod - Montážní deska	ks	50,00000	39,21	1 960,75
1685	D227-21	Dod - Lišta profilová C/2m	ks	50,00000	59,24	2 961,98
1686	D227-24	Dod - Certifikovaná požární ucpávka do 300x60	ks	6,00000	125,15	750,92
1687	D227-25	Dod - Certifikovaná požární ucpávka do 150x60	ks	42,00000	83,44	3 504,31
1688	M227-01	Mont - Plechový žlab 300x60	m	20,00000	62,58	1 251,54
1689	M227-02	Mont - Plechový žlab 100x60	m	50,00000	50,06	2 503,08
1690	M227-03	Mont - Stojna 200mm	ks	50,00000	8,34	417,18
1691	M227-04	Mont - Nosník žlabu 300	ks	34,00000	8,34	283,68
1692	M227-05	Mont - Nosník žlabu 100	m	16,00000	8,34	133,50
1693	M227-06	Mont - Spojka žlabu 60	m	70,00000	4,17	292,03
1694	M227-07	Mont - Drátěný žlab 300x60	m	50,00000	62,58	3 128,85
1695	M227-08	Mont - Drátěný žlab 150x60	ks	550,00000	50,06	27 533,88
1696	M227-09	Mont - Spojka drátěného žlabu	ks	600,00000	4,17	2 503,08
1697	M227-10	Mont - Stropní profil lehký 500mm	ks	390,00000	12,52	4 881,01
1698	M227-11	Mont - Podpěra na stěnu žlabu 300	ks	20,00000	8,34	166,87
1699	M227-12	Mont - Podpěra na stěnu žlabu 150	ks	370,00000	8,34	3 087,13
1700	M227-13	Mont - Nosník svislý	ks	12,00000	12,52	150,18
1701	M227-14	Mont - Matice posuvná	ks	780,00000	1,67	1 301,60
1702	M227-15	Mont - Šroub M10	ks	780,00000	1,67	1 301,60
1703	M227-16	Mont - Závěs středový	ks	300,00000	1,67	500,62
1704	M227-17	Mont - Závěsová tyč M8	ks	300,00000	4,17	1 251,54
1705	M227-18	Mont - Kotva ocelová M8	ks	300,00000	1,67	500,62
1706	M227-19	Mont - Matka M8	ks	1 200,00000	1,67	2 002,46
1707	M227-20	Mont - Montážní deska	ks	50,00000	20,86	1 042,95
1708	M227-21	Mont - Lišta profilová C/2m	ks	50,00000	20,86	1 042,95
1709	M227-22	Mont - Prostup stěnou pro žlab 300x60	ks	6,00000	250,31	1 501,85
1710	M227-23	Mont - Prostup stěnou pro žlab 150x60	ks	42,00000	166,87	7 008,62
1711	M227-24	Mont - Certifikovaná požární ucpávka do 300x60	ks	6,00000	375,46	2 252,77
1712	M227-25	Mont - Certifikovaná požární ucpávka do 150x60	ks	42,00000	250,31	10 512,84
1713	001T	Stavební přípomoc	hod	50,00000	166,87	8 343,60

1714	M227-27	Úklid stavby, likvidace odpadů	HZS	10,00000	166,87	1 868,72
1715	M227-28	Kordinace díla na stavbě	HZS	20,00000	166,87	3 337,44
Díl:	M228	EPS				652 726,49
1716	D228-01	Dod - Ústředna EPS, 4 linky, 512 adres, rozhraní OPPO, krabice zdroj, panel CZ, 2x AKU 12V/18Ah	ks	1,00000	39 002,99	39 002,99
1717	D228-02	Dod - Obslužné a signalizační tablo	ks	4,00000	12 494,54	49 978,16
1718	D228-03	Dod - OPPO - obslužné pole požární ochrany	ks	1,00000	5 961,50	5 961,50
1719	D228-04	Dod - KTPO - klíčový trezor požární ochrany	ks	1,00000	15 829,48	15 829,48
1720	D228-05	Dod - Spínaný zdroj, 27,6V/5A trvale včetně AKU 2x 17Ah	ks	2,00000	6 086,66	12 173,31
1721	D228-06	Dod - Opticko kouřový adresovatelný hlásič	ks	205,00000	639,95	131 190,59
1722	D228-07	Dod - Opticko kouřový adresovatelný hlásič s izolátorem	ks	20,00000	658,31	13 166,20
1723	D228-08	Dod - Hlásič teplot adresovatelný	ks	10,00000	624,94	6 249,36
1724	D228-09	Dod - Patice hlásiče	ks	235,00000	97,62	22 940,73
1725	D228-10	Dod - Hlásič tlačítkový adresovatelný	ks	20,00000	1 079,66	21 593,24
1726	D228-11	Dod - Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT) v krabici	ks	45,00000	796,81	35 856,62
1727	D228-12	Dod - Paralelní světelná signalizace	ks	38,00000	336,25	12 777,39
1728	D228-13	Dod - Tlačítko zelené se skličkem a piktogramem nouzové otevření dveří	ks	8,00000	1 082,16	8 657,32
1729	D228-14	Dod - Kabel EPS stín. 1x2x0,8 B2caS1D0	m	1 550,00000	9,18	14 225,84
1730	D228-15	Dod - Kabel EPS stín. 1x2x0,8 PH90-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0	m	650,00000	15,02	9 762,01
1731	D228-16	Dod - Kabel EPS stín. 2x2x0,8 PH90-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0	m	520,00000	20,86	10 846,68
1732	D228-17	Dod - Kabel EPS stín. 4x2x0,8 PH90-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0	m	220,00000	35,04	7 709,49
1733	D228-18	Dod - Kabel EPS stín. 5x2x0,8 PH90-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0	m	60,00000	39,21	2 352,90
1734	D228-19	Dod - Kabel EPS stín. 10x2x0,8 PH90-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0	m	50,00000	94,28	4 714,13
1735	D228-20	Dod - Kabel EPS napájecí 2x2,5 PH90-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0	m	650,00000	23,36	15 185,35
1736	D228-21	Dod - Kabel 230V 3x1,5 PH90-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0	m	30,00000	23,36	700,86
1737	D228-28	Dod - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, Ø16mm	m	500,00000	14,18	7 092,06
1738	D228-29	Dod - Kabelové přichytky se zachováním funkce při požáru dle ZP27/2008, pro jeden kabel pr. 7-12mm.	ks	1 000,00000	7,51	7 509,24
1739	D228-30	Dod - Kabelové přichytky se zachováním funkce při požáru dle ZP27/2008, pro dva kabely pr 7-12mm, v	ks	1 000,00000	9,18	9 177,96
1740	D228-32	Dod - Sádra šedá	kg	20,00000	5,84	116,81
1741	M228-01	Mont - Ústředna EPS, 4 linky, 512 adres	ks	1,00000	1 877,31	1 877,31
1742	M228-02	Mont - Obslužné a signalizační tablo	ks	4,00000	542,33	2 169,34
1743	M228-03	Mont - OPPO - obslužné pole požární ochrany	ks	1,00000	542,33	542,33
1744	M228-04	Mont - KTPO - klíčový trezor požární ochrany	ks	1,00000	792,64	792,64
1745	M228-05	Mont - Spínaný zdroj, 27,6V/5A	ks	2,00000	250,31	500,62
1746	M228-06	Mont - Opticko kouřový adresovatelný hlásič	ks	205,00000	125,15	25 656,57
1747	M228-07	Mont - Opticko kouřový hlásič	ks	20,00000	125,15	2 503,08
1748	M228-08	Mont - Hlásič teplot adresovatelný	ks	10,00000	125,15	1 251,54
1749	M228-09	Mont - Patice hlásiče	ks	235,00000	125,15	29 411,19
1750	M228-10	Mont - Hlásič tlačítkový adresovatelný	ks	20,00000	208,59	4 171,80
1751	M228-11	Mont - Jednotka vstupně/výstupní	ks	45,00000	250,31	11 263,86
1752	M228-12	Mont - Paralelní světelná signalizace	ks	38,00000	208,59	7 926,42
1753	M228-13	Mont - Tlačítko zelené se skličkem	ks	8,00000	208,59	1 668,72
1754	M228-14	Mont - Kabel EPS stín. 1x2x0,8 B2caS1D0	m	1 550,00000	8,34	12 932,58
1755	M228-15	Mont - Kabel EPS stín. 1x2x0,8 PH90-R	m	650,00000	8,34	5 423,34
1756	M228-16	Mont - Kabel EPS stín. 2x2x0,8 PH90-R	m	520,00000	8,34	4 338,67
1757	M228-17	Mont - Kabel EPS stín. 4x2x0,8 PH90-R	m	220,00000	8,34	1 835,59
1758	M228-18	Mont - Kabel EPS stín. 5x2x0,8 PH90-R	m	60,00000	8,34	500,62
1759	M228-19	Mont - Kabel EPS stín. 10x2x0,8 PH90-R	m	50,00000	8,34	417,18
1760	M228-20	Mont - Kabel EPS napájecí 2x2,5 PH90-R	m	650,00000	8,34	5 423,34

1761	M228-21	Mont - Kabel 230V 3x1,5 PH90-R	m	30,00000	8,34	250,31
1762	M228-22	Zapojení kabelu 1x2x0,8	ks	644,00000	4,17	2 686,64
1763	M228-23	Zapojení kabelu 2x2x0,8	ks	252,00000	4,17	1 051,29
1764	M228-24	Zapojení kabelu 4x2x0,8	ks	8,00000	4,17	33,37
1765	M228-25	Zapojení kabelu 5x2x0,8	ks	2,00000	4,17	8,34
1766	M228-26	Zapojení kabelu 10x2x0,8	ks	2,00000	4,17	8,34
1767	M228-27	Zapojení kabelu 3x1,5	ks	6,00000	4,17	25,03
1768	M228-28	Mont - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, Ø16mm	m	500,00000	15,02	7 509,24
1769	M228-29	Mont - Kabelové přichytky se zachováním funkce při požáru dle ZP27/2008, pro jeden kabel pr. 7-12mm,	ks	1 000,00000	10,01	10 012,32
1770	M228-30	Mont - Kabelové přichytky se zachováním funkce při požáru dle ZP27/2008, pro dva kabely pr. 7-12mm,	ks	1 000,00000	12,52	12 515,40
1771	M228-31	Vysekání, frézování drážky do bet	m	450,00000	20,86	9 386,55
1772	M228-32	Mont - Sádra šedá	kg	20,00000	4,17	83,44
1773	M228-33	Revize napájení EPS rozvodů	ks	1,00000	3 754,62	3 754,62
1774	M228-34	Oživení a programování ústředny EPS zaškolení obsluhy	HZS	20,00000	500,62	10 012,32
1775	001T	Stavební přípomocce	hod	20,00000	500,62	10 012,32
<b>Díl: M229</b>		<b>ERO</b>				<b>579 770,05</b>
1776	D229-01	Dod - Sestava rozhlasové ústředny ve skříní RACK 19" o celkovém výkonu 800W, 14 linek, redundantní	ks	1,00000	172 357,08	172 357,08
1777	D229-02	Dod - Mikrofonní stanice pro evakuační hlášení dle EN54-16	ks	4,00000	11 601,78	46 407,10
1778	D229-03	Dod - Reproduktor válcový 10W 100V EN54-24	ks	5,00000	1 415,91	7 079,54
1779	D229-04	Dod - Reproduktor podhledový 5's krytem 6W 100V EN54-24	ks	8,00000	749,26	5 994,04
1780	D229-05	Dod - Reproduktor nástěnný 6W 100V EN54-24	ks	109,00000	835,19	91 036,19
1781	D229-06	Dod - Kabel 2x1,5 PH90-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0	m	1 853,00000	18,36	34 013,52
1782	D229-07	Dod - Kabel 4x2x0,5 PH90-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0	m	250,00000	35,04	8 760,78
1783	D229-08	Dod - Kabel 3x2,5 PH90-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0	m	30,00000	30,04	901,11
1784	D229-09	Dod - Rozvodná krabice s keramickou svorkovnicí PH90-P dle ZP-27/2008	ks	98,00000	404,66	39 657,13
1785	D229-13	Dod - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, Ø16mm	m	200,00000	14,18	2 836,82
1786	D229-14	Dod - Kabelové přichytky se zachováním funkce při požáru dle ZP27/2008, pro jeden kabel pr. 7-12mm,	ks	2 000,00000	7,51	15 018,48
1787	D229-15	Dod - Kabelové přichytky se zachováním funkce při požáru dle ZP27/2008, pro dva kabely pr. 7-12mm, v	ks	2 000,00000	9,18	18 355,92
1788	D229-17	Dod - Sádra šedá	kg	4,00000	4,17	16,69
1789	M229-01	Mont - Sestava rozhlasové ústředny ve skříní RACK 19"	ks	1,00000	3 754,62	3 754,62
1790	M229-02	Mont - Mikrofonní stanice pro evakuační hlášení dle EN54-16	ks	4,00000	250,31	1 001,23
1791	M229-03	Mont - Reproduktor válcový 10W 100V EN54-24	ks	5,00000	250,31	1 251,54
1792	M229-04	Mont - Reproduktor podhledový 5's krytem 6W 100V EN54-24	ks	8,00000	250,31	2 002,46
1793	M229-05	Mont - Reproduktor nástěnný 6W 100V EN54-24	ks	109,00000	250,31	27 283,57
1794	M229-06	Mont - Kabel 2x1,5 PH90-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0	m	1 853,00000	8,34	15 460,69
1795	M229-07	Mont - Kabel 4x2x0,5 PH90-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0	m	250,00000	8,34	2 085,90
1796	M229-08	Mont - Kabel 3x2,5 PH90-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0	m	30,00000	8,34	250,31
1797	M229-09	Mont - Rozvodná krabice s keramickou svorkovnicí PH90-P dle ZP-27/2008	ks	98,00000	125,15	12 265,09
1798	M229-10	Zapojení kabelu 2x1,5	ks	468,00000	4,17	1 952,40
1799	M229-11	Zapojení kabelu 4x2x0,5	ks	8,00000	4,17	33,37
1800	M229-12	Zapojení kabelu 3x2,5	m	4,00000	4,17	16,69
1801	M229-13	Mont - Ohebná trubka bezhalogenová bílá, Ø16mm	m	200,00000	15,02	3 003,70
1802	M229-14	Mont - Kabelové přichytky pro jeden kabel pr. 7-12mm, včetně turbo šroubu do betonu	ks	2 000,00000	10,01	20 024,64

1803	M229-15	Mont - Kabelové přichytky pro dva kabely pr 7-12mm, včetně turbo šroubu do betonu	ks	2 000,00000	12,52	25 030,80
1804	M229-16	Vysekání, frézování drážky do bet	m	150,00000	20,86	3 128,85
1805	M229-17	Mont - Sádra šedá	kg	4,00000	4,17	16,69
1806	M229-18	Revize napájení ERO	ks	1,00000	3 754,62	3 754,62
1807	M229-19	Oživení a programování ústředny ERO zaškolení obsluhy	HZS	10,00000	500,62	5 006,16
1808	001T	Stavební přípomoc	hod	20,00000	500,62	10 012,32
Díl:	<b>M2291</b>	<b>Kabelové trasy pro EPS a ERO</b>				<b>237 035,03</b>
1809	D2291-01	Dod - Žlab plechový 100/60 PH90-R dle ZP27/2008	m	400,00000	95,12	38 046,82
1810	D2291-02	Dod - Přepážka žlabu 60mm PH90-R dle ZP27/2008	m	400,00000	51,73	20 692,13
1811	D2291-03	Dod - Spojka žlabu 60mm PH90-R dle ZP27/2008	ks	400,00000	8,34	3 337,44
1812	D2291-04	Dod - Nosník žlabu šířka 100mm PH90-R dle ZP27/2008	ks	340,00000	57,57	19 574,09
1813	D2291-05	Dod - Stropní držák 200mm PH90-R dle ZP27/2008	ks	340,00000	20,02	6 808,38
1814	D2291-06	Dod - Drátěný žlab 100/60 PH90-R dle ZP27/2008	m	20,00000	70,09	1 401,72
1815	D2291-07	Dod - Spojka drátěného žlabu PH90-R dle ZP27/2008	ks	20,00000	9,18	183,56
1816	D2291-08	Dod - Svislý držák drátěného žlabu PH90-R dle ZP27/2008	ks	18,00000	20,02	360,44
1817	D2291-09	Dod - Kabelová přichytka na drátěný žlab PH90-R dle ZP27/2008	ks	120,00000	26,70	3 203,94
1818	D2291-10	Dod - Přepážka drátěného žlabu 60mm PH90-R dle ZP27/2008	m	20,00000	51,73	1 034,61
1819	D2291-11	Dod - Závítová tyč M8 1m PH90-R dle ZP27/2008	ks	120,00000	15,85	1 902,34
1820	D2291-12	Dod - Kovová hmoždinka M8 pro závítovou tyč PH90-R dle ZP27/2008	ks	340,00000	6,67	2 269,46
1821	D2291-13	Dod - Montážní materiál M8 (vratový šroub, matka, podložka)	sada	3,00000	834,36	2 503,08
1822	D2291-14	Dod - Certifikovaná požární ucpávka do žlabu 100/60	ks	42,00000	250,31	10 512,94
1823	M2291-01	Mont - Žlab plechový 100/60	m	400,00000	62,58	25 030,80
1824	M2291-02	Mont - Přepážka žlabu 60mm	m	400,00000	16,69	6 674,88
1825	M2291-03	Mont - Spojka žlabu 60mm	ks	400,00000	12,52	5 006,16
1826	M2291-04	Mont - Nosník žlabu šířka 100mm	ks	340,00000	20,86	7 092,06
1827	M2291-05	Mont - Stropní držák 200mm	ks	340,00000	12,52	4 255,24
1828	M2291-06	Mont - Drátěný žlab 100/60	m	20,00000	62,58	1 251,54
1829	M2291-07	Mont - Spojka drátěného žlabu	ks	20,00000	12,52	250,31
1830	M2291-08	Mont - Svislý držák drátěného žlabu	ks	18,00000	16,69	300,37
1831	M2291-09	Mont - Kabelová přichytka na drátěný žlab	ks	120,00000	25,03	3 003,70
1832	M2291-10	Mont - Přepážka drátěného žlabu 60mm	m	20,00000	25,03	500,62
1833	M2291-11	Mont - Závítová tyč M8 1m	ks	120,00000	12,52	1 501,85
1834	M2291-12	Mont - Kovová hmoždinka M8 pro závítovou tyč	ks	340,00000	8,34	2 836,82
1835	M2291-13	Mont - Montážní materiál M8	sada	3,00000	834,36	2 503,08
1836	M2291-14	Mont - Certifikovaná požární ucpávka do žlabu 100/60	ks	42,00000	250,31	10 512,94
1837	M2291-15	Prostup stěnou pro žlab 100/60	ks	42,00000	125,15	5 256,47
1838	001T	Stavební přípomoc	hod	50,00000	834,36	41 718,00
1839	M2291-17	Úklid stavby, likvidace odpadů	HZS	10,00000	250,31	2 503,08
1840	M2291-18	Kordinace díla na stavbě	HZS	20,00000	250,31	5 006,16
Díl:	<b>M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>2 934 813,82</b>
1841	240-001	Větrací nástřešní jednotka 4 670 m3/h, max 906 kg venkovní provedení	ks	1,00000	184 710,88	184 710,88
1842	240-002	Montáž vzduchotechnické jednotky osazení	soub	1,00000	8 405,90	8 405,90
1843	240-003	Větrací nástřešní jednotka 8 790 m3/h max 1205 kg venkovní provedení	ks	1,00000	288 698,86	288 698,86
1844	240-004	Montáž vzduchotechnické jednotky osazení	soub	1,00000	8 405,90	8 405,90
1845	240-005	Větrací nástřešní jednotka ležatá 2 780 m3/h max 385 kg venkovní provedení	ks	1,00000	133 706,34	133 706,34
1846	240-006	Montáž vzduchotechnické jednotky osazení	soub	1,00000	6 304,42	6 304,42
1847	240-007	Auto jeřáb (včetně přistavení vozidla na stavbu)	hod	12,00000	481,59	5 779,06
1848	240-008	Doprava VZDT jednotek na stavbu	soub	1,00000	20 489,38	20 489,38

1849	240-009	Manžeta 1000x900 mm pro napojení VZT jednotky D+M	kus	1,00000	1 217,10	1 217,10
1850	240-010	Manžeta 710x900 mm pro napojení VZT jednotky D+M	kus	2,00000	1 077,01	2 154,01
1851	240-011	Manžeta 710x500 mm pro napojení VZT jednotky D+M	kus	1,00000	971,93	971,93
1852	240-012	Manžeta 400x400 mm pro napojení VZT jednotky D+M	kus	2,00000	866,86	1 733,72
1853	240-013	Silent blok pod VZDT jednotku	kus	36,00000	70,05	2 521,77
1854	240-014	Ocelové pozinkované čtyřhranné tvarovky D+M	m2	161,80000	394,03	63 753,49
1855	240-015	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí D+M	m2	487,90000	464,08	226 422,53
1856	240-016	Al. Hadice d 100 mm pro dopojení jednotlivých prvků	m	151,50000	70,92	10 745,10
1857	240-017	Al. Hadice d 125 mm pro dopojení jednotlivých prvků	m	134,00000	79,68	10 677,24
1858	240-018	Al. Hadice d 160 mm pro dopojení jednotlivých prvků	m	34,50000	91,06	3 141,70
1859	240-019	Al. Hadice d 180 mm pro dopojení jednotlivých prvků	m	6,50000	105,07	682,98
1860	240-020	Al. Hadice d 200 mm pro dopojení jednotlivých prvků	m	7,00000	117,33	821,33
1861	240-021	Al. Hadice d 400 mm pro dopojení jednotlivých prvků	m	3,00000	248,67	746,02
1862	240-022	Ocelové pozinkované spiro potrubí d100 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	173,50000	140,10	24 307,06
1863	240-023	Ocelové pozinkované spiro potrubí d125 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	56,50000	161,99	9 152,36
1864	240-024	Ocelové pozinkované spiro potrubí d140 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	89,00000	193,51	17 222,46
1865	240-025	Ocelové pozinkované spiro potrubí d150 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	32,00000	202,27	6 472,54
1866	240-026	Ocelové pozinkované spiro potrubí d160 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	157,00000	211,90	33 268,10
1867	240-027	Ocelové pozinkované spiro potrubí d180 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	116,00000	227,66	26 408,53
1868	240-028	Ocelové pozinkované spiro potrubí d200 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	171,50000	264,44	45 350,70
1869	240-029	Ocelové pozinkované spiro potrubí d225 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	15,00000	288,95	4 334,29
1870	240-030	Ocelové pozinkované spiro potrubí d250 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	3,00000	331,86	995,57
1871	240-031	Ocelové pozinkované spiro potrubí d280 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	12,00000	423,80	5 085,57
1872	240-032	Ocelové pozinkované spiro potrubí d315 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	38,00000	464,08	17 634,88
1873	240-033	Ocelové pozinkované spiro potrubí d355 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	17,00000	509,61	8 663,33
1874	240-034	Ocelové pozinkované spiro potrubí d400 mm vč. 30% tvarovek, D+M	m	12,00000	561,27	6 735,23
1875	240-035	Čtyřhranná vyústka s hliníkovou mřížkou, jednoř. s UP 300x150 mm	kus	2,00000	288,95	577,91
1876	240-036	Čtyřhranná vyústka s hliníkovou mřížkou, jednoř. bez UP 600x300 mm, bez regulace	kus	1,00000	487,72	487,72
1877	240-037	Čtyřhranná vyústka s hliníkovou mřížkou, jednoř. bez UP 670x670 mm, bez regulace	kus	1,00000	686,48	686,48
1878	240-038	Čtyřhranná vyústka s hliníkovou mřížkou, jednoř. s up. rám. a regulací R1, 200x100 mm	kus	1,00000	325,73	325,73
1879	240-039	Čtyřhranná vyústka s hliníkovou mřížkou, jednoř. s up. rám. a regulací R1, 200x150 mm	kus	3,00000	415,92	1 247,75
1880	240-040	Čtyřhranná vyústka s hliníkovou mřížkou, jednoř. s up. rám. a regulací R1, 300x150 mm	kus	6,00000	439,56	2 637,35
1881	240-041	Čtyřhranná vyústka s hliníkovou mřížkou, dvouř. s up. rám., bez regulace 200x100 mm	kus	1,00000	258,31	258,31
1882	240-042	Čtyřhranná vyústka s hliníkovou mřížkou, dvouř. s up. rám., bez regulace, 300x150 mm	kus	9,00000	274,07	2 466,61
1883	240-043	Čtyřhranná vyústka s hliníkovou mřížkou, dvouř. s up. rám. a regulací R1, 200x150 mm	kus	55,00000	415,04	22 827,27
1884	240-044	Čtyřhranná vyústka s hliníkovou mřížkou, dvouř. s up. rám. a regulací R1, 300x150 mm	kus	1,00000	511,36	511,36
1885	240-045	Čtyřhranná vyústka pozinkovaná, jednoř. do kruh. pot., 325x75 mm, Av = 0,014 m2	kus	2,00000	198,76	397,53



1886	240-046	Čtyřhranná vyústka pozinkovaná, jednoř. + regulace R1 do kruh.pot. , 325x75 mm, Av = 0,014 m2	kus	10,00000	385,27	3 852,70
1887	240-047	Čtyřhranná vyústka pozinkovaná, jednoř. + regulace R1 do kruh.pot., 425x75 mm, Av = 0,019 m2	kus	11,00000	439,56	4 835,14
1888	240-048	Čtyřhranná vyústka pozinkovaná, jednoř. + regulace R1 do kruh.pot., 525x75 mm, Av = 0,024 m2	kus	4,00000	518,36	2 073,46
1889	240-049	Čtyřhranná vyústka pozinkovaná, dvouř. do kruh.pot 325x75 mm, Av = 0,012 m2	kus	8,00000	222,41	1 779,25
1890	240-050	Čtyřhranná vyústka pozinkovaná, dvouř. do kruh.pot., 425x75 mm, Av = 0,016 m2	kus	2,00000	246,92	493,85
1891	240-051	Čtyřhranná vyústka pozinkovaná, dvouř. do kruh.pot., 525x75 mm, Av = 0,019 m2	kus	4,00000	282,82	1 131,29
1892	240-052	Čtyřhranná vyústka pozinkovaná, dvouř. do kruh.pot., 625x125 mm, Av = 0,042 m2	kus	3,00000	361,63	1 084,89
1893	240-053	Čtyřhranná vyústka pozinkovaná, dvouř. + regulace R1 do kruh.pot., 425x75 mm, Av = 0,016 m2	kus	4,00000	470,20	1 880,82
1894	240-054	Čtyřhranná vyústka pozinkovaná, dvouř. + regulace R1 do kruh.pot., 625x125 mm, Av = 0,042 m2	kus	6,00000	681,23	4 087,37
1895	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	123,00000	175,12	21 540,12
1896	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	9,00000	192,64	1 733,72
1897	728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2	kus	2,00000	210,15	420,29
1898	240-058	Talířový odvodní ventil d 100 s regulačním kuzelemkontramatka pro zajištění	kus	38,00000	113,83	4 325,54
1899	240-059	Talířový odvodní ventil d 125 s regulačním kuzelemkontramatka pro zajištění	kus	52,00000	122,59	6 374,47
1900	240-060	Talířový přívodní ventil d 100 s regulačním kuzelemkontramatka pro zajištění	kus	3,00000	113,83	341,49
1901	240-061	Montáž talířového ventilu kruhové do podhledu do d 100 mm	kus	41,00000	61,29	2 513,01
1902	240-062	Montáž talířového ventilu kruhové do podhledu do d 200 mm	kus	52,00000	70,05	3 642,56
1903	240-063	Požární klapka cartridgeováS mechanická kruhová d 100, se signal. polohy listu	kus	7,00000	727,64	5 093,45
1904	240-064	Požární klapka cartridgeováS mechanická kruhová d 125, se signal. polohy listu	kus	4,00000	765,29	3 061,15
1905	240-065	Požární klapka cartridgeováS mechanická kruhová d 140, se signal. polohy listu	kus	9,00000	838,84	7 549,55
1906	240-066	Požární klapka cartridgeováS mechanická kruhová d 150, se signal. polohy listu	kus	2,00000	838,84	1 677,68
1907	240-067	Požární klapka cartridgeováS mechanická kruhová d 160, se signal. polohy listu	kus	21,00000	838,84	17 615,61
1908	240-068	Požární klapka cartridgeováS mechanická kruhová d 180, se signal. polohy listu	kus	7,00000	919,40	6 435,77
1909	240-069	Požární klapka cartridgeováS mechanická kruhová d 200, se signal. polohy listu	kus	13,00000	919,40	11 952,14
1910	240-070	Pož. klapka do čtyřhr. potrubí EI90S s mech. ovl. 315x150 mm, včetně sign. poloh	kus	1,00000	1 872,06	1 872,06
1911	240-071	Pož. klapka do čtyřhr. potrubí EI90S s mech. ovl. 315x200 mm, včetně sign. poloh.	kus	3,00000	1 915,84	5 747,53
1912	240-072	Pož. klapka do čtyřhr. potrubí EI90S s mech. ovl. 200x200 mm, včetně sign. poloh	kus	4,00000	1 810,77	7 243,08
1913	240-073	Pož. klapka do čtyřhr. potrubí EI90S s mech. ovl. 250x200 mm, včetně sign. poloh	kus	1,00000	1 854,55	1 854,55
1914	240-074	Pož. klapka do čtyřhr. potrubí EI90S s mech. ovl. 300x200 mm, včetně sign. poloh.	kus	5,00000	1 898,33	9 491,66
1915	240-075	Pož. klapka do čtyřhr. potrubí EI90S s mech. ovl. 355x200 mm, včetně sign. poloh	kus	1,00000	1 946,49	1 946,49
1916	240-076	Pož. klapka do čtyřhr. potrubí EI90S s mech. ovl. 400x250 mm, včetně sign. poloh.	kus	2,00000	2 073,46	4 146,91
1917	240-077	Pož. klapka do čtyřhr. potrubí EI90S s mech. ovl. 600x250 mm, včetně sign. poloh	kus	1,00000	2 380,80	2 380,80
1918	240-078	Pož. klapka do čtyřhr. potrubí EI90S s mech. ovl. 800x250 mm, včetně sign. poloh	kus	1,00000	2 661,87	2 661,87
1919	240-079	Protipož. izol. miner. vata 65 kg/m3 tl. 40 mm min. PO 30 min	m2	11,40000	297,71	3 393,88

1920	240-080	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ruč. ovl., 315x200 mm, včetně zaregulování	kus	2,00000	844,97	1 689,94
1921	240-081	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ruč. ovl., 200x200 mm, včetně zaregulování	kus	2,00000	811,69	1 623,39
1922	240-082	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ruč. ovl., 280x200 mm, včetně zaregulování	kus	2,00000	845,84	1 691,69
1923	240-083	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ruč. ovl., 450x200 mm, včetně zaregulování	kus	3,00000	922,02	2 766,07
1924	240-084	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ruč. ovl., 400x200 mm, včetně zaregulování	kus	1,00000	871,24	871,24
1925	240-085	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s ruč. ovl., 400x250 mm, včetně zaregulování	kus	2,00000	918,52	1 837,04
1926	240-086	Regulační klapka do kruhového potrubí s ruč. ovl., d 100 mm, včetně zaregulování	kus	2,00000	576,15	1 152,31
1927	240-087	Regulační klapka do kruhového potrubí s ruč. ovl., d 150 mm, včetně zaregulování	kus	18,00000	593,67	10 686,00
1928	240-088	Regulační klapka do kruhového potrubí s ruč. ovl., d 160 mm, včetně zaregulování	kus	4,00000	606,80	2 427,20
1929	240-089	Regulační klapka do kruhového potrubí s ruč. ovl., d 200 mm, včetně zaregulování	kus	15,00000	645,33	9 679,92
1930	240-090	Izolační VZT potrubí tl. 140 mm D+M lambda = 0,037 W.m-1.K-1, včetně oplechování	m <sup>2</sup>	910,00000	1 269,64	1 155 373,36
1931	240-091	Buňkový tlumič hluku 200x500 mm do čtyřhranného potrubí, délky 1m	kus	46,00000	575,28	26 462,92
1932	240-092	Protihluková žaluzie, odhad ceny - přesný typ bude navržen	kus	6,00000	21 715,24	130 291,44
1933	240-093	Pož. ventilátor CHÚC 4532 m <sup>3</sup> /h 670x670x783 mm, hmotnost 94 kg 0,837 W	kus	1,00000	36 863,37	36 863,37
1934	240-094	Mtz ventilátoru axiál. potrub. do d 700mm	kus	1,00000	1 120,79	1 120,79
1935	240-095	Venkovní žaluzie protidešťová 500x500 mm	kus	1,00000	1 287,15	1 287,15
1936	240-096	Venkovní žaluzie protidešťová 400x400 mm	kus	1,00000	1 015,71	1 015,71
1937	240-097	Venkovní přetlaková žaluzie protidešťová 400x400 mm	kus	1,00000	687,36	687,36
1938	728415114R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m <sup>2</sup>	kus	2,00000	297,71	595,42
1939	728415115R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m <sup>2</sup>	kus	1,00000	402,78	402,78
1940	240-100	Větrací hlavice pro odvod kouře ze schodišťového prostoru D+M	ku	1,00000	6 215,10	6 215,10
1941	240-101	Kouřová klapka čtyřhranná 600x300 mm volná plocha 0,17 m <sup>2</sup> 21,8 kg	kus	1,00000	10 367,28	10 367,28
1942	240-102	Axiální ventilátor z pozink. plech O 327 mm EC mot ochr. mřížka 170 W 5 kg vč. řídicí jedn.	kus	1,00000	8 572,27	8 572,27
1943	240-103	Mtz ventilátoru axiál. potrub. do d 400mm	kus	1,00000	840,59	840,59
1944	240-104	Plynulá regulace otáček axiálního vent. dle teploty, montáž MaR	kus	1,00000	722,38	722,38
1945	28611273.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x1000	kus	2,00000	1 315,17	2 630,35
1946	28611274.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x3000	kus	2,00000	2 020,92	4 041,84
1947	28611275.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x5000	kus	3,00000	5 164,37	15 493,12
1948	28611276.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 500x14,6x1000	kus	4,00000	1 407,11	5 628,45
1949	28611278.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 500x14,6x5000	kus	2,00000	5 525,13	11 050,26
1950	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	23,00000	309,09	7 109,11
1951	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	14,00000	330,98	4 633,75
1952	28651681.AR	Koleno kanalizační KGB 400/ 87° PVC	kus	1,00000	4 463,88	4 463,88
1953	28651683.AR	Koleno kanalizační KGB 500/ 30° PVC	kus	1,00000	5 069,81	5 069,81
1954	28651685.AR	Koleno kanalizační KGB 500/ 87° PVC	kus	1,00000	7 521,53	7 521,53
1955	877393123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 400	kus	1,00000	367,76	367,76
1956	877413123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 500	kus	2,00000	402,78	805,57
1957	240-117	Zaregulování systému	soub.	1,00000	31 101,83	31 101,83
1958	240-118	Hlukové měření VZT jednotek	soub.	1,00000	9 806,88	9 806,88
1959	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	38,22300	875,61	33 468,61
Díl:	M241	Montáže chladicích zařízení				2 068 301,79
1960	241 01-9119.001	Montáž sestavy venkovních jednotek a uvedení do provozu	soubor	1,00000	16 461,55	16 461,55

1961	241 01-9119.O02	Auto jeřáb (včetně přístavení vozidla na stavbu)	hodin	3,00000	481,59	1 444,76
1962	241 02-9119.O01	Montáž vnitřních jednotek	kus	69,00000	1 050,74	72 500,88
1963	241 03-9119.O01	Montáž ovladače	kus	14,00000	140,10	1 961,38
1964	241 04-9119.O01	Odvodní výústka komfortní jednořadá s hlin. mříž upínací rám., bez reg., 800x150 mm	kus	54,00000	658,46	35 556,95
1965	241 04-9119.O02	Přívodní výústka komfortní dvouřadá s hlin. mříž upínací rám., bez reg., 800x150 mm	kus	54,00000	943,91	50 971,27
1966	241 99-9119.O01	Montáž elektrického propojení CHL jednotek vč materiálu	soubor	69,00000	402,78	27 792,00
1967	241 99-9119.O02	Uvedení CHL jednotky do provozu vč napuštění chladivem	soubor	69,00000	297,71	20 541,92
1968	713 01-9119.O01	Kaučuková tepelná izolace vnitřního potrubí tl. 19 mm, včetně montáže	m	964,50000	67,42	65 028,83
1969	713 01-9119.O02	Kaučuková tepelná izolace venkovního potrubí 3/8" tl. 32 mm, včetně montáže i tvarovek a oplechování	m	88,50000	91,94	8 136,65
1970	713 01-9119.O03	Kaučuková tepelná izolace venkovního potrubí 1/2" tl. 32 mm, včetně montáže i tvarovek a oplechování	m	65,00000	92,82	6 032,98
1971	713 01-9119.O04	Kaučuková tepelná izolace venkovního potrubí 5/8" tl. 32 mm, včetně montáže i tvarovek a oplechování	m	115,00000	103,32	11 882,09
1972	713 01-9119.O05	Kaučuková tepelná izolace venkovního potrubí 3/4" tl. 32 mm, včetně montáže i tvarovek a oplechování	m	20,50000	139,22	2 854,07
1973	713 01-9119.O06	Kaučuková tepelná izolace venkovního potrubí 7/8" tl. 32 mm, včetně montáže i tvarovek a oplechování	m	51,50000	162,86	8 387,51
1974	713 01-9119.O07	Kaučuková tepelná izolace venkovního potrubí 1 1/8" tl. 32 mm, včetně montáže i tvarovek a oplech	m	62,50000	175,12	10 945,18
1975	713 01-9119.O08	Kaučuková tepelná izolace venkovního potrubí 1 5/8" tl. 32 mm, včetně montáže i tvarovek a oplech	m	5,00000	247,80	1 238,99
1976	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky 3/8"	kus	69,00000	140,10	9 666,78
1977	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky 3/8"	kus	69,00000	140,10	9 666,78
1978	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	1,00000	140,10	140,10
1979	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	1,00000	140,10	140,10
1980	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	1,00000	140,10	140,10
1981	733113116R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 32	kus	3,00000	210,15	630,44
1982	733164101RT1	Montáž potrubí z měděných trubek do 1/2" pájením na tvrdo	m	1 021,50000	52,54	53 666,41
1983	733164103RT1	Montáž potrubí z měděných trubek 5/8" pájením na tvrdo	m	202,50000	70,05	14 184,96
1984	733164104RT1	Montáž potrubí z měděných trubek 7/8" pájením na tvrdo	m	58,00000	70,05	4 062,85
1985	733164104RT1	Montáž potrubí z měděných trubek 7/8" pájením na tvrdo	m	20,50000	70,05	1 436,01
1986	733164105RT1	Montáž potrubí z měděných trubek 1 1/8" pájením na tvrdo	m	64,50000	105,07	6 777,26
1987	733164107RT1	Montáž potrubí z měděných trubek 1 5/8" pájením na tvrdo	m	5,00000	140,10	700,49
1988	734235121R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15	kus	1,00000	446,56	446,56
1989	734235122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	1,00000	621,69	621,69
1990	734235124R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32	kus	2,00000	858,10	1 716,20
1991	196-32895	Trubka měděná tvrdá chladivová 1/4"	m	298,50000	38,53	11 500,32
1992	196-32896	Trubka měděná tvrdá chladivová 3/8"	m	528,00000	69,17	36 523,63
1993	196-32897	Trubka měděná tvrdá chladivová 1/2"	m	195,00000	84,93	16 562,25
1994	196-32899	Trubka měděná tvrdá chladivová 5/8"	m	202,50000	110,33	22 341,30
1995	196-32901	Trubka měděná tvrdá chladivová 3/4"	m	20,50000	124,34	2 548,91
1996	196-32902	Trubka měděná tvrdá chladivová 7/8"	m	58,00000	155,86	9 039,84
1997	196-32903	Trubka měděná tvrdá chladivová 1 1/8"	m	64,50000	198,76	12 820,31
1998	196-32905	Trubka měděná tvrdá chladivová 1 5/8"	m	5,00000	452,69	2 263,46
1999	241-01CHLe1	Venkovní jednotka chlazení VRF systému o chladícím výkonu 106,50 kW	kus	1,00000	439 383,36	439 383,36
2000	241-01CHLe2	Venkovní jednotka chlazení VRF systému o chladícím výkonu 45 kW	kus	1,00000	178 669,14	178 669,14

2001	241-02CHL1	Vnitřní mezistropní nízká jednotka VRF systému o chladicím výkonu 1,7 kW	kus	54,00000	10 535,39	568 911,27
2002	241-02CHL2	Vnitřní nástěnná jednotka VRF systému o chladicím výkonu 2,8 kW	kus	2,00000	11 164,09	22 328,17
2003	241-02CHL3	Vnitřní nástěnná jednotka VRF systému o chladicím výkonu 3,6 kW	kus	12,00000	11 304,18	135 650,20
2004	241-02CHL4	Vnitřní nástěnná jednotka VRF systému o chladicím výkonu 1,7 kW	kus	1,00000	11 015,23	11 015,23
2005	241-03HRJ	Hlavní řídicí jednotka (ovladač), komunikující se všemi venkovními i vnitřními jednotkami	kus	1,00000	50 698,08	50 698,08
2006	241-03ČRP	Externí čerpadlo kondenzátu	kus	15,00000	2 801,97	42 029,50
2007	241-03ŘO	Základní řídicí ovladač, pro regulaci konkrétní vnitřní chladicí jednotky	kus	13,00000	1 348,45	17 529,80
2008	241-98CHL	Chladivo R410A	kg	107,50000	280,20	30 121,14
2009	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	7,21330	1 751,23	12 632,14
<b>Díl: M33</b>		<b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>				<b>1 678 771,59</b>
2010	330999119V01	Výtah V1 - 22/Os	kpl	1,00000	848 455,78	848 455,78
2011	330999119V02	Výtah V2 - 23/Os	kpl	1,00000	830 315,81	830 315,81
<b>Díl: M36</b>		<b>Montáže měřicích a regulačních zařízení</b>				<b>309 687,55</b>
2012	1-Kot-1.01	Čidlo teploty venkovní, Ni: 1000, vč. příslušenství	ks	1,00000	565,68	565,68
2013	1-Kot-1.02a-f	Snímač teploty, výstup Ni1000, do potrubí ÚT vč. jímky a návarku	ks	6,00000	895,67	5 374,00
2014	1-Kot-1.03a-b	Snímač teploty, výstup Ni1000, do potrubí ÚT vč. jímky a návarku, prodloužená jímka	ks	2,00000	1 025,35	2 050,70
2015	1-Kot-1.04	Termostat příložný, vč. příslušenství	ks	1,00000	283,11	283,11
2016	210140650R00	Termostat prostorový	kus	1,00000	330,80	330,80
2017	1-Kot-1.06a-b	Manostat do potrubí vč. odběru a příslušenství, rozsah 0-4 bar	ks	2,00000	486,85	973,69
2018	1-Kot-1.07	Ústředna CH4, 2 stupně, 4x vstup pro čidla	ks	1,00000	6 754,98	6 754,98
2019	1-Kot-1.07a-c	Detektor CH4, vč. kalibrace	ks	3,00000	3 625,83	10 877,50
2020	1-Kot-1.08	Detektor CO, 2. stupně, kontaktní výstup, vč. kalibrace	ks	1,00000	8 741,74	8 741,74
2021	1-Kot-1.09	Sondy vč. vyhodnocovacího zařízení pro zaplavení kotelny	ks	1,00000	819,54	819,54
2022	1-Kot-1.10	Stop tlačítko s aretací, barva červená, hříbový knoflík	ks	1,00000	396,36	396,36
2023	1-Kot-1.11	HUP, elektromagnetický uzávěr plynu, cívka 230V, 50Hz dodávka ZTI	ks	1,00000	225,77	225,77
2024	1-Kot-1.12a-b	Trojcestný regulační ventil ventil do DN 50 dodávka ÚT	ks	3,00000	225,77	677,30
2025	1-Kot-1.13	Kaskádový regulátor kotlů včetně 2 ks čidel tep do potrubí ÚT vč. jímky a návarku	ks	1,00000	19 141,20	19 141,20
2026	1-Kot-1.14	Průtokový spínač pro kapaliny, pro potrubí DN 20...200, PN25, IP65	ks	1,00000	2 111,83	2 111,83
2027	1-Kot-1.15	Univerzální GSM modul a komunikátor včetně zdroje a antény (bez SIM karty)	ks	1,00000	3 466,89	3 466,89
2028	1RegTx	Elektron. prostor. termostat, signal. top. prov. teplotní rozsah 5...30 °C, napájení 230V	ks	54,00000	511,59	27 625,88
2029	2-Rozv-01	Rozvaděč RMR1, vxšxh = 1800x800x300 mm, vč. vč. přísluš. a kompl. vydrátování - viz RMR1	kpl	1,00000	49 540,81	49 540,81
2030	2-Rozv-02	Podcentrála f.s. pro AI=9, AO=4, DI=21, DO=11, CPU, komun. moduly, vč. ovládacího panelu	kpl	1,00000	20 736,07	20 736,07
2031	3-SW-01	Software pro podcentrálu (45 d.b.)	kpl	1,00000	14 223,38	14 223,38
2032	4-Mat-01	Kabel stíněný JYTY 2x1 mm2	m	350,00000	5,15	1 801,63
2033	4-Mat-02	Kabel stíněný JYTY 4x1 mm2	m	150,00000	8,40	1 259,79
2034	4-Mat-03	Kabel stíněný JYTY 7x1 mm2	m	50,00000	13,18	659,24
2035	4-Mat-04	Kabel silový bezhalogenový 1-CXKH-R-O 3x1,5 mm2	m	130,00000	11,56	1 502,71
2036	4-Mat-05	Kabel silový bezhalogenový 1-CXKH-R-J 3x1,5 mm2	m	1 219,00000	27,90	34 016,10
2037	4-Mat-06	Vodič CYA 6 mm2	m	80,00000	9,93	794,70
2038	4-Mat-07	Kabelový žlab 62/50, vč. kolen víka a příslušenství pro upevnění	m	15,00000	104,58	1 568,64
2039	4-Mat-08	Kabelový žlab 100/50, vč. kolen víka a příslušenství pro upevnění	m	10,00000	155,15	1 551,48

2040	4-Mat-09	Kabelový žlab 125/100, vč. kolen víka a příslušenství pro upevnění	m	15,00000	195,88	2 938,14
2041	4-Mat-10	Svazková montáž, zhotovení na montáži z konstrukčních dílů, vč. upevňovacích bodů	m	25,00000	22,58	564,42
2042	4-Mat-11	Montáž kabelů pod omítku	m	1 050,00000	10,84	11 378,71
2043	4-Mat-12	Zásuvka na povrch 230V, IP44	ks	4,00000	78,57	314,27
2044	4-Mat-13	Odbočná hranatá krabice se svorkovnicí 75x75x36, PE (A8)	ks	4,00000	72,25	288,98
2045	4-Mat-14	Krabice odbočné KO68 se svorkovnicí	ks	54,00000	30,61	1 653,16
2046	4-Mat-15	Krabice přístrojová KP68	ks	54,00000	3,52	190,19
2047	4-Mat-16	Krabice plastová spojov. na povrch IP54 120x80 mm včetně svorkovnic	ks	16,00000	135,46	2 167,37
2048	4-Mat-17	Trubka PE (23mm), vč. upevnění	m	65,00000	8,04	522,43
2049	4-Mat-18	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	4 003,41	4 003,41
2050	5-Ost-01	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	9 482,26	9 482,26
2051	5-Ost-02	Vypracování svorkových schémat rozvaděčů (el. zapojení) na vybraného dodavatele MaR	kpl	1,00000	7 224,58	7 224,58
2052	220890202R00	Revize	h	1,00000	3 612,29	3 612,29
2053	5-Ost-04	Montáž	kpl	1,00000	41 857,39	41 857,39
2054	5-Ost-05	Stavební přípomoc	kpl	1,00000	5 418,43	5 418,43
<b>Díl: M43</b>		<b>Montáže ocelových konstrukcí</b>				<b>786 599,13</b>
2055	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg L60x60x6 : 262,0*6,42 U120 : 4,0*13,3 Na ose F.d a E.1 v 1.NP a 2.NP : 80,0*0,04617 Jackel 160/6,3 : 432,0*32,1 Kotevní a lemovací plechy : 180,0+490,0	kg	16 276,13360 1 682,04000 53,20000 3,69360 13 867,20000 670,00000	20,61	335 509,71
2056	13331732R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x60x6 mm L60x60x6 : 262,0*0,00642*1,08	t	1,81660 1,81660	25 560,86	46 433,87
2057	13384430R	Týč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235 U120 : 4,0*0,0133*1,08	t	0,05746 0,05746	25 560,86	1 468,73
2058	14135397R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353 1 D 133x16 mm	t	4,24760	824,54	3 502,33
2059	1458729901	Na ose F.d a E.1 v 1.NP a 2.NP : 80,0*0,04617*1,15 Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 160x6,3 mm	t	4,25000 14,97658	25 560,86	382 814,32
2060	5530000201	Jackel 160/6,3 : 432,0*0,0321*1,08 Kotevní plechy dle detailů Kotevní a lemovací plechy : 180,0+480,0	kg	14,97658 660,00000 660,00000	25,56	16 870,17
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>54 415,38</b>
2061	460200153R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3	m	250,00000	43,92	10 978,80
2062	460420382R00	Zakrytí kabelů betonovou deskou 50/15/4, š. 30 cm	m	250,00000	123,55	30 887,61
2063	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	250,00000	6,84	1 709,22
2064	460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, homina tříd 3, se ztuhnutím	m	250,00000	25,55	6 387,79
2065	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	20,00000	146,71	2 934,23
2066	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	87,50000	17,35	1 517,73

**Čelkem**

**96 185 941,00**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	SO03	Terasa před jídelnou 1.NP
R:	SO03-0101	Terasa před jídelnou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				895,54
1	132101111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 0,3*13,4*0,8	m3	3,21600 3,22000	107,78	346,63
2	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 3000 m 0,3*13,4*0,8	m3	3,21600 3,22000	58,90	189,41
3	171201200T00	Uložení sypaniny na skl -sypanina na výšku přes 2m 0,3*13,4*0,8	m3	3,21600 3,22000	9,31	29,93
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 0,3*13,4*0,8	m3	3,21600 3,22000	102,48	329,57
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				6 482,39
5	311112030RT3	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 20/25 13,4*0,8	m2	10,72000 10,72000	604,70	6 482,39
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				27 633,01
6	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	39,64300	57,14	2 265,21
7	631571005R00	Násyp z kameniva těž praného fr. 22-32 (kačířku)	m3	7,93000	2 137,94	16 953,89
8	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm 162*0,4*0,4	m2	25,92000 25,92000	324,61	8 413,91
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				427,54
9	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	24,82192	17,22	427,54
Díl:	762	Konstrukce tesařské				3 257,54
10	762911124R00	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	1,27140	2 545,06	3 235,79
11	998762101T00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,02098	1 036,57	21,75
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				92 495,82
12	611981894R	Podkladní hranoly Thermowood 42x65 mm 9*9,0	m	81,00000 81,00000	146,01	11 827,05
13	766441111R00	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt kotveno nerezovými vruty na pryž. podložky	m2	39,64300	375,46	14 884,44
14	61198108R	Prkno terasové severská borovice s dráž 25x140mm 39,643*1,1	m2	43,60730 43,61000	1 501,01	65 455,15
15	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,01976	322,80	329,18
Díl:	783	Nátěry				7 111,45
16	783682111R00	Impregnace olejová dřevěných podlah WR (Osmo) 1x	m2	39,64300	179,39	7 111,45

<b>Celkem</b>	<b>138 303,29</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání