



## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000796

Číslo smlouvy Poskytovatele: 005-2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 123 4001

Název související veřejné zakázky:

**D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu – geodetické práce**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „Dodatek č. 2“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních  
a technických:

██

e-mail, tel.:

██

Doručovací adresa:

██  
██

(dále jen „Objednatel“)

a

### spokin s.r.o.

se sídlem

U michelského mlýna 1569/1, 140 00 Praha 4

kořespondenční adresa:

Hradiště 97/4, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:

06865909

DIČ:

CZ06865909

Zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, spisová značka C290393

Právní forma:

společnost s ručením omezením

Bankovní spojení:

██

Zastoupen:

██

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č.2 je změna a navýšení předpokládaného rozsahu dílčích položek soupisu prací v Příloze č. 2 – Rozpis ceny Služeb.

## II.

### Odůvodnění

1. Upřesnění a navýšení bylo provedeno na základě skutečného postupu prací Zhotovitele předmětné stavby a se zohledněním požadavků technické dozorcí správy stavby související s kontrolní činností a ověřováním rozsahu skutečně provedených prací a polohového umístění stavby v souladu s požadavky zadávací dokumentace stavby a územního/stavebního povolení.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je následující příloha:  
Příloha č. 2 – Rozpis ceny služeb

V Chomutově dne: 17 -03- 2020

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

V Praze dne: 17 -03- 2020

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

## Příloha č. 2 - Rozpis ceny služeb

**Stavba:** D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu - geodetické práce

Pořadové číslo	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]
1	Kontrolní měření - j. sazba při měření 20-50 bodů /výjezd měřické skupiny	bod	0		
2	Kontrolní měření - j. sazba při měření 50-100 bodů /výjezd měřické skupiny	bod	2902		
3	Náklady na dopravu spojené s dopravou na stavbu a zpět	výjezd	45		
4	Výpočty, vypracování protokolů, zprávy	hod	140		
5	Minimální sazba za výjezd měřické skupiny )*	výjezd	7		

**Cena celkem bez DPH**

**936 100,00 Kč bez DPH**

**Celkem cena včetně DPH**

**1 132 681,00 Kč včetně DPH**

\*) Minimální sazba za kontrolní měření 1-20 kontrolních bodů/výjezd

**Poznámka:**

Kontrolní měření budou prováděny na pokyn odpovědného zástupce objednatele. Bude kontrolována zejména prostorová poloha a geometrické parametry objektů staveb budou posuzovány:

- ve vztahu k pozemkům staveniště podle hranic z katastru nemovitostí a výpisu pozemků ze stavebního povolení;
- ve vztahu k navazujícím, omezujícím a křížícím objektům;
- podle základní polohy, tvaru a základních rozměrů objektu;
- v relativních prostorových vztazích objektu a jeho částí (svislosti a sklony, rovinnosti ploch, tloušťky vrstev, nerovnosti vozovek);
- pro určení množství zabudovaného či vytěženého materiálu;
- pro sledování změn v čase (poklesy, deformace a přetvoření).