


KUOLX00M3JPX

Smlouva / objednávka číslo :

2012/01107/OIEP/DSM/1

Průvodní list příloh



**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
A SMLouvĚ MANDÁTNÍ**

ze dne 26.03.2012 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

„II/369 Hanušovice - křižovatka I/11“,

uzavřený dle § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb.
obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460

DIČ: CZ 606 09 460

Zastoupený: Ing. Martinem Tesaříkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlábál, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Jaroslav Chytil, oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje, telefon: 724 032 735,
585 508 283, e-mail: j.chytil@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 2018, dne 14. 11. 1991

Se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, PSČ
702 00

IČ: 42767377

DIČ: CZ 427 67 377

Zastoupený: Ing. Svatoplukem Bijokem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Svatopluk Bijok, jednatel společnosti
ředitel ateliéru silnic
vedoucí projektant

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 2012/01107/OIEP/DSM ze dne
26.03.2012

ČÁST A.

Dne 26.03.2012 uzavřel Olomoucký kraj se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, PSČ 702 00, IČ: 42767377, Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2012/01107/OIEP/DSM na zpracování DSP+DZS, která bude řešit rekonstrukci dvou úseků silnice II/369 v trase od obce Bohdíkov po křižovatku I/11 v obci Olšany.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

S ohledem na charakter stavby nebylo dopředu zřejmé, jaký bude rozsah územního řízení. Bylo navrženo řešení, kdy předmětem územního rozhodnutí budou zejména části stavby na území obce Olšany. Součástí úprav budou i objekty, které bude řešit obec, jejíž zástupci informovali o skutečnosti, že spoluúčast obce je podmíněna souhlasem zastupitelstva, jehož jednání proběhlo dne 19.07.2012. Teprve poté bylo možno začít připravovat finální verzi dokumentace pro územní rozhodnutí. Také bude nutné ji projednat s dotčenými orgány státní správy a vlastníky dotčených pozemků. Dále bylo po konzultaci se silničním správním úřadem potvrzeno, že územní rozhodnutí a stavební povolení budou řešeny formou veřejné vyhlášky, což má další dopad na celkovou délku zajištění jejich vydání..

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Článek IV. odst. 1 zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|--|---------------|
| a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí | do 31.01.2013 |
| b) předání DSP+DZS (včetně mapového podkladu a průzkumů) objednateli | do 10.12.2012 |
| c) zajištění pravomocného stavebního povolení | do 10.05.2013 |

V případě, že nebude možno doložit vlastníka stavbou dotčeného pozemku (probíhá dědické řízení po zemřelém majiteli pozemku apod.) nebo v případě složitých jednání či nesouhlasů majitelů stavbou dotčených pozemků s nabízeným majetkoprávním vypořádáním, bude termín zajištění pravomocného stavebního povolení po dohodě smluvních stran přiměřeně upraven.

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 26.07.2012 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2012, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 27 -07- 2012

Za objednatele:


.....

Olomoucký kraj
Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého
kraje

V Ostravě dne: 27 -07- 2012

Za zhotovitele:


.....

DOPRAVOPROJEKT Ostrava
3. spol. s r. o.
702 00 OSTRAVA-Moravská Ostrava
Ing. Svatopluk Bijok
jednatel

