



## **DODATEK 3** **ke smlouvě o dílo** **č. 625/2018**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a § 61 zák.č. 121/2000 Sb.  
autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů

### **I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČO: 00276227

DIČ: CZ00276227

**Zhotovitel:** AND, spol. s r. o., architektonický atelier

Petra Bezruče 25/925, 182 00 Praha 8

IČO: 40767141

DIČ: CZ40767141

### **II.** **Identifikace akce**

**Stavba:** **Městský park Turnov (park u letního kina)**  
**Etapa 3 – „Umění“**

Dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS)

Smluvní strany se dohodly na následujícím rozšíření plnění a navýšení ceny díla:

### III. Předmět smlouvy

3. Předmětem DODATKU 3 je závazek zhotovitele k dopracování, projednání a prezentaci návrhu komplexní obnovy vymezené části Městského parku v Turnově v úrovni „Podklady pro zpracování Dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS)“ tak, aby byl projednán a schválen určenými zástupci objednatele a aby byl podkladem pro zpracování „Dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS)“ dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro dopracování návrhu je studie celkové obnovy parku, zpracovaná v dubnu 2015. Návrh bude průběžně konzultován se zástupci objednatele.

Předmětem DODATKU 3 je dopracování díla, zahrnující návrh a projednání těchto celků:

- a) Vstup do parku z Husovy ulice.
- b) Vstup do parku ze Skálovy ulice – řešení u objektu bývalé Paclovovy huti.
- c) Dořešení cestní sítě.
- d) Doplnění návrhu o vodní prvek.
- e) Koncepční návrh řešení a využití východního okraje parku.

### IV. Čas plnění

3. Dílo v rozsahu dle čl. III. odst. 3 DODATKU 3 této smlouvy bude zhotoveno a předáno takto:

Podklady pro zpracování Dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) do 31. 3. 2020

### V. Cena díla

4. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. III. odst. 3 DODATKU 3 této smlouvy je dohodnuta v souladu se zák. č. 526/90 jako smluvní ve výši:

| Stupeň dokumentace          | Cena bez DPH | DPH 21%     | Celkem vč. DPH |
|-----------------------------|--------------|-------------|----------------|
| Podklady pro zpracování DZS | 93 600,- Kč  | 19 656,- Kč | 113 256,- Kč   |

5. Veškerá výkresová dokumentace zpracovaná v rámci činností dle čl. III. odst. 3 DODATKU 3 této smlouvy bude objednateli předána v 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát pdf).

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají beze změny v platnosti.

V Turnově, dne: ...16.03.2020...

V Praze, dne: 4. 3. 2020

