

Změnový list číslo 13**Identifikace akce**

Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1
Objednatel:	014V12100 7014
Zhotovitel:	ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Projektant:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín

Předmět změnového listu

Záměna povrchových krytin - koberec za PVC

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02 - Objekty A, B

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Objekt A, B:

Projektová dokumentace v dotčených prostorách původně navrhovala podlahovou krytinu PVC.

Nové řešení :

Objekt A, B:

Nově jsou na žádost objednatele navržena do dotčených prostor krytina z kobereců.

Zdůvodnění změny :

Žádost objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č.26, bod 12/1, ze dne 22. 8. 2019.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: není

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu: snížení o -8 449,11 Kč bez DPH

Přípočty k ceně díla bez DPH:	599 478,05 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	607 927,16 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	8 449,11 Kč
DPH	1 776,11
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	10 225,22 Kč

Přílohy: položkový rozpočet změny č.13

Za zhotovitele:

Za projektanta: projektant

Za technický dozor investora:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku

Datum :

- 6. 01. 2020

Digitálně
podepsalDatum:
2020.03.17

07:54:02 +01'00'

Digitálně
podepsalDatum:
2020.03.1710:19:17
+01'00'KAŇK
OVÁ
RenataDigitálně
podepsal
KAŇKOVÁ
Renata
Datum:
2020.03.18
11:23:56
+01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Město: Chrudim

Datace: 05.09.2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Háklady stavby celkem		599 478,05	725 368,44	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	599 478,05	725 368,44	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	578 169,76	699 585,41	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	578 169,76	699 585,41	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	578 169,76	699 585,41	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B	21 308,29	25 783,03	Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení	21 308,29	25 783,03	Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E			Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis



2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj. E-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj. E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj. F-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj. F -Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj. F-Zařízení zdravotně technických Instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj. F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj. F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj. F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02 - Chruštická státní objekt A 3.C
 Úroveň 1: **2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 05.09.2019
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 578 169,76

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 578 169,76

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 714 - Akustická a protiořesová opatření
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy poviakové 578 169,76
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - maľby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a vřh

N00 - Záchytný a zádržný systém

- N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

Typ:

2017/014-2-02 - SO 02-A-obj.A-architektonické a stavebně-technické řešení

Uroveň:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

05.09.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Ukazatel:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							578 169,76
Přípočty							
o	PSV		Práce a dodávky PSV				578 169,76
d	776		Podlahy povlakové				578 169,76
400/C	K	776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	529,420	94,23	49 887,25
	M	6975103-R	Koberce 500x500mm, smyčkový, tř. zátěže 33	m2	608,833	690,09	420 694,77
<p>Poznámka k položce: Krytina tvořená kobercovými čtverci 500x500mm -vlákno 100% polyamid -třída zátěže 33 - komerční prostory, vysoká zátěž -zátěž kolečková židle- Ano -váha 4300 g/m2 -vlas smyčka, výška vlasu 3,5mm, hmotnost vlasu 550g/m2 -celková výška 6,5mm</p>							
					529,42*1,15 Přepočtené koeficientem množství	608,833	
411/C	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	448,880	49,89	22 394,62
	M	697512010	lišta kobercová 5,5 x 0,7 x 250 cm	m	471,324	49,69	23 514,13
					448,88*1,05 Přepočtené koeficientem množství	471,324	
415/C	K	776421711	Montáž lišt vložení pásek z podlahoviny do lišt včetně napeřání	m	448,880	33,26	14 929,75
	M	6975103-R	Koberce 500x500mm, smyčkový, tř. zátěže 33	m2	51,621	690,09	35 618,39
<p>Poznámka k položce: Krytina tvořená kobercovými čtverci 500x500mm -vlákno 100% polyamid -třída zátěže 33 - komerční prostory, vysoká zátěž -zátěž kolečková židle- Ano -váha 4300 g/m2 -vlas smyčka, výška vlasu 3,5mm, hmotnost vlasu 550g/m2</p>							
					44,888*1,15 Přepočtené koeficientem množství	51,621	
434	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,045	3 852,39	11 730,53



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a GOP Chrudim
Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a GOP Chrudim
Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02 - Architektonické objekty A,B,C
Úroveň: **2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo: Chrudim
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 05.09.2019
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	21 308,29

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV	21 308,29
----------------------------------	------------------

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 714 - Akustická a protiořesová opatření
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 308,29

M - Práce a dodávky M

- 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad.zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

- N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02 Administrativní objekty A,B,C
 Úroveň: 2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 05.09.2019
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Hlazač: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 308,29
Přípočty							
c	PSV		Práce a dodávky PSV				21 308,29
d	776		Podlahy povlakové				21 308,29
400/C	K	776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	19,270	94,23	1 815,81
	M	6975128-R	Koberce 500x500mm, smyčkový, tř.zátěže 33	m2	22,161	690,00	15 291,09
Poznámka k položce: Krytina tvořená kobercovými čtverci 500x500mm -vlákno 100% polyamid -třída zátěže 33 - komerční prostory, vysoká zátěž -zátěž kolečková židle- Ano -váha 4300 g/m2 -vlas smyčka, výška vlasu 3,5mm, hmotnost vlasu 550g/m2 -celková výška 6,5mm							
					19,27*1,15 Přepočtené koeficientem množství	22,161	
411/C	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	17,600	49,89	878,06
	M	697512010	Lišta kobercová 5,5 x 9,7 x 250 cm	m	18,480	49,89	921,97
					17,60*1,05 Přepočtené koeficientem množství	18,480	
415/C	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	17,600	33,26	585,38
	M	6975108-R	Koberce 500x500mm, smyčkový, tř.zátěže 33	m2	2,024	690,00	1 396,36
Poznámka k položce: Krytina tvořená kobercovými čtverci 500x500mm -vlákno 100% polyamid -třída zátěže 33 - komerční prostory, vysoká zátěž -zátěž kolečková židle- Ano -váha 4300 g/m2 -vlas smyčka, výška vlasu 3,5mm, hmotnost vlasu 550g/m2 -celková výška 6,5mm							
					1,76*1,15 Přepočtené koeficientem množství	2,024	
247	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,112	3 744,85	419,42



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Město: Chrudim

Datum: 05.09.2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Mechazoo: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-607 927,16	-735 591,86	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-607 927,16	-735 591,86	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	-607 927,16	-735 591,86	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	-586 388,89	-709 530,56	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	-586 388,89	-709 530,56	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B	-21 538,27	-26 061,30	Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení	-21 538,27	-26 061,30	Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E			Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis



2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj. E-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj. E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj. F-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj. F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj. F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj. F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj. F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj. F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 201/00112 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 201/014 / 02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C
 Úroveň I:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 05.09.2019
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -586 388,89

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV -586 388,89

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Pevňkové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 714 - Akustická a protitřesová opatření
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové

-586 388,89

- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

- N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02-50-02-Adaptivní řešení objektů A,B,C
 Úroveň: 2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj,A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 05.09.2019
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-586 388,89
Odpočty							
o	PSV		Práce a dodávky PSV				-586 388,89
o	776		Podlahy povlakové				-586 388,89
420	K	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	-529,420	118,62	-62 799,80
421	M	2841102101	PVC vinylová zářezová sl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ	m2	-638,830	274,13	-172 089,73
428	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-448,880	49,89	-22 394,62
429	M	284110611	Podlahová lišta s jádrem opatřená pláštěm z vysoké kvalitního plastu, s měkkou chlopni nahraze a dále specifikace viz. technická správa (pro tabliky)	m	-471,320	105,22	-49 639,42
434	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-2,457	3 852,39	-9 465,32



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
Objekt: 2017/014.2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
Soupis: 2017/014.2.02 - SO 02 Administrativní objekty A,B,C
Úroveň I:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 05.09.2019
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -21 538,27

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodovodné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV -21 538,27

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Pevňkové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 714 - Akustická a protitřesová opatření
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové -21 538,27


- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 33-M - Montáže dopr. zařiz., sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

- N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výtahová aréna OO a GPP Chudim
 Objekt: 701/0112 - Výtahová aréna OO a GPP Chudim
 Soupis: 701/0112.02 - SO 02 - Montážní práce A,B,C
 Úroveň: 4

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrudim Datum: 05.09.2019
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Objednatel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-21 538,27
Odpočty							
0	PSV		Práce a dodávky PSV				-21 538,27
0	776		Podlahy povlakové				-21 538,27
241	K	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	-19,270	118,62	-2 285,81
242	M	281110201	PVC vinylové udrdživo tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ	m2	-22,160	726,12	-16 091,04
243	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-17,600	49,89	-878,06
244	M	281110001	Podlahová fólie s jádrem opatřená pláštěm z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlupatá nahře a dolo-specifikace viz.technická zpráva (pro fabrici)	m	-18,400	105,32	-1 935,31
247	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,090	3 744,85	-337,04

