




Změnový list číslo 14

| | |
|---|---|
| Identifikace akce | |
| Název akce: | IROP - Vystavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje |
| Číslo akce SMVS: | CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1 |
| Objednatel: | 014V12100 7014 |
| Zhotovitel: | ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje |
| Projektant: | Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8 |
| | KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín |
| Předmět změnového listu | |
| Úpravy stěn pro neprůstředné okno a dveře | |
| Část díla dotčená změnovým listem | |
| SO 02 - Administrativní objekt - C | |
| Popis změny, popis technického řešení | |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : | |
| Příčka mezi střešnicí a řídicím střešby byla navržena z příčekovek Porotherm. | |
| Nové řešení : | |
| V místě neprůstředných dveří bude keramické zdivo nahrazeno tvárnici ztraceného bednění a příčka vyztužena monolitickými věnci. | |
| Zdůvodnění změny : | |
| Zvýšení stability příčky. | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci : | |
| | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: | |
| Řešeno na KD č.17 a KD č.23, bod 17/3. | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : | |
| Vliv na termín: není | |
| Vliv na kvalitu díla: není | |
| Vliv na cenu: navýšení o 11 871,82 Kč bez DPH | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 18 690,89 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | 6 819,07 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 11 871,82 Kč |
| DPH | 2 493,08 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | 14 364,90 Kč |
| Přílohy: položkový rozpočet změny č.14 | |
| Za zhotovitele: | Za projektanta:  |
| Za technický dozor investora: | |
|  | |
| Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: | |
| Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku | |
| Datum : 6. 01. 2020 | |



Digitálně podepsal

Datum:
2020.03.17
07:54:58 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum:
2020.03.17
10:19:39
+01'00'KAŇKOVÁ
RenataDigitálně
podepsal
KAŇKOVÁ Renata
Datum:
2020.03.18
11:25:14 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Město: Chrudim

Datum:

22.03.2018


Zakazatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:


KB projekt, s.r.o.

Uživatel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem | | 18 690,89 | 22 615,98 | |
| 2017/014-2 | Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim | 18 690,89 | 22 615,98 | STA |
| 2017/014-2-01 | SO 01-Příprava území | | | Soupis |
| 2017/014-2-02 | SO 02-Administrativní objekty-A,B,C | 18 690,89 | 22 615,98 | Soupis |
| 2017/014-2-02A | SO 02-Administrativní objekt A | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-1 | SO 02-obj. A-Architektonické a stavebně-technické řešení | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2 | SO 02-obj. A-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-1 | SO 02-obj. A-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-2 | SO 02-obj. A-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-3 | SO 02-obj. A-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-4 | SO 02-obj. A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B | SO 02-Administrativní objekt B | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-1 | SO 02-obj. B-Architektonické a stavebně-technické řešení | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2 | SO 02-obj. B-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-1 | SO 02-obj. B-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-2 | SO 02-obj. B-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-3 | SO 02-obj. B-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-4 | SO 02-obj. B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C | SO 02-Administrativní objekt C | 18 690,89 | 22 615,98 | Soupis |
| 2017/014-2-02C-1 | SO 02-obj. C-Architektonické a stavebně-technické řešení | 18 690,89 | 22 615,98 | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2 | SO 02-obj. C-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-1 | SO 02-obj. C-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-2 | SO 02-obj. C-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-3 | SO 02-obj. C-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-4 | SO 02-obj. C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-5 | SO 02-obj. C-Měření a regulace | | | Soupis |
| 2017/014-2-03 | SO 03-Mytí vozidel-D | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-1 | SO 03-obj. D-Architektonické a stavebně-technické řešení | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2 | SO 03-obj. D-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-1 | SO 03-obj. D-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-2 | SO 03-obj. D-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-3 | SO 03-obj. D-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-4 | SO 03-obj. D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-04 | SO 04-Technická ošetrovna vozidel-E | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-1 | SO 04-obj. E-Architektonické a stavebně-technické řešení | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2 | SO 04-obj. E-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-1 | SO 04-obj. E-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-2 | SO 04-obj. E-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-3 | SO 04-obj. E-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-4 | SO 04-obj. E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-05 | SO 05-Objekt kynologie-F | | | Soupis |
| 2017/014-2-05-1 | SO 05-obj. F-Architektonické a stavebně-technické řešení | | | Soupis |



| | | |
|-------------------|---|---------|
| 2017/014-2-05-2 | SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb | Souplis |
| 2017/014-2-05-2-1 | SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací | Souplis |
| 2017/014-2-05-2-2 | SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb | Souplis |
| 2017/014-2-05-2-3 | SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky | Souplis |
| 2017/014-2-05-2-4 | SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | Souplis |
| 2017/014-2-06 | SO 06-Přeložka vodovodu | Souplis |
| 2017/014-2-07 | SO 07-Přípojka vodovodu | Souplis |
| 2017/014-2-08 | SO 08-Přípojka kanalizace | Souplis |
| 2017/014-2-09 | SO 09-Přípojka teplovodu | Souplis |
| 2017/014-2-10 | SO 10-Přípojka nn | Souplis |
| 2017/014-2-11 | SO 11-Venkovní areálové osvětlení | Souplis |
| 2017/014-2-12 | SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn | Souplis |
| 2017/014-2-13 | SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy | Souplis |
| 2017/014-2-13-1 | SO 13-Zpevněné plochy | Souplis |
| 2017/014-2-13-2 | SO 13-Oplocení | Souplis |
| 2017/014-2-13-3 | SO 13-Sadové úpravy | Souplis |
| 2017/014-2-PS01 | PS 01-Motogenerátor | Souplis |
| 2017/014-2-PS02 | PS 02-Technologie výdejny jídel | Souplis |
| 2017/014-2-PS05 | PS 05-Benzínová stanice | Souplis |
| 2017/014-2-VON | Vedlejší a ostatní náklady | Souplis |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba státního úřadu GOP Chodov
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavba státního úřadu GOP Chodov
 Státní: 2017/014-2 - SO 02 - Pracovní území objektu A,B,C
 Dle části: 2017/014-2-02-C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrudim
 Závazek: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Učtovatel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 690,89

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV 18 690,89

| | |
|--|-----------|
| 1 - Zemní práce | |
| 2 - Zakládání | 3 861,10 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | |
| 4 - Vodovodné konstrukce | 14 116,53 |
| 5 - Komunikace pozemní | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |
| 8 - Trubní vedení | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | |
| 998 - Přesun hmot | 713,26 |

PSV - Práce a dodávky PSV


| | |
|---|--|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | |
| 712 - Povlakové krytiny | |
| 713 - Izolace tepelné | |
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | |
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | |
| 762 - Konstrukce tesařské | |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | |
| 764 - Konstrukce klempířské | |
| 766 - Konstrukce truhlářské | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | |
| 771 - Podlahy z dlaždic | |
| 776 - Podlahy povlakové | |
| 777 - Podlahy lité | |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | |

M - Práce a dodávky M

| | |
|--|--|
| 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh | |
|--|--|

N00 - Záchytný a zádržný systém

| | |
|---------------------------------|--|
| H01 - Záchytný a zádržný systém | |
|---------------------------------|--|



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Město: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zařizovatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Adresa: Metrostav a.s., Koželužská 1450/4, Praha 8

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH (CZK) | Cena s DPH (CZK) | Typ |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem | | -6 819,07 | -8 251,07 | |
| 2017/014-2 | Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim | 6 819,07 | 8 251,07 | STA |
| 2017/014-2-01 | SO 01-Příprava území | | | Soupis |
| 2017/014-2-02 | SO 02-Administrativní objekty-A,B,C | -6 819,07 | -8 251,07 | Soupis |
| 2017/014-2-02A | SO 02-Administrativní objekt A | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-1 | SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2 | SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-1 | SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-2 | SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-3 | SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-4 | SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B | SO 02-Administrativní objekt B | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-1 | SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2 | SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-1 | SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-2 | SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-3 | SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-4 | SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C | SO 02-Administrativní objekt C | -6 819,07 | -8 251,07 | Soupis |
| 2017/014-2-02C-1 | SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení | -6 819,07 | -8 251,07 | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2 | SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-1 | SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-2 | SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-3 | SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-4 | SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-5 | SO 02-obj.C-Měření a regulace | | | Soupis |
| 2017/014-2-03 | SO 03-Mytí vozidel-D | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-1 | SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2 | SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-1 | SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-2 | SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-3 | SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-4 | SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-04 | SO 04-Technická ošetrovna vozidel-E | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-1 | SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2 | SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-1 | SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-2 | SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-3 | SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-4 | SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-05 | SO 05-Objekt kynologie F | | | Soupis |
| 2017/014-2-05-1 | SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení | | | Soupis |



| | | |
|-------------------|---|--------|
| 2017/014-2-05-2 | SO 02-obj.f.-Technika prostředí staveb | Soupis |
| 2017/014-2-05-2-1 | SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací | Soupis |
| 2017/014-2-05-2-2 | SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb | Soupis |
| 2017/014-2-05-2-3 | SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky | Soupis |
| 2017/014-2-05-2-4 | SO 05-obj.F-Zařízení sílnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | Soupis |
| 2017/014-2-06 | SO 06-Přeložka vodovodu | Soupis |
| 2017/014-2-07 | SO 07-Přípojka vodovodu | Soupis |
| 2017/014-2-08 | SO 08-Přípojka kanalizace | Soupis |
| 2017/014-2-09 | SO 09-Přípojka teplovodu | Soupis |
| 2017/014-2-10 | SO 10-Přípojka nn | Soupis |
| 2017/014-2-11 | SO 11-Venkovní areálové osvětlení | Soupis |
| 2017/014-2-12 | SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn | Soupis |
| 2017/014-2-13 | SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy | Soupis |
| 2017/014-2-13-1 | SO 13-Zpevněné plochy | Soupis |
| 2017/014-2-13-2 | SO 13-Oplocení | Soupis |
| 2017/014-2-13-3 | SO 13-Sadové úpravy | Soupis |
| 2017/014-2-PS01 | PS 01-Motorgenerátor | Soupis |
| 2017/014-2-PS02 | PS 02-Technologie vydejny jídel | Soupis |
| 2017/014-2-PS05 | PS 05-Benzínová stanice | Soupis |
| 2017/014-2-VON | Vedlejší a ostatní náklady | Soupis |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chudim

Objekt:

2017/0112 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chudim

Soupis:

2017/0112-02 - SO 02 - Administrativní objekt A,B,C

Ukazka č.:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chudim

Datum:

22.03.2018

Zakazatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-6 819,07

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 819,07

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-6 515,56

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

303,51

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesářské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zariz., sklad. zař. a vah

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



