


Změnový list číslo 15

Identifikace akce	
Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1
Objednatel:	014V12100 7014
Zhotovitel:	ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Projektant:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Předmět změnového listu	
Odpočet žaluzie č. 155 přede dveřmi dle požadavku Investora.	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 02 - Objekt A	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Žaluzie č. 155 v celé ploše okna i dveří.	
Nové řešení :	
Dle požadavku investora nebude žaluzie přede dveřmi a bude odečtena část 1600/3000 mm, kastlík již byl proveden.	
Zdůvodnění změny :	
Požadavek investora.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
V PD skutečného provedení bude zakresleno.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
KD 19/5	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín:	
Vliv na kvalitu díla:	
Vliv na cenu: snížení o -4 209,06 Kč bez DPH	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	
DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	
Přílohy: položkový rozpočet změny č.15	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
Opimost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat. Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku...	
Datum: 6. 01. 2020	



Digitálně podepsal

Datum:
2020.03.17
07:55:56 +01'00'



Digitálně podepsal

Datum:
2020.03.17
10:19:58
+01'00'

KAŇKO VÁ
Renata

Digitálně podepsal
KAŇKOVÁ Renata
Datum:
2020.03.18
11:26:25 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudím

Místo: Chrudím

Datum:

22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-4 209,06	-5 092,96	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudím	-4 209,06	-5 092,96	STA
2017/014-2-01	SO 01-Připrava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	-4 209,06	-5 092,96	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	-4 209,06	-5 092,96	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	-4 209,06	-5 092,96	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis



2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetrovna vozidel-F	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Přípojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Přípojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Přípojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Přípojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzínová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-1 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02 - Administrativní objekty A,B,C
 Úroveň I:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Úchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -4 209,06

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svítlé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodovodné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 714 - Akustická a protiotřesová opatření
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 762 - Konstrukce cesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

- N01 - Záchytný a zádržný systém

-4 209,06

-4 209,06



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstava areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstava areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

Zař. 2017/014-2-02 - SO 02-obj.A-architektonické a stavebně-technické řešení

Ukázka:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Ukázka:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-4 209,06
Odpočty							
2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení							
PSV - Práce a dodávky PSV							-4 209,06
0	767	Konstrukce zámečnické					-4 209,06
371	K	767-155	155-AL venk.žaluzie C80 4900/3000mm,el.ovládání vč.horního kanálu,spodní+vodící profily,vč.horního krycího plechu-provedení s vnější omítkou,RAL 9006-D+M(viz.výpis zámečnick)	ks	-1,000	4 166,48	-4 166,48
<i>Odpočet čističů žlutého plechu včetně 1/2001 95 0 mm, 1,100, byl již převeden</i>							
389	K	9987672-01	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	ks	-1,000	42,58	-42,58
<p><i>Podrobné podmínky:</i></p> <p>1. Cena pro přesun hmot stanovena z konstrukcí přesunových materiálů se používají, tedy, pokud je možná mít hmotnost na celém úseku. Za této hmotnosti je rozdělena hmotnost materiálů ucelených ve speciálních. 2. Pokud nelze jednoduše stanovit hmotnost přesunových materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít průměrnou procentuální hodnotu. Tento způsob se vyznačuje nepřesností a účelově z celých stavebních materiálů, které jsou určeny ve speciálních. 3. Přijímání k cenám žlutých pro přesun prováděný b. z po úhlu zachování, tj. za odměny za práci. Lze použít pouze pro hmotnost materiálů. Měří se tímto způsobem skutečné množství.</p>							



