




Změnový list číslo		18
Identifikace akce		
Název akce:	IROP Vystavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Číslo akce SMVS:	C.7.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1	
Objednatel:	014V12100 7014	
Zhotovitel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Projektant:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8	
Předmět změnového listu		
Změna elektroinstalace		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 02 - Objekt A		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nové řešení :		
Úprava elektroinstalace dle zápisu z KD č.24, bod 21/1.		
Zdůvodnění změny :		
Požadavek investora.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
V PD skutečného provedení bude zakresleno		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č.24, bod 21/1, ze dne 25.7.2019.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		
Vliv na cenu: navýšení o 152 259,49 Kč bez DPH		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		152 259,49 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		152 259,49 Kč
DPH		31 974,49 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		184 233,98 Kč
Přílohy: položkový rozpočet změny č.18		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku		
Datum : 6. 03. 2020		



Digitálně
podepsal

Datum:
2020.03.17
07:59:28 +01'00'



Digitálně
podepsal

Datum:
2020.03.17
10:21:01 +01'00'

KAŇK
OVÁ
Renata

Digitálně
podepsal
KAŇKOVÁ
Renata
Datum:
2020.03.18
11:32:41
+01'00'



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Souplí:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 5:

2017/014-2-02A-2-4 - SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Přípočet								
Náklady soupisu celkem							152 259,49	
D	D1		Dodávky				86 600,68	
			Dodávky PŘIPOJENÍ UPS				39 431,68	
ZL 18/1			Přechodová krabice pro napojení UPS / do 400A	ks	2,000	13 272,04	26 544,08	
ZL 18/2		1206902	H07RNF 120mm ČERNÁ	m	24,000	322,19	7 732,56	
ZL 18/3		1206902	H07RNF 120mm ZŽ,SM	m	16,000	322,19	5 155,04	
			Dodávky DOPLNIT odpočtové měření v rozvaděči RDA v místnosti 3.08				47 169,00	
ZL 18/4		10.891.125	NH Odpínač, 1, 250A, 690V	ks	1,000	8 010,00	8 010,00	
ZL 18/5		11.230.812	Měřicí modul pro poj. odpínače NH 1	ks	1,000	11 090,00	11 090,00	
ZL 18/6		11.230.816	LCD displej pro měřicí moduly NH	ks	1,000	10 140,00	10 140,00	
ZL 18/7		11.230.815	Napájecí zdroj pro LCD displej	ks	1,000	7 540,00	7 540,00	
ZL 18/8			CAN-Bus propojovací kabel 10m	ks	1,000	792,00	792,00	
ZL 18/9		HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	21,000	457,00	9 597,00	CS ÚRS 2019 02
D	D2		Elektromontáže				65 658,81	
			Dodávky DOPLNĚNÍ vypínačů dall m.č. 510					
D	D5		Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07				5 938,81	
49	K	PC047	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Ovladač DALI pro osvětlení, stmívání a regulace	ks	2,000	2 595,85	5 191,70	
68	K	PC066	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	2,000	54,88	109,76	
90	K	PC088	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx1.5 mm2	m	15,000	42,49	637,35	
D	D6		Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.05.1-30 až 48				59 720,00	
			Dodávky ovládací kabeláže do výtahů pro čtečky a kamery					
ZL 18/10			KABEL Datwyler 4x2xAWG 26-8867 Cat 6E	kpl	4,000	14 930,00	59 720,00	



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C
Úroveň 5: 2017/014-2-02A-2-4 - SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Místo: Chrudim
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Kozelužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 152 259,49

Přípočty

D1 - Dodávky	86 600,68
D2 - Elektromontáže	65 658,81
D3 - Svítidla-viz v.č.05.1-13 až 22	
D4 - Houzové osvětlení, viz v.č.05.1-13 až 22, 31	
D5 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07	5 938,81
D6 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.05.1-30 až 48	59 720,00
D7 - Hromosvod, uzemnění viz v.č.05.1-23,24	
D8 - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy	
D9 - Hodinové zúčtovací sazby	
D10 - Zemní práce	



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		152 259,49	184 233,98	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	152 259,49	184 233,98	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	152 259,49	184 233,98	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	152 259,49	184 233,98	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb	152 259,49	184 233,98	Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	152 259,49	184 233,98	Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E			Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis



2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařzení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařzení sílnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařzení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařzení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařzení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařzení sílnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Přípojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Přípojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Přípojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Přípojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzínová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis

