

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Město: Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Objekt: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		429 061,98	519 165,00	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	429 061,98	519 165,00	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty A,B,C	429 061,98	519 165,00	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	408 306,85	494 051,29	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj. A-Architektonické a stavebně-technické řešení	408 306,85	494 051,29	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj. A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj. A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj. A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj. A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj. A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj. B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj. B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj. B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj. B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj. B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj. B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	20 755,13	25 113,71	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj. C-Architektonické a stavebně-technické řešení	20 755,13	25 113,71	Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj. C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj. C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj. C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj. C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj. C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj. C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj. D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-03-2	SO 03-obj. D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj. D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj. D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj. D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis



2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-05	SO 05 Objekt kynologie-F	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzínová stanice	Soupis
2017/014-2-VOH	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Výhledová ul. 00 a 00P Chudim
 Objekt: 2017/014-1 - Výhledová ul. 00 a 00P Chudim
 Soutěž: 2017/014-1 - SO 02 - Architektonické a stavebně-technické řešení
 Objednatel: 2017/014-1 - SO 02 - Architektonické a stavebně-technické řešení

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zhotovitel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uživatel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	408 306,85
Připočty	
HSV - Práce a dodávky HSV	408 306,85
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	405 995,31
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	2 311,54
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Pevňkové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
714 - Akustická a protiohřevová opatření	
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	
752 - Konstrukce tesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klenpišské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
776 - Podlahy parketové	
777 - Podlahy lité	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
M - Práce a dodávky M	
33-M - Montáže dopr.z.řiz.,sklad. zřiz. a vřiz.	
N00 - Záchytný a zádržný systém	
H01 - Záchytný a zádržný systém	



SOUPIS PRACÍ

Místo: Vyšebrodice 00 - OOP Chodov
 Objekt: 2017/014-2-02A-1 - Vyšebrodice 00 - OOP Chodov
 Směrnice: 2017/014-2-02A-1 - Město Vyšebrodice - Új. č. 1. A. 3
 Dílo: 2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Bohuzel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Přípočty								
Náklady soupisu celkem							408 306,85	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				408 306,85	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				405 995,31	
92	M	621319338	deska izolace minerální vlna tl. 100 mm	m ²	272,160	311,05	84 668,35	CS ÚRS 2017 01
			*pohled východní bok na zdivu tl. 440*12,15*(5,66+5,54)			136,000		
			*pohled západní bok na zdivu tl. 440*12,15*(5,66+5,54)			136,000		
			Práce zhot		272,160			
105	K	622221241	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 320 do 360 mm	m ²	272,160	577,58	157 194,17	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 33 - Zateplení objektu - prodloužení kotel pro provedení kotvení tep. izolace					
			272,16 m ²	m ²	272,160			
123/C	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špaloty do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	145,350	221,72	32 227,00	
			*do CN					
			Zateplení stěpu pod LOP 2.550*57ks		145,350			
123/C	M	282239210	deska fasádní polystyrenová EPS 20 F 1500 x 500 x 20 mm	m ²	145,350	221,72	32 227,00	
			*do CN					
			2.550*0,4*57ks		145,350			
			58,14*1,1 Přepočtené koeficientem množství		145,350			
113	K	622252002	Montáž listů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	376,200	58,98	22 188,28	
			*do CN					
			376,20 m ²	m	376,200			
ZL 131	M	590515176	profil trnovcovací 14mm PVC hrana	m	376,200	84,10	31 622,82	
			376,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		376,200			
134/C	K	622531011	Tenkovrstvá sádkonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m ²	57,000	271,61	15 481,77	
			*do CN					
			12,5*0,4*57 ks		57,000			
D	098		Přesun hmot				2 311,54	
190	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	9,421	245,36	2 311,54	
			*do CN					
			0,793		0,793			
			4,355		4,355			
			4,263		4,263			
			2,207		2,207			



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba objektů a OSP Chudíma
 Objekt: 2017/014-17 - Výstavba objektů ÚO a OSP Chudíma
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02 - Technická řešení objektů A, B, C
 Obvaz: 2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chudím Datum: 22.03.2018
 Zadávatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Jchavatel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dlu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 755,13

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV	20 755,13
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 728,63
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	26,50
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
714 - Akustická a protitřesová opatření	
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	
762 - Konstrukce tesafské	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
776 - Podlahy povlakové	
777 - Podlahy lité	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - natěry	
784 - Dokončovací práce - maľby a tapaty	
M - Práce a dodávky M	
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zar. a vñh	
NG0 - Záchytný a zádržný systém	
NG1 - Záchytný a zádržný systém	



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uživatel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-193 861,71	-234 572,67	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-193 861,71	-234 572,67	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	-193 861,71	-234 572,67	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	-193 861,71	-234 572,67	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	-193 861,71	-234 572,67	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mýcí vozídek-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis




2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzínová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stav: Zpracováno
 Objekt: Městská policie Pardubického kraje
 Soupis: SO 02 - Architektonické a stavebně-technické řešení
 Účel: 2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení
 Město: Chrudim
 Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Účastník: Metrostav a.s., Kozelužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem	-193 861,71
Odpočty	
HSV - Práce a dodávky HSV	-193 861,71
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompietní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-192 496,04
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	-1 365,67
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
714 - Akustická a protolotesová opatření	
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	
762 - Konstrukce tesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce kempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
776 - Podlahy povlakové	
777 - Podlahy lité	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
M - Práce a dodávky M	
33-M - Montáže dopr. zařiz., sklad. zař. a váh	
N00 - Záchytný a zádržný systém	
N01 - Záchytný a zádržný systém	



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba objektu D03-02P Chrudim

Doklad:

2017/014-2 - Výstavba objektu D03-02P Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-objektové řešení objektu A, B, C

Úroveň:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj. A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datace:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projekant:

KB projekt, s.r.o.

Uživatel:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočty							
Náklady soupisu celkem							-193 861,71
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-193 861,71
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				-192 496,04
102	K	622221221	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 240 do 280 mm	m2	-272,160	388,01	-105 600,80
Stavební práce č. 30 - Zateplení objektu - prodloužení kotvy pro provedení kotvení lep. izolace							
				m2	-272,160		
192	M	831013130	deska izolační minerální kontaktní, fóld kalné vlákně 2-0 031 st. 100 mm	m2	272,160	319,28	86 895,24
				m2	136,080		
				m2	136,080		
				m2	172,150		
	D	998	Přesun hmot				-1 365,67
190	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-5,566	245,36	-1 365,67
*dle CN							



