

Dodatek č. 1
ke SMLouvě O Dílo č. MULNCJ 73562/2019/OSM
ev. č. DS201900589
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „PD k územnímu řízení – komunikace od. ul. Mělecká s napojením na
komunikaci u Lidlu“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavel Janda, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Bc. Žaneta Cihlářová e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
pí Jitka Bažantová e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
fax. 415 621 100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: NE2D Projekt s. r. o.
Sídlo: Prokopa Holého 2007, 434 01 Most
Zastoupený: Ing. Jiřím Nedvědem, jednatel společnosti
IČ: 22801014
DIČ: CZ22801014
Registrace: u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 32376
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jiří Nedvěď e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu projektových prací došlo k nesouhlasnému stanovisku RWE a ČEZ Distribuce. Na základě tohoto nesouhlasu je zapotřebí přepracovat projektovou dokumentaci, kde bude zapotřebí s novým návrhem seznámit orgány státní správy a vlastníky dotčených inženýrských sítí.

K výše uvedenému se posouvá termín odevzdání projektové dokumentace.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 73562/2019/OSM ev. č. DS201900589 takto:

VI. Termín plnění, bod 6.1.3 se mění a nově zní

6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci pro územní řízení zpracované v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy nejpozději

do 30.04.2020

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.


1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku zajistí zasláním správcí registru smluv objednatel.

V Mostě dne: 12.03.2020



za zhotovitele:
Ing. Jiří Nedvěd
jednatel

V Lounech dne: 16.03.2020



za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města