

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka
Číslo účtu: 1520761/0100

dále jen „objednatel“

a

BKB Metal, a.s.

Hlubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava

zastoupený Ing. Alešem Koňáříkem, předsedou představenstva

IČ: 25355643
DIČ: CZ25355643
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 373854703/0300

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2319/RMOB-JIH/1822/40 ze dne 27.02.2020 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0516/2019/OŠK ze dne 05.06.2019 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu projektové dokumentace a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu přepracování dokumentace lapolu a s tím spojené vnitřní tukové kanalizace nad rámec cenové nabídky závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. IV odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 28.03.2019 včetně doplnění cenovou nabídkou změny ze dne 15.01.2020 jako cena za celé dílo.

Dohodnutá cena:

| Cena díla v Kč | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
|---|--------------|----------|-----------------|
| Průzkumné práce dle podmínek výzvy | 30.000,- | 6.300,- | 36.300,- |
| Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 47.000,- | 9.870,- | 56.870,- |
| Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizaci | 160.000,- | 33.600,- | 193.600,- |
| Původní cena díla dle SoD | 237.000,- | 49.770,- | 286.770,- |
| Dodatek č. 1 | 23 000,- | 4 830,- | 27 830,- |
| Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 | 260 000,- | 54 600,- | 314 600,- |

2. Cenová nabídka změny je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Cenová nabídka změny nákladů díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Bc. Martin Bednář
starosta

Ing. Aleš Koňářík
předseda představenstva

NABÍDKA

„Modernizace školní kuchyně MŠ Mitušova 6“ – přemístění lapolu

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Nabízející: BKB Metal, a.s.

| | |
|--------------|--------------------------|
| Vypracoval: | Kolektiv BKB Metal, a.s. |
| Datum: | 01/2020 |
| Zakázka: | 19-4298-01 |
| Dokument: | BKB-NA-2233 |
| Počet stran: | 3 |

1 Smluvní strany

1.1 Nabízející (zhotovitel)

Název společnosti: **BKB Metal, a.s.**
Adresa: Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 253 55 643
DIČ: CZ25355643
Spisová značka: B 1412 vedená u Krajského soudu v Ostravě

1.1.1 Osoba oprávněná jednat ve věcech obchodních a smluvních

Ing. Jan Procházka
Obchodní ředitel
Telefon: +420 597 488 146
Mobil: +420 733 641 818
E-mail: jan.prochazka@bkbmetal.cz

1.1.2 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Ing. Jan Špunda
Vedoucí projektu, člen představenstva
Telefon: +420 597 488 165
Mobil: +420 602 549 518
E-mail: jan.spunda@bkbmetal.cz

1.2 Zadavatel (objednatel)

Jméno objednatele: **Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih**
úřad městského obvodu
Adresa: Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

2 Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zpracování změny projektové dokumentace k investiční akci s názvem „Modernizace školní kuchyně MŠ Mitušova 6“. Změna se týká přepracování umístění lapolu a vnitřní tukové kanalizace z důvodu posunutí a koordinace s novou vodoměrnou šachtou.

3 Spolupůsobení objednatele

Objednatel zajistí pro zhotovitele následující:

- spolupůsobení při zjišťování stávajícího stavu, přístup na místo,
- veškerou dostupnou dokumentaci nového umístění vodoměrné šachty

4 Termíny

Termín plnění předmětu dle bodu 2. této nabídky: **do 15 kalendářních dnů**


5 Cena

Cena za předmět plnění dle bodu 2. této nabídky: **23.000 Kč bez DPH**

6 Platnost nabídky

Platnost nabídky je do 15.04.2020.


V Ostravě dne 15.01.2020.



Ing. Jan Procházka
obchodní ředitel



BKB Metal, a.s.
Hlubinská 917/20
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava



Ing. Aleš Koňářík
předseda představenstva