

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **20. 4. 2020**

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **19. 5. 2020**

2. Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 2.610.178 Kč.

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 3.524.857,41 Kč.

3. Původní text odst. 1. čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“

Cena za dílo bude fakturována třemi dílčími fakturami vystavených zhotovitelem dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací. Dílčí faktura bude vystavena zhotovitelem po provedení min. třetiny objemu předmětu díla

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Cena za dílo bude fakturována čtyřmi dílčími fakturami vystavených zhotovitelem dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací. Dílčí faktura bude vystavena zhotovitelem po provedení min. čtvrtiny objemu předmětu díla

4. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 17. 3. 2020

.....
za zhotovitele
Ing. Milan Marek
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 17. 3. 2020