

## Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona § 536 a následného zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

### Smluvní strany:

#### 1. MĚSTO KRNOV

se sídlem: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov  
IČO: 002 96 139  
DIČ: CZ 002 96 139  
zastoupeno: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:

Bc. Pavel Jachymčák, DiS., vedoucí odboru veřejných zakázek  
Ing. Jan Hojgr, referent odboru veřejných zakázek

tel.: 554 697 243  
e-mail: jhojgr@mukrnov.cz  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov  
č. účtu: 728771/0100  
(dále jen jako „objednatel“)

#### 2. Terno Firek s.r.o.

se sídlem: Moravská Ostrava, Pobialova 1432/23, 70200  
IČ: 26847221  
DIČ: CZ26847221  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 40421  
zastoupená/jednající: Bc. Tomáš Štubňa, jednatel společnosti  
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Tomáš Štubňa  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu (zveřejněný účet): 196643699/0300  
tel.: 775 254 144  
e-mail: ternofirek@ternofirek.cz  
(dále jen jako „zhotovitel“)

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě Živnostenského listu vydaného Magistrátem města Ostravy ze dne 6.5.2008 oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

*Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:*

### Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je z technologických důvodů změna termínu dokončení stavby na akci: “Výměna zasklení balkónu – Moravská, Slezská, Krnov“ a to z 18. 11. 2016 na 2. 12. 2016. Dílčí harmonogram výměny oken bude dodán později.

## Čl. II. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne 19. 10. 2016



za objednatele  
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová  
starostka města Krnova



**TERNO FIREK**  
S. R. O.  
701 00 OSTRAVA - Městská Ostrava  
Fobialova 23/1432 tel.: 595 110 665  
IČO: 26947221 DIČ: CZ26947221 ©

za zhotovitele  
Terno Firek s.r.o.  
Bc. Tomáš Štubňa, jednatel