



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. j. 0631/2019/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Cyklostezka Čihadla – úsek: Broumarská - Dobrovolného

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	REKOCEM CS, s.r.o.
Sídlo:	K rokli 416, 190 15 Praha 9 - Satalice
IČO:	064 61 204
DIČ:	CZ06461204
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282587
Zastoupen:	Martin Čerovský, jednatel
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	4981218389/0800

(„zhotovitel“)



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0631/2019/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 2 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Vzhledem k akutním geologickým podmínkám (sesuv podmáčeného svahu na těleso cyklostezky, včetně vyřešení odvodnění přilehlých pozemků mimo těleso cyklostezky) a nutné koordinaci s přípravou doplnění výstavby VO v lokalitě, nemůže zhotovitel dodržet termín dokončení díla uvedený v Dodatku č. 1 k SoD (31. 3. 2020). Smluvní strany se proto dohodly na změně termínu pro dokončení díla, který se stanovuje na 25. 5. 2020.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 2 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 16. 3. 2020 usnesením č. 146/RMČ/2020.

V Praze dne 18. 03. 2020



Mgr. Radek Vondra
starosta MČ Praha 14



Martin Čeřovský
jednatel

