

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Zlína“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Miroslava Borovičková, vrchní referent Pobočky Zlín
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	m.borovickova@spucr.cz
Administrátor veřejné zakázky :	Lada Košutová
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 1. 2. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Bohuslavice u Zlína (dále jen „smlouva“). Dne 12. 2. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 12. 11. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2, dne 20. 3. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3.
2. Předmětem změny smlouvy je posunutí termínu plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu nutnosti provedení biologického hodnocení předmětného území a následného zpracování výstupů hodnocení do návrhu nového uspořádání pozemků. Zhotovitel v návaznosti na vzniklou situaci požádal přípisem ze dne 2. 3. 2020 o posunutí termínu plnění dílčí části 3.5.2. o dobu odpovídající vypracování biologického hodnocení.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění dílčí části.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín plnění: 15. 11. 2020

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1. 2. 2017 a dodatků č. 1 – 3 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 13. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láska, jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Bohuslavice u Zlína II

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 000	13 000	15.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	32	3 500	112 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	350	1 300	455 000	15.10.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	62	2 000	124 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	379	90	34 110	15.2.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	284	2 500	710 000	15.5.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	265	3 300	874 500	31.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 300	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	412	500	206 000	15.9.2017
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	406	500	203 000	15.6.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 731 610	15.6.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	406	1 400	568 400	15.3.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	160	1 000	160 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	400	8 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	400	800	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	406	2 000	812 000	15.11.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 600 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	406	800	324 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					324 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1200	550	660 000	nejpozději do 30. 9. následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					660 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 731 610 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 600 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	324 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	660 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 316 410 Kč
DPH 21% v Kč	1 116 446 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 432 856 Kč

Ve Zlíně dne 13. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 ČR – Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustínová
 ředitelka

.....
 GB-geodezie, spol. s r.o.
 Ing. Zdeněk Láška
 jednatel