

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení stavby s názvem:

Oprava kuchyňského zařízení v MŠ Za Chlumem, Bílina

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: HAVI s.r.o.
sídlo: Novosedlická 2888, Teplice 415 01
zastoupen:
ve věcech smluvních: Ing. Zděnkem Viltem jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Miroslavem Sádovským dle plné moci ze dne 1.12.2015
IČO: 402 32 981
DIČ: CZ402 32 981
bankovní spojení: UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIK a.s.
č. účtu: 401772001/2700

dále jen jako „zhotovitel“

Objednatel: Město Bílina
sídlo: Břežánská 50/4, Bílina 41831
zastoupen:
ve věcech smluvních: Oldřichem Bubeníčkem – starosta města
ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Burešem MBA
IČO: 00266230
Tel: 417 810 866
e-mail: herzingerova@bilina.cz

dále jen jako „objednatel“

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 21.07.2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla - Oprava kuchyňského zařízení v MŠ Za Chlumem, Bílina

2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně Smlouvy o dílo, a to konkrétně na článku V. Cena díla, odst. 1., když nově znějí takto:

V. Cena Díla

1. Sjednává se cena za dílo v celkové výši 686.023,- Kč bez DPH (slovy: šestsetosmdesátšesttisícdvacettřikoruny české). Sazba DPH se řídí platnými daňovými předpisy.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo, vyjma těch uvedených v čl. I tohoto dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, váženě a srozumitelně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Bílina, č. .../2016 dne 09.08.2016.

Příloha č. 1

Položkový rozpočet – dodatečně objednané práce

V Bílině dne.....

V Bílině dne.....

.....
za objednatele
Oldřich Bubeníček, starosta

.....
za zhotovitele
Ing. Miroslav Sádovský