

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 28.11.2019

Objednatel:

Obec: **Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.**
Sídlo: Viničná 31, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: Ing. Jiřím Bouškou, jednatelem
IČO: 281 68 151 DIČ: CZ28168151
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Mladá Boleslav
Číslo účtu: 107-7069670207/0100

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **ROIN stavebně obchodní společnost s.r.o.**
Sídlo: Dukelská 1446, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Milan Mazanec
IČO: 185 721 54 DIČ: CZ18572154
Obchodní rejstřík: vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 3382
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 169443181/0100
Telefon: 326327527, 602 338 674
Datová schránka: 7d8xzdz

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Milan Mazanec

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Milan Mazanec

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2019 Smlouvu o dílo týkající se akce „Městský krytý bazén, Mladá Boleslav – nová sauna“, (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku č. 2:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:
Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní „***Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a uvedeny v příloze č.1- změnový list ZL 1)***“.
2. Mění se Čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení díla a to takto:
Článek 4.2. nově zní „***Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 10.4.2020***“.
3. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH

826.886,03 Kč

Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH	300.368,84 Kč
Méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH	- 134.325,46 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	988.929,41 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

4. Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 988.929,41 Kč bez DPH (slovy: tři miliony devět set osmdesát tři tisíc šest set osmdesát pět korun českých a padesát haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.**“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č.1: změnový list č.1

V Mladé Boleslavi dne 9.3.2020

Objednatel
Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.
Ing. Jiří Bouška, jednatel

Zhotovitel
ROIN stavebně obchodní společnost s.r.o.
Ing. Milan Mazanec, jednatel