

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

DODATEK č. 1

Číslo smlouvy: 06EU-004600 (uvádějte při fakturaci)

Číslo smlouvy dodavatele: [REDACTED]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001110007.31970 (uvádějte při fakturaci)

I/20 a I/26 DZ pro mýto –II. etapa

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

EUROVIA Silba, a. s.

se sídlem Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň
IČO: 64830551
DIČ: CZ64830551
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 518
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Vzhledem k neočekávanému vyhlášení karantény u celé společnosti EUROVIA Silba, a.s. v době od 18.3. do 31. 3. 2020 a v souladu s odst. 3. článku XI. Závěrečná ustanovení se smluvní strany dohodly na změně článku III. Doba plnění.
Článek doba plnění se mění a nově zní:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ode dne účinnosti této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli **do 30. 04. 2020.**

O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo č. 06EU-004600 zůstávají v platnosti, beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Plzni dne 19 -03- 2020

V Plzni dne 17. 3. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: