

DODATEK ČÍSLO 1

Smlouva o dílo, technické podpoře a licenční

číslo smlouvy zhotovitele:.....

číslo smlouvy objednatele: OKT-PERS/SOD/000053/2020/Pos

(dále jen „dodatek“) mezi

DATACENTRUM systems & consulting, a. s.

Se sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamýk,
 Zastoupená Ing. Kamilem Ryšavým, předsedou představenstva společnosti
 IČ: 25631721 DIČ: CZ25631721
 Bank. spojení: KB Praha 4, expozitura Chodov číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

- na straně jedné -

a

statutární město Olomouc

Se sídlem Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc
 Zastoupené Bc. Janem Večeřem, tajemníkem Magistrátu města Olomouce
 IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
 Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu [REDACTED]
 pobočka Olomouc

(dále jen „objednatel“)

- na straně druhé -

společně pak jako „smluvní strany“ uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo, technické podpoře a licenční (dále jen „smlouva“), a to z důvodu nutnosti posunu termínů plnění. Na základě vládou vyhlášeného stavu nouze objednatel plní úkoly stanovené zákonem o krizovém řízení a realizace plnění díla v původně sjednaných termínech není možná. Pokud by ani níže uvedené termíny nebyly z důvodu stavu nouze realizovatelné, uzavřou smluvní strany znovu dodatek s posunem plnění.

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění harmonogramu plnění, který je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí:

PŘÍLOHA Č. 1: HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Předání analýzy a zpracované implementační studie	do 27. 3. 2020
Akceptace analýzy ze strany objednatele	do 31. 3. 2020
Instalace a implementace docházkového systému	1.4. – 30.4.2020
Školení pro HR a vedoucí pracovníky odboru kancelář tajemníka	27.4. – 30.4.2020
Testovací provoz – pouze odbor kancelář tajemníka	1.5.- 31.5.2020
Zaslání připomínek z testovacího provozu	1.6. - 5.6.2020
Zpracování připomínek z testovacího provozu	8.6. – 26.6.2020
Školení vedoucích pracovníků	15.6. – 26.6.2020
Vyhodnocení a akceptace testovacího provozu, včetně předání odsouhlaseného akceptačního protokolu	29.6. – 30.6.2020
Fakturace díla dle přílohy č. 2 Smlouvy	30.6.2020
Spuštění produktivního provozu systému – předání a převzetí díla	od 1.7. 2020

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží dva originály tohoto dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, což zajistí objednatel.

Dne 19. 3. 2020

za zákazníka
Bc. Jan Večeř

za poskytovatele
Ing. Kamil Ryšavý