



KUMSP00RL8AX

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK) -3

05399/2016/KŘ	2014	117
poř. číslo	rok	akt. odb.

DODATEK Č. 1


ke smlouvě o dílo číslo: 05399/2016/KŘ
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA - HUDECZEK a.s.

se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
zastoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
IČ: 27765857
DIČ: CZ27765857
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 05. 10. 2016 smlouvu o dílo č. 05399/2016/KŘ (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce střechy budovy B“ (dále jen „dílo“).
- V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány a jsou nezbytné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací, které již nejsou s ohledem na výše uvedené vícepráce nutné (dále jen „méněpráce“).
- Cena víceprací činí:

cena bez DPH	380.790,00 Kč
DPH 21 %	79.965,90 Kč
cena celkem vč. DPH	460.755,90 Kč

4. Cena méněprací činí:
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| cena bez DPH | 543.727,92 Kč |
| DPH 21 % | 114.182,86 Kč |
| cena celkem vč. DPH | 657.910,78 Kč |
5. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku a je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.
6. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění celková cena plnění díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací. Cena za dílo tak činí:

cena bez DPH	2.764.011,08 Kč
DPH 21 %	580.442,33 Kč
cena celkem vč. DPH	3.344.453,41 Kč
4. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV odst. 1 smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek včetně přílohy bude zveřejněn na oficiálních internetových stránkách Moravskoslezského kraje.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Rekapitulace ceny za dílo.
Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací a méněprací.



7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. ...*57/211*... ze dne ...*10.1.2017*...


V Ostravě dne: 10 .01. 2017



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje

V Ostravě dne: 10 -01- 2017



za zhotovitele
Ing. Milan Hudeczek
Předseda představenstva



FIGURA - UVEDENÉK s.r.l.
Číslo účtu: 25110000000000000000
www.figura.cz

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny za díloStavba: **Rekonstrukce střechy budovy B (tělocvična)**

Objekt	Název	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 01	Demolice	514 015,00	621 958,15
Vícepráce SO 01	Demolice	6 799,35	8 227,21
Méněpráce SO 01	Demolice	-478 803,90	-579 352,72
SO 02	Nová k-ce střechy	2 109 637,19	2 522 661,00
vícepráce SO 02	Nová k-ce střechy	373 990,65	452 528,69
Méněpráce SO 02	Nová k-ce střechy	-64 924,02	-78 558,06
SO 03	Hromosvod	161 296,81	195 169,14
SO 04	VN + ON	142 000,00	171 820,00
Stavba celkem		2.764.011,08	3.344.453,41

FICHTA - HUDECZEK a.s.

01.0030133/17, 747 04 133

IČ: 25703011, DIČ: CZ25703011

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Rekonstrukce střechy budovy B (tělocvična),

KSO:
Místo: Příčná 1108

Zadavatel:

Uchazeč:
FICHNA-HUDECEK a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 27765857
DIČ: CZ27765857

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

-543 727,92

DPH základní sazba daně 21,00%
DPH snížená sazba daně 15,00%

Základ daně

Výše daně
-114 182,86

Cena s DPH

V CZK

-657 910,78

FICHNA-HUDECEK a.s.
Průmyslová 17, 747 18 Pátek
IČ: 27765857 DIČ: CZ27765857

Sh

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy B (tělocvična),

Místo: Pfičná 1108

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FICHNA-HUDECZEK a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

S001	Demolice	-478 803,90	-543 727,92	STA
S002	Nová k-ce střechy	-64 924,02	-657 910,78	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce střechy budovy B (tělocvična),

Objekt:

S001 - Demolice

KSO:

Místo: Pílečná 1108

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 27765857

DIČ: CZ27765857

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-478 803,90

DPH základní
snižena

Základ daně
-478 803,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-100 548,82
0,00

Cena s DPH

V CZK

-579 352,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy budovy B (tělocvična),

Objekt:

S001 - Demolice

Místo:

Příčná 1108

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FICHNA-HUDECZEK a.s.

Datum: 00.01.1900

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	-478 803,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-391 661,37
997 - Přesun sutě	-46 226,37
PSV - Práce a dodávky PSV	-345 435,00
712 - Pevňkové krytiny	-87 142,53
713 - Izolace tepelné	-36 965,46
764 - Konstrukce klempířské	-39 682,76
	-10 494,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy budovy B (tělocvična),

Objekt:

S001 - Demolice

Místo:

Příčná 1108

Zadavatel:

FICHNA-HUDECEK a.s.

Datum:

00.01.1900

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-478 803,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

-391 661,37

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-46 226,37

4 K

962032254

Bourání zdiva z tvárnit cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3

m3

-44,940

660,00

-29 660,40 CS ÚRS 2016 01

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnit z tvárnit cementových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

8 K

965082933

Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2

m3

-66,530

249,00

-16 565,97 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

D 997

Přesun sutě

-345 435,00

17 K

997013113

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace

t

-247,021

440,00

-108 689,24 CS ÚRS 2016 01

PP

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m

18 K

997013501

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

t

-247,000

227,00

-56 069,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

19 K

997013509

Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZRD 1 km přes 1 km

t

-1 711,640

9,88

-16 911,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost příplatek k ceně za každý další i započítaný 1 km přes 1 km

21 K

997013801

Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)

t

-77,716

350,00

-27 200,60 CS ÚRS 2016 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

20 K

997013814

Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)

t

-18,772

1 740,00

-32 663,28 CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů					
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)	t	-91,142	1 140,00	-103 901,88	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-87 142,53	
D	712		Povlakové krytiny				-36 965,46	
1	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m2	-1 255,870	16,00	-20 093,92	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvě					
2	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvy	m2	-2 511,740	6,00	-15 070,44	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu					
3	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	-31,000	58,10	-1 801,10	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění ze střech plochých do 10 st. doplňky ventilační hlavice					
P			Poznámka k položce: 5/KL					
D	713		Izolace tepelné				-39 682,76	
5	K	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	-332,630	22,20	-7 384,39	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohůž, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů přípevných lepením do 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace					
9	K	713140825	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z desek párobetonových tl do 200 mm	m2	-332,630	97,10	-32 298,37	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohůž, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolaci volně položených do 200 mm z párobetonových desek, tloušťka izolace					
D	764		Konstrukce klempířské				-10 494,31	
11	K	764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatlikového žlabu do suti	m	-41,810	251,00	-10 494,31	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatlikového do suti					
P			Poznámka k položce: 3/KL					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce střechy budovy B (tělocvična),

Objekt:

S002 - Nová k-ce střechy

KSO:

Místo:

Příčná 1108

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FICHNA-HUDECZEK a.s.

IČ: 27765857

DIČ: CZ27765857

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-64 924,02

DPH základní
snížená

Základ daně
-64 924,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-13 634,04
0,00

Cena s DPH

V CZK

-78 558,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy budovy B (tělocvična),

Objekt:

S002 - Nová k-ce střechy

Místo:

Příčná 1108

Zadavatel:

Uchazeč:

FICHNA-HUDECZEK a.s.

Datum:

00.01.1900

Projektant:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV	-64 924,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	-64 924,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-36 045,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-25 942,70
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Pevňákové krytiny	-2 936,32
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
	0,00
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy budovy B (télcovična),

Objekt:

S002 - Nová k-ce střechy

Místo:

Příčná 1108

Zadavatel:

FICHNA-HUDECZEK a.s.

Uchazeč:

Datum: 00.01.1900

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

-64 924,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-36 045,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	3112Z323	Zdivo nosné tl.300 mm z porobetonových přesných hladkých tvárních hmotností 500 kg/m3	m3	-8,100	4 450,00	-36 045,00	CS ÚRS 2016 01

PP Zdivo z porobetonových přesných tvárníc, nosné z tvárníc hladkých jakékoliv pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3

D 4

Vodorovné konstrukce

1	K	417321414	Ztuzující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	-2,310	2 780,00	-6 421,80	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

-25 942,70

PP Ztuzující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

5	K	417351115	Zřízení bednění ztuzujících věnců	m2	-15,500	380,00	-5 890,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Bednění bočnic ztuzujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

6	K	417351116	Odstranění bednění ztuzujících věnců	m2	-15,500	85,00	-1 317,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Bednění bočnic ztuzujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

2	K	417361821	Výztuž ztuzujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	-0,111	32 000,00	-3 552,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	--------	-----------	-----------	----------------

PP Výztuž ztuzujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt-500

40	K	441171152	Montáž ocelových kcí zastřešení vazníků nebo krovy hmotnosti prvku přes 100 kg/m dl do 18 m	t	-0,284	8 550,00	-2 428,20	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

PP Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků přes 100 kg/m, délky přes 12 do 18 m

44	M	145502500	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x5 mm	t	-0,284	22 300,00	-6 333,20	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	--------	-----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Profily ocelové teakostěnné uzavřené svařované profily čtvercové, jakost 11 375, délka 6m 50x50x5 mm

P Poznámka k položce:
Hmotnost: 284 kg

D	998		Přesun hmot				-2 936,32	
35	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-11,840	248,00	-2 936,32	C5 ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo lamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Rekonstrukce střechy budovy B (tělocvična),

IKSO: PŘÍČNÁ 1108
MÍSTO:

Zadavatel:

Uchazeč:
FICHNA-HUDECEK a.s.

Projektant:

Poznámkas:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

27769857
CZ27769857

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

380 790,00

DPH základní sňížení 21,00%
15,00%

Základ daně

Výše daně
79 965,90

Cena s DPH

V CZK

460 755,90

FICHA - HUDECZEK a.s.
Pauka 503/17, 777 18 Puc
27769857, DIČ: CZ27769857

fu

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

1

Stavba:

Rekonstrukce střechy budovy B (tělocvična),

Místo:

Příčná 1108

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FICHNA-HUCEZEK a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO01	Demolice	6 799,35	8 227,21	STA
SO02	Nová k-ce střechy	373 990,65	452 528,69	STA
		380 790,00	460 755,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy B (tělocvična),
Objekt:

SO01 - Demolice

KSO: PŘÍČNÁ 1108
Místo:

CC-CZ: 00.01.1900
Datum:

Zadávatel:

IČ: 27765857
DIČ: CZZ7765857

Uchazeč: FICHNA-HUDECZEK a.s.
Projektant:

IČ: 27765857
DIČ: CZZ7765857

Poznámka:

Cena bez DPH

6 799,35

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	0,00	21,00%	1 427,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

8 227,21

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy budovy B (tělocvična),

Objekt:

S001 - Demolice

Místo:

Příčná 1108

Zadavatel:

Uchazeč:

FICHNA-HUDECZEK a.s.

Datum:

00.01.1900

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 799,35

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 799,35

712 - Povlakové krytiny

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy budovy B (tělocvična),

Objekt:

SO01 - Demolice

Místo:

Příčná 1108

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

FICHINA-HUDECZEK a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 799,35

D PSV Práce a dodávky PSV

6 799,35

D 762 Konstrukce tesařské

6 799,35

VCP1	K	76271810	Demontáž prostorových vazaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm ²	m	241,500	21,30	5 143,95	CS ÚRS 2016 01
------	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

VCP2	K	76281811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m ²	93,000	17,80	1 655,40	CS ÚRS 2016 01
------	---	----------	---	----------------	--------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce střechy budovy B (tělocvična),

Objekt:

S002 - Nová k-ce střechy

KSO:

Místo: Příčná 1108

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ: 27765857

DIČ: CZ27765857

Uchazeč:

FICHNA-HUDECZEK a.s.

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

373 990,65

DPH základní
snižená

Základ daně
101 479,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
78 538,04
0,00

Cena s DPH

V CZK

452 528,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy budovy B (tělocvična),

Objekt:

SO02 - Nová k-ce střechy

Místo:

Příčná 1108

Zadavatel:

Uchazeč:

FICHNA-HUDECZEK a.s.

Datum: 00.01.1900

Projektant:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV	373 990,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	170 155,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	142 351,11
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	203 834,82
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	40 493,64
	163 339,18
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy budovy B (téllocvična),

Objekt:

S002 - Nová k-ce střechy

Místo:

Příčná 1108

Datum: 00.01.1900

Zadávatel:

FICHNA-HUDECEK a.s.

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

373 990,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

170 155,83

D 3 Svislé konstrukce

10 742,40

1	K	311101212	Vytvoření prostupů do 0,05 m ² ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	43,000	64,80	2 786,40	CS ÚRS 2016 01
2	M	28612220	trubka KGEH s hrdlem 110X3,2X5M SM4KOEK,PVC	ks	4,000	404,80	1 619,20	CS ÚRS 2016 01

3 K 619995001

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

4 231,20

				m	43,000	98,40	4 231,20	CS ÚRS 2016 01
--	--	--	--	---	--------	-------	----------	----------------

4 K 644941111

Osazování ventiláčnických mřížek velikosti do 150 x 150 mm

1 198,40

				ks	35,000	34,24	1 198,40	CS ÚRS 2016 01
5	M	562456480	mřížka větrací plast VM 100 B bílá se síťovinou	ks	35,000	25,92	907,20	CS ÚRS 2016 01

D 4

Vodorovné konstrukce

17 062,32

41	K	441171151	Montáž ocelových kcí zastřešení vazníků nebo krovů hmotnosti prvku přes 100 kg/m dl do 12 m	t	0,068	6 800,00	462,40	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

PP Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krov) hmotnosti jednotlivých prvků přes 100 kg/m, délky do 12 m

43 M 130109580

ocelí průřítová HE-A, v Jaktosti 11 375, h=180 mm

1 136,96

				t	0,068	16 720,00	1 136,96	CS ÚRS 2016 01
--	--	--	--	---	-------	-----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H ocel profilová HE-A h=180 mm					
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 68 kg					
40	K	441171152	Montáž ocelových kří zastřešení vazníky nebo krovu hmotnosti prvku přes 100 kg/m dl do 18 m	t	0,630	6 840,00	4 309,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krov) hmotnosti jednotlivých prvků přes 100 kg/m, délky přes 12 do 18 m					
42	M	130109500	ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,282	15 760,00	4 444,32	CS ÚRS 2016 01
PP			Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H ocel profilová HE-A h=100 mm					
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 282 kg					
45	M	145502380	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x4 mm	t	0,174	16 560,00	2 881,44	CS ÚRS 2016 01
PP			Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily čtvercové, jakost 11 375, délka 6m 40x40x4 mm					
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 174 kg					
45	M	1455R	Ocelové kotvení desky 120x300x10 mm	t	0,174	22 000,00	3 828,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 174 kg					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				142 351,11	
29	K	941112121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	1 041,000	29,44	30 647,04	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. w09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
30	K	941112221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému bez podlah š 1,2 m v 10m za první a ZKD den použití	m ²	57 255,000	0,56	32 062,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. w09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
31	K	941112821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	1 041,000	17,76	18 488,16	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky w09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
32	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	1 041,000	10,50	10 930,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
33	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	57 255,000	0,28	16 031,40	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
34	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textílie z umělých vláken	m2	1 041,000	7,05	7 339,05	CS ÚRS 2016 01
1	K	944511211	Montáž věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 8,6 m	kus	1,000	2 176,00	2 176,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	94611218	Příplatek k věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za první a ZKO den použití	měsíc	3,000	5 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	946111818	Demontáž věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 8,6 m	kus	1,000	1 616,00	1 616,00	CS ÚRS 2016 01
47	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	48,000	65,52	3 144,96	CS ÚRS 2016 01
48	K	953965131	Kotvení šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	48,000	102,40	4 915,20	CS ÚRS 2016 01
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
203 834,82								
D	762		Konstrukce tesátské				40 495,64	
16	K	762713210	Montáž prostorově vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	86,000	103,20	8 875,20	CS ÚRS 2016 01
PP	M	605120010	Řezivo jehličnaté hranol JAKOST I do 120 cm2 Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m3	1,250	3 864,00	4 830,00	CS ÚRS 2016 01
PP	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly do 120 cm2, hranoly jakost I	m3	2,580	553,60	1 428,29	CS ÚRS 2016 01
PP	K	7627001R	Montáž rošů z latí na HEA krokve pro záklop Spojovací prostředky pro náběhové klíny 1,25 + spoj. Prostředky pro montáž vázaných konstrukcí krovů 1,33 - opomenuto ve smluvním rozpočtu -> 1,25+1,33=2,58	bm	410,000	34,00	13 940,00	CS ÚRS 2016 01
PP	M	605141140	Latě 60x40 mm impregnované 0,06*0,04*410*1,25	m3	1,230	5 065,00	6 229,95	CS ÚRS 2016 01
18	K	762395R	Spojovací prostředky pro montáž latí, kotvení do oc. HEA prvků	m3	1,230	2 076,00	2 553,48	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,480	1 064,00	2 638,72	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z tloušťkou přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	764		Konstrukce klempířské				163 339,18	
4		553489550	D-M Dilatace žlabu páukulatého leskle válcovaná, krytka návalky leskle válcovaná	ks	6,000	308,00	1 848,00	
5		764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 670 mm	m	103,900	499,00	51 846,10	
6		764011402	Podkladní plech z Pz plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 200 mm	m	103,900	68,10	7 075,59	
7		764011405	Podkladní plech z Pz plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 400 mm	m	72,300	122,40	8 849,52	
8		764311613	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz rš 250 mm	m	37,220	212,80	7 920,42	
9		764214406	Oplechování horních ploch a nadezňavek (atik) bez rohu z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	40,400	384,00	15 513,60	
10		764002R	D-M oplechování vzduchotechniky vč. vyvedení nad střechu z pozink plechu atypický prvek	klp	1,000	9 480,00	9 480,00	
11		764003R	D-M odvětrávacího komínku vč. propojení se stávajícím a opracování detailů, atyp výroba z pozink plechu	m	3,000	1 175,00	3 525,00	
12		764004R	Prořezání, vysušení a vyspravení boulí z SBS pásku 4mm s minerálním posypem	m2	70,000	234,00	16 380,00	
13		764005R	Odvětrání střechy - plastové větrací komínky průměru 40 mm, výšky 600 mm	ks	22,000	1 650,00	36 300,00	
			<i>včetně vyvrtání a napojení na stávající konstrukci</i>					
14		877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	ks	4,000	113,00	452,00	
15		283411110	lapače střešních splavenin geiger RSK 2000 + oadmínateční sifonový uzávěr	ks	4,000	410,00	1 640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 608,300	1,56	2 508,95	CS ÚRS 2016 01
pp			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					