

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Česká republika- Okresní soud Mělník

Krombholcova 264, 276 01 Mělník

IČO: 00024546

DIČ: není plátcem DPH

č. ú.: 1520171/0710

jejímž jménem jedná: Mgr. Oldřich Kajzr, předseda soudu

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

INTO-SERVIS s.r.o.

Areál Chemopetrol a.s., 436 70 Litvínov Záluží 1

IČO: 63149150

DIČ: CZ63149150

č. ú.: 35-7446480207/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.12.2019

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 4.12.2019 (dále jen „Smlouva“), a to o úpravu doby plnění.

2. Předmětem tohoto Dodatku je posunutí doby plnění, a to do **31.3.2020** z důvodu doplnění klimatizační jednotky do kanceláře č.dv. 321, která nebyla původně obsažena v zadávací dokumentaci v rámci plnění veřejné zakázky „OS Mělník – klimatizace do podkrovních kanceláří.“

IV.

Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

Za objednatele:


Mgr. Oldřich
v Mělníku

7020

Za zhotovitele:


INTO-SERVIS
LITVÍNŮV, AREÁL CHEMOPETROL A.S.
PSČ: 436 70
IČO: 63149150, DIČ: CZ63149150
.....
v Litvínově