

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3/20 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Sukovy Sady 660 – výměna 91 ks domovních vodoměrů**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik provozovny správy domů, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí provozovny správy domů, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	Jiří Hruška
Sídlo	xxx
Telefon	xxx
Email	xxx
IČ	40117171
DIČ	CZ6709030229

Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností (nepřístupnost nebytového prostoru č. 501) se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 2. 2020 (dále jen „smlouva“) spočívající v prodloužení doby realizace díla formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text druhé věty čl. III. smlouvy „Termín plnění“ se mění následovně:

Termín dokončení díla:

30. 4. 2020

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 18. 3. 2020

.....
za zhotovitele
Jiří Hruška

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:

Dne: 18. 3. 2020