

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Rekonstrukce schodů Jabloňová a Polívkova“

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1620100014

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno  
Městská část Brno-Medlánky  
Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)  
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)

IČ: 44992785 16

DIČ: CZ44992785

ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

č. účtu: 18 628-621/0100

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** JIS – Sta s.r.o.

se sídlem: Kulkova 4045/8, Brno, 615 00

zastoupený: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

IČ: 02672537

DIČ: CZ02672537

ban. spojení: Komerční banka

č. účtu: 115-8045910207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava doby plnění díla.

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
2. Ustanovení čl. IV, odst. 1

„1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě od 1. 4. 2020 do 2. 7. 2020 zahájit plnění díla převzetím pracoviště.“.

se mění tak, že nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě od 9. 3. 2020 do 2. 7. 2020 zahájit plnění díla převzetím pracoviště.“.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1620100014 „V Rekonstrukce schodů Jabloňová a Polívková“ zůstávají v platnosti.

#### **IV. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se sjednává s účinností ode dne podpisu.

#### **Doložka**

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 30, konané dne 2.3.2020 pod číslem usnesení č. 04/30.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
JUDr. Michal Marek  
starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele)

.....  
(za zhotovitele)