



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

„Liblice u Českého Brodu, ul. U Hřiště - Rekonstrukce oplocení multifunkčního hřiště“

Dodatek č. 1 ke SoD

Dodatek č. 1 ke SoD č. 201900287/OR

Číslo dodatku č. 1: 202000029/OR

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Objednatel č.1: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Zajíček, projektový manažer

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Markéta Berdychová
se sídlem: Kaštanová 135/7, 251 01 Říčany u Prahy
zastoupený: Jakubem Berdychem
IČ: 87759993
DIČ: CZ8059100302
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jakub Berdych
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jakub Berdych

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201900287/OR (dále jen „dodatek č. 1“).



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

„Liblice u Českého Brodu, ul. U Hřiště - Rekonstrukce oplocení multifunkčního hřiště“

Dodatek č. 1 ke SoD

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 13. 11. 2019 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201900287/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce pod názvem „Liblice u Českého Brodu, ul. U Hřiště - Rekonstrukce oplocení multifunkčního hřiště“.

2.

Čl. I. Předmět smlouvy:

V rozpočtu, který je přílohou SoD č. 201900287/OR jsou naceněny 1ks dvoukřídlé brány a 1ks branky se zaměněnou cenou za bránu a branku. Správné ocenění položek je: dvokřílová brána 2000/3600 v jednotkové ceně 6.965 Kč bez DPH, branka 2000/1000 v jednotkové ceně 3. 626 Kč bez DPH.

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce v důsledku požadavků uživatele, dle podané žádosti TJ Liblice ze dne 24. 02. 2020. Jedná se o stavební práce a dodávky realizované a to:

- Úprava rozměrů dvoukřídlových bran a dodatečná instalace dalších 2 ks bran jako součást nového oplocení.

Práce jsou specifikovány v rozpočtu Změnový list č. 1, který uvádí celkové náklady za provedení díla dle skutečnosti. Změna předmětu plnění nemá vliv na kvalitu provedeného díla, záruky na dílo a dobu zhotovení díla.

3.

Čl. III. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla se v odstavci 3. 1. mění takto:

| | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH 21% |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Původní cena dle SOD: | | | |
| | 278.527,00 Kč | 58.490,67 Kč | 337.017,67 Kč |
| Dodatek č. 1 k SoD | | | |
| Změnový list č. 1 | | | |
| | 28.800,00 Kč | 6.048,00 Kč | 34.848,00 Kč |
| z toho méněpráce: | -10.386,00 Kč | -2.181,06 Kč | -12.567,06 Kč |
| z toho vícepráce: | 39.186,00 Kč | 8.229,06 Kč | 47.415,06 Kč |
| Nová celková cena díl: | 307.327,00 Kč | 64.538,67 Kč | 371.865,67 Kč |

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 371.865,67 Kč (307.327,00 Kč bez DPH). Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

„Liblice u Českého Brodu, ul. U Hřiště - Rekonstrukce oplocení multifunkčního hřiště“

Dodatek č. 1 ke SoD

staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.

Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení:

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento Dodatek č. 1 k SoD v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5) Uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SoD byl schválen usnesením Rady Města Český Brod č. 99/2020 ze dne 04. 03. 2020.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Přehledný seznam změnových listů,

Změnový list č. 1 - Úprava rozměrů dvoukřídlových bran a dodatečná instalace dalších 2 ks bran jako součást nového oplocení.

V Českém Brodě dne 16/03/2020

Objednatel

Bc. Jakub Berdych
starosta



V 15. 3. 2020 dne 15. 3. 2020

Zhotovitel

Jakub Berdych
oprávněný zástupce dodavatele

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: RM 99/2020 ze dne 4/3/2020
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

VZ

malého rozsahu: stavební práce, ve výši od 500 000,- Kč do 6 000 000,- Kč

bez DPH

Liblice u Českého Brodu, ul. U Hřiště - Rekonstrukce oplocení multifunkčního hřiště

číslo smlouvy o dílo objednatele:

201900287/OR

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

| ČÍSLO ZL (OZ) | NÁZEV ZL | CENA ZL | % |
|------------------|--|---------------|-------|
| MÉNĚPRÁCE | | | |
| 1 | Úprava rozměrů dvoukřídlových bran a dodatečná instalace 2 ks bran jako součást nového oplocení - dvoukřídlová brána 3600/2000 (šíře/výška prvku), 1ks, - tenisové pletivo 11 mb | -10 386,00 Kč | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| CELKEM | | -10 386,00 Kč | 3,73% |

| ČÍSLO ZL (OZ) | NÁZEV ZL | CENA ZL | % |
|------------------|--|--------------|--------|
| VÍCEPRÁCE | | | |
| 1 | Úprava rozměrů dvoukřídlových bran a dodatečná instalace 2 ks bran jako součást nového oplocení - dvoukřídlová brána 3600/3500 (šíře/výška prvku), 3 ks, - montáž brány, 3ks | 39 186,00 Kč | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| CELKEM | | 39 186,00 Kč | 14,07% |

REKAPITULACE

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| MÉNĚPRÁCE | -10 386,00 Kč | 3,73% |
| VÍCEPRÁCE | 39 186,00 Kč | 14,07% |
| SOUČET/ROZDÍL | 28 800,00 Kč | 17,80% |
| Cena díla dle SOD bez DPH | 278 527,00 Kč | 100,00% |
| Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH (ZL1) | 307 327,00 Kč | - |

TJ Liblice, z.s
U Hřiště 252
282 01 Český Brod, Liblice
IČ: 14800764
e-mail: [REDACTED]

V Českém Brodě, dne 24.2.2020

Město Český Brod
Ing. Karel Zajíček
Odbor rozvoje
Husovo nám. 70
282 24 Český Brod

Vážený pane inženýre,

Dle dohody na dnešním předání staveniště Vám posílám žádost o dodatečnou instalaci dalších 2 ks dvoukřídlových bran jako součást nového oplocení multifunkčního hřiště.

Děkuji za vyřízení

S úctou

[REDACTED]

Ing. David Hybes
předseda TJ Liblice, z.s.

Tel: [REDACTED]

E-m [REDACTED]

TJ Liblice, z.s.
IČ: 148 00 764 ①
U Hřiště 252
Liblice, Český Brod, 282 01

| Název | MJ | Počet MJ | Cena za MJ | Cena celkem |
|-----------------------------|----|----------|------------|--------------|
| Brána 2000/3600 | ks | -1 | 6965 | -6965 |
| Tenisové pletivo | bm | -11 | 311 | -3421 |
| Brána 3500/3600 | ks | 3 | 11092 | 33276 |
| | | | | |
| montáž brány 3500/3600 | | 3 | 1970 | 5910 |
| | | | | |
| | | | | |
| Cena celkem bez DPH* | | | | 28800 |

*) Cenová nabídka je informačního charakteru. Výsledná částka bude určena na základě skutečně spotřebovaného, Vámi odsouhlaseného materiálu v jednotkových cenách.


V případě, že při dodávce a montáži oplocení budou splněny podmínky, že se jedná o oplocení sociálního bydlení, tj. domu s plochou do 350m², nebo bytu s plochou do 120 m², může být fakturováno se sníženou sazbou DPH 15%.

Součástí cenové nabídky nejsou bourací a přípravné (demoliční) práce. Není - li uvedeno, nebo domluveno jinak, pak je nutné tyto práce zajistit vlastními silami.

platnost nabídky je do 30.04.2020

M

IČ: 877



Obrazová příloha č. 1

Legenda

523/1

Oplocení do výše 4,0 metry

Priplocení k: - obj: kabin TJS

do výše 2,0 metry - sousedním oplocením pozemku parc. č. 188

Podatek č. 1 k SaD (2x č. 1)

č. 1 měna brány 3600/2000 na 3600/3500

+ 2 ks brány 3600/3500 (š./v.)

číslo změny (2x č. 1)

27/02/2020

