

# Smlouva o dílo - Dodatek č. 3

---

## „Realizace stavebních úprav v budově A – Nový Pavilon – humanizace“

vidována u Objednatele pod č.

a u Zhotovitele pod č. 04/SOD/19

uzavřená ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

---

### 1. Zámeček Střelice, příspěvková organizace

Sídlo: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice  
Statutární zástupce: Mgr. Leoš Němec, ředitel  
IČO: 00212920  
Bankovní spojení, č.ú. KB, a.s., [REDACTED]  
Datová schránka: 4gcmvk5  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Voštera Miloš, ved. prov. úseku

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

### 2. DACHREAL s.r.o.

Sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno  
Statutární zástupce: Tomáš Korbička, jednatel  
e-mail: [REDACTED]  
telefon: 732 141 552  
fax:  
IČO: 07253583  
DIČ: CZ07253583  
Bankovní spojení, č.ú.: Fio banka, a.s. [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Tomáš Korbička, jednatel  
Plátce DPH: ANO

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C sp. zn. 107177  
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

## II. Předmět „Dodatku č. 3“ SoD

---

1. Předmětem „Dodatku č. 3“ Smlouvy o dílo č. 04/SOD/19 je změna doby plnění díla dle čl. V. odst. 1
2. V průběhu realizace stavby byly provedeny změny , které bylo nutno provést pro úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací – viz. „Dodatek č. 1“ SoD.

## III. Doba plnění díla

---

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 15.4.2020
2. Tímto „Dodatkem č. 3“ Smlouvy o dílo nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo č. 04/SOD/19 „**Realizace stavebních úprav v budově A – Nový Pavilon – humanizace**“ uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.
3. „Dodatek č. 3“ nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran výše uvedené smlouvy o dílo. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích , každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

Ve Střelicích, dne 12.2.2020

Ve Střelicích, dne 12.2.2020

.....  
**Zámeček Střelice, příspěvková organizace**  
Mgr. Leoš Němec, ředitel

.....  
**Dachreal spol. s r.o.**  
Tomáš Korbička, jednatel