



DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

ISPROFOND: 5323520014

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: E618-S-5975/2017/Pal

a

statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

zastoupené: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím OI MMP

Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

číslo smlouvy objednatele č. 2: 2017/006772

(společně jako „Objednatel“)

a

Společnost „SWIETELSKY UZEL PLZEŇ“

se sídlem: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice

Společník 1 nebo Správce:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17888

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

Společník 2:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032

zastoupena: Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD



Korespondenční adresa: **Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice**
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: **N17-023-0173**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 je:

- 1) Změna názvu Objednatele** - v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností od 1.1. 2020 ke změně názvu organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na **Správa železnic, státní organizace**. Ostatní údaje sloužící k identifikaci naší organizace zůstávají i po 31. 12. 2019 beze změny.
- 2) úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 04, č. 07 a č. 15 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 04, č. 07 a č. 15 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] ([REDAKCE] původní hodnoty závazku) a **méněpráce** v celkové výši [REDAKCE] ([REDAKCE] původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1. Příloha č. 1 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, ve znění dodatků č. 1 až č. 5, takto:

1) Smluvní cena Díla

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 04, č. 07 a č. 15 v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 04 [REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 04 [REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 07 [REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 07 [REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15 [REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15 [REDAKCE]

Celková změna nákladů [REDAKCE]

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila **1 084 873 302,12 Kč bez DPH.**

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí **1 140 305 697,11 Kč bez DPH.**

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí **1 229 638 012,04 Kč bez DPH.**

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí **1 232 677 417,23 Kč bez DPH.**

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí **1 258 215 105,19 Kč bez DPH.**

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí **1 276 343 755,53 Kč bez DPH.**

2) Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6

Příloha č. 2 Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2



Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 6, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, nedotčené tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 6 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6

V Praze dne 16-03-2020

V Praze dne 28-02-2020

Objednatel č. 1:

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Mgr. Viliam Perknovský
jednatel SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Objednatel č. 2:
28-02-2020

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

.....
Ing. Pavel Brůžek
SWIETELSKY stavební s.r.o.
vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby
ZÁPAD

stavba			Cena stavby po D 5	ZL č. 4	ZL č. 7	ZL č. 15	Cena stavby po D 6				
Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domácícké trati											1 276 343 755,53
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	vícepráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	
Cena díla za zhotovení stavby											
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení											
PS 35-21-02	Plzeň M. n., obvod Jihní předměstí, úprava SZZ										
PS 35-21-03	Plzeň M. n., obvod Nová Hospoda, SZZ										
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení											
PS 36-21-01	Plzeň M. n. – Vojmice, úprava TZZ										
PS 36-21-02	Plzeň M. n. – Plzeň Křmice, úprava TZZ										
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů											
PS 02-22-01	Uzel Plzeň, přenosový systém, 3. etapa										
PS 35-22-11	Zest. Plzeň Jihní předměstí, úprava místní kabelizace										
PS 35-22-01	ZS Plzeň – Vojmice, DOK a TK										
PS 35-22-02	Plzeň Jihní předměstí – vjezd, úprava DOK										
PS 36-22-03	Plzeň Jihní předměstí – vjezd Chab, úprava TK										
PS 36-22-04	Plzeň Jihní předměstí – přesmyk, úprava stávajících DK										
PS 36-22-05	ZS Plzeň – Plzeň Křmice, úprava DOK/ZOK ČDT										
PS 36-22-11	Plzeň M. n., obvod Nová Hospoda, místní kabelizace										
D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, E)											
PS 34-22-11	Ukrajinské stávkovo Plzeň, úprava telefonního zapojování										
PS 35-22-15	Zest. Plzeň Jihní předměstí, úprava kamerového systému										
PS 36-22-13	RD Nová Hospoda, ASHS										
PS 36-22-14	RD Nová Hospoda, EZS										
PS 36-22-15	RD Nová Hospoda, sdělovací zařízení										
PS 36-22-31	Zest. Vojmice, telefonní zapojování										
D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a)											
PS 36-22-21	Zest. Plzeň Střelany, rozhlasové zařízení										
PS 36-22-22	Zest. Plzeň Střelany, informační zařízení										
D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)											
PS 36-22-32	Zest. Vojmice, úprava TRS, LRIS										
D.3.1 Dispečerská řídicí technika											
PS 34-22-54	Elektronické řízení Plzeň, doplnění DRT, 3. etapa										
PS 35-22-51	SOS Plzeň Jihní předměstí, doplnění DRT										
PS 35-22-51	RD Nová Hospoda, DRT										
D.3.2 Dálková diagnostika technologických systémů ŽDC											
PS 34-22-55	Uzel Plzeň, dálková diagnostika DOTS ŽDC										
PS 34-22-56	ED SŽDC Plzeň S. před., doplnění serveru DOTS ŽDC, 3. etapa										
E.1.1 Železniční svršek a spodek											
SO 36-33-01	Traf. Plzeň – Domažlice, železniční svršek										
SO 36-33-11	Traf. Plzeň – Domažlice, železniční spodek										
SO 36-33-02	Traf. Plzeň – Chab, železniční svršek										
SO 36-33-12	Traf. Plzeň – Chab, železniční spodek										
SO 36-33-51	Traf. Plzeň – Domažlice, výstroj a značení trať										
SO 36-33-52	Traf. Plzeň – Chab, výstroj a značení trať										
SO 37-33-01	Vlečková kolejnice Škoda, železniční svršek										
SO 37-33-11	Vlečková kolejnice Škoda, železniční spodek										
SO 37-33-02	Vlečková kolejnice IT Bohemia, železniční svršek										
SO 37-33-12	Vlečková kolejnice IT Bohemia, železniční spodek										
E.1.2 Nástupišť											
SO 36-33-21	Zastávka Plzeň Střelany, nástupiště										
E.1.3 Železniční přejezdy											
SO 35-33-41	Obvod Jihní předměstí, úroveň křížení v km 105,245										
E.1.4 Mosty, propustky a zdi											
SO 35-33-01	Sádkový most v km 105,409 trať Plzeň – Domažlice										
SO 35-33-01	Železniční most v km 106,164 trať Plzeň – Domažlice										
SO 36-33-02	Železniční most v km 106,418 trať Plzeň – Domažlice										
SO 36-33-03	Železniční most v km 106,673 trať Plzeň – Domažlice (protahod zast. Sk)										
SO 36-33-04	Železniční most v km 107,541 (ev. km 113,550) trať Plzeň – Domažlice, d										
SO 37-33-01	Železniční most v km 1,003 vlečky Škoda Plzeň										
SO 37-33-02	Most v km 106,366 trať Plzeň – Domažlice (Faltusův most)										
SO 298-33-01	Sádkový most v km 107,090 přes trať Plzeň – Domažlice										
SO 36-33-31	Železniční propustky v km 107,821 (ev. km 113,874) trať Plzeň – Domat										
SO 36-33-32	Železniční propustky v km 107,509 (ev. km 113,952) trať Plzeň – Domat										
SO 35-33-42	Kralovec v km 351,374 trať Plzeň – Chab (Věvo)										
SO 35-33-43	Kralovec v km 105,750 trať Plzeň – Domažlice (vpravo)										
SO 35-33-44	Kralovec v km 351,459 trať Plzeň – Chab (Věvo)										
SO 36-33-41	Kralovec v km 108,481 trať Plzeň – Domažlice (Věvo)										
SO 35-33-51	Zárubní zeď v km 105,329 – 105,403 trať Plzeň – Domažlice (vpravo)										
SO 35-33-52	Zárubní zeď v km 351,008 – 351,359 trať Plzeň – Chab, sanace (Věvo)										
SO 36-33-51	Opěrná zeď v km 351,294 – 351,590 trať Plzeň – Chab (vpravo)										
SO 36-33-52	Zárubní zeď v km 351,640 – 351,962 trať Plzeň – Chab (Věvo)										
SO 36-33-53	Zárubní zeď v km 352,007 – 352,072 trať Plzeň – Chab (vpravo)										
SO 36-33-55	Opěrná zeď v km 108,197 – 108,340 trať Plzeň – Domažlice, sanace (vpr)										
SO 36-33-56	Opěrná zeď v km 106,910 – 107,001 trať Plzeň – Domažlice (Věvo)										
SO 37-33-51	Opěrná zeď v km 105,840 – 106,110 trať Plzeň – Domažlice (vpravo)										
SO 37-33-52	Opěrná zeď v km 0,854 – 0,724 vlečky Škoda Plzeň (vpravo)										
SO 36-33-61	Kolektor v km 351,906 trať Plzeň – Chab										
SO 36-33-62	Kolektor v km 106,517 trať Plzeň – Domažlice										
SO 36-33-63	Kolektor v km 106,543 trať Plzeň – Domažlice										
SO 298-33-61	Kolektor – stavební opravy										
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty											
SO 35-33-06	Sádkový most v km 104,961 trať Praha – Plzeň, přeložka kabelu VO SVSM										
SO 35-33-09	Přeložka kabelu DP v km 104,966 – 105,927										

stavba			Cena stavby po D.9							
Uzel Pízeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati			ZÚ Č. 4		ZÚ Č. 17		ZÚ Č. 15		Cena stavby po D.9	
			1 276 343 755,53							
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	vícepráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce
SO 298-35-05	Připojení v km 113,874, přeložky kabelů DP		0,00							
SO 298-35-07	Pížeň Skvrňany, měrný objekt ŠKODA, Emingerova, přípojka NN PE a.s.									
SO 298-35-01	Komunikace I/26 Domažlická, osvětlení SVSMP									
SO 298-35-03	Komunikace I/26 Domažlická, přeložky kabelů DP									
SO 298-35-04	Rekonstrukce ulice Na Píse, osvětlení SVSMP									
SO 298-35-05	Rekonstrukce ulice Na Výsoč, osvětlení SVSMP									
SO 298-35-06	Rekonstrukce stáječl Domažlická ul., osvětlení SVSMP									
SO 298-35-07	Komunikace pro pět a cyklistů podél I/26, osvětlení SVSMP									
SO 298-35-08	Místní komunikace podél trati SŽDC Pížeň Domažlická vpravo, osvětlení									
SO 298-35-15	Komunikace I/26 Domažlická, kolektor 2, přeložky kabelů NN a VN PE a.s									
SO 298-35-17	Nápojení bývalého areálu ŠKODA, osvětlení SVSMP									
SO 298-35-18	Komunikace I/26 Domažlická, přípojky NN soukromých objektů									
SO 35-39-13	Obvod Jízní předměstí – přesmyk – směr Chab, úpravy kabelů ČEZnet a									
SO 35-39-24	Obvod Jízní předměstí – přesmyk – směr Domažlice, úpravy kabelů UPC									
SO 35-39-25	Obvod Jízní předměstí – přesmyk – směr Domažlice, úpravy kabelů TA S									
SO 35-39-26	Obvod Jízní předměstí – přesmyk – směr Domažlice, úpravy kabelů Pížeň									
SO 298-39-03	Světelné signalizační zařízení Domažlická – U dráhy									
E.1.6 Potrubní vedení										
SO 35-37-02	Úpravy vodovodu v km 350,955 – Vodárna Pížeň									
SO 35-37-03	Přeložky vodovodu v km 351,100									
SO 35-37-01	Pížeň-Chab, přeložka vodovodu DN 100 v ulici Domažlická – Vodárna Pížeň									
SO 35-37-02	Pížeň-Domažlice, přeložka vodovodu km 105,400 – Vodárna Pížeň									
SO 35-37-03	Pížeň-Domažlice, oprávnění stávajících přípojek km 106,100-106,240-Vod									
SO 37-37-02	Přeložka vodovodu na Fanšpachovu a Hnězno stávající DN 500 – Pížeň									
SO 298-37-01	Úprava vodovodu DN 500 km 0,410 – Pížeňská Energetika									
SO 298-37-02	Úprava vodovodu DN 80 v ulici Na výsoč, Na stráněch a Na píse – Vodár									
SO 298-37-03	Přeložka vodovodu DN 80 km 0,570 – Vodárna Pížeň									
SO 298-37-04	Přeložka vodovodu DN 150 km 0,760-0,957 – Vodárna Pížeň									
SO 35-37-21	Odvodnění komunikace Břežkova km 105,400									
SO 35-37-22	Pížeň Skvrňany – delší kanalizace									
SO 35-37-24	Pížeň-Domažlice, úprava kanalizace km 107,078-Vodárna Pížeň									
SO 35-37-27	Převážení štěrku v km 352,125 – Vodárna Pížeň									
SO 298-37-21	Odvodnění komunikace Domažlická km 0,00-0,598									
SO 298-37-22	Odvodnění komunikace Domažlická km 0,598-0,985									
SO 298-37-23	Sedimentační nádrž km 0,140									
SO 298-37-24	Kanalizace v ulici Domažlická, Na výsoč, Na stráněch a Na píse									
SO 298-37-25	Úprava měrného objektu, km 0,170									
SO 298-37-26	Přeložka stáječl, zastřešení stáječl v km 0,750 – 0,600									
SO 298-37-27	Odvodnění kolektorů 2 – km 0,400									
SO 298-37-28	Raženi stáječl vyústění přeložkou želez – Vodárna Pížeň									
SO 37-37-62	Přeložka horkovodu do areálu ŠKODA									
SO 37-37-63	Přípojka teplovodu pro Sokol Skvrňany									
SO 298-37-61	Přeložka horkovodu Domažlická ulice									
E.1.8 Pozemní komunikace										
SO 35-32-02	Úprava Břežkovy ulice po výstavbě přemostění									
SO 298-32-01	Komunikace I/26									
SO 298-32-02	Komunikace pro pěší a cyklisty podél I/26									
SO 298-32-03	Přístupová komunikace p.p. 6 937 a 930/1									
SO 298-32-11	Rekonstrukce ulice Na píse									
SO 298-32-12	Rekonstrukce ulice Na výsoč									
SO 298-32-13	Rekonstrukce stáječl Domažlická ulice									
SO 298-32-14	Nápojení bývalého areálu ŠKODA									
SO 298-32-15	Místní komunikace k objektu Domažlická 1133/45									
SO 298-32-21	Místní komunikace podél trati Pížeň – Domažlice vpravo									
SO 298-32-22	Přístupová komunikace ke kolektorům v km 0,030									
SO 298-32-23	Přístupová komunikace ke kolektorům v km 0,408									
SO 298-32-62	Dopravní značení (RSD)									
SO 298-32-63	Dopravní značení (Místní Pížeň)									
SO 298-32-71	Úprava stávajících komunikací									
E.1.9 Kabelovody, kolektory										
SO 35-33-61	Obvod Jízní předměstí, kabelová trasa									
SO 35-33-61	Zastřežení Pížeň-Skrvňany, kabelová trasa									
E.1.10 Protihlukové objekty										
SO 35-34-42	PKS, Skvrňany									
SO 298-34-43	PKS, Domažlická									
SO 298-34-41	PKS, okružní křižovatka (ul. Domažlická)									
E.2.1 Pozemní objekty budov										
SO 35-34-70	Oplocení, 18. Předměstí									
SO 35-34-01	Stanoviště pro novostavbu pro ZZ, směr Velomice									
SO 35-34-70	Oplocení, Skvrňany									
SO 298-34-70	Oplocení, Domažlická, ŠKODA									
SO 298-34-71	Oplocení, Domažlická, p.č. 9017									
SO 298-34-72	Oplocení, Domažlická, p.č. 544/1									
SO 298-34-73	Oplocení, Domažlická, p.č. 542									
SO 298-34-74	Oplocení, Domažlická, p.č. 543									
SO 298-34-75	Oplocení, Domažlická, p.č. 565/1									
SO 298-34-76	Oplocení, Domažlická, p.č. 565/1									
SO 298-34-77	Oplocení, Domažlická, p.č. 545/2									
SO 298-34-78	Oplocení, Domažlická, IT Bohemia									
SO 298-34-79	Oplocení, Domažlická, p.č. 936/1									
SO 298-34-80	Oplocení, Domažlická, p.č. 945/20									
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích										
SO 35-34-30	Zastřežení nástupišť, Skvrňany									
SO 35-34-31	Zastřežení podchodu zastřežení Pížeň-Skrvňany									
E.2.3 Individuální protihluková opatření										

stavba			Cena stavby po DS	ZL č. 4	ZL č. 07	ZL č. 15	Cena stavby po D6	
Uzel Pízeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati								1 276 343 755,53
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	vícepráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce
SO 298-34-50	IPO, Domažlická							
E.2.4 Orientační systém								
SO 26-34-81	Zastávka Pízeň-Skvřany, orientační systém pro cestující							
E.3.1 Trakční vedení								
SO 35-35-01	ZST, Pízeň H. n. obvod Jihní předměstí, trakční vedení							
SO 35-35-02	ZST, Pízeň H. n. obvod Jihní předměstí, úprava připojení SoS na trakční							
SO 35-35-01	Pízeň-Skvřany, trakční vedení							
SO 35-35-02	Pízeň-Skvřany, připojení traf. na trakční vedení							
SO 35-35-03	Pízeň - Křmice, úprava trakčního vedení							
SO 35-35-90	Pízeň - Křmice, provozní úpravy ZOK – CDT							
SO 298-35-01	Domažlická ulice, úprava trakčního vedení k obj. busu							
E.3.4 Ohřev výměn								
SO 35-35-02	Zast. Pízeň Jihní předměstí, EOY							
SO 35-35-03	Pízeň, obvod Nová Hospoda, EOY							
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojova								
SO 35-36-01	Zast. Pízeň Jihní předměstí, úprava rozvodu nn a osvětlení							
SO 35-36-01	Zast. Pízeň Skvřany kabelový rozvod nn a osvětlení							
SO 35-36-05	Podhled v km 106,673 trati Pízeň – Domažlice, zast. Skvřany, osvětlení							
SO 35-36-03	Zast. Pízeň Jihní předměstí, DOUD							
SO 35-36-02	Pízeň, obvod Nová Hospoda, DOUD							
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí								
SO 35-35-21	ZST Pízeň H. n., obvod Jihní předměstí, ukolejnění vodových konstrukcí							
SO 35-35-21	Pízeň H. n. – Pízeň Křmice, ukolejnění vodových konstrukcí							
SO 35-35-22	Pízeň H. n., obvod Nová Hospoda, ukolejnění vodových konstrukcí							
E.4 Ostatní stavební objekty								
SO 36-31-41	Terénní úpravy a příprava území, křižovatka přesmyk trati							
Všeobecný objekt								
SO 69-69-01	Všeobecný objekt							
SO 69-69-02	Publita							
Haltové vyznačení ASPE								
Dělení majetku:								
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]							
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]							
Kontrolní součet [Kč]								
Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]								1 276 343 755,53

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 635013

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2f4964ea-e6bf-48cb-9d0f-f9cef1ce30cf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.03.2020 10:31:02



715e3521-6f98-43a7-9e6a-5b2980e7d096