

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00507

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

[REDACTED]

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

BFK service a.s.

se sídlem:

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

IČ:

27155153

DIČ:

CZ27155153

zastoupený ve věcech smluvních:

[REDACTED]

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců základní Smlouvy o dílo č. 2018/00507 a uznávají tento Dodatek č. 3:

I.

Předmět dodatku č. 3

Lhůta pro dokončení plnění uvedená v článku IV. Termíny plnění, odstavec 1. Smlouvy o dílo č. 2018/00507 se prodlužuje do 31.5.2020.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/00507 zůstávají beze změn.
2. Přílohy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž Dodatek č. 3 odkazuje, tvoří součást tohoto dodatku. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Harmonogram

Uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 130/2020 ze dne 19.2.2020.

24. 02. 2020

V Poděbradech dne:

V Zásnukách dne: 24.2.2020

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00507

„Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady-opakované řízení“

