



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2020/OBN/0021

uzavřené dne 13. 1. 2020 mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou
IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67
č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

VERANT – STAV, spol. s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79100
zastoupená jednatelem Petrem Přívozníkem
se sídlem U Spojky 1107/17, 154 00 Praha 514
IČO: 26199742

DIČ: CZ26199742

bankovní spojení: KB

číslo účtu:

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 21** v objektu **č.p. 832, k.ú. Vršovice, Vršovická 97, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II.

Čas plnění

Čas plnění se nemění

III.

Cena plnění

Více práce: 14 589,68 Kč

Cena plnění se celkem zvyšuje o: **14 589,68 Kč**

která je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1

Cena celkem bez DPH 351 423,68 Kč

(slovy: třístapadesátjednatísícčtyřístadvacetř 68/100 korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 351 423,68 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum :

18. 03. 2020

objednatel :



VERANT-STAV, spol. s r.o.

U Spoilky 1107/17

Fa 5

IČ: 261007123 / S 0700100742

zhotovitel :



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/049a

Stavba: Oprava volného bytu č.21,Vršovická 832/97,Praha 10 - Vršovice

Místo: Vršovická 832/97,Praha 10

Datum: 23.02.2020

Zadavatel: Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha

Projektant:

Uchazeč: Verant-stav, spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		14 589,68	16 778,13	
2019/049a	Oprava volného bytu č.21,Vršovická 832/97,Praha 10 - Vršovice	14 589,68	16 778,13	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/049a
Stavba: Oprava volného bytu č.21,Vršovická 832/97,Praha 10 - Vršovice

KSO:
Místo: Vršovická 832/97,Praha 10

CC-CZ:
Datum: 23.02.2020

Zadavatel:
Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Verant-stav, spol. s r.o.

IČ: 26199742
DIČ: CZ26199742

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	14 589,68
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	14 589,68	2 188,45

Cena s DPH	v	CZK	16 778,13
-------------------	----------	------------	------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.21,Vršovická 832/97,Praha 10 - Vršovice

KSO:

Místo: Vršovická 832/97,Praha 10

CC-CZ:

Datum: 23.02.2020

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Verant-stav, spol. s r.o.

IČ:

26199742

DIČ:

CZ26199742

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

14 589,68

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

14 589,68

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

2 188,45

Cena s DPH

v CZK

16 778,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.21,Vršovická 832/97,Praha 10 - Vršovice

Místo:

Vršovická 832/97,Praha 10

Datum:

23.02.2020

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha

Projektant:



Uchazeč:

Verant-stav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 589,68

HSV - Práce a dodávky HSV

13 874,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 330,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 154,30

998 - Přesun hmot

389,62

M - Práce a dodávky M

715,00

21-M - Elektromontáže

715,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.21,Vršovická 832/97,Praha 10 - Vršovice

Místo: Vršovická 832/97,Praha 10

Datum: 23.02.2020

Zadavatel: Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha

Projektant:

Uchazeč: Verant-stav, spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 589,68

D HSV Práce a dodávky HSV 13 874,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 330,76

1	K	346272216	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm	m2	13,818	820,00	11 330,76
	VV		předsíň				
	VV		0,6*2,72		1,632		
	VV		kuchyňský kout				
	VV		2,1*2,72		5,712		
	VV		koupelna				
	VV		2,38*2,72		6,474		
	VV		Součet		13,818		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 154,30

2	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	14,362	150,00	2 154,30
	VV		předsíň				
	VV		0,8*2,72		2,176		
	VV		kuchyňský kout				
	VV		2,1*2,72		5,712		
	VV		koupelna				
	VV		2,38*2,72		6,474		
	VV		Součet		14,362		

D 998 Přesun hmot 389,62

3	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,666	217,50	144,86
4	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,666	367,50	244,76

D M Práce a dodávky M 715,00

D 21-M Elektromontáže 715,00

5	K	210290333	Náhrady lišt a krytů z PVC lišt z PVC,	m	1,500	150,00	225,00
	VV		předsíň				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,5		1,500		
	VV		Součet		1,500		
6	M	34571097	lišta elektroinstalační tuhá z PVC D 58,4/63mm	m	2,000	105,00	210,00
7	K	210290348	Náhrady lišt a krytů z PVC krytů pro lištu rohový	kus	1,000	125,00	125,00
	VV		předsíň				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
8	M	34571064	kryt pro lištu rohový z PVC	m	1,000	155,00	155,00
	VV		předsíň				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

