

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 122.19
P19V00000726

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB a.s., Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 19-9923050277/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

DaSt Inpo group s.r.o.
Palackého 689/2, 736 01 Havířov-Město
zastoupený Daliborem Štvrtňou, jednatelem

IČO: 29441145
DIČ:
Peněžní ústav:

Č. účtu:
KS:
VS: 29441145
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 53397.

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany uzavřely dne 29.01.2020 smlouvu o dílo č. S/0109/2020/OBH, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Oprava stoupacího potrubí v bytovém domě Čujkovova 32“ (dále též jako „smlouva“).

Dodatek č. 1 smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2456/RMOB-JIH/1822/41 ze dne 19.03.2020.

čl. I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy o dílo č. S/0109/2020/OBH:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č.1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1 mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava stoupacího potrubí v bytovém domě Čujkovova 32	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH v Kč	
SoD	0	0	1 118 863,37	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	-11 313,03	81 238,09	69 925,06	přenesená daňová povinnost
CELKEM Kč			1 188 788,43	přenesená daňová povinnost

II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost dodatek uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 – změnový list
 - Příloha č. 2 – položkový rozpočet

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Dalibor Štvrtna
jednatel