

Dodatek č. 2
k Objednávce č. 07PU-002929 (34-00177/19)
„Vypracování projektové dokumentace technologie stavby...I/21 Jesenice“

uzavřené dne 26. 09. 2019

I. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 56, 140 00 Praha
jehož jménem jedná : ██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390
bankovní spojení : ██████
číslo účtu : ██████████

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

ELEKTROPLAN s. r. o.

se sídlem : Nejdecká 160/8, 360 05 Karlovy Vary
Jejíž jménem jedná : ██████████, jednatel společnosti
IČ : 263 94 472
DIČ : CZ26394472

(dále také jen „**Poskytovatel**“)

2. Znění Dodatku

Vzhledem k nadále pokračujícím průtahům ohledně stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy se po vzájemné dohodě obou smluvních stran, **mění** v příslušných pasážích předmětné objednávky a příloze č. 1 následující text takto:

Ukončení plnění: do 30. 08. 2020

3. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení výše uvedené Objedávky č. 07PU-002929 (č. 34-00177/19), ze dne 26. 09. 2019 ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 k předmětné objednávce přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, přičemž zveřejnění zabezpečí Objednatel.

v Karlových Varech dne: 12 -02- 2020

v Karlových Varech dne: 17.2.2020

██████████
██████████
ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary



████████████████████
████████████████████
jednatel společnosti
ELEKTROPLAN s. r. o.

SRD
Vary
4 472