

"SPŠ Otrokovice - Rekonstrukce sportovní haly"

Finanční harmonogram

Časové období	Prostavěnost v daném období (Kč bez DPH)	Fakturace v daném období (Kč bez DPH)	Předpokládaná platba (Kč bez DPH)
04/2020	2 224 298,51		
05/2020	6 060 309,40	2 224 298,51	0,00
06/2020	6 060 309,40	6 060 309,40	2 224 298,51
07/2020	6 060 309,40	6 060 309,40	6 060 309,40
08/2020	6 951 142,49	6 060 309,40	6 060 309,40
09/2020	8 276 794,64	6 951 142,49	6 060 309,40
10/2020	8 276 794,64	8 276 794,64	6 951 142,49
11/2020	6 723 135,48	8 276 794,64	8 276 794,64
12/2020	2 224 298,51	6 723 135,48	8 276 794,64
Celkem rok 2020	52 857 392,47	50 633 093,96	43 909 958,48
01/2021	0,00	2 224 298,51	6 723 135,48
02/2021	0,00	0,00	3 061 440,74
03/2021	0,00	0,00	0,00
Pozastávka 5%			5 285 739,25
Celkem rok 2021	-	2 224 298,51	8 947 433,99
Celkem za dílo bez DPH	52 857 392,47 Kč	52 857 392,47 Kč	52 857 392,47 Kč
DPH 21%	11 100 052,42 Kč	11 100 052,42 Kč	11 100 052,42 Kč
Celkem vč. DPH	63 957 444,89 Kč	63 957 444,89 Kč	63 957 444,89 Kč

Fakturace, platby a uvolnění pozastávky bude probíhat v souladu s návrhem Smlouvy o dílo.

Ve Zlíně, dne

.....
XXX
XXX