

Podrobná specifikace díla – Zpracování koncepce turistické dopravy v rámci IDS IDOL

Aktivity	Termín
1. etapa – Obecná struktura dokumentu	do 3/2020
Stanovení osnovy dokumentu pro zpracování po jednotlivých oblastech LK	
Návrh a projednání obecných pravidel koordinace mezi resortem dopravy (Kordinátorem) a resortem cestovního ruchu	
Návrh obecných pravidel propagace	
2. etapa – Příprava konkrétních opatření pro jednotlivé oblasti	
Koncepce pro oblast Lužických hor	do 4/2020
Koncepce pro oblast Máchův kraj	do 6/2020
Koncepce pro oblast Českého ráje	do 8/2020
Koncepce pro oblast Jizerských hor	do 10/2020
Koncepce pro oblast Krkonoš	do 12/2020
3. etapa – Koncepce nostalgických jízd	
Koncepce pro rozvoj nostalgických (historických) jízd v LK	do 3/2021

Zhotovitel se zavazuje provést plnění 1. etapy do **31. 3. 2020** a následně každé dva měsíce jednu oblast z 2. etapy podle harmonogramu v tabulce. Pořadí výstupů z druhé etapy je možné podle pokynu Objednatele změnit. Doplnění koncepce pro rozvoj nostalgických jízd je sjednáno v termínu do **31. 3. 2021**.