

DODATEK č. 06556-2020-4502-D-0050/02-UV-011-VU0348-02

ke smlouvě o provádění supervizních prací – „Supervize – Revitalizace území – II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava (III. etapa)“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. ENIMA PRO, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6655
se sídlem: Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 193/149, okres Praha 1, PSČ 16900
IČ: 26190338
zastoupená: Mgr. Oldřichem Vojířem, Ph.D.

(dále jen „**supervizor**“)

tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o provádění supervize č. 06556-2015-4502-S-0050/02-UV-011-VU0348 ze dne 13. 10. 2015 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu vyhotoveného supervizorem a doručeného objednateli dne 17. 2. 2020, PID: MFCRAXBHND obsahujícího aktualizovaný rozpočet s identifikací méně a víceprací, jejichž potřeba vznikla v návaznosti na aktuální průběh kontrolovaných stavebních prací (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. bodu 3.1 odst. 1. Smlouvy, který nově zní takto:

„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, aktualizovaný dokumentem ze dne 20. 9. 2018 označeným jako „Žádost o úpravu ceny zakázky „Supervize – Revitalizace území – II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava (III. etapa)“ SoD č. 06556-2015-4502-S-0050/02-UV-011-VU0348“ vč. přílohy – položkového rozpočtu, a ZZS č. 2 zpracované supervizorem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za supervizní činnost se nemění a činí 1.276.960,- Kč bez DPH.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.3.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 24.3.2020
Za ENIMA PRO, .a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Oldřich Vojíš, Ph. D.
statutární ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxx
Za právní správnost odpovídá: xxxxxxx