



MHMPXPDMESAX

Stejnopis č.

D o d a t e k č . 6

ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy
restaurace číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000425/2017 číslo smlouvy
zhotovitele: 076/2016

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

1. **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s. číslo
úctu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

pro činnost a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené

TDI:

STAVOKONTROL s.r.o.

na základě objednávky č. OMI/3694/10 a MHMP/637144/10 ze dne 21. 7. 2010 se
sídlem: Kazimírova 1004/7, 149 00 Praha 4 – Háje
IČO: 26758334
DIČ: CZ26758334
zapsána: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 91778 zastoupená:
Ing. Václavem Neradem, jednatelem

(dále jen jako „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

2. **PRACOM s.r.o.**

se sídlem: Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6
doručovací adresa: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7
IČO: 480 26 450
DIČ: CZ48026450
zapsána: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14241
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 2112837402/2700
zastoupená: Janem Munzarem, jednatelem

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(dále též společně jen jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace
(dále jen jako „Dodatek“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12. 6. 2017 Smlouvu o dílo provedení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace (č. sml. Objednatele: DII./20/04/000425/2017 a č. sml. Zhotovitele: 076/2016) (dále jen jako „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavbu č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace a závazek Objednatele za to zaplatit Zhotoviteli smlouvenou cenu.
2. Smlouva o dílo byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 26.2.2018, dodatkem č. 2 ze dne 26.2.2018, dodatkem č. 3 ze dne 01.03.2019 a dodatkem č. 4 ze dne 28.06.2019 a dodatkem č. 5 ze dne 20.12.2019.
3. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku č. 6 provádějí úpravu Smlouvy o dílo, a to v dále stanoveném rozsahu.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna v zastupující osobě Objednatele – nově je pověřený řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy ██████████ Ivo Freimann.
2. Na základě skutečností, že v průběhu realizace plnění Díla bylo zjištěno mnoho faktorů a nových skutečností, které ovlivnily průběh a délku trvání realizace stavby, zejména:

Nutné provedení dodatečných prací v návaznostech na zjištění na staveništi při rekonstrukci stavby. Důvodem dílčích změn obsažených ve ZL č. 10 je doplnění chybějících položek potřebných k realizaci Díla, tedy položek, které byly nově doplněny oproti projektové dokumentaci anebo položek, které nebyly zaneseny do výkazu výměr. ZL č. 10 také zpřehledňuje dodatečné práce na základě požadavků Objednatele v souvislosti s budoucí změnou gastroprovozu a práce, které je třeba provést za účelem částečného zprovoznění. V souvislosti s pouze částečným zprovozněním byly zohledněny i práce, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším rozsahu.

Jedná se o doplnění chybějících položek, rozdílových položek a položek souvisejících s dobou realizace Díla, které jsou nezbytné a Objednatel jednájící s péčí řádného hospodáře je nemohl předvidat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekročí 50% z původního hodnoty závazku při součtu všech změn dle § 222 odst. 9 ZZVZ. V případě změn, které vznikly jako dodatečný požadavek Objednatele v souvislosti s úpravou gastroprovozu a práce v souvislosti s částečným zprovozněním se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní ceny závazku - § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis

3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy o dílo. V souladu se změnou předmětu plnění dle ustanovení čl. II tohoto Dodatku se mění cena díla specifikovaná v čl. 5 Cena díla a platební podmínky Smlouvy o dílo takto:

Cena	bez DPH	DPH	včetně DPH
Původní cena díla dle Smlouvy	101 446 459,00	21 303 756,00	122 750 215,00
Cena díla dle Dodatku č. 1	104 526 904,40	21 950 649,92	126 477 554,32
Cena díla dle Dodatku č. 2	111 833 702,71	23 485 077,57	135 318 780,28
Cena díla dle Dodatku č. 3	117 374 102,53	24 648 561,53	142 022 664,06
Cena díla dle Dodatku č. 4	136 662 291,46	28 699 081,21	165 361 372,67
Cena díla dle Dodatku č. 5	136 970 454,69	28 763 795,49	165 734 250,18
Navýšení dle Dodatku č. 6 - vícepráce	14.757.186,88	3.099.009,24	17.856.196,12
Snížení dle Dodatku č. 6 - méněpráce	- 27.676.873,86	- 5.812.143,51	- 33.489.017,37
Celková změna ceny dle Dodatku č. 6	- 12.919.686,98	- 2.713.134,27	- 15.632.821,25
Nová cena díla včetně Dodatku č. 6	124.050.767,71	26.050.661,22	150.101.428,93
Uhrazeno k 29.2.2020	86.302.220,12	18.123.466,22	104.425.686,34
Zbývá k úhradě	37.748.547,59	7.927.194,99	45.675.742,58

4. Vícepráce a méněpráce jsou bližší specifikované v přílohách tohoto Dodatku č. 6 a tvoří jeho nedílnou součást.

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran (poslední z nich).
3. Tento Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 6 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 6 byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 6, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č. 6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
7. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 6 žadatelům.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13.5.2019 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl.m.Prahy Magistrátu hl.m.Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 6 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl.m.Prahy.
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku č. 6, že s ním souhlasí a že je projevem jejich svobodné vůle, prosté jakékoli tísně či nápadně nevýhodných podmínek.

- Přílohy:
1. Změnový list č. 010 ze dne 17.3.2020
 2. Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců
 3. Soupis neprováděných prací

V Praze dne:

za Objednatele:



Ing. Ivo Freimann
Pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne:

za Zhotovitele:



Jan Munzar
jednatel
PRACOM s.r.o.

- podepsáno elektronicky -

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace		FO 1
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 010
PoZ vystavil: Pracom s. r. o.		Datum: 2. 3. 2020
PoZ na NOZ č.: 010 – varianta 1		na jiný dokument:
Odesláno/ předáno:	MHMP	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad Dodatek k SoD. Nutné změny v provedení některých prací v návaznostech na zjištění na staveništi při realizaci rekonstrukce stavby.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 252	Počet připojených výkresů: 84	
Změna ceny díla (bez DPH): -12 919 686,98,- Kč	Změna lhůty dokončení díla: _____0_____ kalendářních dnů	
Nová cena díla pro Dodatek (bez DPH): 124 050 767,71 Kč	Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP:	
<p>Důvod ke změně: Zjištěním dopočtu vycházejícím z výkresové části projektové dokumentace a výkazu výměr smluvního rozpočtu. Neočekávané skutečnosti a postup realizace výstavby. Změny vyvolané požadavky nového uživatele.</p>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objevitele:	Podpis zmocněnce Stavekter:	Podpis zmocněnce



Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace	FO 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY	
č. OZ 010	

Komu: _____ Datum: _____

Odesláno/předáno: _____ Osobně

Týká se: SO 01 - D.1.1, D.1.2

Odkazy: na specifikaci: _____

na výkresy: _____

na rozp. podklady: _____

na jinou část smlouvy: Položky nezahnuté v rozpočtu, čl. 6.1, Vícepráce uzavřené smlouvy o dílo

Kategorizace položek: Položky smluvního rozpočtu, URS Praha


ZMĚNA:

Nutné provedení prací v návaznostech zjištění na staveništi při realizaci rekonstrukce stavby.

Počet připojených listů specifikací: - 252 - Počet výkresů: 84

Oznámení změny je vyvoláno: Zjištěním skutečného stavu na staveništi. Změnami vyvolanými novým budoucím uživatelem.

ZPRACOVAL: _____



Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

FO 1

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

č. NOZ 010

NOZ zpracoval: Jan Munzar

Datum:

NOZ navazuje
na:

OZ č.

PZ č.

PL č.:

Odesláno/
předáno:

Osobně

X

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

Počet listů příloh: 336

Navrhovaná změna ceny díla
(slovy):

-12 919 686,98,-

Kč

Navrhované prodloužení lhůty dokončení
díla:

0

kalendářních dnů

Zpracoval:

Převzal:

Datum: 2.3.2020

Datum:

ZL 10 - SOUPIS ZMĚN

ZL	Popis	Cena za ZL
	Změnové listy - celkový součet	11 314 290,17 Kč
	VRN	612 128,75 Kč
	Celkem	11 926 418,92 Kč
1	Obvodová dilatace	16 221,50 Kč
2	Železobetonová deska kolonáda	117 878,20 Kč
3	Překlady nad kamennými prvky	80 112,33 Kč
4	Schodiště S6	-24 246,84 Kč
5	Věnce kolonáda	26 857,45 Kč
6	Řimsy - dle detailu 7c	399 538,14 Kč
7	Spádová vrstva terasy	754 775,34 Kč
8	Věnce vřetenové zdi a věži	67 294,12 Kč
9	Věncovky - přístavby	180 705,60 Kč
10	Dobetonování opěrné zdi	14 392,78 Kč
11	Dlažba v arkádách	761 866,07 Kč
12	Umístění rozvaděče ve východní přístavbě	4 479,75 Kč
13	Přízdívka ostění šambrán, západní věž	16 265,10 Kč
14	Odkryvání výustního vzduchového komína sklepa	1 127,80 Kč
15	Doplnění břidlicové krytiny	73 543,88 Kč
16	Povrchová úprava schodiště S2	12 053,18 Kč
17	Zubořez	173 948,53 Kč
18	Změna grotty	710 370,87 Kč
19	Zvětšení římsy u vedlejší budovy - západní roh směrem ke svahu	103 821,00 Kč
20	Nouzové osvětlení	426 916,00 Kč
21	Voskování štukových profilovaných prvků	1 558 636,00 Kč
22	Nové kamenné parapety a prahy	243 290,00 Kč
23	Parkety	1 178 817,59 Kč
24	Dočasná komunikace	844 396,80 Kč
25	Vodovodní přípojka - pitko	163 924,87 Kč
26	Umyvadlové pulty	45 354,82 Kč
27	Střechy	26 880,00 Kč
28	Neobsazeno	0,00 Kč
29	Nové kamenné prvky	65 320,00 Kč
30	Projektové a průzkumné práce pro nového uživatele	280 800,00 Kč
31	Stávající úpravy provedené doposud pro nového uživatele	336 450,00 Kč
32	Provizorní opatření pro topení bez oken	81 722,87 Kč
33	Opatření pro zakonzervování stavby	259 556,80 Kč
34	Neobsazeno	0,00 Kč
35	Svitidla	746 576,00 Kč
36	Obklady, dlažby veřejné	-49 331,00 Kč
37	Neobsazeno	0,00 Kč
38	Otopná tělesa	-69 668,00 Kč
39	Posun dveří TD 27	5 311,33 Kč
40	Terénní úpravy	463 937,27 Kč
41	Náklady na topení v objektu 01-03/2020	949 602,00 Kč
42	Náklady na umístění stavby / VRN	612 128,75 Kč
43	Úpravy pro zprovoznění 1.etapy	264 792,02 Kč
	Celkem ZL 10 - VCP	14 757 186,88 Kč
	Celkem ZL 10 - MNP	-2 830 767,96 Kč
	Celkem ZL 10a - MNP	24 846 105,90 Kč
	CELKEM ZL 10	96,98 Kč

3	8471100	318	Demontáž zábrusů nástavků soustružnických a podstavců patřících do 200 kg při 4 až 1,5 m v d. 20 m	m2	487,540	20,00	9 748,80	2,00
4	8471100		Zavěšení nosičů, upravených umělého nádobí	m2	1,000	8 500,00	8 500,00	0,00
5	8471100		Ukládání nástrojů, nástrojů (včetně nástrojů)	m2	10,000	580,00	5 800,00	0,00
6	8471100		Ukládání nástrojů	m2	8,000	500,00	4 000,00	0,00
7	8471100		Zhotovení podstavců z materiálů ocelových a keramických do 40 kg	ks	42,000	500,00	21 000,00	0,00
8	8471100		Ukládání nástrojů z 100 mm H 100 mm ocelových a keramických nástrojů do 200 kg	ks	148,000	200,00	29 600,00	0,00
9	8471100		Nádobí, nádobí, nádobí (včetně nástrojů)	m2	14,000	200,00	2 800,00	0,00
10	8471100		Nádobí, nádobí, nádobí (včetně nástrojů)	m2	10,000	100,00	1 000,00	0,00
Všechny položky							173 948,80	

"Výzva k podání nabídky" - úprava ceny				cena nabídky za jednotku díla			
číslo	popis	jedn.	práci	množství	cena	cena za jednotku	poznámky
1	1200000		Práce na místě			8 000,00	
2	1200000		Práce na místě			8 000,00	
3	1200000		Práce na místě			8 000,00	
4	1200000		Práce na místě			8 000,00	
5	1200000		Práce na místě			8 000,00	
6	1200000		Práce na místě			8 000,00	
7	1200000		Práce na místě			8 000,00	
8	1200000		Práce na místě			8 000,00	
9	1200000		Práce na místě			8 000,00	
10	1200000		Práce na místě			8 000,00	
11	1200000		Práce na místě			8 000,00	
12	1200000		Práce na místě			8 000,00	
13	1200000		Práce na místě			8 000,00	
14	1200000		Práce na místě			8 000,00	
15	1200000		Práce na místě			8 000,00	
16	1200000		Práce na místě			8 000,00	
17	1200000		Práce na místě			8 000,00	
18	1200000		Práce na místě			8 000,00	
19	1200000		Práce na místě			8 000,00	
20	1200000		Práce na místě			8 000,00	
21	1200000		Práce na místě			8 000,00	
22	1200000		Práce na místě			8 000,00	
23	1200000		Práce na místě			8 000,00	
24	1200000		Práce na místě			8 000,00	
25	1200000		Práce na místě			8 000,00	
26	1200000		Práce na místě			8 000,00	
27	1200000		Práce na místě			8 000,00	
28	1200000		Práce na místě			8 000,00	
29	1200000		Práce na místě			8 000,00	
30	1200000		Práce na místě			8 000,00	
31	1200000		Práce na místě			8 000,00	
32	1200000		Práce na místě			8 000,00	
33	1200000		Práce na místě			8 000,00	
34	1200000		Práce na místě			8 000,00	
35	1200000		Práce na místě			8 000,00	
36	1200000		Práce na místě			8 000,00	
37	1200000		Práce na místě			8 000,00	
38	1200000		Práce na místě			8 000,00	
39	1200000		Práce na místě			8 000,00	
40	1200000		Práce na místě			8 000,00	
41	1200000		Práce na místě			8 000,00	
42	1200000		Práce na místě			8 000,00	
43	1200000		Práce na místě			8 000,00	
44	1200000		Práce na místě			8 000,00	
45	1200000		Práce na místě			8 000,00	
46	1200000		Práce na místě			8 000,00	
47	1200000		Práce na místě			8 000,00	
48	1200000		Práce na místě			8 000,00	
49	1200000		Práce na místě			8 000,00	
50	1200000		Práce na místě			8 000,00	
51	1200000		Práce na místě			8 000,00	
52	1200000		Práce na místě			8 000,00	
53	1200000		Práce na místě			8 000,00	
54	1200000		Práce na místě			8 000,00	
55	1200000		Práce na místě			8 000,00	
56	1200000		Práce na místě			8 000,00	
57	1200000		Práce na místě			8 000,00	
58	1200000		Práce na místě			8 000,00	
59	1200000		Práce na místě			8 000,00	
60	1200000		Práce na místě			8 000,00	
61	1200000		Práce na místě			8 000,00	
62	1200000		Práce na místě			8 000,00	
63	1200000		Práce na místě			8 000,00	
64	1200000		Práce na místě			8 000,00	
65	1200000		Práce na místě			8 000,00	
66	1200000		Práce na místě			8 000,00	
67	1200000		Práce na místě			8 000,00	
68	1200000		Práce na místě			8 000,00	
69	1200000		Práce na místě			8 000,00	
70	1200000		Práce na místě			8 000,00	
71	1200000		Práce na místě			8 000,00	
72	1200000		Práce na místě			8 000,00	
73	1200000		Práce na místě			8 000,00	
74	1200000		Práce na místě			8 000,00	
75	1200000		Práce na místě			8 000,00	
76	1200000		Práce na místě			8 000,00	
77	1200000		Práce na místě			8 000,00	
78	1200000		Práce na místě			8 000,00	
79	1200000		Práce na místě			8 000,00	
80	1200000		Práce na místě			8 000,00	

Zá. č.ú.	MNO	Způsob	"Čistota šlechtivý restaurace" - rozv. karantén přístřeší a příslušenství	cena celkem za směšný list			Cena za jednotku	
				Mj.	Množství	1 kus		
1	0-00000018	rozv.	rozv. podlahy	m ²	2,000	27 160,00	54 320,00	0 jednotka
2	0-00000018	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	ks	5,000	73 672,00	85 360,00	0 jednotka
3	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	ks	1,000	34 800,00	34 800,00	0 jednotka
4	0-00000022	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	ks	1,000	4 500,00	11 500,00	0 jednotka
5	0-00000018	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	ks	1,000	21 072,00	24 072,00	0 jednotka
6	0-00000018	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	ks	1,000	15 075,00	19 401,00	0 jednotka
			celkem				246 130,00	
			celkem				2 184,00	

Zá. č.ú.	MNO	Způsob	Podlahový šlechtivý restaurace - parkety	cena celkem za směšný list			Cena za jednotku	
				Mj.	Množství	1 kus		
1	0-70000018	rozv.	Montáž podlahy masivní parketové lamely z dubu do 450x450 mm s podlahou z desek	m ²	71,300	580,00	69 551,80	0 jednotka cena - montáž a odložení materiálu cena - dubové parkety cena - dubové lamely cena - dubové lamely cena - dubové lamely
			1 ks 2 kusů 1800 x 300 mm 1800 x 300		11,200			
			1 ks 2 kusů 1800 x 300 mm 1800 x 300		11,200			
2	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	6,400	4 000,00	25 600,00	0 jednotka
			1 ks 2 kusů 1800 x 300 mm 1800 x 300		11,200			
3	0-70000018	rozv.	Montáž podlahy masivní parketové lamely z dubu do 450x450 mm s podlahou z desek	m ²	171,600	860,00	167 980,00	0 jednotka cena - montáž a odložení materiálu cena - dubové parkety cena - dubové lamely cena - dubové lamely cena - dubové lamely
			1 ks 2 kusů 1800 x 300 mm 1800 x 300		11,200			
4	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	11,200	1 000,00	11 200,00	0 jednotka
5	0-00000018	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	28,800	200,00	5 760,00	0 jednotka
6	0-70000018	rozv.	Montáž podlahy masivní parketové lamely z dubu do 450x450 mm s podlahou z desek	m ²	25,500	860,00	21 945,00	0 jednotka cena - montáž a odložení materiálu cena - dubové parkety cena - dubové lamely cena - dubové lamely cena - dubové lamely
7	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	11,200	1 000,00	11 200,00	0 jednotka
8	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	23,700	1 000,00	23 700,00	0 jednotka
			celkem				1 006 112,70	
			celkem				2 184,00	

Zá. č.ú.	MNO	Způsob	"Čistota šlechtivý restaurace" - střešní konstrukce	cena celkem za směšný list			Cena za jednotku	
				Mj.	Množství	1 kus		
1	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	60,00	14,00	11 700,00	0 kus
2	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	494,20	84,00	41 500,80	0 kus
3	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	494,20	104,00	51 800,80	0 kus
4	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	494,20	228,00	112 868,80	0 kus
5	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	4 000,00	17,00	68 000,00	0 kus
6	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	681,20	271,00	184 805,20	0 kus
			celkem				644 384,60	

Zá. č.ú.	MNO	Způsob	"Čistota šlechtivý restaurace" - střešní konstrukce	cena celkem za směšný list			Cena za jednotku	Stavební práce
				Mj.	Množství	1 kus		
1	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	71,900	446,00	32 065,40	0 kus
2	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	75,500	124,00	9 362,00	0 kus
3	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	264,300	17,00	4 493,10	0 kus
4	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	385,300	8,00	3 082,40	0 kus
5	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	55,400	274,00	15 179,60	0 kus
6	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	84,500	460,00	38 870,00	0 kus
7	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	1,000	660,00	660,00	0 kus
8	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	2,000	264,00	528,00	0 kus
9	0-00112111	rozv.	Podlahový panel 2225x2600mm jedná se o 1800 mm široká strana šířka 2225 mm - povrch lakování	m ²	1,000	1 000,00	1 000,00	0 kus

"Obnova športovnega restavracije" - Proizvodni opremljeni pri topeni deli obse				cena izdelkov za zbirni list			91 722,87	
Šifra	vrsta	šifra	Opis	skl.	Številski	J. cena	Cena za postavilo	
1	HRM		novi postelji					
1	HRM	HRM	Motilni vzglavnik 14 za otrok 1,4 x 2,2 m, obdelan s zatopenim priloženim EPS 100mm	nov	112,00	280,00	31.360,00	R. postelja
			in vzglavnik s mrežo 14x20x20	nov	45,00	100,00	14.700,00	DVO
2	HRM	HRM	matice za vzglavnike 14x20 x 20x20x100x100	nov	45,00	100,00	4.500,00	R. postelja
3	HRM	HRM	Priloge za vzglavnik EPS 100 mm	nov	45,00	100,00	4.500,00	R. postelja
4	HRM	HRM	Motilni vzglavnik 14 za otrok 1,4 x 2,2 m, obdelan s mrežo	nov	90,00	280,00	10.980,00	R. postelja
5	HRM	HRM	Vzglavnik s mrežo 14x20x20x100x100	nov	90,00	280,00	11.340,00	R. postelja
6	HRM	HRM	Priloge za vzglavnik EPS 100 mm	nov	45,00	100,00	4.500,00	R. postelja
			HRM skupaj:				81 722,87	

"Obnova športovnega restavracije" - Opremljeni pri zbirni listu				cena izdelkov za zbirni list			228 584,89	
Šifra	vrsta	šifra	Opis	skl.	Številski	J. cena	Cena za postavilo	
1	HRM		novi postelji					
1	HRM	HRM	Proizvodni opremljeni pri zbirni listu, obdelan s zatopenim priloženim EPS 100mm	nov	112,00	4.280,40	51.360,00	R. postelja
			in vzglavnik s mrežo 14x20x20x100x100	nov	45,00	100,00	4.725,00	DVO
2	HRM	HRM	matice za vzglavnike 14x20 x 20x20x100x100	nov	45,00	100,00	4.725,00	R. postelja
3	HRM	HRM	Priloge za vzglavnik EPS 100 mm	nov	45,00	100,00	4.725,00	R. postelja
4	HRM	HRM	Motilni vzglavnik 14 za otrok 1,4 x 2,2 m, obdelan s mrežo	nov	90,00	280,00	10.980,00	R. postelja
5	HRM	HRM	Vzglavnik s mrežo 14x20x20x100x100	nov	90,00	280,00	11.340,00	R. postelja
6	HRM	HRM	Priloge za vzglavnik EPS 100 mm	nov	45,00	100,00	4.500,00	R. postelja
7	HRM	HRM	Zajetje stadija pri vzglavniku s zatopenim priloženim EPS 100mm	nov	1,00	60.000,00	60.000,00	R. postelja
8	HRM	HRM	Proizvodni opremljeni pri zbirni listu, obdelan s zatopenim priloženim EPS 100mm	nov	1,00	85.000,00	85.000,00	R. postelja
9	HRM	HRM	Zajetje stadija pri vzglavniku s zatopenim priloženim EPS 100mm	nov	1,00	58.000,00	58.000,00	R. postelja
			HRM skupaj:				228 584,89	

"Obnova športovnega restavracije" - Neopremljeni				cena izdelkov za zbirni list			0,00	
Šifra	vrsta	šifra	Opis	skl.	Številski	J. cena	Cena za postavilo	
1	HRM		novi postelji					
			HRM skupaj:				0,00	

"Obnova športovnega restavracije" - DVO				cena izdelkov za zbirni list			148 516,00	
Šifra	vrsta	šifra	Opis	skl.	Številski	J. cena	Cena za postavilo	
1	HRM		novi postelji					
1	HRM	HRM	Vzglavnik s mrežo 14x20x20x100x100	nov	4,00	111.000,00	444.000,00	R. postelja
2	HRM	HRM	Vzglavnik s mrežo 14x20x20x100x100	nov	3,00	37.000,00	111.000,00	R. postelja
3	HRM	HRM	Vzglavnik s mrežo 14x20x20x100x100	nov	21,00	1.176,00	24.672,00	R. postelja
4	HRM	HRM	Vzglavnik s mrežo 14x20x20x100x100	nov	20,00	280,00	5.600,00	R. postelja
5	HRM	HRM	Vzglavnik s mrežo 14x20x20x100x100	nov	7,00	6.700,00	46.900,00	R. postelja
			HRM skupaj:				148 516,00	

"Obnova športovnega restavracije" - DVO, dodatni dodatki				cena izdelkov za zbirni list			88 801,00	
Šifra	vrsta	šifra	Opis	skl.	Številski	J. cena	Cena za postavilo	
1	HRM		novi postelji					
1	HRM	HRM	Vzglavnik s mrežo 14x20x20x100x100	nov	1,00	141.000,00	141.000,00	R. postelja
2	HRM	HRM	Vzglavnik s mrežo 14x20x20x100x100	nov	1,00	141.000,00	141.000,00	R. postelja
3	HRM	HRM	Vzglavnik s mrežo 14x20x20x100x100	nov	1,00	141.000,00	141.000,00	R. postelja
4	HRM	HRM	Vzglavnik s mrežo 14x20x20x100x100	nov	1,00	141.000,00	141.000,00	R. postelja
5	HRM	HRM	Vzglavnik s mrežo 14x20x20x100x100	nov	1,00	141.000,00	141.000,00	R. postelja
6	HRM	HRM	Vzglavnik s mrežo 14x20x20x100x100	nov	1,00	141.000,00	141.000,00	R. postelja
			HRM skupaj:				88 801,00	

"Obnova športovnega restavracije" - HRM				cena izdelkov za zbirni list			0,00	
Šifra	vrsta	šifra	Opis	skl.	Številski	J. cena	Cena za postavilo	
1	HRM		novi postelji					
			HRM skupaj:				0,00	

"Obnova športovnega restavracije" - DVO, dodatni dodatki				cena izdelkov za zbirni list			88 801,00	
Šifra	vrsta	šifra	Opis	skl.	Številski	J. cena	Cena za postavilo	
1	HRM		novi postelji					
1	HRM	HRM	Vzglavnik s mrežo 14x20x20x100x100	nov	1,00	141.000,00	141.000,00	R. postelja
2	HRM	HRM	Vzglavnik s mrežo 14x20x20x100x100	nov	1,00	141.000,00	141.000,00	R. postelja
			HRM skupaj:				88 801,00	

1	75101006	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	1,823,20	-1,823,20	DVZ
4	75101008	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	2,400	1,899,30	2,170,00	DVZ
8	75101010	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	2,800	1,977,30	2,824,00	DVZ
10	75101011	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	7,400	2,955,30	10,441,00	DVZ
11	75101012	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	2,182,30	2,182,30	DVZ
12	75101013	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	1,252,30	0,000,00	DVZ
14	75101014	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	1,842,30	1,460,00	DVZ
16	75101015	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	1,925,30	0,170,00	DVZ
18	75101016	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	1,981,30	4,770,00	DVZ
19	75101017	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	2,581,30	2,100,00	DVZ
20	75101018	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	1,451,30	2,191,00	DVZ
24	75101019	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	1,541,30	0,111,00	DVZ
26	75101020	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	4,271,30	4,841,00	DVZ
28	75101021	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	1,921,30	2,521,00	DVZ
31	75101022	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	1,111,30	1,470,00	DVZ
32	75101023	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	1,411,30	3,111,00	DVZ
34	75101024	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	1,961,30	4,441,00	DVZ
36	75101025	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	4,421,30	4,841,00	DVZ
38	75101026	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	0,751,30	4,141,00	DVZ
39	75101027	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	0,151,30	2,111,00	DVZ
40	75101028	249	Typ 11 - 1 šelák a karamelové pastilky včetně karamelového náplně 400 mg (20 kusů) nebo 400 mg, obsah 2 kg karamel	507	1,900	0,151,30	2,111,00	DVZ
				celková částka			734,900,00	

39	"Obnova Restruktury mateřského" - Původ čísel: 10, 12				celková částka za všechny řádky		7 311,33
40	část	část	část	část	část	část	část za jednotku

43		"Obnova kapacitnej rezervy" - Úprava pre spracovanie 1. etapy				264 792,83		Inštrumentálne prostriedky
CP	UoV	Uzpoč	Popis	M.	UoV	Uzpoč	UoV	
	0100		Práca podstaty					
1	0-111		Práca podstaty 01	01	1 000	164 272,00	164 272,00	0100000
2	0-112		Práca podstaty 02	02	1 000	63 986,87	63 986,87	0200000
3	0-113		Práca podstaty 03	03	1 000	3 521,75	3 521,75	0300000
4	0-114		Práca podstaty 04	04	1 000	36 992,19	36 992,19	0400000
			HRN celkom				264 792,83	

celkom (bez VPH) 11 214 286,17
 VPH 812 128,78
 CELKOM 12 026 414,95

Příloha č. 2

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů									
	Ze sl.2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců - provozovatelů (uvést pouze veřejné)									
1	PVS	3	4	TSK	5	MČ	6	Kolektory hl. m. Praha	8	Ostatní
SO 01 inžavní budova, vedlejší budova		69 338 976,29							69 338 976,29	
SO 02 Opěrná zeď, sklepy		10 137 631,20							10 137 631,20	
SO 01, SO 02, SO 03 restaurátorská práce		16 848 163,20							16 848 163,20	
SO 03 Altán		639 839,54							639 839,54	
SO 04 Zpevněné plochy		917 461,12							917 461,12	
SO 05 Sadové úpravy		501 497,30							501 497,30	
SO 00 Vedlejší náklady		3 062 890,00							3 062 890,00	
ZL 004 (Dodatek č.1)		3 080 445,40							3 080 445,40	
ZL 002 + 003 (Dodatek č.2)		7 306 798,31							7 306 798,31	
ZL 007 (Dodatek č.3)		5 540 399,82							5 540 399,82	
ZL 008 (Dodatek č.4)		19 226 188,93							19 226 188,93	
ZL 009 (Dodatek č.5)		308 163,23							308 163,23	
ZL 010 (Dodatek č.6)		-12 919 686,98							-12 919 686,98	

Celkem základ. cena	124 050 767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 050 767,71	0,00
DPH 21%	26 050 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050 661,22	0,00
Cena stavby vč.DPH	150 101 428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 101 428,93	0,00

Zhotovitel: PRACOM s.r.o.

Jméno, podpis, datum a razítko *13.5.2010*

Tisk

Jméno, příjmení



Priloha č. 3

Soupis neprováděných prací

stavba č. 41176 - Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

A. díle umělecké dílo

pol.č.	kód položky	názov	jednotka	jednotková cena	SMLOVNÍ CENA DÍLA		Množství	Cena celková
					Množství celkem	Celková cena celkem		
459	76666011	Montáž dveřních křidel 1křídlových š do 0,8 m masivní dřevu do dřevěné zárubně	Kus	425,00	57,000	24 225,00	42	17850,00
461	8117186	dveře dřevěné jeholnaté 120x	Kus	19 800,00	1,200	23 760,00	2	27600,00
462	8117188	dveře dřevěné jeholnaté 1227 120x 120x 120x	Kus	64 120,00	16,000	102 540,00	11	157630,00
464	8117189	dveře dřevěné jeholnaté 120x 120x	Kus	17 267,89	11,000	189 946,80	11	145937,00
467	8117189	dveře dřevěné jeholnaté 124x 120x	Kus	19 142,89	19,000	363 715,00	11	148940,00
468	8117189	dveře dřevěné jeholnaté 120x 120x	Kus	28 848,00	6,000	173 088,00	4	133380,00
469	76666013	Montáž dveřních křidel obvrátných 2křídlových š přes 0,8 m masivní dřevu do dřevěné zárubně	Kus	473,00	4,000	1 892,00	3	87150,00
471	8117174	dveře dřevěné laminové 1. třídy 120 x 18	Kus	11 240,00	1,000	11 240,00	3	3419,00
473	8117178	dveře dřevěné laminové 1. třídy 120 x 18 1200	Kus	13 240,00	2,000	26 480,00	1	32340,00
475	76666014	Montáž dveřních křidel obvrátných 2křídlových š do 1,45 m masivní dřevu do dřevěné zárubně	Kus	736,00	11,000	8 096,00	1	13740,00
479	8117180	dveře dřevěné laminové 120x	Kus	80 240,00	1,000	80 240,00	3	3080,00
481	8117189	dveře dřevěné laminové 120x	Kus	29 400,00	1,000	29 400,00	1	90200,00
482	8117189	dveře dřevěné laminové 120x 120x	Kus	74 800,00	2,000	149 600,00	1	25430,00
483	8117189	dveře dřevěné laminové 120x	Kus	24 110,00	1,000	24 110,00	1	74800,00
484	766660147	Montáž dveřních křidel obvrátných 2křídlových š přes 1,45 m masivní dřevu do dřevěné zárubně	Kus	736,00	10,000	7 360,00	1	26155,00
							6	4416,00

485	41171838	Arby afbrautur ársvegis 15000	EUR	114 360,00	1,000	114 360,00	0,2	22872,00
485	41171839	Arby afbrautur ársvegis 1 milliálfablaði 15000	EUR	24 102,00	1,000	24 102,00	0,2	5231,00
495	41171839	Arby afbrautur ársvegis milliálfablaði 15000	EUR	24 102,00	1,000	24 102,00	0,2	5231,00
495	766660351	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	690,00	5,000	3 450,00	3	2070,00
495	41171839	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	19 842,00	1,000	19 842,00	2	29680,00
495	766660351	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	8 240,00	2,000	16 480,00	2	16460,00
505	41171839	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	12 570,00	1,000	12 570,00	1	33570,00
505	2111811	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	8 880,00	1,000	8 880,00	2	16980,00
505	41171839	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	14 200,00	1,000	14 200,00	1	14200,00
505	7666601114	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	1 680,00	59,000	99 120,00	30	50400,00
505	41182107	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	2 240,00	1,000	2 240,00	1	2340,00
505	41182108	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	2 240,00	1,000	2 240,00	1	2340,00
505	41182109	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	1 892,00	12,000	22 704,00	11	42812,00
505	41182110	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	2 492,00	1,000	2 492,00	2	7784,00
505	41182111	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	4 872,00	4,000	19 488,00	2	7784,00
505	41182112	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	4 872,00	11,000	53 592,00	2	9230,00
505	7666601112	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	2 932,00	13,000	75 116,00	11	56763,00
505	41182113	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	4 000,00	1,000	4 000,00	5	9660,00
505	41182114	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	4 000,00	1,000	4 000,00	1	4100,00
505	41182115	Arby afbrautur milliálfablaði 15000	EUR	4 000,00	1,000	4 000,00	1	4100,00

SKP	81181786	umístění pro dveře šatovny - náhled up. dle	kus	9 813,00	7,800	79 270,00
251	28696752	WC tlačítko ovládací pro dvě vody nevyz.	kus	7 880,00	22,000	63 360,00
253	551432601	Baterie vývěva nástěnná, páková s ramínkem 300mm	kus	1 380,00	8,000	11 040,00
254	551432630	Sprchová baterie páková nástěnná chrom	kus	1 170,00	4,000	4 680,00
255	55144110	Baterie umyvadlová stojánková páková, bez vypusti chrom	kus	1 176,00	19,000	22 344,00
256	55144162	Sprchová pála, sprcha, držák, hadice	kus	1 236,00	4,000	4 944,00
257	551450070	Baterie dřezová stojánková páková	kus	1 250,00	24,000	30 240,00
258	55161200	Sifon umyvadlový chrom	kus	600,00	20,000	12 000,00
261	551623501	Uzávěrka západková DN 50 5/8" pro dřez	kus	342,00	21,000	7 524,00
262	551623450	HLEB podomítkový sifon pro odvěz kondenzátu	kus	552,00	5,000	2 760,00
263	55162349	HLEB7/60 umyvadlový-nábytkový sifon Dvařko/4"	kus	360,00	3,000	1 080,00
264	55167400	Sedátko klozetové s poklopu, zponal systém	kus	236,00	21,000	19 656,00
265	55167407	Sedátko klozetové pro řez, posázení bez poklopu	kus	468,00	3,000	1 404,00
266	55167630	Dvířka nivytní se zámkem neret 150x150 mm	kus	384,00	27,000	10 368,00
267	55167633	Dvířka revítní se zámkem neret 200x200 mm	kus	504,00	15,000	7 560,00
268	625132068	Baterie litařská umyvadlová stojánková páková bez vypusti chrom	kus	1 404,00	3,000	4 212,00
269	64271105	Mont.prvek předstěnový, s nádržkou před stěnu (IP 120, h. 112 cm, přední ovl.	kus	5 040,00	21,000	105 840,00
270	642711051	Mont.prvek předstěnový, s nádržkou do výšky (IP 120, přední ovl.	kus	4 120,00	1,000	4 120,00
272	721310062	Uzávěrka západková DN 50 5/8" pro dvojitě/z	kus	960,00	3,000	2 880,00
273	721310063	řetěze dřezová stojánková páková tříi dvojitě/z	kus	1 260,00	3,000	3 780,00
2						19210,00
14						49330,00
6						8280,00
8						4690,00
11						12936,00
4						4544,00
24						30240,00
12						7200,00
22						7524,00
5						2760,00
3						1080,00
15						14040,00
1						468,00
19						7296,00
13						6552,00
7						4212,00
21						105840,00
1						4320,00
3						2880,00
3						3780,00

294	725245162	Základní sprchový zásek 300x900mm	soubor	6 240,00	1,000	6 240,00	1	6 240,00
295	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	900,00	4,000	3 600,00	4	3 600,00
296	725148103	Montáž sprchových koutů	soubor	3 000,00	4,000	12 000,00	4	12 000,00
297	725339111	Mt1 vývěva	soubor	1 640,00	8,000	8 640,00	7	7 560,00
298	725829201	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné dřevěové	kus	480,00	8,000	3 840,00	8	3 840,00
299	725829301	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	480,00	50,000	24 000,00	42	20 160,00
300	725859101	Montáž ventilů odpadních do DN 32 pro zařizovací předměty včetně dodávky	kus	120,00	11,000	1 320,00	3	600,00
301	763761201	Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopy	kus	300,00	42,000	12 600,00	30	9 000,00
302	998725202	Přesun krmat pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	N	1,00	7 875,860	7 875,86	4195,86	4195,86
4	151201201	Zřízení zbraňového palčicí stěn výkopu H do 4 m	m2	75,00	49,711	3 728,33	0	0,01
42	317101101	Montáž prefabrikovaných překládů pro světlot otvorů do 1900 mm	kus	512,00	6,000	3 072,00	2	1024,00
43	317101102	Překlad betonobetonový 70x245x150 cm	kus	512,00	1,000	512,00	1	510,00
44	317101103	Překlad betonobetonový 88 x 14 x 14 cm	kus	366,00	2,000	7 320,00	1	3 660,00
46	317168134	Překlad keramický plochy 70x245x150mm	kus	290,00	4,000	1 160,00	2	580,00
48	317168130	Překlad keramický výšky v 23,8 cm dl 100 cm	kus	218,00	14,000	3 052,00	3	654,00
50	317168132	Překlad keramický výšky v 23,8 cm dl 150 cm	kus	290,00	30,000	8 700,00	5	1 450,00
51	317168133	Překlad keramický výšky v 23,8 cm dl 175 cm	kus	345,00	4,000	1 380,00	2	690,00
53	317168135	Překlad keramický výšky v 23,8 cm dl 225 cm	kus	465,00	1,000	465,00	1	465,00
54	317168139	Překlad keramický výšky v 23,8 cm dl 325 cm	kus	662,00	1,000	662,00	1	662,00
76	34224115	Příčky z cihel plochých dl 290 mm geometrií P 15 na MC	m2	315,00	0,912	287,28	0,912	287,28

77	34224811	Příčky tl 65 mm pevnost P 10 na MVC	m2	255,00	17,822	4 544,61	17,822	4544,61
78	34224813	Příčky zvuková izolace tl 100 mm pevnost P10 na MVC	m2	427,00	163,663	72 019,30	22,663	9677,30
79	34224814	Příčky s chéi broušených tl 150 mm	m2	353,00	330,966	111 014,86	33,666	12038,76
80	342248143	Příčky s chéi broušených tl 200 mm	m2	546,00	63,640	34 747,44	37,64	15091,44
81	342248144	Příčky z věnčovek keramických tl 80 mm	m2	615,00	25,861	15 904,52	0	0,01
82	342248313	Příčky tl 150 mm pevnost P 10 na MVC	m2	484,00	16,913	8 185,89	16,913	8185,89
87	411121221	Montáž prefabrikovaných žb stropů ze stropních páneví tl 1200 mm dl do 3800 mm	kus	107,00	96,000	10 172,00	96	10272,00
88	010411101	deska stropní panel 7x27x2,3 cm	kus	691,00	46,000	17 176,00	96	17376,00
89	010411106	deska stropní panel 14x27x2,4 cm	kus	296,00	1,000	296,00	1	296,00
90	010411121	deska stropní panel tl 1200 x 1800 x 2,4 cm	kus	107,00	1,000	107,00	1	107,00
91	010411214	deska stropní panel akustika z akustickým drátem cm	kus	417,00	1,000	417,00	1	417,00
92	010411216	deska stropní panel akustika z akustickým drátem cm	kom	417,00	1,000	417,00	1	417,00
131	43419144	Ořezání vhodilových stupňů kamenných do cementové malty	m	1 300,00	80,800	96 960,00	16,4	20260,00
132	01040110	deska stropní panel akustika z akustickým drátem cm	kus	4 000,00	97,800	123 200,00	3	20500,00
139	57190811	Kryt vnitřním dekoračním kamenným (kačičím) tl 50 mm	m2	213,00	46,080	9 615,04	46,08	9815,04
142	611521121	Vapocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	225,00	1 058,400	238 140,00	940,4	211590,00
144	612131103	Cementový potřík vnitřních stěn nasášený celoplošně ručně	m2	39,00	2 341,504	91 318,66	891,159	34755,21
145	612142013	Potřížení vnitřních stěn keramickým plátekem	m2	285,00	21,875	6 220,13	0	0,01
146	612111141	Vápenná omítka tloušťka dvojnásobná vnitřních stěn namášená ručně	m2	225,00	3 147,814	708 264,16	56,814	15033,15
147	612121141	Vícevrstevnatá omítka tloušťka dvojnásobná vnitřních stěn namášená ručně	m2	225,00	1 858,476	418 157,10	1085,476	244233,10

150	622143	Montáž dilatačních profilů	m	225,00	761,000	36 225,00
151	622143	profil dilatační	m	175,00	143,400	11 206,75
152	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnější stěn nanášená ručně	m ²	235,00	307,459	48 753,87
158	631311115	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostořbo bez zvýšených nároků na prostředí gr. C 20/25	m ³	2 460,00	95,432	234 762,72
159	631311124	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostořbo bez zvýšených nároků na prostředí gr. C 16/20	m ³	2 184,00	89,345	196 003,08
161	631310023	Příplatek k mazanině tl. do 240 mm (z přehřazení s poprašením cementem	m ³	245,00	0,953	233,49
162	631319131	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm na sklon do 35°	m ³	38,00	25,010	950,38
165	631367021	Výstuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	25 900,00	14,077	364 594,30
166	634311111	Dilatace průhroubované pískou 5 mm v mazanině	m	25,00	212,000	5 300,00
167	634911113	Řezání dilatačních spár 15 mm hl. do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	125,00	212,000	26 500,00
172	643942111	Osazení zárubní nebo zděných dveřních kovových do 2,5 m ² na MC	kus	550,00	3,000	1 650,00
173	311111130	osazení zárubní zrc. M304, 304L v 100, 800, 1,10	kus	450,00	2,300	1 005,00
174	311111130	osazení zárubní zrc. M304, 304L v 100, 800, 1,10	kus	490,00	1,000	490,00
180	64617314	Montáž prosvětlovacích páků stěn z ocelových rájmů s výplní izolačním trojsystémem tl. přes 15 m ²	m ²	1 850,00	49,770	92 074,50
191	647	prosvětlovací zárubně 222, 240	kus	20 000,00	2,000	40 000,00
210	95607281	Rozebrání oplotnění na ocelových profilech	m	61,00	150,000	9 150,00
227	71111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m ²	4,60	1 230,570	5 660,62
228	11563251	lak anfalimový penetrační	kg	32,00	514,033	16 449,06
229	71111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m ²	32,00	399,410	12 781,12
230	24551032	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka včetně vyztužných pásků	kg	87,00	1 148,345	99 772,02
			13			2925,00
			20,05			6315,75
			0			0,01
			9,839			24203,94
			10,078			32010,35
			0			0,01
			3,839			145,88
			1,125			29137,50
			112			2800,00
			12			1506,00
			1			1656,30
			2			1900,00
			1			850,00
			49,77			92074,50
			2			402000,00
			100			6100,00
			158,37			728,50
			78,66			2517,12
			59,81			1913,92
			155,843			13558,95

231	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti srovně se studena náčerným penetrací	m ²	6,00	54,513	927,06	19,519	117,08
232	711113110	Provedení izolace proti zemní vlhkosti a rasnou páry na suché vodovodné AP nebo hraninou	m ²	17,00	644,300	24 953,10	236,58	4521,86
234	711113110	Provedení izolace proti zemní vlhkosti páry na suché vodovodné AP nebo hraninou	m ²	17,00	1 677,550	28 520,05	275,936	30904,83
239	711161511	izolace tělciemi napovými pro spodní stavbu s filtrační terčíli zadržitelostí 90 kN/m ²	m ²	85,00	84,005	7 140,43	227,65	3870,05
245	998711103	Přesun hmot tonální pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objekttech výšky do 60 m	t	250,00	30,964	2 741,00	0	0,01
246	712461702	Provedení povukové krytiny střech do 30° řílí přilepenou bodově	m ²	82,00	146,750	12 033,50	1,964	491,00
248	712631111	Provedení povukové krytiny střech přes 30° podkrovní vstupy páry na tucho samelepicí	m ²	39,00	912,000	35 569,00	55,05	4514,10
252	998712103	Přesun hmot tonální tonální pro krytiny povukové v objekttech s do 24 m	t	250,00	9,694	2 423,50	176,3	6675,70
253	713121111	Montáž izolace tepelné izolací volně výhlednými rohožemi, páry, dílců, deskami 1 vrstvou	m ²	11,00	1 781,026	21 372,31	227,31	16766,32
254	24171090	deska z polystyrolu EPS 100 s 1000 x 500 x 50 mm	m ²	88,00	794,021	47 800,40	0,994	248,50
255	24171090	deska z polystyrolu EPS 150 s 1000 x 500 x 50 mm	m ²	44,00	229,219	14 629,46	567,686	6812,73
256	24172280	deska z polystyrolu EPS 100 s 1000 x 500 x 40 mm	m ²	11,00	459,299	29 724,40	216,3994	19041,15
258	24174050	deska polyuretanová EPS 1000 x 500 x 240 mm	m ²	104,00	11,294	11 175,84	110,215	4849,46
268	713131331	Montáž izolace tepelné stěn nateřením rohoží, páry, dílců, desek vníř objektu	m ²	111,00	21,867	2 427,24	99,216	7094,89
269	24276140	deska izolace polyuretanová EPS 1000 x 500 x 120 mm	m ²	17,00	11,817	1 081,40	8,256	2047,49
270	24171010	deska izolace polystyrolová EPS 1000 x 500 x 50 mm	m ²	11,00	4,300	144,90	8,867	984,24
							5,637	449,45
							4,5	144,00

278	713151111	Montáž izolace tepelné střešní slámych kládemé vněně mezi: krovové rohoží, pásů, desek	m ²	24,00	65,250	1 566,00	65,25	1566,00
279	43148707	První provedení akrylové izolace AOS1100 mm x 1,00 mm	m ²	11,700	11,700	9 042,76	11,70	1113,76
280	713151121	Montáž izolace tepelné střešní slámych kládemé vněně pod krovové rýhují, pásů, desek	m ²	23,00	65,250	1 500,75	45,25	1040,75
281	43148702	První provedení akrylové izolace AOS1100 mm x 1,00 mm	m ²	42,00	7,750	113,00	2,75	115,50
282	43148706	První provedení akrylové izolace AOS1100 mm x 1,00 mm	m ²	71,00	94 000	4 720,41	60,555	4725,41
283	43148708	První provedení akrylové izolace AOS1100 mm x 1,00 mm	m ²	44,00	16,500	4 712,40	56,1	4712,40
291	713151152	Montáž izolace tepelné podlahy, stropů vrchem nebo středů přebíky separační fólii z PE	m ²	7,00	950,390	6 652,73	539,47	3776,29
293	998713105	Průměr hmot tonální pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	1	250,00	13,034	3 258,50	595,509	1548,33
294	714451001	Montáž antivibráčních rohoží z recyklované gnyže volným položením vodovorné nebo setle	m ²	21,00	229,520	4 819,92	3,034	758,50
295	2710114	První provedení prvku	m ²	160,00	441,950	124 780,00	223,52	4693,92
296	998714103	Průměr hmot tonální rohoží pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 24 m	1	250,00	7,591	1 897,75	235,992	77549,90
305	72529151	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová ovládací desky	soubor	2 736,00	23,000	62 928,00	4,591	1147,75
306	72529152	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zádělníkové toaletních papírů	soubor	2 700,00	23,000	62 100,00	16	43776,00
307	72529153	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zádělníkové ovládacích ručičků	soubor	2 300,00	19,000	45 372,00	16	43 200,00
308	72529154	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo postranní k wc invalidé	soubor	4 020,00	3,000	12 780,00	13	31044,00
309	72529154a	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo postranní k wc invalidé pevné	soubor	1 860,00	2,000	3 720,00	2	8520,00
310	72529154b	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo svršké k umyvadlu invalidé	soubor	1 860,00	3,000	5 580,00	2	8040,00
311	72529154c	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo na dveře invalidé	soubor	1 860,00	3,000	5 580,00	1	1860,00
313	72529154e	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ovládací prvky veliky 35-40,6roubený nerez	soubor	1 980,00	4,000	7 920,00	2	3720,00

388	764331804	Lemování roviných zdí střech a krytinou přezizovou nebo vlnitou z Cu plechu rd 230 mm	m	655,00	120,500	78 927,50	20	13100,00
410	765191001	Montáž pojiztové hydroizolace/ folie kladné vs sklemu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m ²	55,00	635,750	34 966,25	51	2895,00
414	766122	Montáž stěn polozaizolovaných v do 3,50 m	m ²	400,00	316,150	46 460,00	116,15	46460,00
417	811101	Prostřední stěna z A-1000 T200	kus	48 150,00	1,000	48 150,00	1	46550,00
418	811016	Prostřední stěna z A-1000 T200 T200	kus	71 499,00	4,000	307 996,00	4	287280,00
417	811016	Prostřední stěna z A-1000 T200	kus	51 959,00	3,000	155 877,00	3	110200,00
420	812016	Třís, 100 - malá vnější stěna, včetně upínacích prvků	m	1 000,00	41,000	41 000,00	18	35144,00
425	766410212	Montáž obložení stěn panely cihlovými	m ²	530,00	44,000	23 320,00	44	23330,00
429	801110	10 - 1 - keramický panel	m ²	9 790,00	10,000	97 900,00	10	52920,00
427	802110	100 - keramický panel - keramický	kus	217 890,00	1,000	217 890,00	1	231856,00
428	802110	100 - keramický panel - keramický	kus	40 150,00	1,000	40 150,00	1	63130,00
429	766491100	Montáž obložení osáňmi	m ²	530,00	5,500	2 915,00	5,5	2915,00
430	807110	100 - 100 - osáň dřevěná 6x6	m ²	4 270,00	1,330	18 460,00	5,5	34485,00
457	7666500	Montáž dřevěných vlnitých 2x100ových ř. do 1,45 m do kamenné zarábky	kus	550,00	1,000	550,00	1	550,00
458	811110	drvo dřevěná klapková T214	kus	19 294,00	1,000	19 294,00	1	30299,00
536	7666599	SP01-SP02 - sanitární příčky z HPL desek, montáž a dodávka	kg	11 970,00	6,000	71 820,00	6	71820,00
537	7666599	SP03 - dělicí příčka mezi pisoáry z HPL desek, montáž a dodávka	kg	1 480,00	2,000	2 960,00	2	2960,00
539	7668211	Montáž korpusu vestavné sáňové políkové dvouřádkové	kus	1 620,00	4,000	6 480,00	4	6480,00
540	807110	100 - keramický panel keramický	kus	17 894,00	1,000	17 894,00	1	15896,00
541	801110	10 - 1 - keramický panel 10x10	kus	138 120,00	1,000	138 120,00	1	138320,00

547	6070126	Plát - ocelový 2033 2033 2033	Kg	19 830,00	1,000	24 800,00	1	29 850,00
548	6070126	Plát - ocelový 2033 2033 2033	Kg	42 750,00	1,000	47 700,00	1	107 50,00
548	767340112	Montáž schodišc ocelových rovných do zdiva	m	191,00	12,000	3 438,00	18	3 438,00
549	81147339	Schodišče s zdivom ZAO ZAO	Kus	1 033,00	18,000	18 594,00	18	19 627,00
552	767330111	Montáž tubusovej seřbovody kugule s lemovaním zbudovaného ve střeše	Kus	3 850,00	6,000	23 100,00	18	26 950,00
553	8228104	okružný tubusový seřbovody seřbovody tubus, průměr 343 mm	Kg	47 813,00	4,000	1 912 520,00	6	1 960 333,00
554	8334017	okružný tubusový seřbovody seřbovody tubus, průměr 343 mm	Kg	98 480,00	3,000	1 993 380,00	6	2 091 863,00
565	767640222	Montáž dveří ocelových vřchodových dvouřídlových s nadvěšlím	Kus	1 850,00	1,000	1 850,00	3	1 850,00
566	8334111	Dveře ocelové s nadvěšlím Průměr 183 x 210 cm	Kg	45 512,00	1,000	45 512,00	1	45 512,00
569	76765112	Montáž vřchodových ZAO1	Kus	7 000,00	1,000	7 000,00	1	7 000,00
570	833446	vřchodová seřbovody ZAO1	Kg	55 280,00	1,000	55 280,00	1	55 280,00
571	7676532	Montáž posuvné branky do 6 m ²	Kus	2 900,00	1,000	2 900,00	1	2 900,00
572	8334666	Posuvná branka ZAO	Kg	21 586,00	1,000	21 586,00	1	21 586,00
574	76799514	Větrková schůdky a rampy ZAO5, dodávka a montáž	Kg	67 300,00	1,000	67 300,00	1	67 300,00
581	76799511	Mříže v dřevěných oknech ZA12, dodávka a montáž	Ks	21 100,00	4,000	84 400,00	4	84 400,00
582	76799511	Podstrupnice schodišť ve věřvě budově ZA13, dodávka a montáž	Kpl	6 110,00	1,000	6 110,00	1	6 110,00
584	76799511	Obrubník ocelový ZA15, dodávka a montáž	Kpl	22 140,00	1,000	22 140,00	1	22 140,00
589	76799514	Externí vřchodová střílna markýsa ZA20 a ZA21, dodávka a montáž	Kpl	70 500,00	2,000	141 000,00	2	141 000,00
597	76799514	Patka sloupů kolonady ZA26, dodávka a montáž	Ks	5 730,00	4,000	22 920,00	4	22 920,00
609	7679954	Rámová spojka ZA34, dodávka a montáž	Ks	1 910,00	1,000	1 910,00	1	1 910,00

604	767995e	Rámcové spojení krovů ZASIS.ZAS37.ZA338.dodávka a montáž	ks	330,00	27,000	8 910,00	7	2310,00
605	767995f	Spojka vaznice ZA36.dodávka a montáž	ks	440,00	10,000	4 400,00	2	880,00
619	767995v	LS - lankový systém třířad	ks	3 410,00	36,000	122 760,00	36	122760,00
620	767995W	ER01 - roletka před venkovním dveřmi	ks	180 000,00	1,000	180 000,00	1	180000,00
621	998767103	Přesun hmot tonážní pro zhmětněcí konstrukce v objektech v do 24 m	t	250,00	14,196	3 549,00	1	1549,00
622	771443114	Montáž ucelitčů z obkladůce kuterých lepených rovnych v do 150 mm	m	92,00	464,000	42 688,00	264	26129,00
623	771574111	podlahy keramické třířad 30x30	ks	767,00	932,000	81 296,40	312,4	52170,80
624	771531001	Montáž podlahy z chlebných dlaždic kladem do maly do 15 ks/m2	m2	650,00	147,500	95 875,00	147,5	95875,00
625	771574112	dlaždic třířad 30x30 do 30 mm	m2	1 870,00	197,620	381 527,40	9,005	9,35
626	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilem lepidlem do 9 ks/m2	m2	480,00	183,100	87 888,00	99,48	47750,40
628	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilem lepidlem do 12 ks/m2	m2	460,00	386,030	377 573,80	373,03	171593,80
630	771591223	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou proti kročňovému hluku celoplošně lepená	m2	461,00	8,600	3 964,60	3,2	553,20
631	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	500,00	22,550	11 275,00	9,95	4975,00
632	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravouhlych desek a dlaždic do maly do 30 mm	m2	765,00	2,110	1 614,15	2,11	1614,15
640	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	500,00	24,440	12 220,00	2,194	5443,51
641	775526210	Montáž podlahy masivní parketové lepené z tabulí do 450x450 mm s poskladem z desek	m2	740,00	400,770	296 532,80	20	10000,00
642	11181001	podlahy masivní lepené 21 22mm	m2	1 780,00	445,700	794 857,70	116,83	86454,20
643	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	t	870,00	10,872	9 458,64	156,902	279285,56
647	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilem lepidlem	m2	440,00	674,120	296 612,80	6,372	7283,64
							327,4408637	144073,99

650	781491002	Montáž zrcadel plochy přes 5 m ² lepených silikonovým nerezem na keramický obklad	m ²	360,00	12,788	4 503,68	8,988	3235,68
651	61441000	Pracovní nástroje (viz str. 3) cen. rozp. 120000 - 2100 a 2100 Kč	kč	800,00	14,087	11 269,60		
655	966781103	Převaz kmetl (tenší) pro obklady keramické v objektech v do 24 m	ř	500,00	16,266	8 133,00	10,167	8336,94
659	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dutě otěruvaných v místnostech do 3,80 m	m ²	42,00	2 043,779	85 754,72	13,366	6683,00
660	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvaných v místnostech do 5,00 m	m ²	42,00	1 840,699	96 309,36	1549,434	65976,23
662	78431102	Dvojnásobné bílé výpenné malby v místnostech výšky přes 5,00, mikronizované vápno	m ²	49,00	1 376,836	67 464,36	1112,699	46733,36
90	891310031	Montáž lapaku tuků	ks	9 000,00	1,000	9 000,00	408,835	20032,96
91	691310032	Lapák tuků RS2 k obetřimování plastový	ks	21 600,00	1,000	21 600,00	1	9000,00
112	612403364	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	60,00	130,000	7 800,00	1	21600,00
113	612403386	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	98,00	35,000	3 430,00	70	4200,00
114	612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	110,00	177,000	19 470,00	20	1960,00
116	971033331	Vytěrační otv. řed. chel. pl.0,09 m ² , tl.15cm, MVC	kus	67,00	12,000	804,00	77	8470,00
117	971033343	Vytěrační otv. řed. chel. pl.0,09 m ² , tl.30cm, MVC	kus	112,00	8,000	896,00	8	536,00
118	972054242	Vdtěrační otv. stropy 2B pl. 0,09 m ² , tl. 15 cm	kus	120,00	50,000	6 000,00	4	448,00
119	974031142	Vysokání rýh ve zdi chelové 7 x 7 cm	m	84,00	80,000	6 720,00	20	2400,00
120	974031144	Vysokání rýh ve zdi chelové 7 x 15 cm	m	116,00	114,000	13 224,00	23	1932,00
121	974031153	Vysokání rýh ve zdi (témně 10 x 10 cm	m	106,00	35,000	3 710,00	42	4872,00
122	974031164	Vysokání rýh ve zdi chelové 15 x 15 cm	m	192,00	63,000	12 096,00	13	1379,00
123	979011121	Přívazek za každé další podlaží	ř	18,00	51,990	935,28	21	6032,00
124	079012112	Swiss doprava tubi na výšku do 3,5 m	ř	150,00	8,830	1 324,50	37,56	683,28
							5,83	874,50

125	979012119	Přiláček k suti za každých dalších 3,5 m výšky	ř	18,00	17,650	317,70	11,65	209,70
126	979081111	Odvaz suti a výškov. hmot. na skidstřhu do 1 km	ř	150,00	8,830	1 324,50	3,83	574,50
127	979081121	Přiláček k obvozu za každý děs. 1 km	ř	18,00	167,710	3 018,78	137,71	2478,78
128	979082111	Vnitřní svařovací dílcová suti do 10 m	ř	150,00	8,830	1 314,50	5,83	874,50
129	979082121	Přiláček k vnitřní. dílcové suti za dalších 5 m	ř	50,00	35,310	1 765,50	23,31	1165,50
130	979999996	Poplach k skidstřhu suti k vysoceúrovňovým mmtt	ř	220,00	8,830	1 942,60	3,83	842,60
152	28650014	Mantela protipodléns BSO pro potrubí ør 110	kus	756,00	34,000	10 584,00	5	3780,00
153	286500141	Montáž protipodlénsích mantel	kus	360,00	14,000	5 040,00	5	1800,00
154	721176101	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	206,00	25,000	5 150,00	7	1442,00
155	721176102	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	204,00	44,000	8 976,00	11	2244,00
156	721176103	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	216,00	101,000	21 816,00	21	4568,00
157	721176104	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,8 mm	m	376,00	3,000	1 128,00	1	376,00
159	721176113	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm	m	216,00	11,000	2 376,00	5	1080,00
160	721176114	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,8 mm	m	360,00	39,000	14 040,00	21	7560,00
161	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	448,00	100,000	44 800,00	30	13440,00
162	721176134	Potrubí HT svislé (hadate) zveličené D 75 x 1,9 mm	m	352,00	36,000	5 632,00	4	1408,00
167	721194104	Vyvedení odpadních vypustek D 40 x 1,8	kus	60,00	10,000	600,00	6	360,00
168	721194105	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	72,00	45,000	3 240,00	22	1584,00
169	721194109	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3	kus	102,00	41,000	4 182,00	18	1836,00
170	721223423	Vpust podléns se zápal. čerou uzávěrkou K6, 310M	kus	1 336,00	11,000	14 892,00	5	3768,00

171	721172150	Hlavice ventiláčej přívětrávaci H4.500 přívodní/úvod ventil H4.900, DN 50/70/100	kus	936,00	4,000	3 744,00
172	721172300	Ventilační střední souprava PP DN 100	kus	528,00	6,000	3 168,00
180	722174003	Pod kan. PPR PN16 svař polýkar D 35	m	340,00	9,000	2 160,00
181	722174005	Podr. řízk kus PPR PN16 svař polýkar D 40	m	384,00	25,000	9 600,00
183	998721102	Měsazk šmčok pro vnitřní kanalizačok, výšky do 12 m	%	1,00	4 274,460	4 274,46
184	28050010	Manžeta protipožární R30 pro potrubí pr. 25-50	kus	180,00	44,000	8 920,00
185	28050011	Manžeta protipožární R30 pro potrubí pr. 63	kus	180,00	13,000	2 340,00
186	266500141	Manžeta protipožární manžeta	kus	240,00	55,000	13 200,00
189	55141104	Ventil rohový 1/2" x 3/8"	kus	96,00	107,000	10 272,00
190	55141106	Ventil rohový 1/2" x 1/4"	kus	156,00	5,000	780,00
191	55141111	Ventil rohový 1/2" x 1/2"	kus	108,00	30,000	3 240,00
195	722130234	Potrubi z trub. závit. pozink. svařovan. 11343, DN 32	m	516,00	56,000	28 896,00
196	722130235	Potrubi z trub. závit. pozink. svařovan. 11343, DN 40	m	600,00	8,000	4 800,00
197	722130236	Potrubi z trub. závit. pozink. svařovan. 11343, DN 50	m	756,00	2,000	1 512,00
198	722172311	Potrubi z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	220,00	263,000	57 860,00
199	722172312	Potrubi z PPR, studená, D 25/3,5 mm	m	248,00	125,000	31 000,00
200	722172313	Potrubi z PPR, studená, D 32/4,4 mm	m	360,00	54,000	19 440,00
201	722172314	Potrubi z PPR, studená, D 40/5,5 mm	m	426,00	43,000	18 318,00
202	722172315	Potrubi z PPR, studená, D 50/6,9 mm	m	546,00	7,000	3 822,00
203	722172316	Potrubi z PPR, studená, D 63/8,6 mm	m	678,00	135,000	91 530,00

2174,46						1872,00
21						1056,00
3						730,00
7						2688,00
1474,46						1474,46
21						2950,00
6						1080,00
16						3840,00
65						6240,00
7						312,00
18						1944,00
19						9874,00
4						2400,00
1						756,00
69						35180,00
41						10168,00
16						5760,00
11						4686,00
4						2184,00
13						15594,00

204	722172331	Potrubi z PPR, teplá, Ø 20/2,8 mm snižená délka, roztažnost	m	226,00	240,000	54 240,00	60	13560,00
205	722172332	Potrubi z PPR, teplá, D 25/3,5 mm snižená délka, roztažnost	m	258,00	126,000	37 508,00	48	12384,00
206	722172333	Potrubi z PPR, teplá, D 32/4,5 mm snižená délka, roztažnost	m	371,00	140,000	51 940,00	60	22260,00
207	722172334	Potrubi z PPR, teplá, D 40x5,5 mm snižená délka, roztažnost	m	438,00	21,000	9 198,00	10	4380,00
208	722172335	Potrubi z PPR, teplá, D 50x6,9 mm snižená délka, roztažnost	m	576,00	92,000	52 992,00	34	19584,00
209	722190401	Vývedení a upnutí výpusť DN 15	kus	156,00	190,000	29 640,00	78	12168,00
210	722190403	Vývedení a upnutí výpusť DN 25	kus	210,00	3,000	630,00	3	420,00
211	722274111	Kohouty s nízkým výpusť DN 15	kus	192,00	13,000	2 496,00	5	960,00
212	722235111	Kohout kulový, vnitř. vnitř. z DN 15	kus	204,00	60,000	12 240,00	22	4488,00
218	722235112	Kohout kulový, vnitř. vnitř. z DN 20	kus	192,00	27,000	5 184,00	10	1920,00
219	722235113	Kohout kulový, vnitř. vnitř. z DN 25	kus	300,00	8,000	2 400,00	4	1200,00
220	722235114	Kohout kulový, vnitř. vnitř. z DN 32	kus	432,00	4,000	1 728,00	2	864,00
221	722235115	Kohout kulový, vnitř. vnitř. z DN 40	kus	636,00	3,000	1 908,00	1	636,00
222	722235116	Kohout kulový, vnitř. vnitř. z DN 50	kus	936,00	3,000	2 808,00	2	1872,00
223	722235641	Klapka zpětná DN 15	kus	174,00	8,000	1 392,00	2	348,00
224	722235642	Klapka zpětná DN 20	kus	228,00	2,000	456,00	1	228,00
227	722235645	Klapka zpětná DN 40	kus	588,00	2,000	1 176,00	1	588,00
229	722239101	Montáž vodovodních armatur 2zavěty, G 1/2	kus	78,00	68,000	5 304,00	30	2340,00
230	722239102	Montáž vodovodních armatur 2zavěty, G 3/4	kus	90,00	31,000	2 790,00	15	1350,00
231	722239103	Montáž vodovodních armatur 2zavěty, G 1	kus	102,00	10,000	1 020,00	5	510,00

82	723239106R00	Montáž plynovodních armatur, 2 zátky, G 5/4	Kus	132,00	4,000	528,00
83	723239105R00	Montáž plynovodních armatur, 2 zátky, G 5/4	kus	150,00	2,000	300,00
84	723239106R00	Montáž plynovodních armatur, 2 zátky, G 2	kus	180,00	6,000	1 080,00
85	723239111R00	Montáž regulačního střední, jednod. žebrováno	soubor	1 200,00	2,000	2 400,00
87	763425100R03	Nádrž syntetický potrubí do DN 100 mm, 2 x 2x	m	84,00	191,000	16 044,00
88	998872310	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	2,00	2 196,520	2 196,52
1	751260001	Rohové radiátorové šroubení 1/2", roztáč 50 mm s možností uzavření a vypouštění, včetně svérného šroubení pro měřičnou trubku 15 mm	kgf	576,00	68,000	39 168,00
2	751260002	Přímé radiátorové šroubení 1/2", roztáč 50 mm s možností uzavření a vypouštění, včetně svérného šroubení pro měřičnou trubku 15 mm	kgf	550,00	6,000	3 300,00
3	751260003	Rohové radiátorové šroubení 1/2", roztáč 50 mm s možností uzavření a vypouštění, s integrovaným přednastavitelným ventilem, včetně svérného šroubení pro měřičnou trubku 15 mm	kgf	1 211,00	4,000	4 844,00
4	751260004	termostatická hlavice s vestavěným údiem, přípojem převěžnou maticí M 30x1,5	ks	394,00	73,000	28 762,00
8	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí páry nebo rukožemi bez úpravy stabilizujícími erátem 1x	m.2	120,00	3,000	360,00
9	8110780	skleně izolace s nevodivou izolací tl. 80 mm	m.2	688,00	1,000	2 244,00
10	713461311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy šlepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	15,00	1 465,000	21 075,00
11	8110780	potrubní potrubí tloušťka 13-21 mm	m	79,20	700,000	55 308,00
12	8110780	potrubní potrubí tloušťka 18-21 mm	m	84,00	180,000	15 120,00
13	8110780	potrubní potrubí tloušťka 13-21 mm	m	87,20	180,000	15 516,00
14	8110780	potrubní potrubí tloušťka 18-21 mm	m	108,00	170,000	27 360,00
15	8110780	potrubní potrubí tloušťka 13-21 mm	m	117,00	790,000	92 382,00
16	713461312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy šlepenými 1x tl izolace do 50 mm	m	18,00	855,000	15 390,00
17	8110780	potrubní potrubí tloušťka 13-21 mm	m	115,00	93,000	10 785,00
2						764,00
1						150,00
3						540,00
1						1200,00
53						4457,00
508,52						508,52
34						19584,00
3						1650,00
2						2422,00
35						13790,00
3						360,00
3						2064,00
525						7875,00
320						25280,00
120						11180,00
80						7760,00
120						14040,00
190						22230,00
393						7074,00
22						2970,00

21	733190507	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	12,00	8,000	96,00
22	733190508	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 70	m	16,00	16,000	256,00
23	733190510	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 80	m	16,00	10,000	160,00
24	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované mělkým pájením D 15x1	m	419,00	710,000	297 490,00
25	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované mělkým pájením D 18x1	m	494,00	260,000	128 440,00
26	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované mělkým pájením D 22x1	m	568,00	195,000	110 760,00
27	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované mělkým pájením D 28x1,5	m	726,00	205,000	149 170,00
28	631545204	potrubí potrubí tvrdé 18/12 mm	m	622,00	49,000	9 702,00
29	631545205	potrubí potrubí tvrdé 22/15 mm	m	622,00	13,200	7 800,00
30	631545212	potrubí potrubí tvrdé 28/18 mm	m	764,00	200,000	11 280,00
31	631545214	potrubí potrubí tvrdé 36/24 mm	m	176,00	21,200	7 400,00
32	631545207	potrubí potrubí ocelové 20/15 mm	m	718,00	100,000	44 800,00
33	631545203	potrubí potrubí tvrdé 42/30 mm	m	312,00	180,000	47 760,00
34	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované mělkým pájením D 35x1,5	m	1 077,00	250,000	269 250,00
35	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované mělkým pájením D 42x1,5	m	1 322,00	150,000	198 300,00
37	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	16,00	1 710,000	27 360,00
38	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	20,00	165,000	3 300,00
39	7332930104	Ochrana potrubí průměrných ocelových teplejích izolačními trubkami s kvačkou tl. 13 mm, D do 38 mm	m	66,00	62,000	5 332,00
40	7332930105	Čištění potrubí profukováním nebo propuzováním	m	27,00	1 009,000	51 543,00
41	7332930106	Konstruční a spojovací materiál pro potrubní vedení	kgf	38 480,00	1,000	38 480,00
4					8,000	48,00
8					16,000	126,00
5					10,000	80,00
100					710,000	67040,00
110					260,000	54340,00
57					195,000	32376,00
93					205,000	67518,00
40					195,000	4880,00
7					21,200	934,00
69					100,000	11456,00
10					21,200	1960,00
100					100,000	21600,00
40					100,000	9380,00
20					180,000	21540,00
10					150,000	13220,00
775					1 710,000	12400,00
80					165,000	1600,00
31					62,000	2666,00
1000					1 009,000	27000,00
0,2					1,000	7696,00

43	751398022	MHD větrací mřížky stěnové do 0,100 m ²	kus	420,00	1,000	420,00	2	420,00
44	400740411	400740411	kus	418,00	1,000	418,00	1	418,00
258	751251002	typ 10 - 1 deska, tloušťka 43 mm, stavební výška 600 mm, šířková délka 400 mm, včetně 2 ks konzole	ks	1 633,00	5,000	34 877,00	1	828,00
265	751252001	Stavební výška 700 mm, stavební délka 450, topný výkon při 75/60/20°C 320 W, včetně 4 ks konzol	ks	1 707,00	1,000	1 707,00	2	3306,00
266	751252002	Stavební výška 1620 mm, stavební délka 450, topný výkon při 75/60/20°C 833 W, včetně 4 ks konzol	ks	2 418,00	1,000	2 418,00	1	1 707,00
267	751252003	Stavební výška 1820 mm, stavební délka 750, topný výkon při 75/60/20°C 1267 W, včetně 4 ks konzol	ks	2 790,00	2,000	5 580,00	1	2 418,00
17	7511120416	Čtyřramenné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk 1 v normálním provedení	m ²	317,00	15,000	4 755,00	2	5580,00
18	7511120417	Čtyřramenné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk 1 v normálním provedení	m ²	317,00	16,000	5 072,00	5	1585,00
19	7511120418	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ø100	km	85,00	10,000	850,00	5	1585,00
20	7511120419	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ø160	km	172,00	1,000	172,00	8	680,00
21	7511120420	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ø160	km	517,00	1,000	517,00	1	172,00
22	7511120421	Isolace VET potrubí tepelná min. výškou tl. 40 mm s AI (05)	m ²	260,00	45,000	11 700,00	1	517,00
23	7511120422	Isolace VET potrubí s požární odolností 30 min min. výškou tl. 40 mm s AI (05)	m ²	279,00	5,000	1 360,00	4	1040,00
47	7511120448	Radiální ventilátor do kruhového potrubí s délkou, Ø250, Qv=780 m ³ /h, dpmax=200Pa, 170 W, 230 V	ks	3 685,00	1,000	3 685,00	1	276,00
48	7511120449	Odvětrací talířový ventil z ocelového plechu opatřeného bílou barvou RAL 9010	ks	205,00	14,000	2 870,00	1	3680,00
49	7511120450	Samočinná zpětná klapka do potrubí provedení posrtek Ø250	ks	287,00	1,000	287,00	14	3470,00
50	7511120451	Tlumič hluku do kruhového potrubí, Ø250, tl. 300 mm	ks	1 035,00	2,000	2 070,00	1	287,00
51	7511120453	Pružná spojka, Ø250,	ks	115,00	2,000	230,00	2	2070,00
53	7511120455	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ø100	km	85,00	15,000	1 275,00	2	230,00
54	7511120456	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ø125	km	100,00	4,000	400,00	15	1275,00
							4	480,00

55	7511120457	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ø150	km	144,00	10,000	1 440,00
56	7511120458	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ø250	km	212,00	20,000	4 240,00
57	7511120459	Izolace VZT potrubí tepelná min.výška tl. 40 mm s Al fólií	m ²	260,00	2,000	520,00
58	7511120460	Izolace VZT potrubí požární min.výška tl. 40 mm s Al fólií	m ²	276,00	15,000	4 140,00
59	7511120461	Izolace VZT potrubí tepelná min.výška tl. 40 mm do plechu	m ²	800,00	1,000	800,00
60	7511120462	Radiační ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, Ø125, Q _{vol} =150 m ³ /h, dbevt=150Pa, 55 W, 230 V	ks	2 530,00	1,000	2 530,00
61	7511120463	Odvodní talířový ventl s nestrojeného plechu opatřeného oříšou barvou RAL 9010	ks	105,00	3,000	315,00
62	7511120464	Samočinná zpětná klapka do potrubí provedení pozink Ø125	ks	172,00	1,000	172,00
63	7511120465	Humic hlava do kruhového potrubí, Ø125, dl 900 mm	ks	603,00	2,000	1 206,00
64	7511120466	Pružná spojka, Ø125	ks	86,00	2,000	172,00
65	7511120467	Profilová síťka vč. držáků, příslušenství s povrchovou úpravou elox	ks	517,00	1,000	517,00
66	7511120468	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ø100	km	85,00	2,000	170,00
67	7511120469	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ø125	km	100,00	20,000	2 000,00
68	7511120470	Izolace VZT potrubí tepelná min.výška tl. 40 mm s Al fólií	m ²	260,00	1,000	260,00
69	7511120471	Izolace VZT potrubí tepelná min.výška tl. 40 mm do plechu	m ²	800,00	5,000	800,00
70	7511120472	Radiační ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, Ø100, Q _{vol} =130 m ³ /h, dbevt=100Pa, 50 W, 230 V	ks	2 357,00	1,000	2 357,00
71	7511120473	Odvodní talířový ventl s ocelového plechu opatřeného oříšou barvou RAL 9010	ks	105,00	2,000	210,00
72	7511120474	Samočinná zpětná klapka do potrubí provedení pozink Ø100	ks	172,00	1,000	172,00
73	7511120475	Humic hlava do kruhového potrubí, Ø100, dl 900 mm	ks	546,00	2,000	1 092,00
74	7511120476	Pružná spojka, Ø100	ks	86,00	2,000	172,00

75	7511120477	Profilová síťka včetně úta, provedení hliník s povrchovou úpravou elox	ks	345,00	1,000	345,00	345,00
76	7511120478	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ø100	bm	85,00	6,000	510,00	510,00
77	7511120479	Kruhová ohebná a mikrobiálně nesterilní Al hradice s kústrou z ocelového dráhu	bm	58,00	2,000	116,00	116,00
78	7511120480	Isolace VZT potrubí tepelná min.vývou tl. 40 mm s Al fólií	m2	260,00	1,000	260,00	260,00
79	7511120481	Isolace VZT potrubí tepelná min.vývou tl. 40 mm do plechu	m2	800,00	1,000	800,00	800,00
202	7511120575	Řadařní ventilátor do kruhového potrubí s doobalem, Ø100, Qv=100 m3/h, dbext=150Pa	ks	2 530,00	1,000	2 530,00	2 530,00
203	7511120576	Samodržná zpětná klapka do potrubí provedení pozink Ø100	ks	172,00	1,000	172,00	172,00
204	7511120577	Flumič hluku do kruhového potrubí, Ø100, dl 900 mm	ks	575,00	1,000	575,00	575,00
205	7511120578	Průžná spojka, Ø100	ks	86,00	2,000	172,00	172,00
206	7511120579	Protišeroňová žaluzie komfortní vč. posezení rámu a úta, provedení hliník s povrchovou úpravou elox	ks	1 380,00	1,000	1 380,00	1 380,00
207	7511120580	Krycí mřížka s nástavcem pro potrubí kruhové, pozink, zahřokov Ø100	ks	172,00	1,000	172,00	172,00
208	7511120581	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek Ø100	bm	85,00	5,000	425,00	425,00
209	7511120582	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pocínovaného plechu št. I v normálním provedení	bm	345,00	1,000	345,00	345,00
210	7511120583	Isolace VZT potrubí tepelná min.vývou tl. 40 mm	m2	260,00	1,000	260,00	260,00
211	7511120584	Řadařní ventilátor do kruhového potrubí s doobalem, Ø200, Qv=400 m3/h, dbext=150Pa	ks	2 990,00	1,000	2 990,00	2 990,00
212	7511120585	Samodržná zpětná klapka do potrubí provedení pozink Ø200	ks	230,00	1,000	230,00	230,00
213	7511120586	Flumič hluku do kruhového potrubí, Ø200, dl 900 mm	ks	805,00	1,000	805,00	805,00
214	7511120587	Průžná spojka, Ø100	ks	115,00	2,000	230,00	230,00
215	7511120588	Protišeroňová žaluzie komfortní vč. posezení rámu a úta, provedení hliník s povrchovou úpravou elox	ks	1 380,00	1,000	1 380,00	1 380,00
216	7511120589	Krycí mřížka s nástavcem pro potrubí kruhové, pozink, zahřokov Ø100	ks	230,00	1,000	230,00	230,00

271	7511120284	Vývěš s vířivým výškovým vzduchu s ručně přemístavitelnými lopatkami pro odklon proudů vzduchu	ks	1 989,00	5,000	9 945,00
272	7511120285	Obdélníková vývěška jednořadá s regulací pro přírod vzduchu s povrchovou úpravou kromazit, 325x175	ks	402,00	2,000	804,00
273	7511120286	Obsahová kuchyňský zábryt v celonerezovém provedení s broušenými kováním	ks	349 850,00	1,000	349 850,00
274	7511120287	Obsahová kuchyňský zábryt v celonerezovém provedení s broušenými povrchem	ks	67 275,00	1,000	67 275,00
275	7511120288	Obsahová kuchyňský zábryt v celonerezovém provedení s broušenými povrchem	ks	67 275,00	1,000	67 275,00
281	7511120294	Regulační lišta do čtyřhranného potrubí s ručním ovládním , 355x250	ks	805,00	1,000	805,00
283	7511120296	Regulační lišta do čtyřhranného potrubí s ručním ovládním , 200x250	ks	747,00	1,000	747,00
292	7511120305	Kruhové potrubí SPHD vč. úpozdardu s těsnícího materiálu a závěsů a tvarovky , 6250	bm	312,00	25,000	5 300,00
293	7511120306	Kruhové ohebné s mikrobunální ořezání Al hadice s kotzou s ocelového drátu	bm	126,00	5,000	630,00
296	7511120309	Isolace VZT potrubí s posávkou odvahosti 30 mm min. výškou II 40 mm s Al fóji	m ²	275,00	50,000	13 800,00
302	7511120315	Obdélníková vývěška jednořadá s regulací pro přírod, provedení hliník s povrchovou úpravou kromazit, 225x175	ks	345,00	1,000	345,00
303	7511120316	Obdélníková vývěška jednořadá s regulací pro odvod, provedení hliník s povrchovou úpravou kromazit, 425x225	ks	546,00	4,000	2 184,00
304	7511120317	Obdélníková vývěška jednořadá s regulací pro odvod, provedení hliník s povrchovou úpravou kromazit, 425x175	ks	517,00	1,000	517,00
307	7511120320	Kompletní lišticí lištu kulovou do čtyřhranného potrubí, 500x400-1500	ks	3 795,00	1,000	3 795,00
308	7511120321	Kompletní lišticí lištu kulovou do čtyřhranného potrubí, 500x400-1500	ks	3 795,00	1,000	3 795,00
309	7511120322	Kompletní lišticí lištu kulovou do čtyřhranného potrubí, 500x400-1500	ks	3 795,00	1,000	3 795,00
313	7511120326	Čtyřhranné venchiechotechnické potrubí s ocelivěna posklávaného plechu sk I v normálním provedení	m ²	117,00	35,000	11 095,00
314	7511120327	Čtyřhranné vibrotechnické potrubí s ocelového posklávaného plechu sk I v normálním provedení	m ²	217,00	35,000	11 095,00
316	7511120329	Isolace VZT potrubí k tepelné min výškou II 40 mm s Al fóji úpravový vzduchu	m ²	260,00	20,000	5 200,00
319	7511120332	Vývěš s vířivým výškovým vzduchu s ručně přemístavitelnými lopatkami pro odklon proudů vzduchu	ks	1 989,00	2,000	3 966,00

320	7511120333	Odsávací kuchyňský zákryt v celonerezovém provedení s broušeným povrchem	ks	1,000	111 952,00	1,000	111 952,00
321	7511120335	Požární klapa do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládním signálem EPS, signalizace polohy klapy 400x280	ks	1,000	4 772,00	1,000	4 772,00
323	7511120336	Požární klapa do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládním signálem EPS, signalizace polohy klapy 450x250	ks	1,000	4 772,00	1,000	4 772,00
324	7511120337	Požární klapa do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládním signálem EPS, signalizace polohy klapy 630x400	ks	1,000	6 325,00	1,000	6 325,00
325	7511120338	Požární klapa do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládním signálem EPS, signalizace polohy klapy 400x280	ks	1,000	4 772,00	1,000	4 772,00
327	7511120340	Regulační klapa do čtyřhranného potrubí s ručním ovládním 250x250	ks	2,000	718,00	2,000	1 436,00
328	7511120341	Kompletní sámkový nářadí do čtyřhranného potrubí, 750x450, 1000	ks	1,000	1 610,00	1,000	1 610,00
330	7511120343	Kompletní tluměcí nářadí do čtyřhranného potrubí, 500x400, 1500	ks	1,000	1 610,00	1,000	1 610,00
333	7511120346	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk 1 v normálním provedení	m2	45,000	317,00	45,000	14 265,00
334	7511120347	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk 1 v normálním provedení	m2	16,000	317,00	16,000	5 072,00
335	7511120348	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk 1 v normálním provedení	m2	40,000	317,00	40,000	12 680,00
336	7511120349	Kruhové potrubí Ø180 vč. spojovacího a tlumičového materiálu a závěsů a tvarovek, 4250	km	5,000	212,00	5,000	1 060,00
337	7511120350	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk 1 v normálním provedení	m2	45,000	317,00	45,000	14 265,00
338	7511120351	Isolace VZT potrubí tepelná min.výškou tl. 40 mm s Al fólií	m2	50,000	260,00	50,000	13 000,00
340	7511120353	Isolace VZT potrubí s požární odolností 30 min. min.výškou tl. 40 mm s Al fólií	m2	12,000	276,00	12,000	3 312,00
342	7511120355	Sestavná kompaktní klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, deskový rekuperační výměník, výkon 1000 m3/h, odleh 1200m3/h	ks	1,000	157 090,00	1,000	157 090,00
343	7511120356	Výšň s vřivým větříkem vzduchu s ručně přerazovatelnými klapkami pro odklon proudů vzduchu	ks	2,000	1 121,00	2,000	2 242,00
344	7511120357	obdělňková výšňka jednotka s regulací pro obvod, provedení hliník s povrchovou úpravou katalan, 625x225	ks	2,000	690,00	2,000	1 380,00
345	7511120358	obdělňková výšňka jednotka s regulací pro odvod, provedení hliník s povrchovou úpravou komaat, 225x75	ks	1,000	345,00	1,000	345,00
346	7511120359	Požární klapa do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládním signálem EPS, signalizace polohy klapy 400x250	ks	1,000	4 715,00	1,000	4 715,00

1	111952,00
1	4772,00
1	4772,00
1	6325,00
1	4772,00
2	718,00
1	1610,00
15	4755,00
8	2536,00
20	6340,00
5	1060,00
15	4755,00
30	7800,00
4	1104,00
0,1	15709,00
2	2242,00
2	1380,00
1	345,00
1	4715,00

347	7511120360	Polární klápka do čtyřhranného potrubí s počtem 230 V ovládním signálem EPS, signalizace polohy klápek 400x250	kpl	4 715,00	1,000	4 715,00	1	4715,00
348	7511120361	Polární klápka do čtyřhranného potrubí s počtem 230 V ovládním signálem EPS, signalizace polohy klápek 400x250	kpl	4 715,00	1,000	4 715,00	1	4715,00
349	7511120362	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 500x300-1000	ks	2 242,00	1,000	2 242,00	1	2242,00
350	7511120363	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 500x200-1500	ks	2 992,00	1,000	2 992,00	1	2992,00
351	7511120364	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 400x300-1000	ks	2 070,00	1,000	2 070,00	1	2070,00
352	7511120365	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 400x300-1000	ks	1 725,00	1,000	1 725,00	1	1725,00
353	7511120366	Kompletní tlumič hluku kulisový do čtyřhranného potrubí, 500x200-1500	ks	2 992,00	1,000	2 992,00	1	2992,00
354	7511120367	Průsvětlové šasi ze komfortní vč. posetého rámu a síta, provedení hliník s povrchovou úpravou elox	ks	2 817,00	1,000	2 817,00	1	2817,00
355	7511120368	Protišoková žaluzie komfortní vč. posetého rámu a síta, provedení hliník s povrchovou úpravou elox	ks	2 185,00	1,000	2 185,00	1	2185,00
356	7511120369	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	317,00	22,000	5 974,00	22	5974,00
357	7511120370	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	317,00	18,000	5 706,00	18	5706,00
358	7511120371	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	317,00	35,000	11 095,00	35	11095,00
359	7511120372	Kruhové potrubí SP160 vč. spojovacího z technického materiálu a závěsů a tvarovek Ø200	bm	172,00	5,000	860,00	5	860,00
360	7511120373	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	317,00	40,000	12 680,00	40	12680,00
361	7511120374	Kruhová ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice s kostrou z ocelového drátu	bm	115,00	2,000	230,00	2	230,00
362	7511120375	Isolace V77 potrubí tepelná min.výška 11-40 mm s Al fólií	m2	260,00	50,000	13 000,00	50	13000,00
363	7511120376	Isolace V77 potrubí s požární odolností 30 min. min.výška tl. 40 mm s Al fólií	m2	276,00	42,000	11 592,00	42	11592,00
364	7511120377	Seštinová kompaktní klimatizační jednotka ve vlnitém provedení, kapacitový regulační výměník, příkon 1500 m3/h, výkon 1500m3/h	kpl	195 557,00	1,000	195 557,00	0,1	19555,70
365	7511120378	Odsávací výšba jednotka s regulací pro odvod, provedení hliník s povrchovou úpravou kromalif 325x225	ks	480,00	3,000	1 440,00	1	1440,00
366	7511120379	Přívodní šifřovaný ventil z ocelového plechu opatřeného bílou barvou RAL 9010	ks	115,00	2,000	230,00	2	230,00

367	7511120380	Obdelníková výustka jednokanáň s regulací pro přívod, provedení tlinit s povrchovou úpravou kómatit 825x125	ks	785,00	3,000	2 355,00	3	2355,00
368	7511120381	Dřevěná talířová ventil s ocelového plechu opatřeného bílou barvou PAL 9010	ks	115,00	2,000	230,00	3	230,00
369	7511120382	Požární klapa do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládním signálem EPS, signalizace polohy klapy 355x315	kpl	4 657,00	1,000	4 657,00	1	4 657,00
370	7511120383	Požární klapa do čtyřhranného potrubí s pohonem 230 V ovládním signálem EPS, signalizace polohy klapy 355x315	kpl	4 657,00	1,000	4 657,00	1	4 657,00
371	7511120384	Kompletní tlumič hluku kulbový do čtyřhranného potrubí, 500x300-1000	ks	2 242,00	1,000	2 242,00	1	2 242,00
372	7511120385	Kompletní tlumič hluku kulbový do čtyřhranného potrubí, 500x300-1000	ks	2 242,00	1,000	2 242,00	1	2 242,00
373	7511120386	Kompletní tlumič hluku kulbový do čtyřhranného potrubí, 500x300-1000	ks	2 242,00	1,000	2 242,00	1	2 242,00
374	7511120387	Kompletní tlumič hluku kulbový do čtyřhranného potrubí, 500x300-500	ks	3 220,00	2,000	6 440,00	1	3 220,00
375	7511120388	Protiočíslová žaluzie komfortní vč. pozdního rámu a síta, provedení tlinit s povrchovou úpravou elox	ks	2 127,00	1,000	2 127,00	1	2 127,00
376	7511120389	Protiočíslová žaluzie kamertoní vč. pozdního rámu a síta, provedení tlinit s povrchovou úpravou elox	ks	2 127,00	1,000	2 127,00	1	2 127,00
377	7511120408	Kompletní tlumič hluku kulbový do čtyřhranného potrubí, 500x400-1000	ks	2 530,00	1,000	2 530,00	1	2 530,00
378	7511120411	Požární klapa do kruhového potrubí s pohonem 230 V ovládním signálem EPS, signalizace polohy klapy 8250	ks	4 945,00	1,000	4 945,00	1	4 945,00
379	7511120390	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	317,00	5,000	1 585,00	1	1 585,00
380	7511120391	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	317,00	5,000	1 585,00	5	15 850,00
381	7511120392	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	317,00	40,000	12 680,00	5	12 680,00
382	7511120492	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	lm	317,00	1,000	317,00	22	6 974,00
383	7511120503	Isolace VTI potrubí tepelná min.výška tl. 40 mm do plechu	m2	800,00	1,000	800,00	1	800,00
384	7511120393	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	m2	317,00	25,000	7 925,00	11	41 210,00
385	7511120534	Kruhové potrubí sNISO vč. spojovacího a těsnicího materiálu a návěsí a tvarovek 8200	bm	172,00	3,000	516,00	3	516,00
386	7511120514	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení	bm	317,00	1,000	317,00	1	317,00

389	7511120547	Isolace V77 potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm	m ²	260,00	1,000	260,00	260,00
391	7511120525	Krky mléka s nástavcem pro potrubí kruhová , odst. tačkový 8,200	ks	287,00	1,000	287,00	287,00
392	7511120397	Isolace V27 potrubí tepelná min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií	m ²	260,00	30,000	7 800,00	7 800,00
393	7511120429	Čištění vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu tl.1 v normálním provedení	m ²	317,00	2,000	634,00	634,00
394	7511120440	Odvozdí (alufrový ventl) z ocelového plechu ozařeného bílou barvou RAL 9010	ks	105,00	3,000	315,00	315,00
395	7511120398	Isolace V27 (anturub) s požární odolností 30 min min.vlnou tl. 40 mm s Al fólií	m ²	276,00	50,000	13 800,00	13 800,00
396	7511120594	Stavební přípona	kpř	95 000,00	1,000	95 000,00	95 000,00
22	74711208	Montáž spínač (polozapnutý) střížový	kus	60,00	50,000	3 000,00	3 000,00
23	14411148	Spínač střížový	ks	67,00	50,000	3 350,00	3 350,00
24	747112011	Montáž vypínač (polozapnutý) testřoubové připojení 3 -jedncpólový	kus	60,00	67,000	4 020,00	4 020,00
25	14411146	Spínač 3-pólový	ks	67,00	67,000	4 489,00	4 489,00
26	74711203	Montáž zapnutý spínač serový	kus	60,00	18,000	1 080,00	1 080,00
27	14411146	Spínač serový	ks	67,00	19,000	1 273,00	1 273,00
28	7471120c	Montáž spínač (polozapnutý) střížový	kus	60,00	13,000	780,00	780,00
29	14411146	Spínač střížový	ks	67,00	13,000	871,00	871,00
30	74712113	Montáž spínač třípólový náčenný do 32 A	kus	60,00	3,000	180,00	180,00
31	7471211c	Spínač náčenný 32A náčenný	ks	67,00	3,000	201,00	201,00
34	74716123	Montáž záruka 1-pólový	kus	40,00	365,000	14 600,00	14 600,00
35	14411143	Záruka 1-pólový	ks	37,00	363,000	13 419,00	13 419,00
36	74716134	Montáž záruka náčenných 3-pólových	kus	40,00	20,000	800,00	800,00

760,00	2	760,00
2187,00	1	2187,00
7800,00	30	7800,00
634,00	2	634,00
315,00	3	315,00
13800,00	50	13800,00
66500,00	0,7	66500,00
1800,00	30	1800,00
2830,00	30	2830,00
2820,00	47	2820,00
29657,00	47	29657,00
600,00	10	600,00
6310,00	10	6310,00
300,00	3	300,00
3155,00	5	3155,00
180,00	3	180,00
1893,00	3	1893,00
10520,00	263	10520,00
86001,00	263	86001,00
400,00	10	400,00

37	7471111	Montáž svítidel systém	kus	75,00	75,00	1 100,00
38	747151350	Montáž zářivka nástěnná 3pólová	kus	60,00	2,000	120,00
39	7471111	zářivka nástěnná 3pólová	kus	60,00	2,000	1 200,00
40	7474113	Montáž svícnač tlačítkový, havarijní tlačítko	kus	120,00	4,000	480,00
41	7474111	svícnač tlačítkový havarijní	kus	120,00	4,000	1 200,00
42	7474113a	Montáž svícnač tlačítkový,CENTRAL STOP/TOTAL STOP	kus	120,00	2,000	240,00
43	7474111a	svícnač tlačítkový CENTRAL STOP/TOTAL STOP	kus	120,00	2,000	672,00
53	7481214d	Montáž a dodávka svítidla vestavné SIO5c	kus	3 485,00	36,000	125 460,00
58	7481212a	Montáž a dodávka svítidla nástěnné SIO5	kus	3 463,00	8,000	27 704,00
59	7481212b	Montáž a dodávka svítidla nástěnné SIO6	kus	34 373,00	4,000	57 292,00
61	7481212c	Montáž a dodávka svítidla nástěnné SIO5	kus	4 517,00	20,000	90 340,00
66	7481212i	Montáž a dodávka svítidla nástěnné SIO6	kus	2 875,00	17,000	48 875,00
67	7481212j	Montáž a dodávka svítidla nástěnné S10	kus	6 173,00	44,000	271 612,00
69	7481232a	Montáž a dodávka pásek LED S15	kus	2 382,00	8,000	19 056,00
71	7481522	Montáž a dodávka pochod svítidla S11	kus	13 060,00	2,000	26 120,00
145	210010304	Montáž krabic přístrojových expoziturních pláňových	ks	40,00	528,000	21 120,00
147	2100111d	krabice přístrojové expoziturní 200x200x100	ks	40,00	528,000	21 120,00
148	210010305	Montáž krabic instalčních vč. workovnice	kus	50,00	120,000	6 000,00
149	2100111e	krabice instalční vč. workovnice	kus	50,00	120,000	6 000,00
75	2300109	Montáž a dodávka lůž napájecích 3 fáz	m	29,000	25,000	1 975,00

40	750,00
1	60,00
1	557,00
3	360,00
3	1306,00
2	120,00
1	436,00
16	125460,00
8	27704,00
4	57292,00
20	90340,00
17	48875,00
44	271612,00
8	19056,00
2	26120,00
230	9200,00
230	1058,00
50	2500,00
50	1750,00
13	1027,00

76	21010019	Montáž nastávaných šifiel a iných zariadení pre prostriedky základnej alebo vstúbovej siete	KUS	120,00	42,000	5 040,00	26	3120,00
77	21000000	Príslušenstvo šifera 100 - montáž	Kus	475,00	42,000	20 475,00	26	17628,00
81	2100001a	Montáž a dostávka svietidiel bodových vnútorných alebo vonkajších S101	KUS	5 780,00	12,000	69 360,00	12	69360,00
95	2102a	SAG1 - montáž svietidiel	KUS	300,00	1,000	300,00	1	300,00
96	2411a	SAG1 - dostávka SAG1 svietidiel	Kus	26 800,00	1,000	26 800,00	1	26800,00
97	2102b	SAG2 - montáž svietidiel	KUS	300,00	1,000	300,00	1	300,00
98	2411a	SAG2 - dostávka SAG2 svietidiel	Kus	27 500,00	1,000	27 500,00	1	27500,00
99	210600002	Montáž medičných vodičov CNY 4 mm ² pod omítku ve stěně	m	12,00	400,000	4 800,00	120	1440,00
100	2411120	Mediční vodič CNY 4 mm ²	m	3,00	400,000	1 200,00	120	372,00
101	210600006	Montáž medičných vodičov CNY 16 mm ² pod omítku ve stěně	m	12,00	180,000	2 160,00	80	960,00
102	2411120a	Mediční vodič CNY 16 mm ²	m	7,10	180,000	1 278,00	80	248,00
105	2108001	Montáž medičných kabelů CNY, CBY, CBYM, NYM, CNYMS, CNYMS, CNYMS, CNYMS 5x2x5 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	15,00	150,000	2 250,00	60	900,00
106	2411120a	Kabel CNY, CBY, CBYM, NYM, CNYMS, CNYMS, CNYMS, CNYMS 5x2x5 mm ²	m	107,00	150,000	16 050,00	60	6220,00
107	21080010	Montáž medičných kabelů CNY, CBY, CBYM, NYM, CNYMS, CNYMS, CNYMS 3x1,5x70 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	12,00	60,000	720,00	20	240,00
108	2411120a	Kabel CNY, CBY, CBYM, NYM, CNYMS, CNYMS 3x1,5x70 mm ²	m	42,00	40,000	1 680,00	20	840,00
109	210800101	Montáž medičných kabelů CNY, CBY, CBYM, NYM, CNYMS, CNYMS 2x1,5 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	12,00	450,000	5 400,00	120	1440,00
110	2411120a	Kabel CNY, CBY, CBYM, NYM, CNYMS, CNYMS 2x1,5 mm ²	m	7,70	450,000	3 465,00	120	924,00
111	210800105	Montáž medičných kabelů CNY, CBY, CBYM, NYM, CNYMS, CNYMS 3x1,5 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	12,00	4 500,000	54 000,00	1100	13200,00
112	2411120a	Kabel CNY, CBY, CBYM, NYM, CNYMS, CNYMS 3x1,5 mm ²	m	4,50	4 500,000	20 250,00	1100	10450,00
113	210800106	Montáž medičných kabelů CNY, CBY, CBYM, NYM, CNYMS, CNYMS 3x2,5 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	12,00	12 500,000	150 000,00	4000	48000,00
114	2411120a	Kabel CNY, CBY, CBYM, NYM, CNYMS, CNYMS 3x2,5 mm ²	m	12,00	12 500,000	150 000,00	4000	48000,00

115	210800107	Kabel měděný 4 Co, jehlový CNYK 3x2,3 mm ²	m	14,20	17 582,000	98 133,36	58000,00
116	210800107	Montáž měděných kabelů CNYK, CYBK, CNYM, NYM, CNYKLS, CNYKLS 3x2 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	12,00	400,000	4 800,00	3440,00
117	210800109	Kabel měděný 4 Co, jehlový CNYK 3x2 mm ²	m	28,00	408,000	71 280,00	3350,00
118	210800109	Montáž měděných kabelů CNYK, CYBK, CNYM, NYM, CNYKLS, CNYKLS 4x1,5 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	12,00	750,000	9 000,00	3240,00
119	210800109	Kabel měděný 4 Co, jehlový CNYK 4x1,5 mm ²	m	14,00	750,000	10 500,00	3780,00
120	210800111	Montáž měděných kabelů CNYK, CYBK, CNYM, NYM, CNYKLS, CNYKLS 5x2,5 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	13,00	250,000	3 250,00	1170,00
121	210800111	Kabel měděný 4 Co, jehlový CNYK 5x2,5 mm ²	m	17,00	250,000	71 750,00	5670,00
122	210800114	Montáž měděných kabelů CNYK, CYBK, CNYM, NYM, CNYKLS, CNYKLS 4x2,5 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	15,00	300,000	4 500,00	1870,00
123	210800114	Kabel měděný 4 Co, jehlový CNYK 4x2,5 mm ²	m	19,00	300,000	4 200,00	1800,00
124	210800116	Montáž měděných kabelů CNYK, CYBK, CNYM, NYM, CNYKLS, CNYKLS 5x2,5 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	13,00	950,000	12 350,00	5200,00
125	210800116	Kabel měděný 4 Co, jehlový CNYK 5x2,5 mm ²	m	23,00	950,000	21 790,00	10000,00
126	210800117	Montáž měděných kabelů CNYK, CYBK, CNYM, NYM, CNYKLS, CNYKLS 5x4 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	15,00	300,000	4 500,00	1800,00
127	210800117	Kabel měděný 4 Co, jehlový CNYK 5x4 mm ²	m	43,00	300,000	12 900,00	5200,00
128	210800118	Montáž měděných kabelů CNYK, CYBK, CNYM, NYM, CNYKLS, CNYKLS 3x250x70 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	13,00	80,000	1 040,00	390,00
129	210800118	Kabel měděný 4 Co, jehlový CNYK 3x250x70 mm ²	m	42,00	80,000	3 360,00	1260,00
130	210800118	Montáž měděných kabelů CNYK, CYBK, CNYM, NYM, CNYKLS, CNYKLS 3x240x120 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	13,00	80,000	1 040,00	520,00
131	210800118	Kabel měděný 4 Co, jehlový CNYK 3x240x120 mm ²	m	42,00	80,000	3 360,00	1680,00
132	210800118	Montáž kabelového řídku do 300 x 200 mm	m	50,00	800,000	40 000,00	13000,00
133	210800118	Kabel měděný 4 Co, jehlový CNYK 3x240x120 mm ²	m	17,00	800,000	71 600,00	62160,00
134	46015	stavební přípojnice	ks	24 320,00	1,000	24 320,00	6080,00

1	M01000001	Optickoakustický hlásič	ks	790,00	65,000	51 350,00	30	23 700,00
2	M01000002	Kombinovaný opticko-akustický hlásič	ks	1 050,00	1,000	1 050,00	1	1 050,00
3	M01000003	Termoakustický hlásič	ks	998,00	7,000	6 986,00	4	3 992,00
4	M01000004	Solit hlásiče v základní verzi	ks	255,00	7,000	1 785,00	4	1 020,00
5	M01000005	Elektronika tlačítka s oddělovačem	ks	1 586,00	12,000	19 032,00	4	6 344,00
6	M01000006	Světla tlačítka červená	ks	230,00	12,000	2 760,00	4	920,00
7	M01000007	Lineární kroučkový hlásič, odrazná verze, dosah 5-50m	ks	18 860,00	2,000	37 720,00	1	1 886,00
8	M01000008	Šířková červená ENS4 3 9-14, 18-20VDC, 107 dB, P21	ks	685,00	10,000	6 850,00	4	2 740,00
9	M01000009	Šířková dle DIN EN 54 3, s možností adresování, s napájením v plném rozsahu po sběrnici,	ks	845,00	8,000	6 760,00	2	1 690,00
11	M01000011	Poplachový koppler 4 vstupy/2 reléové výstupy	ks	890,00	8,000	7 120,00	2	1 780,00
35	M01000035	Ovládací stíněný kabel 2x2x0,8 P4210-R dle ZP-27/2008, úložná DO dle PNEV 50199-07	m	35,00	600,000	21 000,00	100	3500,00
39	M01000039	kabel pro instalaci EPS 1 x 2 x 0,8, kroučkový pár, 10členný	m	39,00	1 450,000	27 550,00	300	5 700,00
40	M01000040	Elektronistalační chránička ohebná pr. 25mm	m	19,00	10,000	190,00	4	95,00
41	M01000041	Elektronistalační chránička ohebná pr. 36mm	m	15,00	185,000	2 775,00	55	825,00
42	M01000042	Sekční dráček do zdiva (do rozměru 30x50 mm)	m	38,00	195,000	7 410,00	65	2 470,00
43	M01000043	Elektronistalační chránička pevná pr. 36mm	m	28,00	482,000	13 496,00	322	9 016,00
44	M01000044	Příchytka trubky pevné 16mm včetně hmoždinky a šroubu	ks	18,00	964,000	17 352,00	222	3 996,00
45	M01000045	Kovová kabelová příchytka pro jeden kabel pr. 6mm, certifikovaná pro požární odbočné trasy	ks	15,00	660,000	9 900,00	140	2 100,00
46	M01000046	Kovová kabelová příchytka pro dva kabely pr. 6mm, certifikovaná pro požární odbočné trasy	ks	18,00	460,000	8 280,00	160	2 880,00
47	M01000047	Šroub do betonu 6,3x35, certifikovaný pro požární odbočné trasy	ks	14,00	1 120,000	15 680,00	310	4 340,00

49	MO1000049	Preklopárni ucpávka	kp'	1 254,00	21,000	25 334,00
1	MO1010001	Kamera, Full HD, den/noc - mech. 18 f/9r, 0,015 lux, auto clona, 1/3" ONVIF, PoE	ks	4 896,00	15,000	73 440,00
2	MO1010002	Varifokální auto Irs objektív pro megapixelové IP kamery, 1/3", f=2,8-10mm (87°-30° na 1/3" senzoru)	ks	2 360,00	15,000	35 400,00
3	MO1010003	Vnější technopolymerní kryt PONTON s PoE/Ac-DcE napájením	ks	1 990,00	15,000	29 850,00
4	MO1010004	Konzole pro kamerový kryt, montáž na zeď, anódizovaný hliník, 205mm	ks	635,00	15,000	9 525,00
12	MO1010012	19" patch panel do rozvaděče s 24 porty CAT 5e s drážkem pro kabely	ks	1 256,00	2,000	2 512,00
19	MO1010019	5tich kabel cat. 6 délka 1m	ks	60,00	16,000	1 088,00
20	MO1010020	Montážní svorka	ks	65,00	16,000	1 040,00
27	MO1010027	IP Interkam - základní jednotka (bez kamery)	ksy	8 964,00	3,000	26 892,00
28	MO1010028	Rozšiřující modul pro Interkamy s klávesnicí, podsvětlení tlačítek, možnost vyřazení zámků	ks	4 596,00	3,000	13 788,00
29	MO1010029	Rozšiřující modul pro Interkamy s 5 tlačítky, podsvětlení tlačítek, možnost umístění jmenovek	ks	866,00	3,000	2 598,00
30	MO1010030	Rozšiřující modul čtečky biometrických karet, klíčovek nebo jiných nosičů	ks	4 756,00	4,000	19 024,00
36	MO1010036	Samostatný elektr. mechanický zámek, tranzistorový Napájení 12,24 V DC STAB (1-10%, +15%)	ks	11 586,00	2,000	23 172,00
37	MO1010037	Bezpečnostní kování	ks	3 681,00	2,000	7 362,00
38	MO1010038	Elektrický zámek na vrata univerzální, horizontální, 12V, vč. věšky	ks	6 946,00	1,000	6 946,00
39	MO1010039	Napájecí zdroj pro vstupní jednotky (230V/3A)	ks	1 563,00	2,000	3 126,00
40	MO1010040	Napájecí zdroj pro elektrické zámkové (230V/12V, 5A)	ks	3 984,00	2,000	7 968,00
41	MO1010041	IP Telefon, montáž na stěnu	ks	3 691,00	4,000	15 572,00
52	MO1010052	Střemý drzový kabel FTP cat.5E	m	22,00	1 700,000	37 400,00
53	MO1010053	Střemý drzový kabel FTP cat.6	m	24,00	3 250,000	78 740,00

5	6270,00
5	24480,00
3	11800,00
5	9950,00
3	3175,00
1	1256,00
1	136,00
2	130,00
2	17928,00
2	9172,00
2	1732,00
1	4756,00
1	12586,00
1	3681,00
1	8946,00
1	1563,00
1	3984,00
2	7786,00
350	7700,00
460	11040,00

34	MO1010054	Sítěný datový kabel FTP cat.6 pro venkovní použití	m	29,00	200,000	5 800,00	100	2900,00
35	MO1010055	Nápadný kabel 4x1, provedení lona	m	23,00	190,000	4 370,00	110	2530,00
36	MO1010056	Sběřovací kabel 3x2x0,8	m	26,00	80,000	2 080,00	20	520,00
37	MO1010057	Elektronistalační chránička ohebná pr. 16mm	m	15,00	85,000	1 275,00	25	375,00
38	MO1010058	Elektronistalační chránička ohebná pr. 20mm	m	17,00	183,000	3 111,00	25	425,00
39	MO1010059	Elektronistalační chránička ohebná pr. 25mm	m	19,00	130,000	2 470,00	24	456,00
40	MO1010060	Elektronistalační chránička ohebná pr. 32mm	m	24,00	15,000	360,00	5	120,00
41	MO1010061	Elektronistalační chránička ohebná pr. 50mm	m	38,00	20,000	760,00	6	228,00
42	MO1010062	Sekání drátek do zářky	m	38,00	348,000	13 224,00	76	2888,00
43	MO1010063	Elektronistalační chránička pevná pr. 16mm	m	28,00	92,000	2 576,00	31	896,00
44	MO1010064	Elektronistalační chránička pevná pr. 20mm	m	29,00	111,000	3 219,00	37	1073,00
45	MO1010065	Elektronistalační chránička pevná pr. 25mm	m	31,00	66,000	2 046,00	36	1116,00
46	MO1010066	Elektronistalační chránička pevná pr. 32mm	m	35,00	15,000	525,00	3	175,00
47	MO1010067	Přichytka trubky pevné 16mm včetně hmoždinky a šroubu	ks	18,00	226,000	4 068,00	68	1224,00
48	MO1010068	Přichytka trubky pevné 20mm včetně hmoždinky a šroubu	ks	18,40	222,000	4 084,80	66	1214,40
49	MO1010069	Přichytka trubky pevné 25mm včetně hmoždinky a šroubu	ks	19,00	132,000	2 508,00	60	1140,00
50	MO1010070	Přichytka trubky pevné 32mm včetně hmoždinky a šroubu	ks	19,60	30,000	588,00	12	235,20
51	MO1010071	Dráhový kabelový žeb 35x100	ks	133,00	172,000	22 876,00	24	1192,00
52	MO1010072	Šroubka dráhového žebku	ks	28,00	160,000	4 480,00	20	560,00
53	MO1010073	Závěs pro odvěšování žebku na strop nebo na stěnu	ks	53,00	117,000	6 201,00	13	1007,00

74	MO1010074	Popěrzs pro připevnění žabů na stánu	ks	66,00	12,000	1 056,00
75	MO1010075	Závrtová tyč průměr 8 mm, délka 1m	ks	30,00	116,000	3 480,00
76	MO1010076	Kotva ocelová naražací (MB)	ks	13,52	76,000	1 026,00
77	MO1010077	Krabice odbočná KO 125	ks	110,00	3,000	330,00
78	MO1010078	Krabice univerzální pod omítku RJ 68	ks	39,00	26,000	1 014,00
79	MO1010079	Prostup zdivem tlč průměru 50mm	ks	256,00	50,000	12 800,00
80	MO1010080	Protipožární legátka	ks	1 254,00	21,000	26 334,00
1	N01	Všeprní put celonerezový atyp 2200/700/900mm	ks	84 321,00	1,000	84 321,00
2	N02	Zápuhi výřepu celonerezové	ks	68 040,00	1,000	68 040,00
3	N03	Zápuhi výřepu - posilová nástavba	ks	17 393,00	1,000	17 393,00
4	N04	Zápuhi ofisa - skřínková sestava	ks	22 558,00	1,000	22 558,00
6	N06	Klíčová jednokupijnový stolní vč.měřičové vozy	ks	35 910,00	1,000	35 910,00
7	N07	Kádomýněl elektrický s dávkovačem stolní	ks	9 810,00	1,000	9 810,00
8	N08	Varná konvice elektrická	ks	1 350,00	1,000	1 350,00
9	N09	Chladicí nádobý stolní vč.michada elektr	ks	17 157,00	1,000	17 157,00
10	N10	Sestava - balový shaker,mixer, frappe elektr	ks	26 682,00	1,000	26 682,00
11	N100	Závěsná pánice nad příjmovým pultem	ks	3 542,00	1,000	3 542,00
12	N101	Výšprní stól nerez s vestí dřezem	ks	17 193,00	1,000	17 193,00
13	N102	Závěsná police nerez 1500/300/40mm	ks	2 951,00	1,000	2 951,00
14	N103	Mýcí stroj na nádobí - podstolový	ks	45 550,00	1,000	45 550,00

4 352,00
28 840,00
10 135,00
2 110,00
8 312,00
10 2560,00
5 6270,00
1 84321,00
1 68040,00
1 12303,00
1 22558,00
1 35910,00
1 9810,00
1 1350,00
1 17157,00
1 26682,00
1 3542,00
1 17193,00
1 17193,00
1 2951,00
1 2951,00
1 45550,00

15	N104	Uzaviratelná nádoba na kuchyňský odpad	ks	2 610,00	2,000	5 220,00
16	N105	Mýcí stůl nerez 2-dřevěný	ks	19 393,00	1,000	19 393,00
17	N105a	Košé ostudkové nerez na třídní odpad	kpl	2 325,00	1,000	2 325,00
18	N106	Závěsná police nerez 1700/300/40mm	ks	3 227,00	1,000	3 227,00
19	N107	Soubor - nerez sanitární zásobníky osobní hygieny	kpl	7 800,00	1,000	7 800,00
20	N108	Výdejní skříňový dult nerez	kpl	27 507,00	1,000	27 507,00
21	N109	Závěsná police nad výdejním pultem	ks	3 246,00	1,000	3 246,00
22	N11	Postmix chlazený vestavný pod prac.desku	ks	60 618,00	1,000	60 618,00
23	N110	Vodní lázeň elektrická	ks	44 312,00	1,000	44 312,00
24	N111	Frégza dvojitá plynová	ks	61 182,00	1,000	61 182,00
25	N112	Grilovací deska plynová	ks	47 412,00	1,000	47 412,00
26	N113	Neutrální pracovní deska	ks	16 212,00	4,000	64 848,00
27	N113a	Otočné napouštěcí rameno - studená voda	ks	2 513,00	1,000	2 513,00
28	N114	Kombin. sporák čtyřhořádkový	ks	63 991,00	1,000	63 991,00
29	N115	Vafle lisovací plynový	ks	46 882,00	1,000	46 882,00
30	N116	Konektomat pární	kpl	131 800,00	1,000	131 800,00
31	N117	Holdonak	ks	44 910,00	1,000	44 910,00
32	N118	Pracovní stůl nerez s dřezem dřez uprostřed	ks	15 648,00	1,000	15 648,00
33	N119	Pracovní stůl nerez s dřezem (dřez vpravo)	ks	12 104,00	1,000	12 104,00
34	N12	Výrobek ledu vestavný	ks	21 510,00	1,000	21 510,00

2 5220,00
1 13193,00
1 2125,00
1 3227,00
1 7800,00
1 27507,00
1 3246,00
1 60618,00
1 44312,00
1 61182,00
1 47412,00
4 64848,00
1 2513,00
1 63991,00
1 46882,00
1 131800,00
1 44910,00
1 15648,00
1 12104,00
1 21510,00

35	N120	Chlazený pracovní stůl 900/700/900mm	ks	23 120,00	1,000	23 120,00	23 120,00
36	N121a	Stolní vařič kuchyňský digitální	ks	1 780,00	1,000	1 780,00	1 780,00
37	N121b	Stolní vařič na plyn	ks	2 691,00	1,000	2 691,00	2 691,00
38	N122	Závěsná peltice nerez 1500/300/40mm	ks	2 951,00	2,000	5 902,00	5 902,00
39	N123	Závěsná peltice nerez 800/300/40mm	ks	1 987,00	1,000	1 987,00	1 987,00
40	N124	Stolní univerzální kuchyňský strojek	ks	27 861,00	1,000	27 861,00	27 861,00
41	N125	Mikrovlnná trouba s grilem profesionální	ks	3 511,00	1,000	3 511,00	3 511,00
42	N126	Kráječ deska plastová (cca 500/300mm)	ks	752,00	3,000	2 256,00	2 256,00
43	N127	Mařezový stroj (ø300mm)	ks	24 831,00	1,000	24 831,00	24 831,00
44	N128	Zápuťí offisu - skříňková sestava	ks	19 128,00	1,000	19 128,00	19 128,00
45	N13	Myčka skla a porcelánu vestavná	ks	35 550,00	1,000	35 550,00	35 550,00
47	N130	Odkládací stůl nerez, se spodní polici	ks	7 585,00	1,000	7 585,00	7 585,00
48	N131	Stolní vařič předvařovací digitální	ks	3 780,00	1,000	3 780,00	3 780,00
49	N132	Skřínková regál nerez 5-polčový 2150/500/1900mm	ks	14 312,00	1,000	14 312,00	14 312,00
50	N133	Skřínková regál nerez 5-polčový 1600/500/1900mm	ks	11 951,00	1,000	11 951,00	11 951,00
51	N134	Výškový pult	ks	104 520,00	1,000	104 520,00	104 520,00
52	N135	Zápuťí výškový - spodní část	ks	47 102,00	1,000	47 102,00	47 102,00
53	N136	Zápuťí výškový - poličová nástavba	ks	41 631,00	1,000	41 631,00	41 631,00
54	N137	Chladicí skříň na nápoje prodloužená (1550 H-1600/600/1800mm)	ks	25 171,00	1,000	25 171,00	25 171,00
55	N138	Kávevar jednotvárný stolní vč. arméčkové vody	ks	95 910,00	1,000	95 910,00	95 910,00

56	N139	Kávo mlýnek elektrický s dávávačem státn	ks	9 810,00	1,000	9 810,00	9 810,00
57	N14	Chladicí skříň vestavná nerez	ks	12 959,00	1,000	12 959,00	12 959,00
58	N140	Varná konvice elektrická	ks	1 350,00	1,000	1 350,00	1 350,00
59	N141	Chladicí nápojů státní věl míchadla elektr.	ks	17 157,00	1,000	17 157,00	17 157,00
60	N142	Sestava - barový šluker, mláče, frapché elektr.	ks	29 682,00	1,000	29 682,00	29 682,00
61	N143	Postona chlazený vestavný	ks	60 618,00	1,000	60 618,00	60 618,00
62	N144	Vyrošník ledů vestavný pod prac. desku, cca 400/500mm	ks	21 510,00	1,000	21 510,00	21 510,00
63	N145	Myčba skla a porcelánu vestavná pod pracovní desku, cca 600/500mm	ks	35 550,00	1,000	35 550,00	35 550,00
64	N145	Soubor - nerez sanitární zísobník osobní hygieny	kpl	7 800,00	1,000	7 800,00	7 800,00
65	N147	Kuchyňská linka s vestav. nerez dřezem	kpl	22 200,00	1,000	22 200,00	22 200,00
66	N148	Chladicí skříň vestavná	ks	12 959,00	1,000	12 959,00	12 959,00
67	N149	Mikrovlnná trouba	ks	3 141,00	1,000	3 141,00	3 141,00
68	N15	Soubor - sanit.	kpl	7 800,00	1,000	7 800,00	7 800,00
69	N150	Varná konvice elektr.	ks	1 350,00	1,000	1 350,00	1 350,00
70	N151	Kuchyňská linka s vestav. nerez dřezem	kpl	22 200,00	1,000	22 200,00	22 200,00
71	N152	Chladicí skříň vestavná pod prac. desku (cca 120 l) s vnitřním mrazidom basem	ks	12 959,00	1,000	12 959,00	12 959,00
72	N153	Mikrovlnná trouba	ks	3 141,00	1,000	3 141,00	3 141,00
73	N154	Varná konvice elektr.	ks	1 350,00	1,000	1 350,00	1 350,00
74	N155	Kuchyňská linka s vestav. nerez dřezem s odkap. plochou	kpl	22 200,00	1,000	22 200,00	22 200,00
75	N156	Chladicí skříň vestavná pod prac. desku	ks	12 959,00	1,000	12 959,00	12 959,00

97	N176	Sestava - barový šakaj, mixér, frappe elektr.	ks	29 682,00	1,000	29 682,00	29 682,00
98	N177	Postmix chlazený vestavný pod prac. desku	ks	60 618,00	1,000	60 618,00	60 618,00
99	N178	Výrobník ledu vestavný pod prac. desku, cca 400/600mm	ks	21 510,00	1,000	21 510,00	21 510,00
100	N179	Mýčka sítia a porcelánu vestavná pod pracovní desku, cca 600/600mm	ks	35 550,00	1,000	35 550,00	35 550,00
101	N179a	Soubor - nerez sanitární záložníky osobní hygieny	ks	7 800,00	1,000	7 800,00	7 800,00
102	N18	Sestava kávičká s mlék. 3x3 s 300mm	ks	4 252,00	1,000	4 252,00	4 252,00
103	N180	Chladicí skříň nerez s vnitřním mrazicím boxem	ks	14 610,00	1,000	14 610,00	14 610,00
104	N181	Vstřední stůl nerez s vest. dřezem	ks	24 120,00	1,000	24 120,00	24 120,00
105	N182	Mýcí stroj na nádobí podstolový vč. změkčovače, cca 500/600/850mm	ks	45 550,00	1,000	45 550,00	45 550,00
106	N183	Odvláďecí stůl nerez, se spodní polici, zadním lemem 1800/600/900mm	ks	8 304,00	1,000	8 304,00	8 304,00
107	N184	Nastavivá špičková nerez stávková dvoupolicová	ks	8 542,00	2,000	17 084,00	17 084,00
108	N185	Uchvatitelná nádoba na kuchyňský odpad nerez molitaný	ks	2 610,00	2,000	5 220,00	5 220,00
109	N186	Vozík políkový odtrový (7-3) nerez (cca 700-800/500-600/900mm)	ks	6 150,00	2,000	12 300,00	12 300,00
110	N187	Mýcí stůl nerez 2. dřezový, se zadním lemem	ks	12 081,00	1,000	12 081,00	12 081,00
111	N187a	Košé odpadkové nerez na tříškový odpad	ks	2 325,00	1,000	2 325,00	2 325,00
112	N188	Závěsná police nerez 1500/300/40mm	ks	3 089,00	1,000	3 089,00	3 089,00
113	N189	Kmábní vylevka s umyvadlem nerez vč. baterií cca 500/700/1200mm	ks	9 810,00	1,000	9 810,00	9 810,00
114	N19	Satru skřín 600/cca 600/1800-2000mm	ks	5 045,00	1,000	5 045,00	5 045,00
115	N190	Soubor - nerez sanitární záložníky osobní hygieny	ks	7 800,00	1,000	7 800,00	7 800,00
116	N191	Chlazený pracovní stůl 1350/700/900mm	ks	31 120,00	2,000	62 240,00	62 240,00

1 29682,00
1 60618,00
1 21510,00
1 35550,00
1 7800,00
1 4252,00
1 14610,00
1 24120,00
1 45550,00
1 8304,00
2 17084,00
2 5220,00
1 12300,00
1 12081,00
1 2325,00
1 3089,00
1 9810,00
1 5045,00
1 7800,00
2 62240,00

117	M192	Pracovní stůl nerez s dřezem (dřez vlevo)	Ks	7 794,00	2,000	25 588,00
118	M193	Varná deska elektr. dvouplyníková vč. podstavce	Ks	23 382,00	1,000	23 382,00
119	N194	Pracovní stůl nerez s dřezem (dřez vpravo)	Ks	13 919,00	1,000	13 919,00
120	N195	Otlázný pracovní stůl 1800/700/900mm	Ks	35 540,00	1,000	35 540,00
121	M196	Pracovní stůl nerez, se spojnými polky	Ks	13 291,00	1,000	13 291,00
122	N197	Závěsná police nerez 1800/300/40mm	Ks	3 178,00	2,000	6 356,00
123	N198	Závěsná police nerez 1600/300/40mm	Ks	3 089,00	1,000	3 089,00
124	N199	Stolní váha kuchyňská digitální	Ks	3 780,00	1,000	3 780,00
125	N20	Pracovní stůl nerez s vestav. dřezem	Ks	13 146,00	1,000	13 146,00
126	N200	Stolní univerzální kuchyňský stroj - mixer/krouhač/běhnač apod. elektr.	Ks	17 217,00	1,000	17 217,00
127	N201	Mikrovlnná trouba s grilem profesionální	Ks	3 141,00	1,000	3 141,00
128	N202	Krýcí deska plastová (cca 500/300-350mm)	Ks	752,00	3,000	2 256,00
129	N203	Nářezový stroj (ø300mm)	Ks	24 831,00	1,000	24 831,00
130	N204	Plošná na paračnický stůl elektrická (ø300mm)	Ks	8 991,00	1,000	8 991,00
131	N205	Sandvičovač - vařívač stolní elektrický	Ks	14 157,00	1,000	14 157,00
132	N206	Toustovač stolní elektrický	Ks	5 679,00	1,000	5 679,00
133	N207	Toplinkovač	Ks	5 679,00	1,000	5 679,00
134	N208	Výrobník zmrzlinových špaget stolní elektrický	Ks	42 571,00	1,000	42 571,00
135	N209	Výrobník lichočků elektrický stolní (pat. Lcs 2 II)	Ks	49 482,00	1,000	49 482,00
136	N20a	Koš odpadkové nerez na tříděný odpad	Ks	2 325,00	1,000	2 325,00
						15588,00
						23382,00
						23919,00
						35540,00
						13291,00
						6356,00
						3089,00
						3780,00
						13146,00
						17217,00
						3141,00
						2256,00
						24831,00
						8991,00
						14157,00
						5679,00
						5679,00
						42571,00
						49482,00
						2325,00
						2325,00

157	N34	Odkládací regál nerez 3-polcový	ks	6 476,00	1,000	6 476,00	6 476,00
158	N35	Mýcí stůl nerez 2-dřevový	ks	12 081,00	1,000	12 081,00	12 081,00
159	N35a	Koše odpadkové nerez na středně odpad	ks	2 325,00	1,000	2 325,00	2 325,00
160	N36	Závěsná police nerez 1800/300/40mm	ks	3 364,00	1,000	3 364,00	3 364,00
161	N37	Dělnáček regál nerez - 3 police 1500/400/1800mm	ks	9 804,00	1,000	9 804,00	9 804,00
162	N38	Kombin. vývěva s umyvadlem nerez	ks	8 350,00	1,000	8 350,00	8 350,00
163	N39	Soubor - nerez sanitární zásobníky	ks	7 800,00	2,000	15 600,00	15 600,00
164	N40	Výdejní skříňový buňt nerez	ks	32 941,00	1,000	32 941,00	32 941,00
165	N41	Výdejní buňt s vodní úložní	ks	44 523,00	1,000	44 523,00	44 523,00
166	N41a	Výdejní vyřezávací mobilní zásobník	ks	11 691,00	2,000	23 382,00	23 382,00
167	N42	Výdejní stolová nástavba nerez	ks	4 303,00	2,000	8 606,00	8 606,00
168	N43	Výdejní salátový chlazený buňt alu nerez	ks	47 508,00	1,000	47 508,00	47 508,00
169	N44	Atypické nerez umyvadlo	ks	4 950,00	3,000	14 850,00	14 850,00
170	N45	Kombin. sporák šestohřádkový	ks	79 440,00	1,000	79 440,00	79 440,00
171	N46	Neuzavřená prac. deska vč. podstavce	ks	12 690,00	4,000	50 760,00	50 760,00
172	N46a	Otočné napouštěcí rameno - studená voda	ks	2 511,00	1,000	2 511,00	2 511,00
173	N47	Universální pánev vč. podstavce	ks	63 711,00	1,000	63 711,00	63 711,00
174	N48	Vč. čističtovin plynový vč. podstavce	ks	56 240,00	1,000	56 240,00	56 240,00
175	N49	Grilovací deska plynová (Nudník) vč. podstavce	ks	59 391,00	1,000	59 391,00	59 391,00
176	N50	Grilovací deska plynová (ryhovaná) vč. podstavce	ks	65 151,00	1,000	65 151,00	65 151,00

1 6476,00
1 12081,00
1 2325,00
1 3364,00
1 9804,00
1 8350,00
1 15600,00
1 32941,00
1 44523,00
2 23382,00
2 8606,00
1 47508,00
1 4950,00
1 79440,00
4 50760,00
1 2511,00
1 63711,00
1 56240,00
1 59391,00
1 65151,00

177	N51	Frézka dvojčeta plynová s vodní lázní	ks	74 311,00	1,000	74 311,00	1	74 311,00
178	N52	Odkvápávací stůl nerez, se spodní polici	ks	5 089,00	2,000	6 089,00	1	6 089,00
179	N53	Odkvápávací stůl nerez, se spodní polici	ks	8 109,00	1,000	8 109,00	1	8 109,00
180	N54	Pracovní stůl nerez s ořezem	ks	11 756,00	1,000	11 756,00	1	11 756,00
181	N55	Pracovní stůl nerez s ořezem	ks	11 756,00	1,000	11 756,00	1	11 756,00
182	N56	Dřezový pracovní stůl 1400/700/900mm	ks	34 230,00	2,000	68 460,00	2	68 460,00
183	N57	Dřezový pracovní stůl 1400/700/900mm	ks	34 230,00	1,000	34 230,00	1	34 230,00
184	N58	Pracovní stůl nerez	ks	10 360,00	1,000	10 360,00	1	10 360,00
185	N59	Odkvápávací regál nerez- 5 polic	ks	8 973,00	1,000	8 973,00	1	8 973,00
186	N60	Chladicí skříň - pině dveře	ks	43 580,00	1,000	43 580,00	1	43 580,00
187	N61	Mrazicí skříň - pině dveře	ks	54 320,00	1,000	54 320,00	1	54 320,00
188	N62	Stolní vaha kuchyňská digitální	ks	3 780,00	1,000	3 780,00	1	3 780,00
189	N63	Stolní vaha na porce	ks	2 681,00	2,000	5 362,00	1	5 362,00
190	N64	Konvektomat parní elektr. program. 5-ti výurov	kpl	141 400,00	1,000	141 400,00	1	141 400,00
191	N65	Hořdomat - kapacitně odbovňující konvektomatu	ks	54 910,00	1,000	54 910,00	1	54 910,00
192	N66	Šokovací zařízení - kapacitně odbovňující konvektomatu	ks	139 920,00	1,000	139 920,00	1	139 920,00
193	N67	Závěsná police nerez 1500/300/40mm	ks	2 951,00	5,000	14 755,00	5	14 755,00
194	N68	Stojanový univerzální stroj	ks	75 291,00	1,000	75 291,00	1	75 291,00
195	N69	Mikrovlnná trouba s grilem profesionální	ks	3 141,00	1,000	3 141,00	1	3 141,00
196	N70	Stolní univerzální kuchyňský stroj	ks	27 891,00	1,000	27 891,00	1	27 891,00

197	N71	Krájecí deska plastová (cca 500/300mm)	ks	752,00	3,000	2 256,00
198	N72	Kafrkový stroj (6300mm)	ks	24 831,00	1,000	24 831,00
199	N73	Třísňový odkládací závěs na kuchyňské pomůcky	ks	2 700,00	2,000	5 400,00
200	N74	Pracovní stůl nerez s dřevem	ks	9 419,00	1,000	9 419,00
201	N75	Zvětšená police nerez 1500/360/40mm	ks	2 951,00	1,000	2 951,00
202	N76	Šarabka brambor vč. jgače škrubka nerez	ks	31 694,00	1,000	31 694,00
203	N77	Odkládací regál nerez 5 polc	ks	7 061,00	1,000	7 061,00
204	N78	Odkládací regál nerez 5 polc	ks	5 758,00	1,000	5 758,00
205	N79	Krájecí deska plastová	ks	752,00	1,000	752,00
206	N80	Univerzální strom kuchyňský strojek kruhac na zeleninu	ks	25 206,00	1,000	25 206,00
207	N81	Uzávěratelná nádoba na kuchyňský odpad nerez mobilní	ks	2 610,00	1,000	2 610,00
208	N82	Chladicí skříň - plně dveře	ks	25 171,00	2,000	50 342,00
209	N83	Souboj - nerez sanitární zábradlí	ks	7 800,00	1,000	7 800,00
210	N84	Odkládací stůl nerez, se spodní polici	ks	5 537,00	1,000	5 537,00
211	N85	Stolní vaha přecházející digitální	ks	3 780,00	1,000	3 780,00
212	N86	Skříněová/ regál nerez 5-policový 1500/600/1800mm	ks	10 891,00	2,000	21 782,00
213	N87	Skříněová/ regál nerez 5-policový 1500/400/1800mm	ks	9 804,00	1,000	9 804,00
214	N88	Chladicí skříň - plně dveře	ks	43 580,00	4,000	174 320,00
215	N89	Chladicí skříň dvoudveřová	ks	63 550,00	1,000	63 550,00
216	N90	Míraco skříň	ks	54 320,00	2,000	108 640,00

2 256,00
24 831,00
5 400,00
9 419,00
2 951,00
31 694,00
7 061,00
5 758,00
752,00
25 206,00
2 610,00
50 342,00
7 800,00
5 537,00
3 780,00
21 782,00
9 804,00
174 320,00
63 550,00
108 640,00

217	M91	Průmyslová váha měřáková digitální	ks	6 660,00	1,000	6 660,00	1	6 660,00
218	M92	Skřínková vlnka ruční	ks	1 800,00	1,000	1 800,00	1	1 800,00
219	M93	Uklídkový vozík kovový s uklídkovým nářadím - komplet	ks	4 500,00	1,000	4 500,00	1	4 500,00
220	M94	Polcový regal ukládný na uklídkové prostředky	ks	2 605,00	1,000	2 605,00	1	2 605,00
221	M95	Vysokotlaká čistič zařízení WAP	ks	14 000,00	1,000	14 000,00	1	14 000,00
222	M96	Šouboj - nerez sanitární zásobník osobní hygieny	ks	7 800,00	1,000	7 800,00	1	7 800,00
223	M96a	Chladicí úřm - plně dveře	ks	43 580,00	2,000	87 160,00	1	78 000,00
224	M97	Zařízení na sanitaci	ks	17 255,00	2,000	34 510,00	2	87 160,00
225	M98	Skřínková regál nerez na víno	ks	6 991,00	19,000	132 829,00	2	145 160,00
226	M99	Průmyslová skřínková sušič nerez s plynovou nerez polcovou nástavbou	ks	42 939,00	1,000	42 939,00	19	132 829,00
2	6AA	Účinné sloupky kolonady	ks	57 400,00	5,000	287 000,00	1	42 939,00
3	6AB	Altan komplet	ks	2 740 000,00	1,000	2 740 000,00	5	287 000,00
28	6U	Kamenné schodiškové stupně	ks	7 610,00	26,000	197 860,00	0,8	219 100,00
4	114201202	Očistění lomeného kamene nebo betonových tvárnic od mašty	m3	705,00	1,397	984,89	15	114 150,00
21	171201201	Úklizení výtahů na střídky	m8	3,00	17,457	87,26	1,397	984,89
30	272291333	Separáční vrtava z asfaltového pásu	m2	48,00	9,115	437,52	0	0,01
32	273362021	Vytváření základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	25 900,00	1,090	28 231,00	9,115	437,52
33	274211412	Zdvojeňovací pásy z lomeného kamene nebo betonových tvárnic na mašty výtahů	m3	4 800,00	1,675	8 040,00	1,09	28 231,00
34	274211402	Přípravek v základových pásům z lomeného kamene za jednostranné licování ztlva	m3	55,00	1,675	92,13	1,675	8 040,00
45	310201111	Přípravek za zabilnění zdvojeňovací s vnitřním průměrem do 5 m	m3	715,00	6,950	4 969,25	1,675	92,13
							6,95	4 969,25

46	310901115	Úprava lce režného zdva prováděná na šty bez splávnění	m2	99,00	368,524	36 483,68	36483,88
47	311230014	Zdivo nožní z cihel plných litových dl 290 mm zvonová P 60 na MV včetně splávnění	m3	16 900,00	92,140	1 741 446,00	1536003,00
48	311232016	Přístavek ke zdění se použije kovových kotvíc k uchycení přírub	m2	350,00	350,124	122 543,40	122543,40
53	311211124	Montáž krycích desek z plechovce na opěrné zdi jednotlivě do malty MV z vyspárováním	kub	185,00	596,000	110 260,00	110260,00
54	311211121	kámen upravený plechovce	m3	11 960,00	42,362	546 469,80	546469,80
55	311794121	Otvorování osových vrtákových nosníků na odvětví, U, UE nebo L do t 12	t	7 620,00	0,017	132,94	132,94
56	311794121	profil ocel L, elyhtany rovnoramenný 50x50x5 mm	t	62 700,00	0,017	181,80	181,80
60	317211116	Zdivo opláčených zdi z nepravidelných kamennů opukového na maltu vápennou špaty do 10 mm	m3	11 450,00	45,295	519 080,70	519080,70
68	349401510	Opláčení z dřevěného dřívka posazeného prstem	m2	870,00	372,000	323 640,00	323640,00
69	411237741	Zabídka cihlová pl do 0,25 m2 v klenběch ohybných do 600 mm	kub	960,00	2,000	1 920,00	1920,00
74	434191423	Osvětlení schodišťových stupňů kamenných umístěných na desku	m	700,00	30,020	21 014,00	21014,00
75	441211111	kámen upravený plechovce	m3	14 800,00	1,411	20 951,00	20951,00
76	611131122	Penetrace silikat-hydrofobní vnitřních stropů nanášená ručně	m2	47,00	156,306	7 346,38	7346,38
77	611181104	Hydroizolace cementová stěna II do 1 mm vnitřních kleneb	m2	413,00	468,921	193 195,45	151995,45
78	612311141	Vápenná omítka štuková dvovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	220,00	5,320	1 170,40	1170,40
79	612821013	Vnitřní štuková omítka pro vlnitý a zesílený zdivo prováděna ručně	m2	690,00	701,691	484 166,79	353066,79
80	622131121	Penetrace akrylát silikon vnitřních stěn nanášená ručně	m2	55,00	27,550	965,25	965,25
81	622311411	Zpevňovací nátěr organokemický	m2	208,00	17,550	5 054,40	5054,40
82	632461213	Separáční omítka z PE fólie	m2	35,00	6,022	150,55	150,55
83	642942222	Osvětlení stěbní dřevěná z kamene pl do 4 m2 na MV	m	2 200,00	16,286	35 829,20	35829,20

11	M1817100	světlo měřičem gradův. žlut. 1,00000 vřeteno 10 cm	1	1 833,00	111,000	202 845,00
21	935114111	Mikrožebřbinový odvodňovací betonový žebř 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	m	1 630,00	17,500	28 525,00
22	935114122	Mikrožebřbinový odvodňovací betonový žebř 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	tb	5 750,00	8,000	54 000,00
3	181411121	Zakládání železobetonového tržníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	201,00	54,000	10 854,00
2	051714722	základní železobetonový tržník	ks	230,00	6,412	1 480,00
5	183211314	Výsadba trvalek s balením D=8M	m ²	430,00	596,000	257 140,00
6	183211315	Obnovy výsadby trvalek D=8M	m ²	458,00	54,000	24 732,00
7	184102112	Výsadba dřeviny s balením D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5, v 155cm D+M	kus	4 305,00	18,000	77 490,00
8	184102110	Výsadba dřeviny s balením D do 0,4 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:1, velikost 12-14 D+M	kus	5 780,00	13,000	75 140,00
9	184103817	Výsadba keřů ve svahu do 1:1 D+M	m ²	925,00	38,000	35 150,00
2	091208551	travní úprava sůl na odstraň. trávy	1	4,00		
4	091210051	obnova sůl a výsazování trávy na odstr. trávy trvalkami do 1 cm se základem	1	130,00		

24 846 105,90

120	411381821	Výdávky stroje betonářskou ocelí 10 505	1	26 800,00		26 800,00
116		železný materiál	%			302 104,32
				29,99		99,94

Za účtovatele PRACOM

Celkem soupis neprovozních položek