

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 14.10.2016 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisu, a na základě usnesení Rady městské části Praha Šeberov č. 9/55/RMČ ze dne 2.11.2016

Smluvní strany

1. Objednatel

městská část Praha Šeberov
se sídlem K Hrnčírům 160, Praha 4

zastoupený: ing. Miroslavem Dostálem starostou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Vladimír Mencl

IČ: 00241717 DIČ: CZ.00241717



2. Zhotovitel¹

jméno a příjmení Jaroslav Hodek
evidovaný u Živnostenského úřadu v ÚMČ Praha 11
se sídlem [redacted]

IČ:16898851

DIČ: CZ.5803182187

Bankovní spojení: [redacted]



Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 8.10.2010 (dále jen „Smlouva“) následovně:

I.

V článku II. odst. 2.3 se rozšiřuje předmět díla o materiál a práci související s realizací nového krovu sedlové střechy objektu.

II.

Cena uvedená v článku V. odst. 5.1 se navyšuje o 22,7 tis. Kč, bez DPH za materiál, práci a dopravu.

III.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek smlouvy o dílo je platný a účinný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho pod něj připojují své podpisy.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

.....

.....
objednatel

