



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 40/2019/RR/Mu
uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

Objednatel: Město Bílovec
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Renata Mikolašová, starostka
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zbyněk Bajnar, místostarosta
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitelem: Ivo Karkoška
Sídlo: Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
Zapsán v obchodním rejstříku: nezapsán v obchodním rejstříku
IČ: 62323873
DIČ: CZ7304195239
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., expozitura Bílovec
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ivo Karkoška
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ivo Karkoška
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)
společně označováni jako „smluvní strany“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



- 1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 19.1 předmětné smlouvy o dílo na následující změně smlouvy o dílo č. 40/2019/RR/Mu ze dne 29. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 40/2019/RR/Mu ze dne 17. 3. 2020 na provedení akce s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení v 2. NP ZŠ a MŠ Stará Ves“, z důvodu prodlení s dodávkou materiálu na stavbu, zapříčiněného mimořádnou situací v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR, takto:

Článek 5. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 5.2, bod 5.2.1 se mění takto:

5.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději do 27. 4. 2020.

- 2) **Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**
- 3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 40/2019/RR/Mu
- 4) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 5) Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada města Bílovec dne 24. 3. 2020 usnesením č. RM/942/32/2020.

V Bílovci dne: **25. 03. 2020**
Za objednatele:

Mgr. Renata Mikolašová
starostka města

V Bílovci dne: **25. 03. 2020**
Za zhotovitele:

Ivo Karkoška