

DODATEK č. 04758-2020-4502-D-0592/02-UV-006-SU0282-05

k realizační smlouvě o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – 35/AKT – Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEOSAN GROUP a.s.**
se sídlem na adrese: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
zastoupená: Luděk Kostka, člen představenstva
a
Energie – stavební a báňská a.s.
se sídlem na adrese: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

kteří spolu ve smyslu ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku uzavřely sdružení pod názvem „**Sdružení Velký metan**“. Zmocněným zástupcem sdružení, oprávněným vystupovat a jednat jeho jménem navenek vůči třetím osobám, je jeho vedoucí účastník, spol. GEOSAN GROUP a.s.
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 04758-2010-452-S-0592/02-UV-006-SU0282 ze dne 10.2.2010, ve znění Dodatku č. 04758-2017-4502-D-0592/02-UV-006-SU0282-01 ze dne 16.5.2017, Dodatku č. 04758-2017-4502-D-0592/02-UV-006-SU0282-02 ze dne 28.11.2017 a Dodatku č. 04758-2019-4502-D-0592/02-UV-006-SU0282-03 ze dne 28.3.2019 a Dodatku č.04758-2019-4502-D-0592/02-UV-006-SU0282-04 ze dne 28.11.2019 (dále jen, „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku 2.6 Smlouvy na změně článku II. Smlouvy v bodě 2.1 z důvodu snížení objemu skutečně provedených prací v rámci rozpočtových položek při dokončení předmětu plnění bez vad a nedodělků, při splnění všech požadavků a parametrů dané projektovou dokumentací a příslušnými rozhodnutími dotčených orgánů, v souladu se Závěrečnou zprávou a závěrečným kontrolním dnem.

V návaznosti na změnu článku II. Smlouvy v bodě 2.1 dochází ke změně výše bankovní záruky k zajištění plnění ze Smlouvy, vč. povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu provedeného díla, uvedené v bodě 2.7 Smlouvy.

II.

Změna v článku II. bod 2.1 Smlouvy:

původní znění:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1.059.379.794,01 Kč (slovy: jedna-miliarda-padesát-devět-milionů-tři-sta-sedmdesát-devět-tisíc-sedm-set-devadesát-čtyři korun českých a 1 haléř).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“

nové znění:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **1.058.415.570,06** Kč (slovy: jedna-miliarda-padesát-osm-milionů-čtyři-sta-patnáct-tisíc-pět-set-sedmdesát- korun českých a šest haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“

Změna v článku II. bod 2.7 Smlouvy:

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **105.842.000,-Kč** (slovy: jedno-sto-pět-milionů-osm-set-čtyřicet-dva-tisíc korun českých) a ponechává se na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.

Ostatní ujednání článku II. Smlouvy v bodech 2.1 a 2.7 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.3.2020

V Praze dne 23.3.2020

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Sdružení Velký metan

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Luděk Kostka
člen představenstva GEOSAN GROUP a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxx