

Časový harmonogram aktivit projektu

Všechny práce, u kterých je potřeba odstavení stávající otopné soustavy domova pro seniory (tedy stávající otopná soustava bude nefunkční), musí probíhat mimo otopnou sezonu, která je v Bosně a Hercegovině v období od 15/10 do 1/5. Dokončení dodávky a instalace je nezbytné dokončit v časovém předstihu před zahájením otopné sezony v roce 2020 a proto bude dokončení Aktivity 5.3 (provedení zkušebního provozu a zaškolení obsluhy) zajištěno nejpozději do 1/10/2020. V případě, že z harmonogramu realizátora vyplývá, že realizace aktivit (či jejich částí) vyžaduje odstavení stávající otopné soustavy v období topné sezony, budou tyto aktivity (či jejich částí) realizátorem přesunuty a to bez vlivu na stanovený termín dokončení.

Aktivity / poř. číslo měsíce od zahájení projektu	1	2	3	4	5	6	7	8
Výstup 1 - Příprava realizace zajištěna								
Aktivita 1.1 - vypracování projektové dokumentace pro kontejnerovou kotelnu a sklad								
Aktivita 1.2 - kompletace projektové dokumentace a předání příjemci								
Výstup 2 - Areál připraven pro instalaci nové technologie								
Aktivita 2.1 - příprava lokality pro instalaci nové technologie								
Aktivita 2.2 - betonové základy pro kontejnerovou kotelnu, kontejnerový sklad pelet								
Výstup 3 - Nová technologie pro vytápění instalována								
Aktivita 3.1 - vystrojení kontejnerové kotelny (včetně akumulace) a kontejnerového skladu pelet								
Aktivita 3.2 - instalace a připojení kontejnerové kotelny								
Výstup 4 - Otopná soustava domova důchodců modernizována								
Aktivita 4.1 - instalace termoregulačních ventilů								
Aktivita 4.2 - provedení úprav ve stávající kotelně								
Aktivita 4.3 - instalace nového systému přípravy teplé vody včetně foto-termiky								
Aktivita 4.4 - instalace nové nádrže na LTO včetně propojení na kotel LTO								
Aktivita 4.5 - modernizace ovládání								
Výstup 5 - Funkční systém předán v užívání								
Aktivita 5.1 - zprovoznění systému								
Aktivita 5.2 - zpracování manuálu obsluhy a údržby								
Aktivita 5.3 - provedení zkušebního provozu a zaškolení obsluhy								
Aktivita 5.4 - zpracování souvisejících dokumentací								
poskytnutí služeb po dobu záruky na dílo	<i>od dokončení předmětu plnění po dobu 24 měsíců</i>							
dálkový monitoring provozu								
periodická kontrola systému - servis a údržba								