

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 2184/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

EIA SERVIS s.r.o.

se sídlem: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

IČO: 62526791

DIČ: CZ62526791

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5145

jejímž jménem jedná RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc. - jednatel

č. smlouvy: 19/06/01

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.7.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) a dne 15.11.2019 dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby – TES, zpracování dokumentace EIA dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Služby jsou definovány článkem 2. Smlouvy, konkrétně bodem 2.1 a v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 Smlouvy.
3. Termíny plnění jsou definovány článkem 5. Smlouvy.
4. Na základě dodatečného požadavku starostky Dolních Chaběr na zachování současného rozsahu VHD vznesenému e-mailem Dopravnímu podniku hl.m. Prahy ze dne 28.1.2020, je nezbytné doplnit a přepracovat dopravně inženýrské podklady a aktualizovat hlukovou studii v území a na základě výsledků dopracovat rozptylovou studii a hodnocení vlivů na veřejné zdraví.
5. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy ve znění dodatku č. 1 jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souladu s čl. 5.2 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na změně čl. 5.1.3. Smlouvy a to následujícím způsobem:

„Dokumentace EIA čistopis

▪ Nejpozději do 15.04.2020.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne

V Českých Budějovicích dne 21.02.2020

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

EIA SERVIS s.r.o.

RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc., jednatel