

Dodatek č. 2 - celkový souhrn prací pro rok 2020

Bytový dům Palackého 73 – stavební úpravy střechy a vnitrobloku

	Celkem práce provedené v roce 2020 bez DPH	7 125 446,54 Kč
	II. etapa - uznatelné náklady	4 384 081,82 Kč
1	Etapa II - Stavební úpravy střechy - jižní a západní křídlo - uznatelné náklady	3 180 555,13 Kč
2	03a - II. etapa - ochrana před bleskem - uznatelné	67 369,61 Kč
3	Dodatek č. 2 - II. etapa - uznatelné náklady	1 136 157,08 Kč
	II. etapa - neuznatelné náklady	631 535,17 Kč
4	Etapa II - Stavební úpravy střechy - jižní a západní křídlo - neuznatelné náklady	591 913,26 Kč
5	03b - II. etapa - ochrana před bleskem - neuznatelné	13 510,95 Kč
6	Dodatek č. 2 - II. etapa - neuznatelné náklady	26 110,96 Kč
	III. etapa - uznatelné náklady	1 983 646,25 Kč
7	Etapa III - Stavební úpravy vnitrobloku - uznatelné náklady	1 983 646,25 Kč
	III. etapa - neuznatelné náklady	126 183,30 Kč
8	Etapa III - Stavební úpravy vnitrobloku - neuznatelné náklady	126 183,30 Kč

Práce 2020 - uznatelné náklady celkem bez DPH

6 367 728,07 Kč

Práce 2020 - neuznatelné náklady bez DPH

757 718,47 Kč

Práce 2020 celkem bez DPH

7 125 446,54 Kč